



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Informe firma conjunta

Número: IF-2020-65986194-APN-SSGAIP#JGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 1 de Octubre de 2020

Referencia: PROYECTO PNUD ARG/12/012 - REVISION "K".-

PROYECTO PNUD ARG/12/012 - REVISION K

Título del Proyecto: "Promover y fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros para mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la institucionalización de una gestión pública de calidad."

Número del Proyecto: ARG12012 Project 00068663-00083721

Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Otras Partes Responsables: PNUD.

Fecha de Inicio: 01.07.2012. **Fecha de finalización:** 31.12.2020

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 11/07/2012.

Revisión "K": IF-2020-65122992-APN-SSGAIP#JGM (Documento de Revisión embebido)

Director Nacional del Proyecto: Dr. Diego Juan Bercholz

Cargo: Subsecretario de Gestión Administrativa de Innovación Pública

Domicilio: Av. Roque Sáenz Peña N° 788, Piso 8°, C.A.B.A.

Teléfonos 4343-9001

Coordinador/a del Proyecto: Dra. Agustina Castro Anson

Cargo: Coordinadora General

Domicilio: Esmeralda N° 130, Piso 14°, C.A.B.A.

Teléfonos: 4326-3959/3969/3957

Correo electrónico: castroa@jefatura.gob.ar

Breve descripción				
El objetivo del Proyecto es promover y fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros para mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la institucionalización de una gestión pública de calidad.				
		Rev K	Rev J	Diferencia
Total de recursos requeridos (US\$):		36.584.476	36.584.476	-
Total de recursos asignados (US\$):	TRAC PNUD:	-	-	-
	Donante:	-	-	-
	Gobierno:	35.552.376	35.552.283	93
	Costo de Apoyo:	1.032.100	1.032.193	-93
	En especie:	-	-	-

No financiado (US\$):	-	-	-
-----------------------	---	---	---

El objetivo de la presente revisión es:

- Extender el plazo de ejecución del Proyecto hasta el 31/12/2020.
- Ajustar las partidas presupuestarias del año 2020 en función a las actividades planificadas.
- Ajustar el Plan de Adquisiciones y Metas del Marco de Resultados.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.29 17:58:07 -03:00

Rodolfo Martín Yáñez
Secretario
Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.10.01 12:15:38 -03:00

Diego Juan BERCHOLC
Subsecretario
Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública
Jefatura de Gabinete de Ministros



Valentin Gonzalez Leon
Representante Adjunto PNUD

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION K



Título del Proyecto: Promover y fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros para mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la institucionalización de una gestión pública de calidad.

Número del Proyecto: ARG12012 **Project** 00068663-00083721

Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Otras Partes Responsables: PNUD.

Fecha de Inicio: 01.07.2012.

Fecha de finalización: 31.12.2020

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 11/07/2012.

Breve descripción
<p>El objetivo del Proyecto es promover y fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros para mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la institucionalización de una gestión pública de calidad.</p> <p>La presente Revisión K se realiza a fin de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extender el plazo de ejecución del Proyecto hasta el 31/12/2020. - Ajustar las partidas presupuestarias del año 2020 en función a las actividades planificadas. - Ajustar el Plan de Adquisiciones y Metas del Marco de Resultados.

Efecto MECNUD/Programa de País: Para 2020, el país habrá consolidado una ciudadanía plena mediante la protección y promoción integral de los derechos humanos y el diseño y aplicación de mecanismos de acceso a la información, de forma que se garantice la participación ciudadana y el acceso a la justicia en todo el territorio, sin discriminación de ninguna índole.

Producto: Desarrollo de tecnología de la información y las comunicaciones en las instituciones nacionales y subnacionales para ampliar y mejorar su calidad y cobertura en todo el territorio.

	Rev K	Rev J	Diferencia
Total de recursos requeridos (US\$):	36.584.476	36.584.476	-
Total de recursos asignados (US\$):			
TRAC PNUD:			
Donante:			
Gobierno:	35.552.376	35.552.283	93
Costo de Apoyo:	1.032.100	1.032.193	-93
En especie:			
No financiado (US\$):			

Acordado por (firmas):

Asociado en la Implementación	Gobierno	PNUD
Subsecretario de Gestión Administrativa de Innovación Pública.	Secretario de Coordinación y Planificación Exterior	Representante Residente
Fecha:	Fecha:	Fecha:

IF-2020-65122992-APN-SSGAIP#JGM

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina

Documento de Proyecto / Revisión K

Título del Proyecto:

ARG/12/012 “Promover y fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros para mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la institucionalización de una gestión pública de calidad”.

Efecto(s) MECNUD / Programa País 2016-2020:

Área de Cooperación 3: para el 2020, el país habrá consolidado una ciudadanía plena mediante la protección y promoción integral de los derechos humanos y el diseño y aplicación de mecanismos de acceso a la información, de forma que se garantice la participación ciudadana y el acceso a la justicia en todo el territorio, sin discriminación de ninguna índole.

Producto 3.2: desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones en las instituciones nacionales y subnacionales para ampliar y mejorar su calidad y cobertura en todo el territorio.

Indicador 3.2.2.: Número de nuevos servicios en línea.

Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País:

Las expectativas de los ciudadanos con respecto a expresar su opinión, al desarrollo, al Estado de derecho y a la rendición de cuentas se habrán cumplido gracias a unos sistemas más sólidos de gobernanza democrática.

Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País:

Producto 3.2.: desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones en las instituciones nacionales y subnacionales para ampliar y mejorar su calidad y cobertura en todo el territorio.

ODS/Agenda 2030

ODS-16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”

Meta 16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

Asociado en la Implementación:

Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

REVISION K PNUD 12/012

Justificación de la Revisión

La presente Revisión tiene por objeto – primeramente – extender el plazo de duración del Proyecto, estableciendo su fecha de finalización al 31 de diciembre de 2020 a los fines de posibilitar el cumplimiento de las actividades que se encuentran planificadas, para luego dar inicio a las acciones de cierre del Proyecto.

Durante el plazo previsto se avanzará en la actualización del pliego para el nuevo proceso de adquisición de una clasificadora automática de paquetes (SORTER) de tecnología Crossbelt en la Sede Central Operativa (SCO) de Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA) según lo previsto en la Actividad N° 11 de la Revisión “H” al PRODOC, resultando imperante – además – actualizar la previsión presupuestaria oportunamente efectuada para dicha contratación en función del nuevo monto estimado informado recientemente por CORASA. A este respecto, cabe destacar que, si bien el proceso referido tendrá inicio en el marco del Proyecto PNUD ARG/12/012, se prevé su continuidad a través del nuevo Proyecto PNUD a lanzarse próximamente en la órbita de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el cual se encuentra actualmente en etapa de formulación.

En idéntico sentido, cabe poner de resalto la adquisición de diversos bienes y servicios destinados a adecuar las nuevas locaciones de la Secretaría de Innovación Pública – según detalle obrante en el Plan de Adquisiciones – como, asimismo, los que tienen por objeto garantizar la efectiva prestación de servicios por parte de las áreas que la conforman en el contexto actual de las medidas restrictivas atinentes al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto a nivel nacional por Decreto N° 297/2020 y cc. a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID19, observando y cumplimentando las debidas previsiones sanitarias.

Por otra parte, deviene necesario ajustar el presupuesto del año 2020 de los distintos Componentes a fin de posibilitar el cumplimiento de las actividades previstas.

Diagnóstico – No se modifica

Estrategia del Proyecto – No se modifica

Beneficiarios – No se modifica

Participación del PNUD – No se modifica

Estrategia de Salida – No se modifica

IF-2020-65122992-APN-SSGAIP#JGM

Arreglos de Coordinación – No se modifica

Marco de Monitoreo y Auditoria – No se modifica

Arreglos de Gestión – No se modifica

Contexto Legal – No se modifica

III. Marco de Resultados y Recursos.

Título del Proyecto: ARG 12/012 “Promover y fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros para mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la institucionalización de una gestión pública de calidad”											
Resultado esperado del Proyecto: Estrategias desarrolladas para una gestión pública de calidad y con mejor atención al ciudadano/a.											
Indicador: N° de Organismos de la APN y/o Gobiernos Subnacionales a los cuales se les brinda solución de hosting para la mejora de los servicios a los/as ciudadanos/as											
Efecto MANUD: Para el 2020, el país habrá consolidado una ciudadanía plena mediante la protección y promoción integral de los derechos humanos y el diseño y aplicación de mecanismos de acceso a la información, de forma que se garantice la participación ciudadana y el acceso a la justicia en todo el territorio, sin discriminación de ninguna índole.											
Componente del Programa País: Efecto #3 del MECNUD / CPD											
Resultado del Programa País: Las expectativas de los ciudadanos con respecto a expresar su opinión, al desarrollo, al Estado de derecho y a la rendición de cuentas se habrán cumplido gracias a unos sistemas más sólidos de gobernanza democrática.											
Producto del Programa País: Producto 3.2.: desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones en las instituciones nacionales y subnacionales para ampliar y mejorar su calidad y cobertura en todo el territorio.											
Producto	Actividades	Acciones	INDCADORES	METAS				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto en US\$	
				LINEA DE BASE	2018	2019	2020			Descripción del Presupuesto	Monto
Estrategias desarrolladas para una gestión pública de calidad y con mejor atención al ciudadano/a.	ACTIVIDAD 1: Implementar instrumentos de Calidad de la Oficina Nacional de Innovación de la Gestión.	1.1 Desarrollar y Administrar una plataforma para Redes Sociales para compartir experiencias de los trámites que realizan los ciudadanos					Director Nacional del Proyecto	GOB – 30071	71300 - Consultores Nacionales	478.869	
									71600 - Viajes	814	
									72100 - Contractuales	Servicios	38.716
		1.2 Realizar capacitaciones a los agentes provinciales seleccionados.							74100 - Servicios Profesionales	1.079	
1.3 Desarrollar productos multimedia que faciliten el acceso a la información de los trámites (videos, audios, etc.)		74200 - Materiales e Impresos	400								

		1.4 Realizar el diagnóstico, rediseño y plan de implementación de mejoras para el sitio Mapa del Estado				74500 - Gastos Misceláneos	30.528
		1.5 Participar en foros y asambleas para la difusión del PNC				75100 - Costos de Administración	16.512
		1.6 Capacitar a organismos nacionales y provinciales en metodología de funcionamiento del PNC				76100 - Diferencia de Cambio	1.149.032
		Subtotal para la actividad 1					1.715.950
ACTIVIDAD 2: Desarrollar el portal Argentina Comparte (Ventanilla Única de Políticas Públicas Juveniles)		2.1 Mejorar la identidad visual de Argentina Comparte				71300 - Consultores Nacionales	783.940
		2.2 Auditoría de accesibilidad digital de las políticas públicas				71600 - Viajes	12.787
		2.3 Diseño, programación e implementación de aplicaciones interactivas en entornos sociales web y comunidades temáticas.				72100 - Servicios Contractuales	126.411
		2.4 Administración de las comunidades Argentina Comparte respecto de la relación con los ciudadanos.				72800 - Equipos de Información Tecnológica	3.155
		2.5 Elaborar estadísticas web respecto de las categorías del componente y soporte de respuestas.				74500 - Gastos Misceláneos	10.151
		2.6 Difusión y comunicación digital de las políticas públicas.					
		2.7 Seguimiento y cobertura de actividades vinculadas a las políticas públicas.				75100 - Costos de Administración	28.094
		Subtotal para la Actividad 2					964.537
IF-2020-65122992-APN-SSGATP#JGM							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

IF-2020-65122992-APN-SSGAIP#JGM

	ACTIVIDAD 7: Programa de Capacitación Federal										
7.1 Desarrollo y actualización de Módulos de capacitación	Sin ejecución prevista para los años 2018-2019-2020				Director Nacional del Proyecto		GOB - 30071		71300 - Consultores Nacionales	735.651	
7.2 Realización de aulas taller de capacitación a dirigentes barriales, líderes de OSCs y público en general									71600 - Viajes	144.634	
7.3 Realización de capacitaciones anuales a docentes formadores									72100 - Servicios Contractuales	1.058.205	
7.4 Ejecución de Ciclos de charlas-debate brindados por funcionarios de gobierno, especialistas y autoridades universitarias									74200 - Costo de Producción de Audiovisuales e impresiones	9.917	
7.5 Desarrollo del Programa Talento Digital de la Agenda Digital 2030.	Nº de cursos dictados				9		-		74500 - Gastos Misceláneos	10.198	
7.5.1 Selección de las Unidades Capacitadores para el Programa Talento Digital.									LB = 0		
7.5.2 Selección de los candidatos a realizar los cursos en base a habilidades y motivación.											
7.5.3 Seguimiento y control del desarrollo de las capacitaciones.	Nº de personas capacitadas				2.000		-		75100 - Costos de Administración	58.758	
7.5.4 Ponderación de los resultados alcanzados en el Programa Talento Digital.											
Subtotal para la Actividad 7											2.017.362

ACTIVIDAD 8: Promover el Acceso a la Información, con perspectiva de género	8.1 Elaborar e implementar las campañas referidas a los diferentes ejes temáticos (violencia de género, y trata de personas)	Sin ejecución prevista para los años 2018-2019-2020	Director Nacional del Proyecto	GOB - 30071	71300 - Consultores Nacionales	461.606
					71600 - Viajes	18.054
	8.2 Planificar e implementar estrategias de articulación con distintos organismos nacionales, provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil				74200 - Costo de Producción de Audiovisuales e Impresiones	13.543
					74500 - Gastos Misceláneos	3.932
	8.3 Realizar capacitaciones y actividades de sensibilización en temas de género y trata de personas.				75100 - Costos de Administración	14.914
	8.4 Colocar stand institucional en eventos masivos					
	8.5 Recopilar, analizar y sistematizar experiencias comunitarias e institucionales de los consultores regionales.					
Subtotal para la Actividad 8						512.049

IF-2020-65122992-APN-SSGAIP#JGM

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IF-2020-65122992-APN-SSGAIP#JGM

		ACTIVIDAD 10: Desarrollar el Programa Nacional de Telemedicina Pediátrica									
10.1 Desarrollo de un proceso optimizado para la gestión de la atención telemédica		10.2 Diseño y Desarrollo del Sistema de Gestión de Telemedicina, que sirva de plataforma de registración para la 2da consulta pediátrica.		10.3 Hosting de la infraestructura de la solución en la nube, alineada con las mejores prácticas de mercado.		10.4 Establecimiento de una red de comunicación a nivel Nacional.		10.5 Acompañar en la capacitación y la gestión del cambio a todos los centros participantes del programa.		10.6 Implementar una red de monitoreo de servicios Tele pediátricos en línea a nivel nacional.	
		N° de consultas ambulatorias de segunda opinión realizadas en el forma presencial en el Hospital Garraham		LB 2017 = 79200 consultas ambulatorias de segunda opinión realizadas en forma presencial en el Hospital Garraham		72.900		67.500		67.500	

ACTIVIDAD 11: Fortalecer el Correo Oficial que permita optimizar su capacidad operativa de servicios de logística	11.1 Adquisición de un equipo de clasificación de paquetes de alta velocidad (SORTER) que permita el incremento de su capacidad operativa en servicios de logística y paquetería	Avance en la adquisición y puesta en funcionamiento del equipamiento	LB = 0	-	-	Estado 2	Director Nacional del Proyecto	GOB - 30071	72100 - Servicios Contractuales	20.000
	11.2 Instalación y puesta en funcionamiento del Sorter	Estado 2: Proceso de adquisición del SORTER realizado							72200 - Mobiliarios y Equipos	7.000.000
	11.3 Generación de reportes de medición y relevamiento de la mejora en la capacidad operativa.	Estado 3: Partes del equipo SORTER entregados e instalados de acuerdo al cronograma de entregas							74500 - Gastos Misceláneos	5.000
									75100 - Costos de Administración	210.750
	Subtotal para la Actividad 11									
		TOTAL							36.584.476	

PLAN DE TRABAJO ANUAL - AWP 2020

ACCIONES PLANIFICADAS	Plazos			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
	T 1 2020	T 2 2020	T 3 2020		Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe (U\$S)
ACTIVIDAD 1: Implementar instrumentos de Calidad de la Oficina Nacional de Innovación de la Gestión.							
1.1 Desarrollar y Administrar una plataforma para Redes Sociales para compartir experiencias de los trámites que realizan los ciudadanos							
1.2 Realizar capacitaciones a los agentes provinciales seleccionados.							
1.3 Desarrollar productos multimedia que faciliten el acceso a la información de los trámites (videos, audios, etc.)							
1.4 Realizar el diagnóstico, rediseño y plan de implementación de mejoras para el sitio Mapa del Estado							
1.5 Participar en foros y asambleas para la difusión del PNC							
1.6 Capacitar a organismos nacionales y provinciales en metodología de funcionamiento del PNC							
Total					76100 - Diferencia de Cambio	3.195	3.195

ACCIONES PLANIFICADAS	Plazos			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
	T 1	T 2	T 3		Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe (U\$S)
	2020	2020	2020				
ACTIVIDAD 2: Desarrollar el portal Argentina Comparte (Ventanilla Única de Políticas Públicas Juveniles)							
SIN ACCIONES							

ACCIONES PLANIFICADAS	Plazos			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
	T1	T2	T3		Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe (U\$S)
	2020	2020	2020				
ACTIVIDAD 3: Desarrollar un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas.							
3.1 Mantenimiento e implementación de mejoras a los tableros que se encuentran en funcionamiento				Director Nacional del Proyecto	GOB 30071	71300 - Consultores Nacionales	50.000
3.2 Brindar asistencia técnica a los organismos que gestionan los tableros.						71600 - Viajes	0
3.3 Ajustar los manuales e instructivos a medida que se realizan modificaciones al sistema.						72100 - Servicios Contractuales	0
3.4 Desarrollo de nuevos tableros de seguimiento a ser implementados en organismos de la APN y en las provincias.						74500 - Gastos Misceláneos	0
3.5 Llevar adelante evaluaciones a los Programas del Ministerio de Modernización, principalmente a los que cuentan con Financiamiento Internacional						75100 - Costos de Administración	1.500
					Total	51.500	

ACCIONES PLANIFICADAS	Plazos			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
	T 1 2020	T 2 2020	T 3 2020		Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe (U\$\$)
ACTIVIDAD 4: Promover la realización de Investigaciones sobre Estado, Administración Pública y Sociedad							
SIN ACCIONES							

PRESUPUESTO PREVISTO							
ACCIONES PLANIFICADAS	Plazos			RESPONSABLE	Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe (U\$S)
	T 1 2020	T 2 2020	T 3 2020				
ACTIVIDAD 5: Realizar el Seguimiento y gestión del Proyecto							
5.1 Implementar la gestión administrativo – financiera del proyecto				Director Nacional del Proyecto	GOB 30071	71300 - Consultores Nacionales	180.000
						71600 - Viajes	20.000
						72100 - Servicios Contractuales	10.000
						72200 - Equipamiento y Mobiliario	50.000
						72300 - Bienes y Materiales	10.000
						72500 - Suministros	10.000
						72800 - Equipos de Información Tecnológica	50.000
						73100 - Renta y Mantenimiento de Inmuebles	100.000
						73400 - Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	20.000
						74100 - Servicios Profesionales	10.000
						74200 - Costo de producción de Audiovisuales e impresiones	0
						74500 - Gastos Misceláneos	10.000
						75700 - Capacitaciones	20.000
						75100 - Costos de Administración	14.700
Total						504.700	
5.2 Organizar un encuentro para la difusión de actividades del Proyecto							

ACCIONES PLANIFICADAS				Plazos		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO			
				T1	T2		T3	Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe (U\$S)
				2020	2020	2020	ACTIVIDAD 6: Incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de APN			
6.1 Actualizar y mantener la infraestructura de firma digital							PNUD	GOB 30071	64397 – PNUD Servicios al Proyecto CO Staff	12.141
6.2 Mantenimiento de la plataforma de datos abiertos de gobierno							Director Nacional del Proyecto	GOB 30071	71.300 Consultores nacionales	30.000
6.3 Participación en evento internacional y foro permanente de gobierno abierto para gobiernos sub – nacionales									72.100 Contratos de servicios a empresas	350.000
6.3 Participación en evento internacional y foro permanente de gobierno abierto para gobiernos sub – nacionales									72400 – Equipo de comunicación y audiovisual	10.000
6.4 Ampliación y mejora de la infraestructura de DataCenters del Estado Nacional para facilitar la migración de aplicaciones y servicios del Gobierno Nacional y otras jurisdicciones							PNUD	GOB 30071	72800 – PNUD Equipos de Informac Tec	1.576.750
6.5 Instalación y operación de un Centro de Operaciones de Seguridad Informática							Director Nacional del Proyecto	GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	6.373
							PNUD	GOB 30071	74596 - PNUD Servicios a Proyectos GOE	3.627
							Director Nacional del Proyecto	GOB 30071	75100 - Costos de Administración	122.748
Total							4.214.356			

IF-2020-65122992-APN-SSGAIP#JGM

PRESUPUESTO PREVISTO							
ACCIONES PLANIFICADAS		RESPONSABLE		Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe (U\$S)	
Plazos							
T 1	T 2	T 3					
2020	2020	2020					
ACTIVIDAD 7: Programa de Capacitación Federal							
7.5 Desarrollo del Programa Talento Digital de la Agenda Digital 2030. 7.5.1 Selección de las Unidades Capacitadores para el Programa Talento Digital. 7.5.2 Selección de los candidatos a realizar los cursos en base a habilidades y motivación. 7.5.3 Seguimiento y control del desarrollo de las capacitaciones. 7.5.4 Ponderación de los resultados alcanzados en el Programa Talento Digital.			Director Nacional del Proyecto	GOB 30071	72.100 Contratos de servicios a empresas	1.000.000	
					74500 – Gastos Misceláneos	5.000	
						75100 - Costos de Administración	30.150
Total						1.035.150	

ACCIONES PLANIFICADAS	Plazos			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
	T 1	T 2	T 3		Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe (U\$\$)
	2020	2020	2020				
ACTIVIDAD 8: Promover el Acceso a la Información, con perspectiva de género							
SIN ACCIONES							

ACCIONES PLANIFICADAS	Plazos			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
	T 1 2020	T 2 2020	T 3 2020		Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe (US\$)
ACTIVIDAD 9: Contribuir con la ejecución del Plan Nacional de Modernización							
9.1 Planificar y desarrollar capacitaciones para las áreas del Ministerio de Modernización				Director Nacional del Proyecto	GOB 30071	71200 - Consultores Internacionales	0
						71300 - Consultores Nacionales	150.000
						71600 - Viajes	0
						72100 - Servicios Contractuales	0
9.2 Desarrollar software y aplicaciones para las diferentes áreas del Ministerio						72200 - Equipamiento y Mobiliario	150.000
						72300 - Bienes y Materiales	150.000
9.3 Contratación de Recursos Humanos Especializados para el fortalecimiento de las diferentes reparticiones del MM						72400 - Equipos de Comunicación y Audiovisual	80.000
						72500 - Suministros	100.000
9.4 Adquisición de equipamiento informático y mobiliario para dotar de insumos al personal del MM						72800 - Equipos de Información Tecnológica	250.000
						73300 – Renta y Mantenimiento de Equipos de Información	15.000
						75700 - Capacitaciones	0
						75100 - Costos de Administración	26.850
Total						921.850	

ACCIONES PLANIFICADAS				Plazos		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO			
				T 1	T 2		T 3	Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe (U\$S)
				2020	2020		2020	ACTIVIDAD 10: Desarrollar el Programa Nacional de Telemedicina Pediátrica		
10.1 Desarrollo de un proceso optimizado para la gestión de la atención telemédica							Director Nacional del Proyecto GOB 30071			
10.2 Diseño y Desarrollo del Sistema de Gestión de Telemedicina, que sirva de plataforma de registración para la 2da consulta pediátrica.										
10.3 Hosting de la infraestructura de la solución en la nube, alineada con las mejores prácticas de mercado.										
10.4 Establecimiento de una red de comunicación a nivel Nacional.										
10.5 Acompañar en la capacitación y la gestión del cambio a todos los centros participantes del programa.										
10.6 Implementar una red de monitoreo de servicios Tele pediátricos en línea a nivel nacional.										

ACCIONES PLANIFICADAS				Plazos		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
T 1		T 2		T 3			Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe (US\$)
2020		2020		2020		ACTIVIDAD 11: Fortalecer el Correo Oficial que permita optimizar su capacidad operativa de servicios de logística			
11.1 Adquisición de un equipo de clasificación de paquetes de alta velocidad (SORTER) que permita el incremento de su capacidad operativa en servicios de logística y paquetería						Director Nacional del Proyecto	GOB 30071	72100 – Servicios Contractuales	20.000
11.2 Instalación y puesta en funcionamiento del Sorter								72200 – Mobiliarios y Equipos	7.000.000
11.3 Generación de reportes de medición y relevamiento de la mejora en la capacidad operativa.								74500 – Gastos Miscelaneos	5.000
								75100 - Costos de Administración	210.750
						Total		7.235.750	

Resumen Presupuestario – Revisión “K”

ACTIVIDAD	Cuenta	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	TOTAL
Actividad 1	71.300 - Consultores Nacionales	11.086	101.890	131.647	185.907	48.339	0	0	0	0	478.869
	71.600 – Viajes	26	697	0	91	0	0	0	0	0	814
	72.100 – Contratos de servicios a empresas	0	37.564	0	723	429	0	0	0	0	38.716
	74.100 - Servicios Profesionales	0	0	0	0	1.079	0	0	0	0	1.079
	74.200 – Costo de Producción de audiovisuales e impresiones	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
	74.500 - Gastos Misceláneos	7	35	24	23.192	7.265	6	0	0	0	30.528
Actividad 2	75.100 - Costos de Administración	334	4.206	3.962	6.297	1.713	0	0	0	0	16.512
	71.300 - Consultores Nacionales	116.972	275.351	235.823	127.134	28.660	0	0	0	0	783.940
	71.600 - Viajes	0	12.787	0	0	0	0	0	0	0	12.787
	72.100 – Contratos de servicios a empresas	0	36.932	0	0	89.479	0	0	0	0	126.411
	72.800 – Equipo de tecnologías de la información	0	3.155	0	0	0	0	0	0	0	3.155
	74.500 - Gastos Misceláneos	0	0	0	6.965	3.186	0	0	0	0	10.151
Actividad 3	75.100 - Costos de Administración	3.509	9.847	7.075	4.023	3.640	0	0	0	0	28.094
	71.300 - Consultores Nacionales	0	0	195.634	251.889	76.140	77.074	69.671	47.967	50.000	768.375
	71.600 – Viajes	0	1.885	6.700	1.600	430	0	0	0	0	10.615
	72.100- Contrato de Servicios a Empresas	0	0	14.530	0	1.598	0	0	0	0	16.128
	74.200 - Costo de Producción de audiovisuales e impresiones	0	2.379	70.283	0	0	0	0	0	0	72.662
	74.500 - Gastos Misceláneos	0	0	0	19.517	2.554	1	0	0	0	22.072
		0	128	8.614	8.190	2.422	2.312	2.090	1.439	50.000	992.636
		1.439 IF-2020-500122-992.636-SSGAIP#JGM									
		916.547									

Actividad 4	71.300 - Consultores Nacionales	15.602	64.983	100.238	188.732	29.040	0	0	0	0	0	398.595	521.830
	71.600 – Viajes	6.650	0	6.715	0	0	0	0	0	0	0	13.365	
	72.100 – Contratos de servicios a empresas	5.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.033	
	74.200 – Costo de Producción de audiovisuales e impresiones	7.024	66.449	11.292	0	0	0	0	0	0	0	84.765	
	74.500 - Gastos Misceláneos	0	0	0	4.396	477	0	0	0	0	0	4.873	
	75.100 - Costos de Administración	1.029	3.943	3.547	5.794	886	0	0	0	0	0	15.199	
Actividad 5	71.300 - Consultores Nacionales	24.102	105.692	267.907	636.894	62.734	225.434	131.614	91.011	180.000	1.725.389	3.835.521	
	71.600 - Viajes	0	0	1.232	21.101	280	0	0	0	20.000	42.613		
	72.100 – Contratos de servicios a empresas	0	0	0	3.935	42.102	0	2.547	0	10.000	58.584		
	72.200 – Equipamiento y Mobiliario	0	33.254	0	0	102.766	9.410	893	0	50.000	196.323		
	72.300 - Bienes y Materiales	0	0	0	0	47.600	0	0	0	10.000	57.600		
	72.500 – Suministros	0	0	0	0	0	2.858	2.183	4.452	10.000	19.493		
	72.800 – Equipo de tecnologías de la información	0	0	0	0	852.412	3.380	2.968	0	50.000	908.760		
	73.100 - Renta y Mantenimiento de Inmuebles	0	0	0	10.191	0	88.243	113.073	81.254	100.000	392.761		
	73.400 - Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	0	0	0	0	0	5.594	9.241	5.295	20.000	40.130		
	74.100 - Servicios Profesionales	0	969	2.325	4.060	14.263	17.565	474	7.138	10.000	56.794		
	74.200 - Costo de Producción de audiovisuales e impresiones	0	0	0	0	15.413	66.984	0	0	0	82.397		
	74.500 - Gastos Misceláneos	6.324	20.826	11.986	33.074	7.223	17.774	7.437	6.261	10.000	120.905		
	75.700-Capacitación-Talleres de trabajo	0	0	0	0	0	1.951	68	39	20.000	22.058		
	75.100 - Costos de Administración	913	4.822	8.504	21.278	34.344	13.176	8.115	5.864	14.700	111.714		

IF-2020-65122992-APN-SSGATP#JGM

Actividad 8	71.300 - Consultores Nacionales	0	0	0	94.176	205.428	162.002	0	0	0	0	0	0	0	461.606
	71.600 – Viajes	0	0	0	0	13.646	4.408	0	0	0	0	0	0	0	18.054
	74.200 – Costo de Producción de audiovisuales e impresiones	0	0	0	0	0	13.543	0	0	0	0	0	0	0	13.543
	74.500 - Gastos Misceláneos	0	0	0	0	1.010	2.922	0	0	0	0	0	0	0	3.932
	75.100 - Costos de Administración	0	0	0	2.825	6.603	5.486	0	0	0	0	0	0	0	14.914
Actividad 9	71.200 - Consultores Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	160.200	0	0	0	0	0	160.200
	71.300 - Consultores Nacionales	0	0	0	0	0	0	84.008	0	0	0	150.000	0	0	234.008
	71.600 – Viajes	0	0	0	0	0	0	2.153	0	0	0	0	0	0	2.153
	72.100 – Contratos de servicios a empresas	0	0	0	0	0	0	178.817	13.255	0	0	0	0	0	192.072
	72.200 - Equipamiento y Mobiliario	0	0	0	0	0	0	21.476	2.043	0	0	150.000	0	0	173.518
	72.300 - Bienes y Materiales	0	0	0	0	0	0	80.104	109.873	164.314	150.000	150.000	0	0	504.292
	72.400- Equipo de comunicación y audiovisual	0	0	0	0	0	0	0	0	431.774	80.000	0	0	0	511.774
	72.500- Suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	72.800 – Equipo de tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0	958.011	1.216.236	0	250.000	0	0	0	2.424.247
	73.200 - Inmuebles	0	0	0	0	0	0	103.755	27.091	0	0	0	0	0	130.846
	73.300 - Renta y Mantenimiento de Equipos de Información	0	0	0	0	0	0	0	3.244	3.705	15.000	0	0	0	21.949
	74100 Servicios Profesionales	0	0	0	0	0	0	0	2.396	-2.396	0	0	0	0	0
	74.200 - Costo de Producción de audiovisuales e impresiones	0	0	0	0	0	0	71.129	37.536	0	0	0	0	0	108.665
	75.700 - Capacitación	0	0	0	0	0	0	664	0	0	0	0	0	0	664
	75.100 - Costos de Administración	0	0	0	0	0	0	45.004	47.156	17.922	26.850	0	0	0	136.932
4.701.319															

IF-2020-65122992-APN-SSGAIP#JGM

Actividad 10	72.100 – Contratos de servicios a empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.027	427.217	50.000	538.244	1.094.009
	72.400 - Equipos de Comunicación Audiovisual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.044	0	0	64.044	
	72.800 – Equipo de tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	285.083	156.753	13.021	5.000	459.857	
	75.100 - Costos de Administración	0	0	0	0	0	0	0	0	8.552	8.455	13.207	1.650	31.864	
Actividad 11 (Correo Argentino)	72.100 – Contratos de servicios a empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	7.235.750
	72.200 - Mobiliarios y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	
	74.500 - Gastos Miscelaneos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
	75.100 - Costos de Administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.750	210.750	
Subtotal del Proyecto (neto de costo administrativo)		434.158	1.564.731	1.848.326	2.655.060	1.929.988	2.536.085	3.840.537	5.982.851	13.611.608	34.403.343				35.435.444
76.100 - Diferencias Cambiarias en Moneda Extranjera		7.019	43.952	132.607	148.633	75.941	500.957	122.604	114.124	3.195	1.149.032				36.584.476
Total Costos de administración		13.025	46.942	55.450	79.652	57.900	76.083	115.216	179.486	408.348	1.032.100				
Costo total del proyecto		454.202	1.655.625	2.036.383	2.883.345	2.063.829	3.113.124	4.078.357	6.276.460	14.023.151	36.584.476				

Anexo 1. Hoja de datos básicos.

Proyecto: PNUD ARG/12/012
Fecha de inicio: 01.07.2012
Fecha de finalización: 31.12.2020
Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros

Director del Proyecto: Dr. Diego Juan Bercholz
Cargo: Subsecretario de Gestión Administrativa de Innovación Pública
Domicilio: Av. Roque Sáenz Peña N° 788, Piso 8°, C.A.B.A.
Teléfonos 4343-9001

Coordinador/a del Proyecto: Dra. Agustina Castro Anson
Cargo: Coordinadora General
Domicilio: Esmeralda N° 130, Piso 14º, C.A.B.A.
Teléfonos: 4326-3959/3969/3957
Correo electrónico: castroa@jefatura.gob.ar

Presupuesto Total: U\$D 36.584.476
Fuente de financiamiento: GOBIERNO

Firma del Director

Fecha

Anexo 2. Plan de Ingresos y Gastos. – No Se modifica-

	Fuente	Donante	Año	Mes	Calendario Desembolsos	Valor Presupuestado	Saldo		
(*)	30071	GOB	2012	Agosto	USD 220.000				
(**)			2012	Noviembre	USD 863.261				
				Subtotal	USD 1.083.261	USD 454.202	USD 629.059		
			2013	Mayo	USD 386.250				
			2013	Mayo	USD 386.250				
			2013	Julio	USD 54.185				
			2013	Octubre	USD 518.493				
			2013	Diciembre	USD 508.417				
				Subtotal	USD 1.853.595	USD 1.655.625	USD 827.029		
			2014	Mayo	USD 249.968				
			2014	Mayo	USD 249.969				
			2014	Octubre	USD 531.601				
			2014	Diciembre	USD 1.114.762				
				Subtotal	USD 2.146.300	USD 2.036.383	USD 936.947		
			2015	Mayo	USD 449.539				
			2015	Julio	USD 2.975				
			2015	Julio	USD 548.111				
			2015	Octubre	USD 531.067				
			2015	Octubre	USD 421.986				
			2015	Diciembre	USD 2.067.397				
				Subtotal	USD 4.021.075	USD 2.883.345	USD 2.074.677		
			2016	Octubre	USD 513.297				
			2016	Noviembre	USD 1.260.751				
				Subtotal	USD 1.774.048	USD 2.063.829	USD 1.784.896		
			2017	Enero	USD 2.530.801				
			2017	Febrero	USD 7.126.016				
			2017	Marzo	USD 7.985.012				
			2017	Mayo	USD 3.953.034				
			2017	Junio	USD 1.870.324				
				Subtotal	USD 23.465.187	USD 3.113.124	USD 22.136.959		
			(***)	2018	Febrero	USD 2.000.603			
					Subtotal	USD 2.000.603	USD 4.078.357	USD 20.059.205	
			(****)	2019	Febrero	USD 200.000			
					Subtotal	USD 200.000	USD 6.276.460	USD 13.982.744	
			(****)	2020		USD 40.407			
					Subtotal	USD 40.407	USD 14.023.151	USD 0	
						Total		USD 36.584.476	USD 36.584.476
(*) fondos provenientes del Proyecto ARG 08/013									
(**) fondos provenientes del Proyecto ARG 00/046									
(***) fondos provenientes del Proyecto ARG 14/008									
(****) fondos provenientes del Provento ARG 16/016									
IF-2020-65122992-APN-SSGAIP#JGM									

IF-2020-65122992-APN-SSGAIP#JGM

Anexo 3. Registro de riesgos – Se modifica como sigue-

Nombre del Proyecto: Promover y fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros para mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la institucionalización de una gestión pública de calidad.		Project 00068663-00083721	Fecha: Septiembre 2020
---	--	---------------------------	------------------------

#	Descripción	Fecha de identificación	Tipo de riesgo	Impacto y probabilidad	Respuesta Gerencial/ Medidas de mitigación	Responsable	Fecha	Estado
1	El contexto político y económico puede constituir un obstáculo para la ejecución del proyecto	Marzo 2014	Político	<p>Describir el efecto potencial en el proyecto si el riesgo ocurriera</p> <p>Ingresar la probabilidad en una escala de 1(bajo) a 5 (alto) P = 1</p> <p>Ingresar el impacto en una escala de 1(bajo) a 5 (alto) I =4</p>	Generación continua y sistemática de consensos con autoridades máximas y con todos los actores internos (Oficinas Nacionales) y externos (PNUD/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto)	Director Nacional del Proyecto	Septiembre 2020	Estable
2	El marco político normativo del área involucrada puede obstaculizar la ejecución del proyecto	Marzo 2014	Regulatorio	<p>Descripción del efecto:</p> <p>P = 1</p> <p>I = 3</p>	Control de la factibilidad normativa de las actividades	Oficinas Nacionales a cargo de la implementación de las actividades	Septiembre 2020	Estable

3	Los procedimientos administrativos y de control interno no garantizan acabadamente la transparencia y eficiencia	Marzo 2014	Financiero Operativo Organizacional Político Regulatorio Estratégico Otros	Descripción del efecto: P = 1 I = 5	Análisis y adecuación, de los procedimientos administrativos y de control interno.	Director Nacional del Proyecto	Septiembre 2020	Disminuido
4	La complejidad del proyecto, por la envergadura y cantidad de operaciones que se proponen en el marco de la Revisión, resulta de difícil ejecución dentro de los plazos previstos	Septiembre 2016	Operativo Organizacional	Descripción del efecto: P = 3 I = 3	Fortalecer la Unidad Ejecutora del Proyecto, con una mayor dotación de profesionales, que conformarán las siguientes áreas: Finanzas y contabilidad; Adquisiciones y contrataciones; Legal; Monitoreo; Apoyo administrativo	Director Nacional del Proyecto	Septiembre 2020	Creciente
5	El financiamiento no está asegurado y la decisión se encuentra fuera del ámbito de decisión de las autoridades del proyecto.	Septiembre 2016	Financiero	Descripción del efecto: P = 2 I = 2	El Proyecto cuenta con los fondos necesarios y suficientes para la ejecución de las actividades planificadas	Director Nacional del Proyecto	Enero 2019	Superado

Plan de Adquisiciones																										
Año 2020 (procesos octubre a diciembre)																										
N°	Act.	Documentos solicitud listos Fecha	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (US\$) sin IVA	Publicación / Notificación						Método de Adquisición				Evaluación			Revisión Comité Local		Emisión Contrato					
						Fecha	PNUD Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	Compra Local	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contratos	Fecha aprobación Comité Local de Contratos	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra
1	9	10/09/2020	Adquisición de materiales de construcción en seco, herramientas, cortinas y vitrios	Bienes	15.800,00	14 sep 20	N/A	N/A	N/A	N/A	14 sep 20	21 sep 20	7					x		N/A	N/A	5 oct 20	x			
2	9	09/09/2020	Adquisición de computadoras portátiles	Bienes	78.200,00	14 sep 20	N/A	N/A	N/A	N/A	14 sep 20	21 sep 20	7					x		28 sep 20	30 sep 20	6 oct 20	x			
3	9	10/09/2020	Adquisición de resmas de papel	Bienes	17.000,00	14 sep 20	N/A	N/A	N/A	N/A	14 sep 20	21 sep 20	7					x		N/A	N/A	2 oct 20	x			
4	5	18/09/2020	Servicio de guarda documental	Servicios	470,00	18 sep 20	N/A	N/A	N/A	N/A	18 sep 20	25 sep 20	7	x						N/A	N/A	1 oct 20	x			
5	6	15/09/2020	Contatación de Licencia New Relic	Bienes	20.000,00	15 sep 20	N/A	N/A	N/A	N/A	15 sep 20	18 sep 20	3		x					25 sep 20	30 sep 20	1 oct 20	x			
6	11	30/09/2020	Adquisición de SORTER para el Correo Oficial	Bienes	7.000.000,00	15 oct 20	x	x	x	x	15 oct 20	15 nov 20	31				x			4 dic 20	14 dic 20	28 dic 20				x
7	5	18/09/2020	Alquiler de fotocopadoras	Servicios	2.270,00	18 sep 20	N/A	N/A	N/A	N/A	18 sep 20	25 sep 20	7		x			x		N/A	N/A	1 oct 20	x			
8	9	18/09/2020	Adquisición de cajas fuertes	Bienes	1.200,00	18 sep 20	N/A	N/A	N/A	N/A	18 sep 20	25 sep 20	7		x			x		N/A	N/A	1 oct 20	x			
9	5	18/09/2020	Seguro integral de riesgos para oficina UEP	Servicios	815,00	18 sep 20	N/A	N/A	N/A	N/A	18 sep 20	25 sep 20	7		x					N/A	N/A	1 oct 20	x			
10	9	05/10/2020	Adquisición de cables de red	Bienes	60.000,00	9 oct 20	N/A	N/A	N/A	N/A	9 oct 20	23 oct 20	14							30 oct 20	5 nov 20	10 nov 20	x			
11	7	30/09/2020	Contratación de Unidades Capacitadoras Proyecto Talento Digital	Servicios	1.000.000,00	15 oct 20	x	x	x	x	15 oct 20	15 nov 20	31				x			4 dic 20	14 dic 20	28 dic 20	x			



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2020-65122992-APN-SSGAIP#JGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 28 de Septiembre de 2020

Referencia: Revisión "K" PRODOC Proyecto PNUD ARG/12/012.-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 35 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.28 23:40:48 -03:00

Diego Juan BERCHOLC
Subsecretario
Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública
Jefatura de Gabinete de Ministros

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.28 23:40:49 -03:00