

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Plan Anual de Trabajo 2020



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

Proyecto: Comunidades Mediterráneas Sostenibles

Efecto(s) CPD/UNDAF: En 2022, la institucionalidad estatal a nivel nacional, regional y local se fortalece, para la mitigación y la adaptación al cambio climático, el manejo sostenible y preservación de los recursos naturales, ecosistemas y su biodiversidad, así como la gestión

Efecto(s) Plan Estratégico: Acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible

Asociado en la implementación: Subsecretaría de Medio Ambiente

Donante: Global Environment Fund (GEF)

Periodo de implementación: 2014-2020

Atlas Project ID:	00077514	Total firmado documento de proyecto:	3.311.614
		Gastado a la fecha:	2.632.622
		Presupuesto AWP del año:	672.000
Atlas Output ID:	00088249	Regulares:	
		Gobierno:	
		Donante:	

Productos Plan de trabajo:

1. Gestión territorial sustentable para la conservación de la biodiversidad (IG2)
2. Demostración y promoción de la conservación y mejoramiento de las reservas de carbono mediante el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y la silvicultura, y los sistemas locales de seguimiento del carbono (IG2)
3. Mantención y mejoramiento del flujo de servicios forestales y del agroecosistema para mantener la subsistencia de las comunidades locales (IG2)
4. Desarrollo de las capacidades comunitarias y gestión del conocimiento (IG2)
5. Seguimiento y evaluación
6. Gestión del proyecto

Aprobado por:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Fecha:	26-12-2019
Firma:	

Indicador	Línea base (2018)	Meta planificada 2020	Actividades	T1	T2	T3	T4	Ítem presupuestario	Presupuesto (USD)
Producto 1: Gestión territorial sustentable para la conservación de la biodiversidad									
Indicador 1.1. N° PGTI elaborados y/o actualizados, validados y publicados	Línea de base 1.1. 3 PGTI elaborados (BMC, BMAAM, EC), 2 PGTI pre-existentes (PCA, PRAS-PQ) y 3 PGTI en elaboración (PL, PH y SN)	Meta 1.1. 9 PGTI elaborados y/o actualizados, validados y publicados	Actividad 1. Consolidación y sistematización PGTI de cada IET	X	X			71400 Contratos de Servicio	10.000
			Actividad 2. Seguimiento, cierre y sistematización de lecciones aprendidas de 4 IET a cargo de OSC co-ejecutoras	X	X			71400 Contratos de Servicio	16.000
Indicador 1.2. N° Proyectos comunitarios ejecutados o en ejecución	Línea de base 1.2. 19 proyectos comunitarios: 5 ejecutados, 5 pilotos en ejecución y 9 proyectos nuevos (Acuerdos de Subsidios)	Meta 1.2. 19 proyectos ejecutados	Actividad 3. SDP para sistematización de lecciones aprendidas y estrategia de continuidad de 19 proyectos comunitarios (asociado con Actividad 14)	X	X			72600 Subsidios	20.000
			Actividad 4. Consolidación y sistematización de PGTMA en cada IET	X	X			71400 Contratos de Servicio	10.000
Indicador 1.3. N° PGTMA en funcionamiento	Línea de base 1.3. 3 PGTMA operativas (PRAS, EC y CCCSN), 4 PGTMA en desarrollo (PCA, CA, ADEMA, Pumanque-Lolol) y 2 en reformulación / actualización (BMAAM y BMC), con brechas en cuanto al rol de las comunidades en la toma de decisiones	Meta 1.3. 8 PGTMA en funcionamiento	Actividad 5. 3 reuniones CDS (enero, abril y agosto) y al menos 1 reunión CDS en cada una de las 7 regiones	X	X	X		71400 Contratos de Servicio	5.000
			Actividad 6. Apoyo a Convenio MMA-INDAP (en elaboración)	X	X			71400 Contratos de Servicio	10.000
Indicador 1.4. N° Reuniones realizadas del CDS	Línea de base 1.4. 4 reuniones CDS Nacional y 3 reuniones CDS regionales (O'Higgins, Ñuble y Maule)	Meta 1.4. 3 reuniones CDS Nacional y 7 reuniones CDS regionales (Valparaíso, RMS, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía)	Actividad 7. Mesa de trabajo con FPA para priorizar líneas estratégicas que integren el enfoque de paisaje (asociado con Actividad 16)	X	X	X		71400 Contratos de Servicio	9.000
			Actividad 8. Transferencia de información y conocimientos a instituciones a cargo de preparar el Plan Nacional de Restauración de Paisajes del	X	X			71400 Contratos de Servicio	4.000
Indicador 1.5. Concurso FPA con incorporación del enfoque de paisaje y gestión comunitaria, coordinado con instrumento de fomento de PFNM	Línea de base 1.5. 4 líneas estratégicas en evaluación (priorización territorios, línea financiamiento, alianza con GOREs y coordinación con instrumentos de fomento productivo)	Meta 1.5. Mesa de trabajo establecida para priorizar líneas estratégicas que integren el enfoque de paisaje en el FPA							
Indicador 1.6. Acuerdo de trabajo con el Comité Nacional de Restauración Ecológica del MMA	Línea de base 1.6. 3 territorios seleccionados, mapas temáticos y resultados de aplicación de Guía de Criterios de Decisión (conservación, producción sostenible, bienestar humano y gobernanza)	Meta 1.6. Transferencia de información en el marco del Plan Nacional de Restauración de Paisajes (MMA-MINAGRI) actualmente en consulta pública							
Indicador 1.7. N° Líderes sociales capacitados	Línea de base 1.7. 25 personas capacitadas	Meta 1.7. 70 líderes sociales y 35 técnicos de apoyo capacitados							

Indicador	Línea base (2018)	Meta planificada 2020	Actividades	T1	T2	T3	T4	Ítem presupuestario	Presupuesto (USD)
			MMA-MINAGRI						
			Actividad 9. Actualización, edición y publicación de la Guía para el Desarrollo de IET					71400 Contratos de Servicio	2.000
			Actividad 10. Programa de formación inicial de líderes sociales y técnicos de apoyo para la gestión del conocimiento sobre desarrollo de paisajes socio-ecológicos sostenibles	X	X	X		72100 Contratos Empresas	104.000
								71400 Contratos de Servicio	10.000
Total Producto 1									200.000
Producto 2: Demostración y promoción de la conservación y mejoramiento de las reservas de carbono mediante el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y la silvicultura, y los sistemas locales de seguimiento del carbono									
Indicador 2.1. N° unidades demostrativas implementadas	Línea de base 2.2. 1 unidad demostrativa seleccionada (Alhué) y 4 unidades demostrativas potenciales identificadas y en evaluación (Lonquimay, Vega de Salas, Quintero y Pumanque)	Meta 2.1. 5 unidades demostrativas implementadas	Actividad 11. Cuantificación sumideros de carbono en unidades demostrativas en Lonquimay (apoyo U. Mayor)	X				71300 Consultores Nacionales	1.500
							71400 Contratos de Servicio	16.000	
							74700 Envíos, transporte y encomiendas	17.500	
Indicador 2.2. Medición de tCO2eq a escala de paisaje	Línea de base 2.2. Medición de línea base (2015) para 42 hectáreas bajo plan de manejo (261 tCO2e) y estimación de 723 tCO2e para 5 años (2020)	Meta 2.2. Estimación de línea base(2015) y final (2020) para las 5 unidades demostrativas y a escala de paisaje	Actividad 12. Consultoría IC para cuantificación y monitoreo participativo en bosque esclerófilo en Rincón El Sauce (Pumanque) o ecosistema similar		X	X		71300 Consultores Nacionales	13.500
							71600 Viajes	35.000	
							74700 Envíos, transporte y encomiendas	17.500	
			Actividad 13. Sistematización cuantificación de línea base en unidades seleccionadas y edición final herramienta de monitoreo participativo de carbono en ecosistemas forestales		X	X		71400 Contratos de Servicio	20.000
							74200 Costos productos audiovisuales e impresión	20.000	
Total Producto 2									141.000
Producto 3: Mantenimiento y mejoramiento del flujo de servicios forestales y del agroecosistema para mantener la subsistencia de las comunidades locales									
Indicador 3.1. N° de proyectos ejecutados o en ejecución	Línea de base 3.1. 8 proyectos comunitarios en ejecución	Meta 3.1. 8 proyectos comunitarios ejecutados	Actividad 14. SDP para sistematización de lecciones aprendidas y estrategia de continuidad de 8 proyectos comunitarios (asociado con Actividad 3)	X	X			72100 Contratos Empresas	75.000
Indicador 3.2. Concurso FPA	Línea de base 3.2. Hoja de Ruta	Meta 3.2. Mesa de trabajo	Actividad 15. Apoyo al desarrollo de APL-A para	X	X	X		71600 Viajes	25.000
							74700 Envíos, transporte	20.000	

Indicador	Línea base (2018)	Meta planificada 2020	Actividades	T1	T2	T3	T4	Ítem presupuestario	Presupuesto (USD)	
con incorporación del enfoque de paisaje y gestión comunitaria, coordinado con instrumento de fomento de Agroecología	2019-2020 aprobada por CDS (diciembre 2018)	establecida para priorizar líneas estratégicas que integren el enfoque de paisaje en el FPA	agricultura y biodiversidad en San Nicolás (alianza con CCCSN, DDR, ASCC y PNUD)					y encomiendas		
			Actividad 16. Apoyo al desarrollo de plan piloto de restauración de paisaje en Putú-Huenschullamí (MMA) y Programa FNDR en Ñuble (asociado con Actividad 7)	X	X	X		71600 Viajes	25.000	
									74700 Envíos, transporte y encomiendas	15.000
Total Producto 3									160.000	
Producto 4: Desarrollo de las capacidades comunitarias y gestión del conocimiento										
Indicador 4.1. N° CdP operativas como método de ejecución de proyectos comunitarios	Línea de base 4.1. 17 CdP (planificación predial con perspectiva de paisaje) en proceso de instalación	Meta 4.1. 17 CdP (planificación predial con perspectiva de paisaje) en operación	Actividad 17. Sistematización y reporte de medios de verificación de CdP asociadas a planificación predial	X	X	X				
			Actividad 18. Apoyo a edición y publicación de la Guía de Planificación Predial con perspectiva de paisaje (asociado a Actividad 24)	X	X	X				
Indicador 4.2. N° de iniciativas conectadas en la red de comunidades sostenibles	Línea de base 4.2. 3 OC conectadas en red (Araucanía), pero sin disponibilidad aún de propuesta de plataforma (se priorizan espacios presenciales y no virtuales)	Meta 4.2. Al menos 5 redes regionales de comunidades sostenibles en desarrollo (La Araucanía, Pumanque-Lolol, ADTS-RQF, Maule y Puchuncaví-Quintero)	Actividad 19. Apoyo a 5 encuentros regionales (Valparaíso, O'Higgins, Maule y Araucanía) de las redes de comunidades sostenibles apoyadas por GEF CMS (Asociado a Actividad 25)	X	X					
Total Producto 4									0	
Producto 5: Seguimiento y evaluación										
Indicador 5.1. N° Reportes M&E realizados	Línea de base 5.1. Documento RS versión final (diciembre 2018)	Meta 5.1. Evaluación Final del Proyecto realizada	Actividad 20. Elaboración y validación de estrategia de salida del proyecto para la sostenibilidad de resultados	X	X					
			Actividad 21. TdR, licitación y ejecución de Evaluación Final		X	X		71300 Consultores Nacionales	15.000	
Indicador 5.2. Análisis de Género realizado y en uso	Línea de base 5.2. Consultoría en ejecución	Meta 5.2. Análisis de Género publicada y en uso en al menos 2 casos piloto						71200 Consultores Internacionales	25.000	
								71600 Viajes	5.000	
			Actividad 22. Publicación Análisis de Género y aplicación en casos piloto (Pumanque)	X	X			71300 Consultores Nacionales	5.000	
							71600 Viajes	5.000		
Indicador 5.1. N° de	Línea de base 5.3. Caja de	Meta 5.3. Planillas de M&E e	Actividad 23. SDP para	X	X	X		72100 Contratos	60.000	

Indicador	Línea base (2018)	Meta planificada 2020	Actividades	T1	T2	T3	T4	Ítem presupuestario	Presupuesto (USD)
herramientas para seguimiento de IET elaboradas y en uso ("toolkit")	herramientas en uso y actualización permanente	informes de cierre elaborados para todas las IET y Proyectos Comunitarios	diseño de plataforma con información documental y georreferenciada de las IET, proyectos comunitarios, publicaciones e informes, para alojar en sitio MMA					Empresas	
								74200 Costos productos audiovisuales e impresión	15.000
			Actividad 24. Edición, diagramación y publicación de documentos de trabajo (tipo policy brief) del Proyecto GEF CMS (asociada a Actividad 18)		X	X			
			Actividad 25. Seminario Nacional de Cierre (asociado a Actividad 19)				X	71600 Viajes	5.000
								72300 Materiales & Bienes	15.000
Total Producto 5									150.000
Producto 6: Gestión del proyecto									
No Aplica	No Aplica	No Aplica	Actividad 26. Coordinación del Proyecto según planificación anual	X	X	X		71300 Consultores Nacionales	2.000
								74200 Costos productos audiovisuales e impresión	7.000
								74500 DPC	12.000
Total Producto 6									21.000
								Total	672.000