

REVISIÓN GENERAL G02

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

País: Guatemala

Documento de Proyecto

Título del Proyecto:	Programa Maya II fase, programa conjunto para el pleno ejercicio de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala
Efecto esperado del MANUD/UNDAF:	Para el 2014, se habrá fortalecido el Estado de Derecho mediante el cumplimiento de la ley de la normativa internacional en materia de derechos humanos por parte de portadores de obligaciones y titulares de derechos y las instituciones de seguridad y justicia garantizarán la seguridad jurídica, respondiendo a la diversidad cultural e igualdad de género en el país, ofreciendo una efectiva protección de derechos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) y actuando con independencia, imparcialidad, transparencia y con una visión sistémica y coordinada.
Efecto esperado del Programa de País (CPD):	Las ciudadanas y los ciudadanos han fortalecido sus capacidades de participación en actividades de partidos políticos y en otros espacios de participación a nivel local y nacional, en el marco de políticas públicas del Estado incluyentes, y de normativas
Productos esperados del Proyecto:	<ol style="list-style-type: none">1. Establecidas prioridades estratégicas desde las organizaciones y autoridades propias de los pueblos indígenas, incluidas organizaciones de mujeres y jóvenes indígenas y participando efectivamente en espacios de diálogo e incidencia para la toma de decisiones con el Estado en favor del ejercicio de los derechos indígenas en lo local, municipal, departamental y nacional, con enfoque de género y de promoción de las juventudes.2. Fortalecido el rol rector del Estado en su institucionalidad en la implementación coordinada y coherente de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral-PNDRI e instancias asociadas.
Asociado en la Implementación:	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD

Justificación de la Revisión General G02

La presente Revisión General G02 se hace con el propósito de ajustar el presupuesto del 2016 de acuerdo al POA aprobado. Los cambios del 2016 se reflejarán en el presupuesto 2017 para no afectar el total del proyecto. Los documentos que se adjuntan a esta revisión son:

Anexo 1) Revisión presupuestaria 2016

Anexo 2)

Reportes Combinados de Gastos anuales del proyecto

Período del Programa de País:	2010-2014	Atlas Award ID:	00077831
Área de resultado clave del Plan Estratégico del PNUD:	Gobernabilidad Democrática	Fecha de inicio:	01/12/2013
Gender Marker	2	Fecha de finalización:	30/11/2017
		Modalidad de Ejecución:	DIM

Financiamiento del Presupuesto - Award 77831


PRODUCTO 88424

INSUMOS	Revisión Actual Atlas "G02" (1)	Revisión Anterior Atlas "G01" (2)	Variación (1-2)
Costos Compartidos:			
JP-GT Indg	\$ 1,660,133.61	\$ 1,660,133.61	\$ (0.00)
TOTAL INSUMOS	\$ 1,660,133.61	\$ 1,660,133.61	\$ (0.00)
Costos Administración:			
JP-GT Indg (7% Rev. G01)	\$ 116,209.35	\$ 116,209.35	\$ 0.00
TOTAL COSTOS ADMIN.	\$ 116,209.35	\$ 116,209.35	\$ 0.00
TOTAL DEL PRODUCTO	1,776,342.96	1,776,342.96	-

PRODUCTO 88425				
INSUMOS	Revisión Actual Atlas "G01" (1)	Revisión Anterior Atlas "PRODOC" (2)	Variación (1-2)	
Costos Compartidos:				
JP-GT Indg	\$ 1,203,685.23	\$ 1,203,685.23	\$	0.00
TOTAL INSUMOS	\$ 1,203,685.23	\$ 1,203,685.23	\$	0.00
Costos Administración:				
JP-GT Indg (7% Rev. G01)	\$ 84,257.97	\$ 84,257.97	\$	(0.00)
TOTAL COSTOS ADMIN.	\$ 84,257.97	\$ 84,257.97	\$	(0.00)
TOTAL DEL PRODUCTO	1,287,943.20	1,287,943.20		0.00
PRODUCTO 88426				
INSUMOS	Revisión Actual Atlas "G01" (1)	Revisión Anterior Atlas "PRODOC" (2)	Variación (1-2)	
Costos Compartidos:				
JP-GT Indg	\$ 786,885.98	\$ 786,885.98	\$	0.00
TOTAL INSUMOS	\$ 786,885.98	\$ 786,885.98	\$	0.00
Costos Administración:				
JP-GT Indg (7% Rev. G01)	\$ 55,082.02	\$ 55,082.02	\$	(0.00)
TOTAL COSTOS ADMIN.	\$ 55,082.02	\$ 55,082.02	\$	(0.00)
TOTAL DEL PRODUCTO	841,968.00	841,968.00		0.00
TOTAL PROYECTO:	\$ 3,906,254.16	\$ 3,906,254.16	\$	0.00

Por parte del PNUD Guatemala:

Firma

Igor Garafulic
Director de País

Fecha

08 FEB 2017



UN Development Programme

Guatemala - Guatemala City

Project: 00077831
Project Title: Programa Maya Fase II
Start Year: 2013
End Year: 2017

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP

Revision Type: General Revision 2

Budget (US\$) as of Last Revision on 16-December-2016		
Donor	Fund	Amount
JP-GT Indg	30000 Programme Cost Sharing	1,933,670.09
Total Budget (2016 and Beyond)		1,933,670.09
Total Utilization (2015 and Prior)		1,974,418.86
Project Total		3,906,254.16
Unprogrammed/Unfunded		-1,834.79

Project Description:

La presente revisión General G02 se hace con el propósito de ajustar el presupuesto del 2016 de acuerdo al POA aprobado por la Embajada. Los cambios del 2016 se reflejarán en el presupuesto 2017 para no afectar el total del proyecto.

El monto total del proyecto no sufre variación alguna.

**El monto total de los gastos del 2014 - 2015 es de US\$1,972,584.07 de acuerdo a los CDRs de ambos periodos. Atlas muestra un gasto mayor por error en el sistema, generando una diferencia de US\$1,834.79.

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:


Ana Gabriela de León


Silvia Aragón

FORMULARIO PARA REVISION DE PRESUPUESTO PROGRAMA MAYA 2014-2017

PROJECT NUMBER:	77851	REQUESTING DATE:	Dec-16
PROJECT TITLE:	Programa Maya/Plan de Acción Ejecutado de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala, II Fase		
BUSINESS UNIT (COUNTRY):	GT/1	PERIOD:	2016
		RESULTADOS:	1.3; 2.3

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Incurring Agent Responsible Party)	PLANNED BUDGET						REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION							
			%	DONOR/ SPONSOR	NUMBER	DESCRIPTION	AMOUNT US\$	FBA (programa) %	FRANCOA) US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) FBA US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL FBA 7% US\$ subtotals	TOTAL US\$			
1.3 Participación e Incidencia	2016	1981	100%	11314	71300	Local Consultants	10,365.00	7.000%	777.65	11,122.65	8,758.72	883.11	20,153.72	1,410.76	21,564.48			
				11314	71400	Contractual Services - Invid	100,263.10	7.000%	7,018.42	107,281.52	-41,461.52	-3,098.71	58,819.99	-3,618.71	55,201.28			
				11314	71600	Travel	0.00	7.000%	0.00	0.00	17,406.72	1,718.47	9.37	0.68	17,406.72	1,718.47	19,125.19	
				11314	72400	Commune & Audio Visual Equip	0.00	7.000%	0.00	0.00	5,550.00	550.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	
				11314	72500	Supplies	264,302.00	7.000%	19,901.14	284,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	284,203.14	0.00	284,203.14	
				11314	74500	Miscellaneous expenses	0.00	7.000%	0.00	0.00	85.24	8.67	0.00	0.00	85.24	8.67	93.91	
				11314	75700	Training, Workshops and Confer	19,947.00	7.000%	1,382.29	21,329.29	-5,412.00	-718.84	15,917.25	-1,693.55	14,223.70	1,423.70	15,647.40	
				11314	2016	SUBTOTAL 2016				418,907.10	7%	29,323.59	448,230.69	38,832.86	2,732.26	487,063.55	32,648.78	519,712.33

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Incurring Agent Responsible Party)	PLANNED BUDGET						REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION						
			%	DONOR/ SPONSOR	NUMBER	DESCRIPTION	AMOUNT US\$	FBA (programa) %	FRANCOA) US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) FBA US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL FBA 7% US\$ subtotals	TOTAL US\$		
2.1 Instituciones del Estado	2016	1981	100%	11314	71300	Local Consultants	31,561.47	7.000%	3,648.60	35,210.07	6,553.84	451.77	41,763.91	4,880.37	46,644.28		
				11314	71400	Contractual Services - Invid	35,660.00	7.000%	2,462.24	38,122.24	-46,596.88	3,201.78	-13,474.64	25,647.60	3,201.78	28,849.38	
				11314	71600	Travel	25,000.00	7.000%	1,750.00	26,750.00	-25,000.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11314	72400	Commune & Audio Visual Equip	0.00	7.000%	0.00	0.00	1,374.78	96.23	0.00	0.00	1,374.78	96.23	1,471.01
				11314	72500	Supplies	19,008.00	7.000%	1,330.56	20,338.56	-6,852.26	-478.47	0.00	0.00	12,476.29	652.09	13,128.38
				11314	72600	Grants	0.00	7.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11314	73100	Rentals & Maintenance-Premises	25,200.00	7.000%	1,784.00	26,984.00	7,240.56	508.84	34,224.56	25.52	34,250.08	25.52	34,275.60
				11314	73300	Rentals & Maint of Info Tech Eq	0.00	7.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11314	74500	Miscellaneous expenses	0.00	7.000%	0.00	0.00	830.93	58.17	0.00	0.00	830.93	58.17	889.10
				11314	75700	Training, Workshops and Confer	16,150.00	7.000%	1,131.11	17,281.11	1,615.80	113.11	18,896.91	943.29	19,840.20	113.11	20,000.31
11314	2016	SUBTOTAL 2016				168,420.07	7.000%	10,946.40	179,366.47	33,385.42	2,350.89	212,751.89	13,300.26	236,052.15			

FORMULARIO PARA REVISION DE PRESUPUESTO PROGRAMA MAYA 2014-2017

PROJECT NUMBER 77851	REQUESTING DATE julio setiembre 2016
PROJECT TITLE Programa Maya/Para el Pleno Ejercicio de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala, II Faso	PERIODO 2016
BUSINESS UNIT (COUNTRY) GTMA	RESULTADOS 3.1

YEAR	Improving Agent Responsible Party)	%	DONGRI SPONSOR	COORDINACION				PLANNED BUDGET		TOTAL US\$		
				NUMBER	DESCRIPTION	AMOUNT US\$	FIA %	FAMACCA) US\$				
2016	1981		11314	71300	Local Consultants	7,600.00	7%	490.00	7,600.00	35,653		
				71400	Contractual Services- field	117,000.00	7%	6,190.00	125,190.00	-70.98		
				71600	Travel	12,200.00	7%	854.00	13,054.00	-9,381.71		
				72100	Contractual Services	35,000.00	7%	2,450.00	37,450.00	-27,711.15		
				72400	Communitc & Auto Visual Equip	0.00	0%	0.00	0.00	189.51		
				72500	Supplies	4,000.00	7%	280.00	4,280.00	-3,158.18		
				72600	Grants	0.00	0%	0.00	0.00	1,690.27		
				73100	Rental & Maintenance-Primes	30,000.00	7%	2,100.00	32,100.00	118.84		
				74500	Miscellaneous Expenses	6,000.00	7%	420.00	6,420.00	-951.81		
				74700	Transport, Shipping and Handle	3,000.00	7%	210.00	3,210.00	2,241.05		
				75700	Training, Workshops and Conference	25,300.00	7%	1,771.00	27,071.00	-4,655.67		
					Ajuste por depreciacion	0.00	0%	0.00	0.00	-7,584.77		
					SUBTOTAL 2016			239,600.00	7%	19,765.00	259,365.00	-3,005.16

TOTAL AMOUNT US\$	BUDGET AFTER REVISION	
	TOTAL FIA, 7% US\$ autorizada	TOTAL US\$
7,598.33	526.65	8,024.98
115,996.00	8,119.02	124,115.02
2,816.29	197.28	3,013.57
7,288.85	510.24	7,799.07
189.51	11.87	181.36
841.81	58.63	900.74
1,090.27	76.32	1,166.59
30,188.12	2,111.64	32,299.96
5,048.19	353.37	5,401.56
5,241.05	366.87	5,607.93
21,234.33	1,486.40	22,720.73
(7,684.77)	(559.53)	(8,244.30)
189,411.59	13,239.84	202,651.43

INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	REQUESTED BUDGET CHANGES	
	INCREASE/ (DECREASE) FIA US\$	INCREASE/ (DECREASE) FIA US\$
599.33	35,653	35,653
-1,014.00	-70.98	-70.98
-9,381.71	-656.72	-656.72
-27,711.15	-1,638.78	-1,638.78
189.51	11.87	11.87
-3,158.18	-221.07	-221.07
1,690.27	76.32	76.32
169.12	118.84	118.84
-951.81	-46.63	-46.63
2,241.05	156.87	156.87
-4,655.67	-284.60	-284.60
-7,584.77	-559.53	-559.53
-30,086.01	-3,005.16	-3,005.16



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Report Date: 21/12/2016

Project: 00077831
 Project Title: Programa Maya Fase II
 Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$	
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
00088424 Participacion e Incidencia	Espacios Diálogo e Incidencia	1/12/2013	30/11/2017	UNDP	30000	JP-GT Indg	72600	Grants	350,658.15
				UNDP	30000	JP-GT Indg	72400	Communic & Audio Visual Equip	9.37
				UNDP	30000	JP-GT Indg	74500	Miscellaneous Expenses	95.24
				UNDP	30000	JP-GT Indg	71400	Contractual Services - Individ	55,981.58
				UNDP	30000	JP-GT Indg	75700	Training, Workshops and Confer	13,535.00
				UNDP	30000	JP-GT Indg	75100	Facilities & Administration	32,048.78
				UNDP	30000	JP-GT Indg	71600	Travel	17,406.72
				UNDP	30000	JP-GT Indg	72500	Supplies	0.00
				UNDP	30000	JP-GT Indg	71300	Local Consultants	20,153.72
TOTAL					489,888.56				
00088425 Instituciones del Estado	Implementacion PNDR1	1/12/2013	30/11/2017	UNDP	30000	JP-GT Indg	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	364.60
				UNDP	30000	JP-GT Indg	72400	Communic & Audio Visual Equip	1,374.78
				UNDP	30000	JP-GT Indg	74500	Miscellaneous Expenses	1,615.80
				UNDP	30000	JP-GT Indg	72600	Grants	0.00
				UNDP	30000	JP-GT Indg	71400	Contractual Services - Individ	82,257.48
				UNDP	30000	JP-GT Indg	71300	Local Consultants	58,005.31
				UNDP	30000	JP-GT Indg	73100	Rental & Maintenance-Premises	32,440.56
				UNDP	30000	JP-GT Indg	72500	Supplies	12,172.74
				UNDP	30000	JP-GT Indg	75700	Training, Workshops and Confer	943.29
				UNDP	30000	JP-GT Indg	75100	Facilities & Administration	13,300.38
				UNDP	30000	JP-GT Indg	73400	Rental & Maint of Other Equip	830.93
				UNDP	30000	JP-GT Indg	71600	Travel	0.00
TOTAL					203,305.87				
00088426 Coordinacion del PC	Coordinacion PC	1/12/2013	30/11/2017	UNDP	30000	JP-GT Indg	75700	Training, Workshops and Confer	13,249.56
				UNDP	30000	JP-GT Indg	73100	Rental & Maintenance-Premises	30,169.12
				UNDP	30000	JP-GT Indg	72400	Communic & Audio Visual Equip	169.51
				UNDP	30000	JP-GT Indg	75100	Facilities & Administration	13,258.84
				UNDP	30000	JP-GT Indg	72500	Supplies	841.81

Plan de Trabajo Anual



Al servicio
de las personas
y las naciones

Año: **2016**
 Nombre Proyecto: **00088424**
 Número de Proyecto (Award): **00077831** Número (s) de Productos (s) (outputs):

2
 Donante (si aplica): **Noruega**

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
<p>Producto 1</p> <p>12 Organizaciones Co-partes del C3 Participación Política-Programa Maya, reciben desembolsos según la periodicidad indicada en los acuerdos, los mismos responden al resultado 1.3, del proyecto 88424.</p> <p>Línea de Base:</p> <p>13 Organizaciones han firmado Acuerdo de subsidio, para responder a los productos determinados en los proyectos aprobados.</p> <p>Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Al menos dos desembolsos entregados a cada organización. No. de Informes semestrales entregados por cada organización socia. No. Informes de revisión y Aprobaciones de informes semestrales por equipo del C3. <p>Metas:</p> <p>1.13 organizaciones tienen certeza sobre la fase en que se encuentra su</p>	<p>Recepción de Informes Semestrales.</p> <p>Seguimiento a informes semestrales: reuniones técnicas y visitas de campo</p> <p>Elaboración de Informes de Revisión y Aprobaciones a informes semestrales de organizaciones socias co-partes.</p> <p>Gestión para la entrega de dos desembolsos a organizaciones socias CO-PARTES y un último desembolso para ONU Mujeres</p> <p>Control interno de desembolsos</p>	X		X		Coordinador C3	30000	11314	72600	<p>Desembolsos para 12 organizaciones socias de igual número de proyectos y gastos por ejecución directa según POA</p> <p>Desembolso para ONU MUJERES según acuerdo de cooperación.</p>	350,658.15

<p>proyecto (ejecución plena y finalización para una organización) y se cuenta con información sustantiva de cada proyecto que permite determinar el avance de los productos esperados para su pertinente seguimiento.</p> <p>2.Eventos realizados que fortalecen el logro de los resultados esperados.</p>	<p>3 Talleres dirigidos a facilitadores para incrementar la calidad formativa en los Centros de formación.</p> <p>1 Consultoría para sustentar material educativo para el módulo 8 del PFP Oxlájuj Q'anil.</p> <p>6 Reuniones de Trabajo para la Coordinación y Seguimiento del C3. (Gastos de traslado participantes).</p> <p>Visitas de monitoreo</p> <p>Contratación equipo C-3</p> <p>Misceláneo</p> <p>F&A</p>	<p>Coordinador C3</p> <p>Responsable de Capacitación, monitoreo y evaluación.</p> <p>Asistente Administrativa</p>		<p>3,947</p> <p>20,153.72</p> <p>9,588</p> <p>17,406.72</p> <p>55,981.58</p> <p>104.61</p> <p>32,048.78</p> <p>489,888.56</p>
<p>SUBTOTAL</p>				<p>489,888.56</p>

<p>Producto 2 13 Organizaciones Co-partes del C3 Participación Política-Programa Maya, reciben asistencia política, técnica y financiera desde el marco institucional del PNUD en la implementación de sus proyectos.</p> <p>Línea de Base: 13 Organizaciones co-partes continúan su ejecución plena, en el marco de Acuerdos establecidos con PNUD, quienes necesitan asistencia política, técnica (capacitación, monitoreo y evaluación) y asistencia financiera para el buen desarrollo de sus proyectos.</p> <p>Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> ↓ No. De capacitaciones y monitoreos realizados a cada organización. ↓ No. De Reuniones de orientación desde el PNUD en el desarrollo de sus proyectos. ↓ No. De visitas de asistencia financiera. ↓ No. De proyectos administrados eficientemente. ↓ No. De Reuniones de trabajo realizados. </p> <p>Metas: Al final del año reflejar en los informes periódicos e informe anual, los avances y contribuciones significativos de cada proyecto.</p>	<p>Coordinación del Plan Operativo Anual del C3. Programa Maya.</p> <p>Elaboración de planes, e informes de trabajo</p> <p>Realización de actividades de monitoreo por medio de visitas de campo.</p> <p>Desarrollo de acompañamiento financiero, visita a sedes de organizaciones socias.</p> <p>Visitas de Campo para retroalimentación en el alcance de los productos planteados por cada organización.</p> <p>Participación en jornadas de capacitación y reforzamiento de alcance de objetivos del C3, a personal directivo y operativo de organizaciones socias.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Coordinador C-3</p> <p>Responsable de Capacitación, Monitoreo y Evaluación.</p> <p>Asistente Administrativa-financiera.</p>	<p>30000</p>	<p>11314</p>	<p>71400</p>	<p>Service Contract Contratación de equipo C-3</p> <p>100% Coordinador C-3.</p> <p>75% Responsable de capacitación, monitoreo y evaluación y 25% para monitoreo de SE GDRI.</p> <p>100% Asistente Administrativa.</p> <p>Rental Renta y mantenimiento</p> <p>Miscellaneous expenses Misceláneos, útiles de oficina y otros.</p> <p>82,257.48</p> <p>32,440.56</p> <p>1,615.80</p>
--	--	-------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	---

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto					
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$	
Producto 3 Fortalecido el rol rector del Estado en su institucionalidad en la implementación coordinada y coherente de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral-PNDRI e instancias asociadas. Indicadores: # Acciones puestas en marcha por entidades del Estado en la implementación del Plan de la PNDRI, en respuesta a demandas y necesidades del sujeto priorizado. Metas: El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación-MAGA, el Ministerio de Desarrollo Social-MIDES y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia SCEP implementan desde su ámbito de trabajo la PNDRI, sustentado en el Sistema Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, particularmente desde el COREDUR Y CODEDES. Establecido mecanismo de dialogo e incidencia en el CONADUR que favorece el impulso de la PNDRI desde la pertinencia cultural en su implementación.	Elaborar Plan de Trabajo de NGTs en el marco de los Planes Territorializados. Dar seguimiento a reuniones de NGTs. Apoyar en la orientación de las reuniones. Dar seguimiento a las instituciones del Estado en los territorios, para el avance de los planes territorializados. Reuniones de trabajo con máximas autoridades del Ejecutivo y/o de los ministerios correspondientes para orientar el trabajo. Identificar delegados institucionales para seguimiento del Convenio Maga-Mides. Apoyo en la elaboración de prioridades del Convenio. Seguimiento de avances sobre planificación del Convenio.	X	X	X	X	30000	11314		Local Consultants	58,005.31		
							Coordinador C3			Miscellaneous expenses	14,743.05	
									F&A	13,300.38		
SUBTOTAL EFECTO 2											203,305.87	
Total EFECTO 1 Y 2												693,194.43

José Eusebio Guoz
Coordinador Componente de Participación Política

Igor Garáfulic
Director de País para Guatemala



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Report Date: 21/12/2016

Project: 00077831
 Project Title: Programa Maya Fase II
 Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				Amount US\$
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
	Coordinacion PC	1/12/2013	30/11/2017	UNDP	30000	JP-GT Indg	71600	Travel	2,818.29
				UNDP	30000	JP-GT Indg	74700	Transport, Shipping and handle	5,241.06
				UNDP	30000	JP-GT Indg	74500	Miscellaneous Expenses	5,048.19
				UNDP	30000	JP-GT Indg	72100	Contractual Services-Companies	7,288.85
				UNDP	30000	JP-GT Indg	72600	Grants	1,090.27
				UNDP	30000	JP-GT Indg	71400	Contractual Services - Individ	115,986.00
				UNDP	30000	JP-GT Indg	71300	Local Consultants	7,509.33
				UNDP	30000	JP-GT Indg	71200	International Consultants	0.00
TOTAL									202,670.83
GRAND TOTAL									895,865.26



Atención
de las personas
y las naciones

Plan de trabajo anual: Coordinación Programa Maya.

Revisión Noviembre 2016

Año: 2016

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2016

Nombre Proyecto: **Programa Maya II fase, Programa conjunto para el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala**

Número de Proyecto (Award): 77831

Número (s) de Productos (s) (outputs): R.5

Donante (si aplica): 11314

Número de convenio de donación (si aplica):

Los productos previstos responden a los efectos conjuntos 1 y 2 del Programa Conjunto y al resultado conjunto relacionado a la eficiencia y eficacia de la facilitación de la Coordinación del Programa Conjunto para determinar el alcance de los resultados en relación a TdD y PdO.

Productos (outputs) esperados del proyecto <small>Incluir línea de base, indicadores y metas anuales</small>	Actividades planificadas <small>(Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)</small>	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
PRODUCTO 1 Fortalecida la coordinación y participación de los coordinadores de componente y agencias en la implementación del PC para la integralidad y complementariedad de sus acciones , en favor de los tres derechos priorizados y sus ejes transversales, en el Marco de la Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conforme el PRODOC Línea de base: Poca integralidad y coordinación en la implementación del Programa Conjunto en su primera fase.	1.1.1 Asegurar el adecuado funcionamiento y cumplimiento de roles de los distintos niveles de la estructura del PC. 1.1.1.1 (2) reuniones de Junta Directiva 1.1.1.2 (2) reuniones de Consejo Consultivo. 1.1.1.3 (3) reuniones con coordinadores de componentes 1.1.1.4 (2) reuniones del Comité Técnico. 1.1.1.5 (1) reuniones del Comité de Selección para temas de Evaluación.	X			X	ATP y equipo	11314	Noruega	75705	Learning Costos	\$ 1,500.00 ¹

¹ Incluye costos para 2 reuniones de Junta Directiva y 1.1.1.2 (2) reuniones con participación de CC.

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto			
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción
Indicadores 1.1 # y tipo de reuniones Junta Directiva, Consejo Consultivo, coordinadores de componente, Comité Técnico, comités de selección, 1.2 # y tipo de reuniones con socios copartes (. E instituciones del Estado). 1.3 # y tipo de reuniones regionales y nacionales. 1.4 # de acciones de acompañamiento y seguimiento en la implementación del Prog. Conjunto en relación a la promoción de los 3 derechos y 2 ejes transversales. Metas: 1.1.1 Evaluados los avances del PC mediante 2 reuniones de Junta directiva. 1.1.2 Asesorado el Programa Maya en base al análisis del contexto y los temas que impulsa, mediante 2 reuniones con el CC. 1.1.3 Planificadas las reuniones con la coordinación del Programa Maya, agencias y Embajada (4). 1.1.4 Coordinada y orientada la implementación del PC a través de 4 reuniones del Comité Técnico (2). 1.1.5 Aportado oportuna y pertinentemente en los Comités de Selección convocados por las agencias (1). 1.2 Encaminadas acciones de articulación e integración a nivel territorial/regional a través de 2 reuniones, 1 con socios institucionales del Estado y 1 con socios Coparte organizaciones indígenas. 1.4 Fortalecido el acompañamiento en el terreno a los procesos que apoya el Programa, mediante misiones interagenciales (0)	1.1.1.6 (4) Reuniones bilaterales con cada agencia y Embajada									
	1.2.1.1. Acompañar las iniciativas generadas a nivel regional o territorial para la identificación de potenciales alianzas estratégicas o redes.	X				ATP y equipo	Noruega	75705	Learning Costs	\$ 000.00
	1.2.1 (1) Reunión regional en el área ixil (tentativa)							72600	Grants	\$ 1,090.27
	1.3.1 (1) Encuentro Nacional de socias co-partes del Programa Maya		X					11314	Learning Costos	\$ 7,500.00
1.4.1 (1) misiones de acercamiento al terreno (MISION INTERAGENCIAL)			X				11314	Travel	\$ 1,000.00	

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto			
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción
<p>PRODUCTO 2 Fortalecido el proceso gerencial en lo operativo, programático y financiero del Programa Conjunto mediante la Planificación, Seguimiento y Evaluación Basada en Resultados para una mayor coherencia de las acciones, en el marco de los derechos de los Pueblos Indígenas y la Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.</p> <p>Línea de Base: La experiencia de gestión de la primera fase del Programa Maya constituye un potencial para ser fortalecida en la II Fase.</p> <p>Indicadores: 2.1 # y tipo de procesos administrativo-financieros realizados. 2.2 # y tipo de procesos de planificación, seguimiento y evaluación implementados.</p> <p>Metas: 2.1.1 Planificados e implementados procesos administrativos para las contrataciones de personal, consultorías y proveedores de servicios de la coordinación del Programa Conjunto 2.1.2 Gestión de los recursos financieros del Programa Conjunto. 2.1.3 Realizado el seguimiento a la ejecución financiera del Programa Conjunto 2.1.4 Elaborados informes administrativo-</p>	<p>2.1.1 Asegurar el equipo humano, técnico y tecnológico y la adecuada facilitación e implementación del PC en el marco de las normativas administrativo-financieras del PNUD 2.1.1.1 Contratar el equipo humano para la adecuada facilitación e implementación del PC. 2.1.1.2 Realizar las gestiones técnico-administrativas y financieras del PC. 2.1.1.4 Programar y asegurar la gestión de los desembolsos del PC y de la OATP 2.1.1.5 Rentar oficinas, suministros, misceláneos y varios.</p> <p>2.1.2 Generar reportes de ejecución administrativo – financiero del Programa Conjunto 2.1.2.1 Revisar y consolidar la</p>									
		X	X	X	X	ATP y equipo	11314	Noruega	71405	Service Contract Individual
								71415	Contribución SC Seguridad Renta	\$ 3,986.00
								74700	Vehículo	\$ 5,241.06
							11314	Noruega	Rent	\$ 30,169.12
								72505	Office S. Varios	\$ 841.81.00
								72400	Comunicación & Audio Visual Equip	\$ 169.51
						Asistente PMaya y equipo				
			X							
					X					
							X			

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto					
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$	
<p>financieros de la ejecución del Programa Conjunto y de la oficina del ATP.</p> <p>2.2.1 Un POA elaborado, revisado e implementado del Programa Conjunto y de la oficina del ATP</p> <p>2.1.2 Implementado el sistema de seguimiento y evaluación del programa conjunto.</p> <p>2.1.3 Planificada e implementado la evaluación de medio término del Programa Conjunto</p> <p>2.1.4 Elaborados y presentados informes programáticos y financieros de la implementación del Programa Conjunto.</p>	<p>ejecución administrativo-financiera del Programa Conjunto.</p> <p>2.1.3 Mantener una constante comunicación con los Coordinadores, Agencias participantes y miembros de JD del PC, relacionada con lo programático y financiero del PC Maya</p> <p>2.2.1 Diseñar, elaborar y consolidar el POA del Programa Conjunto y el POA de la oficina del ATP</p> <p>2.1.2. Implementar el sistema de seguimiento y evaluación del Programa Conjunto.</p> <p>2.1.2.1 Implementar procesos de asistencia técnica con los equipos de los componentes y socios coparte.</p> <p>2.1.2.2. Visitas de seguimiento para la verificación de los avances del Programa Conjunto</p> <p>2.1.2.3 Elaboración de informes periódicos de avances de resultados del Programa.</p> <p>2.1.3 Desarrollar el proceso de contratación e implementación de la evaluación de medio término del programa conjunto</p>	X	X	X	X	ATP						
						ATP y equipo						
		X	X	X	X	Encargado de SyE y equipo			71620	Travel		\$ 1,818.29
			X			Asistente PM y equipo	11314	Noruega	72100	Evaluación		\$ 7,288.85

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto							
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$			
	2.1.3.1 Implementar Evaluación de Medio Término													
	2.1.4 Elaborar, revisar y consolidar el informe anual 2015 del Programa Conjunto	X	X	X	X	ATP y equipo	11314	Noruega	71300	CI Local Consultant				\$ 7,509.33
	2.1.4.1 Elaborar informe semestral de la oficina del ATP.													
	2.1.4.2 Facilitar periódicamente información relevante sobre la situación de los DDPII con apoyo del CC, Oficina de Análisis Estratégico del PNUD y otros.													
PRODUCTO 3 Alianzas estratégicas han sido promovidas y/o facilitadas entre las organizaciones del sistema de naciones unidas participantes en el Programa Maya, y las organizaciones indígenas de la sociedad civil e instituciones del Estado, para fortalecer el diálogo encaminado al cumplimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas.	3.1.1 Dar acompañamiento a la facilitación de redes y alianzas del Programa Conjunto a nivel local, regional y nacional de organizaciones, autoridades, mujeres y jóvenes indígenas.	X	X	X	X	ATP y equipo								
Línea de Base: Durante la primera fase del Programa Maya se dinamizaron algunas alianzas estratégicas entre las socias de cada componente para la socialización e intercambio de experiencias.	3.1.1.1 Dar acompañamiento a la facilitación de redes y alianzas del Programa Conjunto a nivel local, regional y nacional de organizaciones, autoridades, mujeres y jóvenes indígenas.													
Indicadores:														

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
3.1 # y tipos de alianzas estratégicas y redes facilitadas en el marco del Programa Conjunto. 3.2 # y tipo de espacios de diálogo para el intercambio de aprendizajes. 3.3 # y tipo de espacios de participación sobre Derechos de Pueblos Indígenas.	3.1.1.2 (2) conversatorios entre socios copartes e instituciones del Estado sobre ejes transversales con participación de las agencias del SNU y donante. 3.1.1.3 (8) misiones de campo para el seguimiento de los planes elaborados en las regiones.						11314	Noruega	75705	Learning Cost	\$1,000.00
							11314	Noruega	71620	Travel	\$0,000.00 ²
Metas: 3.1.1 Facilitadas y promovidas al menos 1 alianzas estratégicas a nivel territorial o regional 3.2.1 Promovidas 2 conversatorios entre organizaciones o autoridades indígenas, el SNU y cooperación internacional. 3.2.2 Recopilados los avances de los espacios de diálogo implementados por los componentes del Programa Conjunto (8). 3.3.1 Aportados elementos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. en 1 espacios interagenciales	3.1.2. Desarrollar reuniones (4) de trabajo en Area Mam, Area Keqchi, Area Kaqchiquel, Area Ixil. 3.1.3 Una conmemoración del XXI aniversario de la firma del Acuerdo de IIDDPPII. 3.2.1. Participar en eventos internacionales sobre DDPII. 3.2.1.1 Coordinar con OCR los temas a abordar en los conversatorios.	X	X	X	X	ATP	11314	Noruega	75705	Learning Costs	\$2,949.56
		X	X	X	X	ATP					
			X	X		ATP y equipo	11314	Noruega	71620	Travel	\$ 0,000.00

² Se contemplan costos de DSA para 2 personas por 8 misiones al campo.

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto			
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción
	3.3.1 Participar en las reuniones convocadas por: a) GT PI del G13, b) FT Multiculturalidad de SNU, c) Unidad de Género del PNUD y d) Espacio de Coordinación de programas y Gerencia. PNUD.	X	X	X	X	ATP	Noruega	71620	Travel	\$ 00,000.00
PRODUCTO 4 Gestión del conocimiento con la participación de los titulares de derechos y portadores de obligaciones participantes del PC para fortalecer las capacidades en temas de DDPII.	4.1.1 Asegurar la generación de diálogos y experiencias de aprendizaje entre las copartes y otros actores locales, nacionales e internacionales. 4.1.1.1 Sistematizar el proceso y los resultados de los encuentros anuales entre socias coparte.	X	X	X	X	ATP y equipo				
Línea de Base: La fase I [de] PC, cuenta con experiencias positivas de intercambio de aprendizaje, mediante encuentros con socias copartes.	4.2.1 Implementar un archivo físico y electrónico de los materiales.	X	X	X	X	Encargado de Monitoreo y OATP				
Indicadores: 4.1 # y tipo de materiales sobre Derechos de Pueblos Indígenas producidos por los Componentes, en el marco del PC. 4.2 # de materiales producidos e implementados por los Componentes (boletines, spots, videos, fotografía, historias de vida, otros). 4.3 # de eventos de actualización para fortalecer las capacidades del equipo del ATP.	4.2.1.1 Solicitar copia de los planes de capacitación implementados por los componentes. 4.2.1.2 Recopilar y archivar otros materiales relaciones a DDPII:									
META: 4.2.1 Recopilado copias de materiales producidos por el Programa Maya (físico y electrónico). (1)	4.2.2 Elaboración de materiales de comunicación de PC por CI, con el personal del PNUD	X	X	X	X	ATP y equipo				
	4.2.1.1 Elaboración de boletines	X	X	X	X	ATP y equipo				

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto							
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$			
4.2.1 Producidos 2 boletines que incluyan avances del Programa e historias de vida.	semestrales de PC.													
4.2.2 Producido material audiovisual sobre avances de la implementación del PC.	4.2.2.2 Seguimiento a elaboración de Boletines													
4.2.3 Revisado y aprobado 1 spot radial, 1 video y trifoldar producidos durante el 2014.otros).	4.2.2.4 Contratación de empresa para reproducción y seguimiento													\$ 5,048.19
4.2.4 Fortalecidas las capacidades del equipo del ATP, mediante su participación en espacios de formación y autoformación, vinculados a sus funciones. (6)	4.3.1 Realizar 2 talleres de revisión y ajustes sobre avances del POA Conjunto.		X											\$ 0,000.00
	4.3.2 Reuniones quincenales del equipo del ATP (Equipo de coordinación)	X	X		X									
	4.3.3 Participación del equipo en cursos de formación / autoformación y / o eventos públicos sobre temas de DDPPIL.	X	X		X									\$ 300.00
PRODUCTO 5 Guía y materiales de comunicación implementados para dar a conocer acciones y avances del Programa Conjunto. Línea de Base: La primera fase no contempló una estrategia de comunicación y divulgación de las acciones y avances del Programa..	5.1.1 Visibilizado, el cumplimiento y retos del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.	X	X		X									
INDICADORES: 5.1 # materiales de comunicación del PC divulgados.	5.1.2 Elaboración y divulgación de un spot radial o publicación en medio escrito.	X	X		X									\$ 0,000.00
METAS: 5.1.1 Visibilizado, el quehacer del Programa Maya Conjunto, sus procesos y avances.														\$ 189,411.99
TOTAL														

**PTO 2016:
Revisión Noviembre 2016**

Total Ejecución Act.: \$ 189,411.99
Total F&A: \$ 13,258.84
Total Final: \$ 202,670.83



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00077831 **Report Date:** 21/12/2016
Project Title: Programa Maya Fase II
Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00088424 Participacion e Incidencia	Espacios Diálogo e Incidencia	1/12/2013	30/11/2017	UNDP	30000	JP-GT Indg	72600	Grants	78,419.57
					30000	JP-GT Indg	75100	Facilities & Administration	24,402.00
					30000	JP-GT Indg	74500	Miscellaneous Expenses	47,331.96
					30000	JP-GT Indg	71300	Local Consultants	73,173.00
					30000	JP-GT Indg	71600	Travel	9,739.00
					30000	JP-GT Indg	72500	Supplies	17,014.00
					TOTAL				
00088425 Instituciones del Estado	Implementacion PNDR1	1/12/2013	30/11/2017	UNDP	30000	JP-GT Indg	71300	Local Consultants	42,177.00
					30000	JP-GT Indg	71600	Travel	7,061.00
					30000	JP-GT Indg	74500	Miscellaneous Expenses	434,740.52
					30000	JP-GT Indg	72500	Supplies	12,336.00
					30000	JP-GT Indg	75100	Facilities & Administration	4,926.00
					TOTAL				
00088426 Coordinacion del PC	Coordinacion PC	1/12/2013	30/11/2017	UNDP	30000	JP-GT Indg	72600	Grants	28,000.00
					30000	JP-GT Indg	72500	Supplies	32,000.00
					30000	JP-GT Indg	75700	Training, Workshops and Confer	37,500.00
					30000	JP-GT Indg	71300	Local Consultants	92,400.00
					30000	JP-GT Indg	71600	Travel	8,750.00
					30000	JP-GT Indg	75100	Facilities & Administration	15,892.00
					30000	JP-GT Indg	74500	Miscellaneous Expenses	71,942.78
TOTAL					286,484.78				
GRAND TOTAL					1,037,804.83				

Plan de Trabajo Anual



Al servicio
de las personas
y las instituciones

Año: **2017**
 Nombre Proyecto: **00088424 y 00088425.**
 Número de Proyecto (Award): **00077831** Número (s) de Productos (s) (outputs): **2**
 Donante (si aplica): **Noruega.**
 Número de convenio de donación (si aplica):

Período: **01 de enero al 30 de noviembre de 2017**

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto			Monto US\$
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	
Producto 1 06 de 12 Organizaciones Co-partes del C3 Participación Política-Programa Maya, reciben desembolsos según la periodicidad indicada en los acuerdos, los mismos responden al resultado 1.3, del proyecto 88424. Línea de Base: 06 Organizaciones han firmado Acuerdo de subsidio, para responder a los productos determinados en los proyectos aprobados. Indicadores: 1. Por lo menos un desembolso entregado a 3 organizaciones con convenio vigente desde 2014. 2. Por lo menos 2 desembolsos entregados a 3 organizaciones con convenio vigente desde 2016. 3. No. de Informes semestrales entregados por cada organización socia.	Recepción de Informes Semestrales.	X	X	X		30000	11314	72600	173,177.53	
	Seguimiento a informes semestrales: reuniones técnicas y visitas de campo	X	X	X	X	Coordinador C3				
	Elaboración de Informes de Revisión y Aprobaciones a informes semestrales de organizaciones socias co-partes.	X	X	X		Responsable de Capacitación, monitoreo y evaluación.				
	Gestión para la entrega de desembolsos a organizaciones socias: 4 Mayas y 2 Xinkas.	X	X							
	Control interno de desembolsos	X	X	X						
						Asistente Administrativa				

4. No. Informes de revisión y Aprobaciones de informes semestrales por equipo del C3.	Sistematizar lecciones aprendidas y buenas practicas del proceso generado con el Programa de Formación política Oxlaju Qánil.	X	X	X	X	Coordinador C3	30000	11314	71300	Local Consultants	12,500
Metas: 1.12 organizaciones tienen certeza sobre la fase en que se encuentra su proyecto (ejecución final) y se cuenta con información sustantiva de cada proyecto que permite determinar el avance de los productos esperados para su pertinente seguimiento y aseguramiento de resultados.	- Contratación de Sistematización	X	X	X	Responsible de Capacitación, monitoreo y evaluación.	30000	30000	11314	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,500
2.Eventos realizados que fortalecen el logro de los resultados esperados.	Impresión y distribución de materiales educativos de los módulos 5 y 8.	X	X	X	Asistente Administrativa	30000	30000	11314	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	5,000.00
3.Cierres de cooperación con 12 organizaciones socias.	Gestión técnico-informático para la impresión de 1,000 diplomas.	X	X	X		30000	30000	11314	75700	Learning Costs	10,000
	Evento de visibilidad y cierre del Programa de Formación Política Oxlajuj Q' anil.	X	X	X		30000	30000	11314	71300	Local consultants	5,5000
	Actualización del módulo 5, con énfasis en los ejes transversales.	X	X	X		30000	30000	11314	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,500
	Impresión 1,000 ejemplares de Agenda Nacional de pueblos indígenas para su entrega a egresados del programa de formación.	X	X	X		30000	30000	11314	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,500

<p>Producto 1.2 (Efecto 1) Implementación de Plan de Cierre sustantivos del C-3 que asegure un cierre eficiente de los proyectos implementados en el marco del C-3 PMaya, asegurando su contribución a los productos esperados del C3.</p> <p>Línea de Base: 13 Organizaciones iniciaron siendo socias del C3, con convenios establecidos con PNUD, quienes necesitan asistencia política, técnica y asistencia financiera para asegurar el alcance de los resultados previstos en cada proyecto y de manera colectiva.</p> <p>Indicadores: No. De convenios administrados y cerrados eficientemente. No. Asistencias en aspectos técnicos y financieros. No. De misiones realizadas</p> <p>Metas: Al finalizar el Programa Maya, fase II se espera que lo reflejado en informes periódicos e informe finales de cierre, sean resultados sustantivos que sustentan los alcances del Componente de Participación Política del Programa Maya.</p>	<p>20 Visitas de monitoreo actividades de cierre y/o salida. Analisis y sistematización de resultados, efecto e impacto.</p> <p>Coordinación y seguimiento permanente de todas las actividades para el logro de los resultados esperados en el cierre del Efecto 1.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Coordinador C-3</p> <p>Responsable de Capacitación, Monitoreo y Evaluación.</p> <p>y Asistente Administrativa-financiera.</p>	<p>30000</p> <p>30000</p>	<p>11314</p> <p>11314</p>	<p>71600</p> <p>71400</p>	<p>Travel</p> <p>Contractual Services Individuals</p> <p>F&A</p>	<p>18,000</p> <p>91,500</p> <p>24,402</p>
<p>Total Efecto 1 \$250,079.53</p>											

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto			
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción
Producto 2 Fortalecida la estructura de coordinación institucional del gobierno en la implementación multisectorial del Plan de la PNDRI para una mejor respuesta al sujeto priorizado, particularmente organizaciones, autoridades, mujeres y jóvenes indígenas Línea de Base: - Instancias de nivel meso de coordinaciones funcionando y que facilitan la implementación de la PNDRI. - Secretaria Ejecutiva del GDRI inicia el cumplimiento de su función de coordinación a todo nivel en la implementación del plan de la PNDRI. - Acuerdos implementados y/o cumplidos relacionados a la PNDRI, a partir de la concertación con instancias del Organismo Legislativo	Una Consultoría para la conducción estratégica de la PNDRI y una consultoría de asistencia técnica de implementación de la PNDRI. Evaluación final del Programa Maya.	X	X	X	X	30000	11314	71400	Contractual Services – Individuals	42,177
Indicadores: # de acuerdos tomados por la estructura de conducción estratégica que orienta y prioriza la implementación de la PNDRI por medio del plan aprobado. Secretaría Ejecutiva del GDRI cumple su función de coordinación a todo nivel en la implementación del plan de la PNDRI. # de acuerdos implementados y/o cumplidos relacionados a la PNDRI, a partir de la concertación con instancias del Organismo Legislativo.	Acompañamiento político, técnico sustantivo para el logro de los resultados esperados como parte del cierre de la cooperación.	X	X	X	X	30000	11314	74500	Miscellaneous Expenses	434,740.52
Metas: -El Gabinete de Desarrollo Rural Integral desarrolla dos reuniones que permite el establecimiento de al menos 3 Acuerdos Sustantivos para el desarrollo rural. -5 Núcleos de Gestión Territorial empoderados para el seguimiento de la PNDRI en sus territorios.						30000	11314	72500	Supplies	12,336
									F&A	15,892
Total EFECTO 2										\$501,240.52

TOTALES EFECTO 1 Y 2

\$751,320.05



Al servicio
de las personas
y las naciones

Plan de trabajo anual

Versión noviembre 2015

Año: 2017

Período: 01 de enero al 30 de noviembre del 2017

Nombre Proyecto: **Programa Maya II fase, programa conjunto para el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala**

Número de Proyecto (Award): **77831**

Número (s) de Productos (s) (outputs): **R.5**

Donante (si aplica): **11314**

Número de convenio de donación (si aplica):

Los productos previstos responden a los efectos conjuntos 1 y 2 del PMaya y al resultado conjunto relacionado a la eficiencia y eficacia de la facilitación de la Coordinación del Programa Conjunto para determinar el alcance de los resultados en relación a TdD y PdO

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
PRODUCTO 1 Fortalecida la coordinación y participación de los coordinadores de componente y agencias en la implementación del PC para la integralidad y complementariedad de sus acciones, en favor de los tres derechos priorizados y sus ejes transversales, en el Marco de la Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conforme el PRODOC Línea de base: Poca integralidad y coordinación en la implementación del Programa Conjunto en su primera fase. Indicadores 1.1 # y tipo de reuniones Junta Directiva, Consejo Consultivo, coordinadores de componente, Comité Técnico, comités de selección, 1.2 # y tipo de reuniones con socias copartes (. E	Actividad Principal 1.1.1 Asegurar el adecuado funcionamiento y cumplimiento de roles de los distintos niveles de la estructura del PC. 1.1.1.1 (2) reuniones de Junta Directiva 1.1.1.2 (2) reuniones de Consejo Consultivo. 1.1.1.3 (3) Reuniones con el equipo de coordinadores del Programa Maya Conjunto 1.1.1.4 (4) reuniones del Comité Técnico. 1.1.1.5 (4) reuniones con coordinadores de componentes (Comité	X	X	X	X	ATP y equipo	11314	Noruega	75705 75705	Conferencia and Organizing	\$ 2,000.00 \$ 2,000.00

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto			
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción
<p>instituciones del Estado).</p> <p>1.3 # y tipo de reuniones regionales y nacionales.</p> <p>1.4 # de acciones de acompañamiento y seguimiento en la implementación del Prog. Conjunto en relación a la promoción de los 3 derechos y 2 ejes transversales.</p> <p>Metas:</p> <p>1.1.1 (2) Reuniones ordinarias de la Juta Directiva</p> <p>1.1.2 (2) Reuniones ordinarias con integrantes del Consejo Consultivo</p> <p>1.1.3a (3) Reuniones ordinarias con el equipo de coordinadores de componente y equipos técnicos del Programa Maya Conjunto 1.1.4 Coordinada y orientada la implementación del PC a través de 4 reuniones del Comité Técnico</p> <p>1.1.3b (2) Reuniones Bilaterales con Cada componente entre la REN, Agencias y el ATP</p> <p>1.1.4 (2) Reuniones del comité técnico para revisar aspectos relacionados con la implementación, evaluación final y sistematización del Programa Maya</p> <p>1.1.5 (1) Comité de Selección integrado para definir la contratación de expertos para realizar: Evaluación final del Programa O Sistematización.</p> <p>1.2.1 (3) seminarios temáticos, 1 por cada componente, con participación de socios coparte, expertos y organizaciones indígenas y de sociedad civil</p> <p>1.3.1 Meta alcanzada</p> <p>1.4 Acompañamiento al componente en la organización de los seminarios temáticos.</p>	<p>Técnico)</p> <p>1.1.1.5 (2) reuniones del Comité de Selección</p> <p>1.1.1.6 (2) reuniones bilaterales entre Agencias, donante y ATP</p>									
<p>Actividad Principal</p> <p>1.2.1 Acompañar las iniciativas generadas a nivel regional o territorial para la identificación de potenciales alianzas estratégicas o redes.</p> <p>1.2.1.1 (2) Reuniones territoriales y regionales de seguimiento a los planes de coordinación elaborados en el 2015</p>	<p>Actividad Principal</p> <p>1.2.1 Acompañar las iniciativas generadas a nivel regional o territorial para la identificación de potenciales alianzas estratégicas o redes.</p> <p>1.2.1.1 (2) Reuniones territoriales y regionales de seguimiento a los planes de coordinación elaborados en el 2015</p>					ATP y equipo	Noruega	75705	Conferencia and Organizing	\$ 4,000.00
<p>Actividad Principal</p> <p>1.3.1 Encuentro Nacional de Socias Copartes del Programa Maya.</p> <p>1.3.1.1 (1) Encuentros Regionales lingüísticos de Socias Copartes del Programa Maya.</p>	<p>Actividad Principal</p> <p>1.3.1 Encuentro Nacional de Socias Copartes del Programa Maya.</p> <p>1.3.1.1 (1) Encuentros Regionales lingüísticos de Socias Copartes del Programa Maya.</p>		X	X		ATP y equipo	Noruega	75705	Conferencia and Organizing	\$ 10,000.00

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto			
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción
<p>PRODUCTO 2</p> <p>Fortalecido el proceso gerencial en lo operativo, programático y financiero del Programa Conjunto mediante la Planificación, Seguimiento y Evaluación Basada en Resultados para una mayor coherencia de las acciones, en el marco de los derechos de los Pueblos Indígenas y la Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.</p> <p>Línea de Base: La experiencia de gestión de la primera fase del Programa Maya constituye un potencial para ser fortalecida en la II Fase.</p> <p>Indicadores: 2.1 # y tipo de procesos administrativo-financieros realizados.</p> <p>2.2 # y tipo de procesos de planificación, seguimiento y evaluación implementados.</p> <p>Metas: 2.1.1 (3) gestiones de contratos del personal técnico de la Oficina del Asesor Técnico del Programa 2.1.2 (2) Gestiones administrativas para la solicitud de desembolsos al MTF2.1.3 Realizado el seguimiento a la ejecución financiera del Programa Conjunto 2.1.3 (3) actividades de seguimiento de ejecución presupuestaria para el seguimiento financiero del Programa 2.1.4 (1) informe administrativo financiero sobre la ejecución del programa conjunto elaborado.</p>	<p>Actividad Principal</p> <p>2.1.1 Asegurar el equipo humano, técnico y tecnológico y la adecuada facilitación e implementación del PC en el marco de las normativas administrativo-financieras del PNUD</p> <p>2.1.1.1 Contratar el equipo humano para la adecuada facilitación e implementación del PC.</p> <p>2.1.1.2 Realizar las gestiones técnico-administrativas y financieras del PC.</p> <p>2.1.1.4 Programar y asegurar la gestión de los desembolsos del PC y de la OATP</p> <p>2.1.1.5 Rentar oficinas, suministros, misceláneos y varios.</p>	X	X	X	X					
		ATP y equipo	11314	71300	Local Consultant	\$ 92,400.00				
		ATP y equipo								
		ATP y equipo		72500	Supplies	\$ 32,000.00				
		ATP y equipo		73100	Miscelaneos y DPC programas	\$ 20,942.78				
		73100	Miscelaneos y DPC programas	\$ 31,000.00						
	<p>Actividad Principal</p> <p>2.1.2 Generar reportes de ejecución administrativo – financiera del Programa Conjunto</p> <p>2.1.2.1 Revisar y consolidar la ejecución administrativo-financiera del Programa Conjunto.</p>	X			X	Asistente PMaya y Equipo				

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto					
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$	
2.2.1 (1) Plan Operativo Anual, aprobado e implementado. Del Programa Conjunto y de la oficina del ATP	Actividad Principal 2.1.3 Mantener una constante comunicación con los Coordinadores, Agencias participantes y miembros de JD del PC, relacionada con lo programático y financiero	X	X	X	X	ATP y equipo						
2.1.2 El sistema de seguimiento y evaluación implementado, incluye visitas al terreno, elaboración de reportes de avances ya acompañamiento a los equipos técnicos de cada componente	2.1.3.1 Seguimiento constante sobre lo Programático y Financiero del Pmaya											
2.1.3 (1) Evaluación Final del Programa Conjunto realizada	Actividad Principal 2.2.1 Diseñar, elaborar y consolidar el POA del Programa Conjunto y el POA de la oficina del ATP	X				ATP y equipo						
2.1.4 (1) informe final a nivel programático y financiero elaborado.	2.2.1.1 Preparar y consolidar la información para la elaboración del POA del Programa Conjunto y de la Oficina del ATP.											
	Actividad Principal 2.2.2. Implementar el sistema de seguimiento y evaluación del Programa Conjunto. 2.1.2.1 Implementar procesos de asistencia técnica con los equipos de los Componentes y socios copartes.					Encargado de SyE y equipo						
	2.1.2.2. Realizar visitas de seguimiento para la verificación de los avances del Programa Conjunto. (cierre del Programa Maya Fase II)	X	X	X	X	ATP y Equipo						
							11314	71600	Travel			\$ 2,750.00
							11314	71600	Travel			\$ 4,000.00

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto						
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$		
	2.1.2.3 Elaborar de informes periódicos de avances de resultados del Programa Conjunto.												
	Actividad Principal 2.1.3 Desarrollar el proceso de contratación e implementación de la evaluación de medio término del programa conjunto. 2.1.3.1 Proceso de evaluación final desarrollado: a) licitación, b) selección de empresa consultora, c) implementación EFE, d) aprobación de informes, e) socialización de los resultados.	X	X			Asistente PMaya y equipo			73100	Miscelaneos y DPC programas		\$ 10,000.00	
	Actividad Principal 2.1.4 Elaborar, revisar y consolidar el informe anual 2014 del Programa Conjunto 2.1.4.1 Elaborar informe semestral de la oficina del ATP. 2.1.4.2 Facilitar periódicamente información relevante sobre la situación de los DDPII con apoyo del CC, Oficina de Análisis Estratégico del PNUD y otros.		X	X	X	ATP y equipo							

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto			
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción
<p>PRODUCTO 3 Alianzas estratégicas han sido promovidas y/o facilitadas entre las organizaciones del sistema de naciones unidas participantes en el Programa Maya, y las organizaciones indígenas de la sociedad civil e instituciones del Estado, para fortalecer el diálogo encaminado al cumplimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas.</p> <p>Línea de Base: Durante la primera fase del Programa Maya se dinamizaron algunas alianzas estratégicas entre las socias de cada componente para la socialización e intercambio de experiencias.</p> <p>Indicadores: 3.1 # y tipos de alianzas estratégicas y redes facilitadas en el marco del Programa Conjunto. 3.2 # y tipo de espacios de diálogo para el intercambio de aprendizajes. 3.3 # y tipo de espacios de participación sobre Derechos de Pueblos Indígenas.</p>	<p>Actividad Principal 3.1.1 Dar acompañamiento a la facilitación de redes y alianzas del Programa Conjunto a nivel local, regional y nacional de organizaciones, autoridades, mujeres y jóvenes indígenas.</p> <p>Actividad Principal 3.1.1.1 Dar acompañamiento a la facilitación de redes y alianzas del Programa Conjunto a nivel local, regional y nacional de organizaciones, mujeres y jóvenes indígenas.3.1.1.2 Misiones de campo promover y facilitar las alianzas estratégicas. (pajust)</p> <p>3.1.1.2 Misiones de campo promover y facilitar las alianzas estratégicas. (Consulta a Org. Indfg)</p>	X	X	X	X	ATP y equipo	11314	72600	Grants	\$ 18,000
		X	X	X	X			11314	75700	Conferenc e and Organizing

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
Metas: 3.1.1 (1) Reunión de coordinación entre las socias coparte del Programa Maya, del Programa de Justicia de Transición y el Programa Conjunto de la región Ixil realizada 3.2.1 (1) Reuniones de trabajo en las que se presenta a los representantes de instituciones públicas los avances alcanzados por el Programa Maya y se identifican acciones de seguimiento. 3.2.2 (1) evento del Programa Maya conjunto con la unidad de Asuntos Indígenas del OJ para Divulgar los avances en materia de derechos de PI. 3.3.1 Aportados elementos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. en 4 espacios intergeneracionales	Actividad Principal 3.1.2 Identificar oportunidades donde las organizaciones del SNU puedan transferir sus conocimientos específicos en el tema de PI y ampliar sus alianzas estratégicas con organizaciones mayas de la sociedad civil o instituciones del Estado. - 4 Reuniones en áreas lingüísticas -1 evento con instituciones del Estado para coordinar acciones	X	X	X	X	ATP y Equipo					
	3.1.2.1 Ubicar información sobre los espacios y/o procesos de diálogo promovidos desde los Componentes por partes de las Organizaciones Mayas y de SC, en el marco del Pmaya con Inst. Del Estado. 2 reuniones con instituciones del Estado, Representantes de Agencias del Programa Maya y la Junta Directiva						11314	75705	Conferenc e and Organizing	\$ 5,000.00	
	1 evento del Programa Maya Conjunto e Instituciones del Sector Justicia					ATP y equipo	11314	75705	Conferenc e and Organizing	\$ 900.00	
	Actividad Principal	X	X	X	X	ATP y equipo					\$3,000.00

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto			
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción
	3.3.1. Participar en las reuniones convocadas por: a) GT PI del G13, b) FT Multiculturalidad de SNU,						11314	72600	Travel	\$ 2,000.00
	3.3.1.1 Facilitar y participar en eventos o misiones internacionales sobre temas afines del Programa Conjunta. Del AT									
	Actividad Principal 4.1.1 Asegurar la generación de diálogos y experiencias de aprendizaje entre las copartes y otros actores locales, nacionales e internacionales.	X	X	X	X					
	4.1.1.1 Sistematizar el proceso y los resultados de los encuentros anuales entre copartes.									
	4.1.1.2 Aprobar la sistematización del tercer Encuentro de socias copartes del programa maya						11314	72600	Grants	\$ 10,000.00
	Actividad Principal 4.2.1 Implementar un archivo físico y electrónico de los materiales.	X	X	X	X					
	4.2.1.1 Solicitar copia de los planes de capacitación implementados por los componentes.									
	4.2.1.2 Recopilar y archivar									

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto						
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$		
4.2.1 (1) Boletín de avances programáticos del Programa Maya publicado	otros materiales relaciones a DDPPII:												
4.2.2. (1) Video que documento aspectos de la visita interagencial realizada en el 2016 publicado	Actividad Principal 4.3.1 Elaboración de materiales de comunicación de PC por CI, con el personal del PNUD	X	X	X	X	ATP y equipo							
4.3 Revisada y aprobada la sistematización del primer y segundo encuentro de socias copartes del programa maya.	4.3.1.1 Elaboración de boletines semestrales de PC.4.2.1.1 Elaboración de boletines semestrales de PC. 4.3.1.2 Diseño, revisión y aprobación de los materiales producidos.							73100	Miscelaneos y DPC programas				\$ 10,000.00
4.3 (6) Cursos mandatorios del Sistema de Naciones Unidas realizados por el Equipo Técnico de la Oficina ATP	- 1 Edición, diagramación e impresión de sistematización de la experiencia de implementación del Programa Maya - 1 Realizado, revisado video sobre los resultados obtenidos por el programa maya realizado.												
	4.3.1.3 Traducción a idiomas Mayas 4.3.1.4 Edición, reproducción y/o impresión de materiales de Comunicación.												
	Actividad Principal 4.4.1 Realizar 2 talleres de revisión y ajustes sobre avances del POA Conjunto	X	X	X	X	ATP y equipo							
	4.4.1.1 Reuniones quincenales del equipo del ATP. (equipo												

Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades de resultados, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
PRODUCTO 5 Guía y materiales de comunicación implementados para dar a conocer acciones y avances del Programa Conjunto. Línea de Base: La primera fase no contempló una estrategia de comunicación y divulgación de las acciones y avances del Programa. INDICADORES: 5.1 # materiales de comunicación del PC divulgados. METAS: 5.1.1 (1) Divulgación del informe de evaluación final y sistematización del Programa Conjunto	de coordinación del Pmaya) idiomas mayas 4.4.1.2 Participación del equipo en cursos de formación / autoformación y / o eventos públicos sobre temas de DDPIII						11314	75705	Conferencia and Organizing	\$ 1,300.00	
	Actividad Principal 5.1.1 Asegurar la generación de productos para visibilizar y divulgar los alcances y el quehacer del PC. 5.1.1.1 Clasificar y priorizar los materiales para los distintos medios de comunicación. 5.1.1.2 Identificar los medios de comunicación como radios comunitarias y otros 5.1.1.3 Divulgar los materiales seleccionados.	X	X	X	X	ATP y Equipo					
TOTAL											\$ 270,592.78

**PTO 2017:
Revisión Enero 2017**

Total Ejecución Act.: \$ 270,592.78
 Total F&A: \$ 15,892.00
Total Final: \$ 286,484.78



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00077831
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00077831 Programa Maya Fase II	Period : Jan-Dec (2016)
Output # : 00088424 Participacion e Incidencia	Impl. Partner : 99999 UNDP
	Location : Guatemala
	Govt Exp UNDP Exp UN Agencies Exp Total Exp

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	19,817.29	0.00	19,817.29
71360 - Local Consult-Security	0.00	336.43	0.00	336.43
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	42,314.65	0.00	42,314.65
71410 - MAIP Premium SC	0.00	203.85	0.00	203.85
71415 - Contribution to Security SC	0.00	3,463.08	0.00	3,463.08
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	170.40	0.00	170.40
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	488.87	0.00	488.87
71635 - Travel - Other	0.00	13,904.90	0.00	13,904.90
72415 - Courier Charges	0.00	0.00	0.00	0.00
72420 - Land Telephone Charges	0.00	9.37	0.00	9.37
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	350,658.15	0.00	350,658.15
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	0.00	0.00	0.00
74525 - Sundry	0.00	70.18	0.00	70.18
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	24,782.94	0.00	24,782.94
75705 - Learning costs	0.00	13,535.00	0.00	13,535.00
76110 - Foreign Exch Translation Loss	0.00	3.87	0.00	3.87
76125 - Realized Loss	0.00	28.37	0.00	28.37
76135 - Realized Gain	0.00	- 15.86	0.00	- 15.86
77630 - Dep Exp Owned - ITC	0.00	174.46	0.00	174.46

Total for Fund 30000 **0.00** **469,945.95** **0.00** **469,945.95**

Total for Dept : 50401 **0.00** **469,945.95** **0.00** **469,945.95**

Dept: 50404 (Guatemala - Dem. Governance)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

76110 - Foreign Exch Translation Loss	0.00	8.68	0.00	8.68
---------------------------------------	------	------	------	------

Total for Fund 30000 **0.00** **8.68** **0.00** **8.68**

Total for Dept : 50404 **0.00** **8.68** **0.00** **8.68**

Total for Output : 00088424 **0.00** **469,954.63** **0.00** **469,954.63**

Output # : 00088425 Instituciones del Estado	Impl. Partner : 99999 UNDP
	Location : Guatemala

Dept: 50401 (Guatemala - Central)



Project id : 00077831 Programa Maya Fase II	Period :	Jan-Dec (2016)	
Output # : 00088425 Instituciones del Estado	Impl. Partner :	9999 UNDP	
	Location :	Guatemala	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp
			Total Exp

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	53,122.60	0.00	53,122.60
71360 - Local Consult-Security	0.00	610.71	0.00	610.71
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	77,406.92	0.00	77,406.92
71410 - MAIP Premium SC	0.00	74.91	0.00	74.91
71415 - Contribution to Security SC	0.00	1,275.65	0.00	1,275.65
71605 - Travel Tickets-International	0.00	320.30	0.00	320.30
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	1,047.60	0.00	1,047.60
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	3,662.03	0.00	3,662.03
71635 - Travel - Other	0.00	-4,636.50	0.00	-4,636.50
72415 - Courier Charges	0.00	53.95	0.00	53.95
72420 - Land Telephone Charges	0.00	110.13	0.00	110.13
72440 - Connectivity Charges	0.00	1,215.74	0.00	1,215.74
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	12,172.14	0.00	12,172.14
73105 - Rent	0.00	3,596.40	0.00	3,596.40
73305 - Maint & Licensing of Hardware	0.00	388.82	0.00	388.82
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	764.57	0.00	764.57
73406 - Maintenance of Equipment	0.00	123.77	0.00	123.77
74525 - Sundry	0.00	1,481.33	0.00	1,481.33
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,942.62	0.00	6,942.62
75705 - Learning costs	0.00	671.29	0.00	671.29
76125 - Realized Loss	0.00	0.22	0.00	0.22
76135 - Realized Gain	0.00	15.80	0.00	15.80
77630 - Dep Exp Owned - ITC	0.00	207.68	0.00	207.68
Total for Fund 30000	0.00	160,628.68	0.00	160,628.68
Total for Dept : 50401	0.00	160,628.68	0.00	160,628.68
Total for Output : 00088425	0.00	160,628.68	0.00	160,628.68

Output # : 00088426 Coordinacion del PC	Impl. Partner :	9999 UNDP	
	Location :	Guatemala	

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	5,311.35	0.00	5,311.35
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	98,813.74	0.00	98,813.74
71410 - MAIP Premium SC	0.00	232.26	0.00	232.26
71415 - Contribution to Security SC	0.00	3,948.42	0.00	3,948.42
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	1,743.87	0.00	1,743.87
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	-9,783.75	0.00	-9,783.75
72415 - Courier Charges	0.00	133.20	0.00	133.20
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	141.81	0.00	141.81
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	1,090.26	0.00	1,090.26
73105 - Rent	0.00	30,168.12	0.00	30,168.12
74520 - Storage	0.00	22.12	0.00	22.12



Project Id : 00077831 Programa Maya Fase II	Period :	Jan-Dec (2016)		
Output # : 00088426 Coordinacion del PC	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
74525 - Sundry	0.00	326.07	0.00	326.07
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
74710 - Land Transport	0.00	5,140.54	0.00	5,140.54
74725 - Other L.T.S.H.	0.00	53.80	0.00	53.80
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	8,726.45	0.00	8,726.45
75705 - Learning costs	0.00	20,045.68	0.00	20,045.68
75708 - Learning - subcontracts	0.00	13,072.60	0.00	13,072.60
76110 - Foreign Exch Translation Loss	0.00	0.01	0.00	0.01
76125 - Realized Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
76135 - Realized Gain	0.00	-0.01	0.00	-0.01
Total for Fund 30000	0.00	181,886.54	0.00	181,886.54
Total for Dept : 50401	0.00	181,886.54	0.00	181,886.54
Dept: 50404 (Guatemala - Dem. Governance)				
Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)				
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	-6,280.05	0.00	-6,280.05
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	-1,006.02	0.00	-1,006.02
74720 - Distribution Cost	0.00	-698.70	0.00	-698.70
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	-407.55	0.00	-407.55
77630 - Dep Exp Owned - ITC	0.00	2,245.70	0.00	2,245.70
Total for Fund 30000	0.00	-6,146.62	0.00	-6,146.62
Total for Dept : 50404	0.00	-6,146.62	0.00	-6,146.62
Total for Output : 00088426	0.00	175,739.92	0.00	175,739.92
Project Total :	0.00	806,323.23	0.00	806,323.23

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00077831
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2016)			
Output # : ALL	Impl. Partner :			
	Location :			
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
50401 - Guatemala - Central	0.00	812,461.17	0.00	812,461.17
50404 - Guatemala - Dem. Governance	0.00	- 6,137.94	0.00	- 6,137.94



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00077831
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00077831 Programa Maya Fase II Period : As at Dec 31, 2016

Output #	00088424	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			523.36
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00088425	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			1,396.74
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00088426	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			5,739.07
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Combined Delivery Report by Activity With Encumbrance

UN Development Programme
Report ID: ungl143b


Page 1 of 1
Run Time: 24-03-2014 16:03:13


Selection Criteria :

Business Unit: GTM10
Period: Jan-Dec (2013)
Selected Award Id: 00077831
Selected Activity Code: ALL
Selected Fund Code: ALL

Award Id:	Period :	Jan-Dec (2013)			
Project # :	Impl. Partner :	None			
	Location :				
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

No Data found for the Selection Criteria


Sr. Daniel Saquec
Atp Programa Maya


Sr. José Eusebio Guoz
Coordinador Participación Política


Sr. Mauricio Ramírez
Director de País a.i.



Combined Delivery Report

UN Development Programme
Report ID: UNGL143

Page 1 of 1
Run Time: 24-03-2014 16:03:12


Selection Criteria :


Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2013)
Selected Award Id : 00077831
Selected Fund Code : ALL

Award Id :	Period :	Jan-Dec (2013)		
Project # :	Impl. Partner :	None		
	Location :			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Total Disb

No Data found for the Selection Criteria


Sr. Daniel Saquec
ATP Programa Maya


Sr. José Eusebio Guoz
Coordinador Participación Política


Sr. Mauricio Ramirez
Director de País a.i.





Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00077831
Selected Fund Code : 30000
Selected Dept. IDs : B0504
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00077831	Programa Maya Fase II	Period :	Jan-Dec (2014)
Output # : 00088424	Participacion e Incidencia	Impl. Partner :	99999 UNDP
		Location :	Guatemala
		Govt Exp	UNDP Exp
		UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	19,053.09	0.00	19,053.09
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	14,301.28	0.00	14,301.28
71410 - MAIP Premium SC	0.00	52.71	0.00	52.71
71415 - Contribution to Security SC	0.00	474.44	0.00	474.44
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	8,135.84	0.00	8,135.84
71635 - Travel - Other	0.00	897.34	0.00	897.34
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	19,128.09	0.00	19,128.09
72435 - E-mail-Subscription	0.00	960.00	0.00	960.00
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	32.68	0.00	32.68
72510 - Publications	0.00	4,138.19	0.00	4,138.19
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	91,213.25	0.00	91,213.25
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	78.79	0.00	78.79
73105 - Rent	0.00	10,934.87	0.00	10,934.87
74210 - Printing and Publications	0.00	64.60	0.00	64.60
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	807.29	0.00	807.29
74525 - Sundry	0.00	684.66	0.00	684.66
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	12,407.63	0.00	12,407.63
75705 - Learning costs	0.00	6,294.71	0.00	6,294.71
76125 - Realized Loss	0.00	0.03	0.00	0.03
76135 - Realized Gain	0.00	0.00	0.00	0.00

Total for Fund 30000 0.00 189,659.49 0.00 189,659.49

Total for Dept : 50401 0.00 189,659.49 0.00 189,659.49

Dept: 50403 (Guatemala - Crisis Prev & Rcvry)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	36,112.15	0.00	36,112.15
71410 - MAIP Premium SC	0.00	173.31	0.00	173.31
71415 - Contribution to Security SC	0.00	1,559.95	0.00	1,559.95
71505 - UN Volunteers-Stipend & Allow	0.00	1.94	0.00	1.94
71590 - UNV Development Effectiveness	0.00	0.19	0.00	0.19
74210 - Printing and Publications	0.00	4,217.12	0.00	4,217.12
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,944.53	0.00	2,944.53

Total for Fund 30000 0.00 45,009.19 0.00 45,009.19

Total for Dept : 50403 0.00 45,009.19 0.00 45,009.19

Dept: 50404 (Guatemala - Dem. Governance)



Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00077831 Programa Maya Fase II	Period :	Jan-Dec (2014)		
Output # : 00088424 Participacion e Incidencia	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	1,566.82	0.00	1,566.82
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	4,624.60	0.00	4,624.60
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	12,617.90	0.00	12,617.90
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	7,448.46	0.00	7,448.46
72510 - Publications	0.00	703.50	0.00	703.50
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	78,864.53	0.00	78,864.53
72615 - Micro Capital Grants-Other	0.00	69,161.30	0.00	69,161.30
73105 - Rent	0.00	7,391.50	0.00	7,391.50
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	12,772.83	0.00	12,772.83
75705 - Learning costs	0.00	90.45	0.00	90.45
76110 - Foreign Exch Translation Loss	0.00	13.02	0.00	13.02
76125 - Realized Loss	0.00	0.01	0.00	0.01
Total for Fund 30000	0.00	195,254.92	0.00	195,254.92
Total for Dept : 50404	0.00	195,254.92	0.00	195,254.92
Total for Output : 00088424	0.00	429,923.60	0.00	429,923.60

Output # : 00088425 Instituciones del Estado	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	69,662.27	0.00	69,662.27
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	5,227.13	0.00	5,227.13
71410 - MAIP Premium SC	0.00	23.23	0.00	23.23
71415 - Contribution to Security SC	0.00	209.10	0.00	209.10
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	121.27	0.00	121.27
72205 - Office Machinery	0.00	834.67	0.00	834.67
72330 - Medical Products	0.00	142.37	0.00	142.37
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	2,329.51	0.00	2,329.51
73120 - Utilities	0.00	860.01	0.00	860.01
73125 - Common Services-Premises	0.00	26.10	0.00	26.10
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	358.86	0.00	358.86
74525 - Sundry	0.00	961.45	0.00	961.45
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	5,705.79	0.00	5,705.79
75705 - Learning costs	0.00	755.20	0.00	755.20
Total for Fund 30000	0.00	87,216.96	0.00	87,216.96
Total for Dept : 50401	0.00	87,216.96	0.00	87,216.96

Dept: 50404 (Guatemala - Dem. Governance)

Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 3 of 6
Run Time: 11-11-2015 16:11:48

Project Id : 00077831 Programa Maya Fase II	Period :	Jan-Dec (2014)	
Output # : 00088425 Instituciones del Estado	Impl. Partner :	99999 UNDP	
	Location :	Guatemala	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp
			Total Exp

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	93,590.26	0.00	93,590.26
72510 - Publications	0.00	703.50	0.00	703.50
74525 - Sundry	0.00	2.05	0.00	2.05
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,600.71	0.00	6,600.71
Total for Fund 30000	0.00	100,896.52	0.00	100,896.52
Total for Dept : 50404	0.00	100,896.52	0.00	100,896.52
Total for Output : 00088425	0.00	188,113.48	0.00	188,113.48

Output # : 00088426 Coordinacion del PC	Impl. Partner :	99999 UNDP	
	Location :	Guatemala	

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	14,192.00	0.00	14,192.00
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	71,631.80	0.00	71,631.80
71410 - MAIP Premium SC	0.00	341.02	0.00	341.02
71415 - Contribution to Security SC	0.00	3,068.85	0.00	3,068.85
71605 - Travel Tickets-International	0.00	603.95	0.00	603.95
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	1,134.00	0.00	1,134.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	471.93	0.00	471.93
71635 - Travel - Other	0.00	202.00	0.00	202.00
72215 - Transportation Equipment	0.00	388.44	0.00	388.44
72311 - Fuel, petroleum and other oils	0.00	213.48	0.00	213.48
72435 - E-mail-Subscription	0.00	600.00	0.00	600.00
72445 - Common Services-Communications	0.00	9.18	0.00	9.18
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	548.20	0.00	548.20
73105 - Rent	0.00	13,660.76	0.00	13,660.76
74210 - Printing and Publications	0.00	410.00	0.00	410.00
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	544.71	0.00	544.71
74525 - Sundry	0.00	1,159.60	0.00	1,159.60
74725 - Other L.T.S.H.	0.00	661.86	0.00	661.86
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	7,783.86	0.00	7,783.86
75705 - Learning costs	0.00	1,356.09	0.00	1,356.09
76110 - Foreign Exch Translation Loss	0.00	0.02	0.00	0.02
Total for Fund 30000	0.00	118,981.75	0.00	118,981.75
Total for Dept : 50401	0.00	118,981.75	0.00	118,981.75

Dept: 50403 (Guatemala - Crisis Prev & Rcvry)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)



Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00077831 Programa Maya Fase II	Period :		Jan-Dec (2014)	
Output # : 00088426 Coordinacion del PC	Impl. Partner :		99999 UNDP	
	Location :		Guatemala	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	484.91	0.00	484.91
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	33.94	0.00	33.94
Total for Fund 30000	0.00	518.85	0.00	518.85
Total for Dept : 50403	0.00	518.85	0.00	518.85
Dept: 50404 (Guatemala - Dem. Governance)				
Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)				
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	1,951.28	0.00	1,951.28
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	6,280.05	0.00	6,280.05
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	166.53	0.00	166.53
72510 - Publications	0.00	1,407.00	0.00	1,407.00
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	1,006.02	0.00	1,006.02
73105 - Rent	0.00	7,391.50	0.00	7,391.50
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
74720 - Distribution Cost	0.00	698.70	0.00	698.70
74725 - Other L.T.S.H.	0.00	10.79	0.00	10.79
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,309.65	0.00	2,309.65
75705 - Learning costs	0.00	11,383.07	0.00	11,383.07
77630 - Dep Exp Owned - ITC	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 30000	0.00	35,304.59	0.00	35,304.59
Total for Dept : 50404	0.00	35,304.59	0.00	35,304.59
Total for Output : 00088426	0.00	154,805.19	0.00	154,805.19
Project Total :	0.00	772,842.27	0.00	772,842.27

[Signature]

Sr. Daniel Saquec
ATP Programa Maya

[Signature]

Eusebio Guoz
Coordinador de Participación Política

Signed By :

[Signature]

Sr. Igor Garafulic

Signed By :

Director de País PNUD



Date: C. A.



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00077831
Selected Fund Code : 30000
Selected Dept. IDs : B0504
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2014)
Output # : ALL	Impl. Partner :
	Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
50401 - Guatemala - Central	0.00	395,858.20	0.00	395,858.20
50403 - Guatemala - Crisis Prev &Rcvry	0.00	45,528.04	0.00	45,528.04
50404 - Guatemala - Dem. Governance	0.00	331,456.03	0.00	331,456.03



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00077831
Selected Fund Code : 30000
Selected Dept. IDs : B0504
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00077831 Programa Maya Fase II Period : As at Dec 31, 2014

Output #	00088424	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00088425	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00088426	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 1 of 6
Run Time: 11-11-2015 16:11:47

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00077831
Selected Fund Code : 30000
Selected Dept. IDs : B0504
Selected Outputs : ALL

Table with project details: Project Id: 00077831 Programa Maya Fase II, Output #: 00088424 Participacion e Incidencia, Period: Jan-Dec (2014), Impl. Partner: 99999 UNDP, Location: Guatemala. Includes sub-headers for Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, and Total Exp.

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

Table listing expenses for Fund 30000, Dept 50401. Columns include description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, and Total Exp. Items include Local Consult., Service Contracts, MAIP Premium, Security SC, Daily Subsistence, Travel, Stationery, Publications, Grants, Technology Supplies, Rent, Printing, Promotional Materials, Sundry, Facilities, Learning costs, Realized Loss, and Realized Gain.

Total for Fund 30000 0.00 189,659.49 0.00 189,659.49

Total for Dept : 50401 0.00 189,659.49 0.00 189,659.49

Dept: 50403 (Guatemala - Crisis Prev &Rcvry)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

Table listing expenses for Fund 30000, Dept 50403. Columns include description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, and Total Exp. Items include Service Contracts, MAIP Premium, Security SC, UN Volunteers, UNV Development Effectiveness, Printing, and Facilities.

Total for Fund 30000 0.00 45,009.19 0.00 45,009.19

Total for Dept : 50403 0.00 45,009.19 0.00 45,009.19

Dept: 50404 (Guatemala - Dem. Governance)



Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00077831 Programa Maya Fase II	Period :	Jan-Dec (2014)
Output # : 00088424 Participacion e Incidencia	Impl. Partner :	99999 UNDP
	Location :	Guatemala
	Govt Exp	UNDP Exp
	UN Agencies Exp	Total Exp

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	1,566.82	0.00	1,566.82
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	4,624.60	0.00	4,624.60
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	12,617.90	0.00	12,617.90
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	7,448.46	0.00	7,448.46
72510 - Publications	0.00	703.50	0.00	703.50
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	78,864.53	0.00	78,864.53
72615 - Micro Capital Grants-Other	0.00	69,161.30	0.00	69,161.30
73105 - Rent	0.00	7,391.50	0.00	7,391.50
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	12,772.83	0.00	12,772.83
75705 - Learning costs	0.00	90.45	0.00	90.45
76110 - Foreign Exch Translation Loss	0.00	13.02	0.00	13.02
76125 - Realized Loss	0.00	0.01	0.00	0.01
Total for Fund 30000	0.00	195,254.92	0.00	195,254.92
Total for Dept : 50404	0.00	195,254.92	0.00	195,254.92
Total for Output : 00088424	0.00	429,923.60	0.00	429,923.60

Output # : 00088425 Instituciones del Estado	Impl. Partner :	99999 UNDP
	Location :	Guatemala

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	69,662.27	0.00	69,662.27
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	5,227.13	0.00	5,227.13
71410 - MAIP Premium SC	0.00	23.23	0.00	23.23
71415 - Contribution to Security SC	0.00	209.10	0.00	209.10
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	121.27	0.00	121.27
72205 - Office Machinery	0.00	834.67	0.00	834.67
72330 - Medical Products	0.00	142.37	0.00	142.37
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	2,329.51	0.00	2,329.51
73120 - Utilities	0.00	860.01	0.00	860.01
73125 - Common Services-Premises	0.00	26.10	0.00	26.10
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	358.86	0.00	358.86
74525 - Sundry	0.00	961.45	0.00	961.45
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	5,705.79	0.00	5,705.79
75705 - Learning costs	0.00	755.20	0.00	755.20
Total for Fund 30000	0.00	87,216.96	0.00	87,216.96
Total for Dept : 50401	0.00	87,216.96	0.00	87,216.96
Dept: 50404 (Guatemala - Dem. Governance)				



Project Id : 00077831 Programa Maya Fase II	Period :	Jan-Dec (2014)		
Output # : 00088425 Instituciones del Estado	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	93,590.26	0.00	93,590.26
72510 - Publications	0.00	703.50	0.00	703.50
74525 - Sundry	0.00	2.05	0.00	2.05
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,600.71	0.00	6,600.71
Total for Fund 30000	0.00	100,896.52	0.00	100,896.52
Total for Dept : 50404	0.00	100,896.52	0.00	100,896.52
Total for Output : 00088425	0.00	188,113.48	0.00	188,113.48

Output # : 00088426 Coordinacion del PC	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	14,192.00	0.00	14,192.00
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	71,631.80	0.00	71,631.80
71410 - MAIP Premium SC	0.00	341.02	0.00	341.02
71415 - Contribution to Security SC	0.00	3,068.85	0.00	3,068.85
71605 - Travel Tickets-International	0.00	603.95	0.00	603.95
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	1,134.00	0.00	1,134.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	471.93	0.00	471.93
71635 - Travel - Other	0.00	202.00	0.00	202.00
72215 - Transporation Equipment	0.00	388.44	0.00	388.44
72311 - Fuel, petroleum and other oils	0.00	213.48	0.00	213.48
72435 - E-mail-Subscription	0.00	600.00	0.00	600.00
72445 - Common Services-Communications	0.00	9.18	0.00	9.18
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	548.20	0.00	548.20
73105 - Rent	0.00	13,660.76	0.00	13,660.76
74210 - Printing and Publications	0.00	410.00	0.00	410.00
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	544.71	0.00	544.71
74525 - Sundry	0.00	1,159.60	0.00	1,159.60
74725 - Other L.T.S.H.	0.00	661.86	0.00	661.86
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	7,783.86	0.00	7,783.86
75705 - Learning costs	0.00	1,356.09	0.00	1,356.09
76110 - Foreign Exch Translation Loss	0.00	0.02	0.00	0.02
Total for Fund 30000	0.00	118,981.75	0.00	118,981.75
Total for Dept : 50401	0.00	118,981.75	0.00	118,981.75


Dept: 50403 (Guatemala - Crisis Prev &Rcvry)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)




Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00077831 Programa Maya Fase II	Period :	Jan-Dec (2014)		
Output # : 00088426 Coordinacion del PC	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	484.91	0.00	484.91
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	33.94	0.00	33.94
Total for Fund 30000	0.00	518.85	0.00	518.85
Total for Dept : 50403	0.00	518.85	0.00	518.85
Dept: 50404 (Guatemala - Dem. Governance)				
Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)				
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	1,951.28	0.00	1,951.28
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	6,280.05	0.00	6,280.05
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	166.53	0.00	166.53
72510 - Publications	0.00	1,407.00	0.00	1,407.00
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	1,006.02	0.00	1,006.02
73105 - Rent	0.00	7,391.50	0.00	7,391.50
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
74720 - Distribution Cost	0.00	698.70	0.00	698.70
74725 - Other L.T.S.H.	0.00	10.79	0.00	10.79
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,309.65	0.00	2,309.65
75705 - Learning costs	0.00	11,383.07	0.00	11,383.07
77630 - Dep Exp Owned - ITC	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 30000	0.00	35,304.59	0.00	35,304.59
Total for Dept : 50404	0.00	35,304.59	0.00	35,304.59
Total for Output : 00088426	0.00	154,805.19	0.00	154,805.19
Project Total :	0.00	772,842.27	0.00	772,842.27


Sr. Daniel Saquec
ATP Programa Maya


Sr. José Guoz
Coordinador Participación Política

Signed By :


Sr. Igor Garafulic

Signed By :

Director de País PNUD





Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00077831
Selected Fund Code : 30000
Selected Dept. IDs : B0504
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2014)
Output # : ALL	Impl. Partner : Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
50401 - Guatemala - Central	0.00	395,858.20	0.00	395,858.20
50403 - Guatemala - Crisis Prev &Rcvry	0.00	45,528.04	0.00	45,528.04
50404 - Guatemala - Dem. Governance	0.00	331,456.03	0.00	331,456.03



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00077831
Selected Fund Code : 30000
Selected Dept. IDs : B0504
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00077831 Programa Maya Fase II

Period : As at Dec 31, 2014

Output #	00088424	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00088425	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00088426	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00



Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 1 of 6
Run Time: 05-02-2016 16:02:51

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00077831
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Table with 4 columns: Project Id, Output #, Period, Imp. Partner, Location, and Total Exp. Includes sub-headers for Govt Exp, UNDP Exp, and UN Agencies Exp.

Activity : ()

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

Table showing financial breakdown for Fund 30000 with columns for Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, and Total Exp. Includes sub-totals for Fund and Activity.

Activity : 1.3 (Espacios Diálogo e Incidencia)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

Large table listing various activity codes (e.g., 71305, 71405) and their corresponding financial values across the four columns: Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, and Total Exp.



Project Id : 00077831 Programa Maya Fase II	Period :	Jan-Dec (2015)		
Output # : 00088424 Participacion e Incidencia	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Total for Fund 30000	0.00	607,135.77	0.00	607,135.77
Total for Activity 1.3	0.00	607,135.77	0.00	607,135.77
Total for Output : 00088424	0.00	606,451.27	0.00	606,451.27

Output # : 00088425 Instituciones del Estado	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		

Activity : ()

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	14.52	0.00	14.52
77630 - Dep Exp Owned - ITC	0.00	207.63	0.00	207.63
Total for Fund 30000	0.00	222.15	0.00	222.15
Total for Activity	0.00	222.15	0.00	222.15

Activity : 2.3 (Implementacion PNDRI)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	211,826.16	0.00	211,826.16
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	50,421.44	0.00	50,421.44
71410 - MAIP Premium SC	0.00	178.14	0.00	178.14
71415 - Contribution to Security SC	0.00	2,004.30	0.00	2,004.30
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	0.00	0.00	0.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	457.39	0.00	457.39
71635 - Travel - Other	0.00	4,568.54	0.00	4,568.54
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	0.00	0.00	0.00
72370 - Security related goods and mat	0.00	0.00	0.00	0.00
72420 - Land Telephone Charges	0.00	6.87	0.00	6.87
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	3,076.61	0.00	3,076.61
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	11,939.70	0.00	11,939.70
72966 - Licenses and other	0.00	0.00	0.00	0.00
73105 - Rent	0.00	23,909.68	0.00	23,909.68
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	10,208.87	0.00	10,208.87
73120 - Utilities	0.00	3,379.47	0.00	3,379.47
73125 - Common Services-Premises	0.00	0.00	0.00	0.00
73310 - Maint & Licencing of Software	0.00	931.92	0.00	931.92
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	130.93	0.00	130.93
74205 - Audio Visual Productions	0.00	3,737.34	0.00	3,737.34
74210 - Printing and Publications	0.00	8,595.96	0.00	8,595.96
74325 - Contrib.To CO Common Security	0.00	258.86	0.00	258.86
74525 - Sundry	0.00	2,502.51	0.00	2,502.51



Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 3 of 6
Run Time: 05-02-2016 16:02:51

Project id : 00077831 Programa Maya Fase II	Period :	Jan-Dec (2015)		
Output # : 00088425 Instituciones del Estado	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

74696 - PP&E Expensed Items	0.00	0.00	0.00	0.00
74720 - Distribution Cost	0.00	1,789.40	0.00	1,789.40
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	25,845.90	0.00	25,845.90
75705 - Learning costs	0.00	29,303.03	0.00	29,303.03
76125 - Realized Loss	0.00	1.31	0.00	1.31
76135 - Realized Gain	0.00	- 13.15	0.00	- 13.15
Total for Fund 30000	0.00	395,061.18	0.00	395,061.18
Total for Activity 2.3	0.00	395,061.18	0.00	395,061.18
Total for Output : 00088425	0.00	395,283.33	0.00	395,283.33

Output # : 00088426 Coordinacion del PC	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		

Activity : 3.1 (Coordinacion PC)


Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)


63405 - Learning Costs	0.00	62.32	0.00	62.32
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	14,319.87	0.00	14,319.87
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	111,093.49	0.00	111,093.49
71410 - MAIP Premium SC	0.00	400.70	0.00	400.70
71415 - Contribution to Security SC	0.00	4,508.11	0.00	4,508.11
71605 - Travel Tickets-International	0.00	551.17	0.00	551.17
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	12.87	0.00	12.87
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	1,328.63	0.00	1,328.63
71635 - Travel - Other	0.00	1,985.37	0.00	1,985.37
72130 - Svc Co-Transportation Services	0.00	2,627.74	0.00	2,627.74
72215 - Transporation Equipment	0.00	577.52	0.00	577.52
72220 - Furniture	0.00	7.82	0.00	7.82
72305 - Agri & Forestry Products	0.00	21.33	0.00	21.33
72311 - Fuel, petroleum and other oils	0.00	63.53	0.00	63.53
72415 - Courier Charges	0.00	29.32	0.00	29.32
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	12.62	0.00	12.62
73105 - Rent	0.00	29,146.57	0.00	29,146.57
73120 - Utilities	0.00	463.72	0.00	463.72
74210 - Printing and Publications	0.00	1,496.51	0.00	1,496.51
74325 - Contrib.To CO Common Security	0.00	795.07	0.00	795.07
74505 - Insurance	0.00	3,095.28	0.00	3,095.28
74525 - Sundry	0.00	2,115.73	0.00	2,115.73
74710 - Land Transport	0.00	775.76	0.00	775.76
74725 - Other L.T.S.H.	0.00	44.69	0.00	44.69
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	12,952.94	0.00	12,952.94
75705 - Learning costs	0.00	7,994.24	0.00	7,994.24
76110 - Foreign Exch Translation Loss	0.00	12.28	0.00	12.28
Total for Fund 30000	0.00	198,007.20	0.00	198,007.20



Project Id : 00077831 Programa Maya Fase II	Period :	Jan-Dec (2015)		
Output # : 00088426 Coordinacion del PC	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Total for Activity 3.1	0.00	198,007.20	0.00	198,007.20
Total for Output : 00088426	0.00	198,007.20	0.00	198,007.20
Project Total :	0.00	1,199,741.80	0.00	1,199,741.80


Daniel Saquec
ATE Programa Maya


José Basilio Guoz
Coordinador Participación Política

Signed By :  Date : 11 MAR 2016
Sr. Igor Garafulic
Director de País PNUD
Signed By : _____ Date : _____



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00077831
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period :	Jan-Dec (2015)		
Output # : ALL	Impl. Partner :	Location :		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
50401 - Guatemala - Central	0.00	1,199,532.23	0.00	1,199,532.23
50403 - Guatemala - Crisis Prev &Rcvry	0.00	209.57	0.00	209.57



Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 6 of 6
Run Time: 05-02-2016 16:02:53

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00077831
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00077831 Programa Maya Fase II

Period : As Of Dec31,2015

Output #	00088424	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			697.82
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00088425	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			1,604.42
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00088426	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 1 of 5
Run Time: 05-02-2016 16:02:54

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00077831
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Table with project details: Project Id: 00077831 Programa Maya Fase II, Period: Jan-Dec (2015), Output #: 00088424 Participacion e Incidencia, Impl. Partner: 99999 UNDP, Location: Guatemala. Includes columns for Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, and Total Exp.

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

Main expense table listing various categories like IPSAS adj for Fixed Assets, Local Consult., Service Contracts, etc., with corresponding values for Govt, UNDP, UN Agencies, and Total expenses.

Total for Fund 30000 0.00 606,241.70 0.00 606,241.70

Total for Dept : 50401 0.00 606,241.70 0.00 606,241.70

Dept: 50403 (Guatemala - Crisis Prev &Rcvry)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

Summary table for Dept 50403 showing expenses for Daily Subsistence Allow-Local and Facilities & Admin - Implement.



Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00077831 Programa Maya Fase II	Period :	Jan-Dec (2015)		
Output # : 00088424 Participacion e Incidencia	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Total for Fund 30000	0.00	209.57	0.00	209.57
Total for Dept : 50403	0.00	209.57	0.00	209.57
Total for Output : 00088424	0.00	606,451.27	0.00	606,451.27

Output # : 00088425 Instituciones del Estado	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	211,826.16	0.00	211,826.16
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	50,421.44	0.00	50,421.44
71410 - MAIP Premium SC	0.00	178.14	0.00	178.14
71415 - Contribution to Security SC	0.00	2,004.30	0.00	2,004.30
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	0.00	0.00	0.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	457.39	0.00	457.39
71635 - Travel - Other	0.00	4,568.54	0.00	4,568.54
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	0.00	0.00	0.00
72370 - Security related goods and mat	0.00	0.00	0.00	0.00
72420 - Land Telephone Charges	0.00	6.87	0.00	6.87
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	3,076.61	0.00	3,076.61
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	11,939.70	0.00	11,939.70
72966 - Licenses and other	0.00	0.00	0.00	0.00
73105 - Rent	0.00	23,909.68	0.00	23,909.68
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	10,208.87	0.00	10,208.87
73120 - Utilities	0.00	3,379.47	0.00	3,379.47
73125 - Common Services-Premises	0.00	0.00	0.00	0.00
73310 - Maint & Licencing of Software	0.00	931.92	0.00	931.92
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	130.93	0.00	130.93
74205 - Audio Visual Productions	0.00	3,737.34	0.00	3,737.34
74210 - Printing and Publications	0.00	8,595.96	0.00	8,595.96
74325 - Contrib.To CO Common Security	0.00	258.86	0.00	258.86
74525 - Sundry	0.00	2,502.51	0.00	2,502.51
74696 - PP&E Expensed Items	0.00	0.00	0.00	0.00
74720 - Distribution Cost	0.00	1,789.40	0.00	1,789.40
75105 - Facillites & Admin - Implement	0.00	25,860.42	0.00	25,860.42
75705 - Learning costs	0.00	29,303.03	0.00	29,303.03
76125 - Realized Loss	0.00	1.31	0.00	1.31
76135 - Realized Gain	0.00	-13.15	0.00	-13.15
77630 - Dep Exp Owned - ITC	0.00	207.63	0.00	207.63
Total for Fund 30000	0.00	395,283.33	0.00	395,283.33
Total for Dept : 50401	0.00	395,283.33	0.00	395,283.33



Combined Delivery Report By Project

Table with columns: Project Id, Output #, Period, Impl. Partner, Location, and Expense categories (Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp).

Total for Output : 00088425 0.00 395,283.33 0.00 395,283.33

Table with columns: Output #, Coordination del PC, Impl. Partner, Location.

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

Main expense table with columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Includes items like Learning Costs, Local Consult., Service Contracts, etc.

Total for Fund 30000 0.00 198,007.20 0.00 198,007.20

Total for Dept : 50401 0.00 198,007.20 0.00 198,007.20

Total for Output : 00088426 0.00 198,007.20 0.00 198,007.20

Summary table with columns: Project Total, Expense categories, Total.

Sr. Daniel Saquec
ATP Programa Maya

Sr. José Gu...
Coordinador Participación Política

Signed By: [Signature] Date:

Sr. Igor Garafulic
Director de País PNUD

Signed By: [Signature] Date:



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00077831
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL		Period : Jan-Dec (2015)		
Output # : ALL		Impl. Partner :		
		Location :		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
50401 - Guatemala - Central	0.00	1,199,532.23	0.00	1,199,532.23
50403 - Guatemala - Crisis Prev &Rcvry	0.00	209.57	0.00	209.57



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00077831
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00077831 Programa Maya Fase II Period : As at Dec 31, 2015

Output #	00088424	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			697.82
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00088425	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			1,604.42
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00088426	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

