

[illegible]

i-Plan Anual de Trabajo
Año: 2017

Año: 2017

empleo entre las MiPymes financiadas por el programa y las del grupo de control Línea de Base: 0	5. Diseñar e Implementar actividades de difusión y capacitación a potenciales beneficiarios eIFIs participantes				Gerente de Apoyo Financiero			
	6. Cofinanciar formulación de proyectos de inversión productiva por parte de las MIPYMEs				Gerente de Apoyo Financiero			
	7. Diseñar e Implementar Incentivos a IFIs y a MIPYMEs para que éstas accedan a "Créditos Verdes"				Gerente de Apoyo Financiero			
	8. Preparar información estratégica sobre los sectores productivos de la región				Gerente de Apoyo Financiero			
	9. Otorgar ANR en apoyo a los sub prestatarios para cofinanciar la constitución de seguros de riesgo climático				Gerente de Apoyo Financiero			




Producto 2 Planes de Mejora Competitiva (PMC's), formulados para contribuir al incremento de la productividad de las Cadenas Productivas; acciones derivadas de los PMCs ejecutadas y financiadas con Aportes no Reembolsables (ANR); y Sistema de Promoción de Oportunidades de Inversión diseñado Indicador 1: Diferencia en el cambio porcentual de las ventas entre las MiPymes financiadas por el programa y el grupo de control Línea de Base: 0 Indicador 2: Diferencia en la variación del valor de las exportaciones entre las MiPymes financiadas por el programa y el grupo de control Línea de Base: 0 Indicador 3: Diferencia en el cambio porcentual de la productividad del trabajo entre las MiPymes financiadas por el programa	1. Gestionar las acciones del Componente y el nexo entre potenciales beneficiarios y las herramientas del Programa				30021 30071 30021 30071 30021 30071 30021 30071 30021 30071 30021 30071 30021 30071 30021 30071 30021 30071	71300 71300 71600 71600 72100 72100 72400 72800 73100 74200 74200 74500 74500 74500 74500 75100	256.369 14.710 1.146 0 643.220 202.510 0 0 7.016 13.052 7.817 40.999 2.129 35.669
	2. Formular y consensuar con los actores de la Cadena Productiva respectiva, los Planes de Mejora Competitiva (PMCs.)	Se ejecutará en 2018					
	3. Implementar las Acciones definidas en los PMCs. Cofinanciar: a) Proyectos de Mejora de la Capacidad Empresarial (PMCE); eb) Implementación de los Proyectos						
	4. Implementar un sistema de Promoción de las oportunidades de Inversión identificadas en los PMCs.						

y las del grupo de control Línea de Base: 0	5. Realizar los estudios de preinversión necesarios para que las empresas puedan hacer uso eficiente de las líneas de crédito del programa.	Se ejecutará en 2018	Gerente Técnico de Proyectos		
Indicador 4: Diferencia en el cambio porcentual de la productividad del trabajo entre las MiPymes financiadas por el programa y las del grupo de control Línea de Base: 0	6. Crear un Banco de Proyectos de Inversión de MiPYMES		Gerente Técnico de Proyectos		
Indicador 5: Diferencia en el cambio porcentual del empleo entre las MiPymes financiadas por el programa y las del grupo de control. Línea de Base: 0					
Producto 3 Programa administrado, auditado y evaluado, conforme a las normas y políticas aplicables a la gestión de Proyectos PNUD con financiación del BID.	1. Planificar, administrar y ejecutar las actividades del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en la normativa vigente.		Coordinador Ejecutivo		
				30021	71300
				30071	71300
				30021	71600
				30071	71600
				30021	72100
				30021	72200
				30071	72399
				30071	72400
				30021	72500
				30071	72500
				30071	72800
				30071	73100
				30071	73300
				30021	73400
				30021	74100
				30021	74200
				30021	74500
				30071	74500
				30021	75700
				30071	75100
					373.333
					3.097
					8.102
					26.093
					0
					0
					480
					3.701
					10.300
					3.616
					1.190
					5.055
					2.722
					0
					46.307
					0
					17.901
					53.245
					0
					16.654

	2. Ejecutar las Auditorias externas del Programa y obtener la aprobación del BID.						
	3. Diseñar y ejecutar el sistema de Control Interno continuo.						
	4. Diseñar e implementar el monitoreo y las evaluaciones del Programa y obtener la aprobación del BID						
	1 completar proceso de toma de muestras en los cuatro emprendimientos mineros;	Actividad concluida		30073 30073 30073	72100 76100 75100	62.042 9.344 1.881	
Producto 4 Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión y Control Ambiental del Ministerio de Minería - Gobierno de la Provincia de San Juan en su FASE 1, realizado Indicador 1: Organizaciones de la sociedad civil mapeadas	2. Elaboración de cuatro Informes de Auditoría de Cumplimiento Legal;	Actividad Concluida					
	3. Elaboración de cuatro Informes de Auditoría Ambiental;	Actividad Concluida					

	4. Obtener la aprobación de los Informes de las actividades 1.2 y 1.3 por parte del Comité Técnico:	Actividad Concluida				
	5. Ejecutar talleres de Información y Participación Comunitaria incluyendo el enfoque de igualdad de géneros y favoreciendo la participación de hombres y mujeres:	Actividad Concluida				
	6. Elaborar el Informe Consolidado de Auditoría e incorporar las observaciones del Comité Técnico	Actividad Concluida				
	7. Diseñar e Implementar Incentivos a IFIs y a MIPYMEs para que éstas accedan a "Créditos Verdes"					
	8. Preparar información estratégica sobre los sectores productivos de la región					




	9. Estudio Sobre la Calidad de los Cuerpos De Agua en el Área de Influencia de la Mina Veladero, Posterior al Incidente Ambiental del 13/09/15							
TOTAL								2,347,145


i-Plan Anual de Trabajo
Año: 2018

Productos Esperados	Actividades	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1 Fondo de Financiamiento ampliado y consolidado para mitigar las limitaciones de acceso al crédito de mediano y largo plazo de las MIPYMES sanjuaninas; y servicios financieros implementados para mejorar la articulación entre el sector financiero y las empresas con dificultades de acceso al crédito Indicador 1: Diferencia en la variación del valor de las exportaciones entre las	1. Convenir con el BCRA el Reglamento de Crédito para otorgamiento de Créditos a MIPYMES 2. Gestionar el subcomponente y articular entre Beneficiarios y herramientas del Programa	Actividad concluida				Gerente de Apoyo Financiero	30021	71300	368,987
							30021	71600	4,778
							30071	71600	0
							30021	72100	2,639,298
							30072	72100	1,047,833
							30021	72500	300,000
							30021	72800	500,000
							30021	73100	8,500
							30021	73300	2,667
							30021	74500	24,000
							30071	75100	115,447
							30072	75100	31,435

MiPymes financiadas por el programa y el grupo de control Línea de Base: cero Indicador 2: Diferencia en el cambio porcentual de la productividad del trabajo entre las MiPymes financiadas por el programa y las del grupo de control Línea de Base: 0 Indicador 3: Diferencia en el cambio porcentual del empleo entre las MiPymes financiadas por el programa y las del grupo de control Línea de Base: 0	3. Diseñar e implementar nuevos vehículos financieros según necesidades de crédito de las MiPymes					Gerente de Apoyo Financiero				
	4. Cofinanciar constitución de garantías para MiPYMEs con dificultades de acceso al financiamiento					Gerente de Apoyo Financiero				
	5. Diseñar e implementar actividades de difusión y capacitación a potenciales beneficiarios eIFIs participantes					Gerente de Apoyo Financiero				
	6. Cofinanciar formulación de proyectos de inversión productiva por parte de las MiPYMEs					Gerente de Apoyo Financiero				
	7. Diseñar e implementar Incentivos a IFIs y a MiPYMEs para que éstas accedan a "Créditos Verdes"					Gerente de Apoyo Financiero				
	8. Preparar información estratégica sobre los sectores productivos de la región					Gerente de Apoyo Financiero				




	9. Otorgar ANR en apoyo a los sub prestatarios para cofinanciar la constitución de seguros de riesgo climático				Gerente de Apoyo Financiero		
	10. Diseñar e implementar mejoras en la Gestión Financiera de Riesgos climáticos - En la Misión de Inspección del Banco Interamericano de Desarrollo del día 23 de febrero de 2017 se acordó que estas actividades del sub componente no serán ejecutadas				Gerente de Apoyo Financiero		
	11. Bonificación parcial de tasas para financiar capital de trabajo a las MIPyMES pertenecientes a los clusters agroindustrial, minero e industrial y ANR para obtención de certificados de Garantía de SGR o Fondos de Garantía.				Gerente de Apoyo Financiero		



Producto 2 Planes de Mejora Competitiva (PMC's), formulados para contribuir al incremento de la productividad de las Cadenas Productivas; acciones derivadas de los PMCs ejecutadas y financiadas con Aportes no Reembolsables (ANR); y Sistema de Promoción de Oportunidades de Inversión diseñado	1. Gestionar las acciones del Componente y el nexo entre potenciales beneficiarios y las herramientas del Programa					Gerente Técnico de Proyectos	30021 30021 30071 30021 30071 30021 30021 30071 30021 30021 30071	71300 71600 71600 72100 72100 72500 72800 72800 73100 74200 74500 75100	558.022 24.191 17.683 6.722.322 6.400 12.333 3.333 6.111 73.889 13.056 45.000 224.470
Indicador 1: Diferencia en el cambio porcentual de las ventas entre las MiPyMes financiadas por el programa y el grupo de control Línea de Base: 0	2. Formular y consensuar con los actores de la Cadena Productiva respectiva, los Planes de Mejora Competitiva (PMCs.)					Gerente Técnico de Proyectos			
	3. Implementar las Acciones definidas en los PMCs. Cofinanciar: a) Proyectos de Mejora de la Capacidad Empresarial (PMCE); eb) Implementación de los Proyectos					Gerente Técnico de Proyectos			
	4. Implementar un sistema de Promoción de las oportunidades de inversión identificadas en los PMCs.					Gerente Técnico de Proyectos			
Indicador 2: Diferencia en la variación del valor de las exportaciones entre las MiPyMes financiadas por el programa y el grupo de control Línea de Base: 0									
Indicador 3: Diferencia en el cambio porcentual de la productividad del trabajo									


entre las MiPymes financiadas por el programa y las del grupo de control Línea de Base: 0 Indicador 4: Diferencia en el cambio porcentual de la productividad del trabajo entre las MiPymes financiadas por el programa y las del grupo de control Línea de Base: 0 Indicador 5: Diferencia en el cambio porcentual del empleo entre las MiPymes financiadas por el programa y las del grupo de control. Línea de Base: 0	5. Realizar los estudios de preinversión necesarios para que las empresas puedan hacer uso eficiente de las líneas de crédito del programa.					Gerente Técnico de Proyectos			
	6. Crear un Banco de Proyectos de Inversión de MiPYMES					Gerente Técnico de Proyectos			
Producto 3 Programa administrado, auditado y evaluado, conforme a las normas y políticas aplicables a la gestión de Proyectos PNUD con financiación del BID.	1. Planificar, administrar y ejecutar las actividades del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en la normativa vigente.					Coordinador Ejecutivo	30021 30071 30021 30071 30071 30071 30071 30071 30021 30071 30021 30021 30021 30071 30021 30071 30071 30071	71300 71300 71600 71600 72100 72100 72500 72800 73100 73100 73100 73300 73400 74100 74100 74200 74200 74500 74500 74800 75100	300.000 24.145 0 42.944 10.000 11.183 76.464 56.127 9.036 35.000 0 92.647 71.995 140.000 7.456 7.157 129.320 30.404

	2. Ejecutar las Auditorías externas del Programa y obtener la aprobación del BID.					Coordinador Ejecutivo			
	3. Diseñar y ejecutar el sistema de Control Interno continuo.					Coordinador Ejecutivo			
	4. Diseñar e implementar el monitoreo y las evaluaciones del Programa y obtener la aprobación del BID					Coordinador Ejecutivo			
	TOTAL								13,793,636




Año: 2019

Línea de Base: 0 Indicador 3: Diferencia en el cambio porcentual del empleo entre las MiPymes financiadas por el programa y las del grupo de control Línea de Base: 0	5. Diseñar e Implementar actividades de difusión y capacitación a potenciales beneficiarios e IFIs participantes					Gerente de Apoyo Financiero				
	6. Cofinanciar formulación de proyectos de inversión productiva por parte de las MiPYMES					Gerente de Apoyo Financiero				
	7. Diseñar e Implementar Incentivos a IFIs y a MiPYMES para que éstas accedan a "Créditos Verdes"					Gerente de Apoyo Financiero				
	8. Preparar información estratégica sobre los sectores productivos de la región					Gerente de Apoyo Financiero				
	9. Otorgar ANR en apoyo a los sub prestatarios para cofinanciar la constitución de seguros de riesgo climático					Gerente de Apoyo Financiero				
	10. Diseñar e Implementar mejoras en la Gestión Financiera de Riesgos climáticos					Gerente de Apoyo Financiero				



[illegible]

exportaciones entre las MiPymes financiadas por el programa y el grupo de control Línea de Base: 0	4. Implementar un sistema de Promoción de las oportunidades de Inversión identificadas en los PMCs.						Gerente Técnico de Proyectos			
Indicador 3: Diferencia en el cambio porcentual de la productividad del trabajo entre las MiPymes financiadas por el programa y las del grupo de control Línea de Base: 0	5. Realizar los estudios de preinversión necesarios para que las empresas puedan hacer uso eficiente de las líneas de crédito del programa.						Gerente Técnico de Proyectos			
Indicador 4: Diferencia en el cambio porcentual de la productividad del trabajo entre las MiPymes financiadas por el programa y las del grupo de control Línea de Base: 0	6. Crear un Banco de Proyectos de Inversión de MIPYMES						Gerente Técnico de Proyectos			
Indicador 5: Diferencia en el cambio porcentual del empleo entre las MiPymes financiadas por el programa y las del grupo de control. Línea de Base: 0										



[illegible]