

PRO - 83042 /20

31 de enero de 2020

Ref: ARG/14/003 – “Red asistencial para la atención sanitaria,
en el Sistema Público de Salud de Neuquén” - Eleva Revisión
“F”

Sr. Secretario:


Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente 3 ejemplares de la revisión “F” del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.



René Mauricio Valdéz
Representante Residente

Sr.
Secretario de Coordinación y
Planificación Exterior
Emb. Rodolfo Martín Yañez
Ministerio de Relaciones





GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE SALUD

Neuquén, 14 de Enero de 2020.

A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN NACIONAL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
S_____/____D

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. A efectos de remitir 3 ejemplares de la Revisión "F" correspondiente al Proyecto PNUD ARG/14/003 para prosecución de su trámite y posterior intervención a PNUD.

Sin otro particular, saludo a Usted, muy atentamente.

Cra. SORIA BALESTRINI
ASESORA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
Proyecto PNUD ARG. 14/003

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina
Documento de Proyecto –Revisión F

Título del Proyecto: Proyecto ARG/14/003 “Innovaciones en la red asistencial para la mejora de la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria, en el Sistema Público de Salud de la Provincia del Neuquén”.

Efecto (s) MECNUD: El país habrá diseñado e implementado políticas públicas más equitativas, con mayores niveles de inclusión social y sin discriminación de ninguna índole.

Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País: Planes y programas que garanticen el acceso a servicios sociales básicos para reducir las inequidades entre personas y regiones, puestos en marcha.

Asociado en la Implementación: Instituciones, normas, modelos de gestión y recursos humanos fortalecidos, prestando especial atención a la incorporación de las TIC.

Ministerio de Salud–Subsecretaría de Salud de la Provincia del Neuquén

Breve Descripción del Proyecto

El objetivo del Proyecto es contribuir a mejorar la organización del Sistema Público de Salud a través de innovaciones en la red de servicios para la mejora de la calidad en la atención y la accesibilidad, abordando la programación local, los sistemas de transferencia de información, la revisión de procesos y la incorporación de tecnología, a través de los siguientes productos:

1. Fortalecimiento de la programación local.
2. Adecuación de procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias.
3. Fortalecimiento del tercer nivel de atención.

El objeto de la presente Revisión “F” es prorrogar el proyecto hasta el 10/06/2020, adecuar las actividades y las metas establecidas, así como ajustar a CDR 2018 y la ejecución presupuestaria 2019 y 2020.

Período del Programa País: 2016-2020	Revisión F	Revisión E	Variación	
Producto 2.1.: Reducción de las disparidades territoriales y económicas en el acceso a la salud, mediante programas nacionales para reducir las tasas de mortalidad materna e infantil y las enfermedades crónicas con especial énfasis en los grupos más desfavorecidos, centrados estratégicamente en los factores determinantes de la salud desde una perspectiva intersectorial.	Presupuesto en US\$:	2.185.061	2.302.794	-117.733
	Costo de apoyo (GMS):	60.412	64.847	-4435
	Presupuesto total en US\$	2.245.473	2.367.641	-122.168
N° de Contrato:	00081625			
N° de Proyecto:	00090811			
Fecha de inicio:	01-08-2014			
Fecha de finalización:	10-06-2020			
Fecha reunión LPAC:				

Recursos asignados en US\$:

- Regulares
- Otros:
 - Donante
 - Donante
 - Gobierno

Presupuesto año 2020 en US\$: **141.712, 84 USD**

Acordado por (firmas):

Asociado en la Implementación	Gobierno	PNUD
Dra. ANDREA VIVIANA PEVE MINISTRA DE SALUD PROVINCIA DEL NEUQUEN	Rodolfo Martín Yañez Embajador Secretario de Coordinación y Planificación Exterior	RENÉ MAURICIO VALDEZ REPRESENTANTE RESIDENTE
Aclaración: Subsecretaría de Salud – Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén	Aclaración: Secretario de Coordinación y Planificación Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	Aclaración: Representante Residente
Fecha:	Fecha:	Fecha:

30 ENF 2020

Índice

- I. Diagnóstico (NO SE MODIFICA)
- II. Estrategia del Proyecto (NO SE MODIFICA)
 - i. Beneficiarios (NO SE MODIFICA)
 - ii. Participación del PNUD (NO SE MODIFICA)
 - iii. Estrategia de salida (NO SE MODIFICA)
 - iv. Arreglos de coordinación (NO SE MODIFICA)
- III. Marco de Resultados y Recursos (SE MODIFICA)
 - i. Plan de Trabajo Anual (SE MODIFICA)
- IV. Arreglos de Gestión (NO SE MODIFICA)
- V. Marco de Monitoreo y Evaluación (NO SE MODIFICA)
- VI. Contexto Legal (NO SE MODIFICA)
- VII. Anexos
 - i. Hoja de datos básicos (SE MODIFICA)
 - ii. Plan de adquisiciones. (SE MODIFICA)
 - iii. Términos de referencia del personal clave (NO SE MODIFICA)
 - iv. Registro de riesgos (SE MODIFICA)
 - v. Plan de monitoreo anual (SE MODIFICA)
 - vi. Procedimientos para el cierre de Proyectos (NO SE MODIFICA)

JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN

La presente Revisión “F” prorroga el proyecto hasta el 10/06/2020 para llevar adelante acciones del año 2019 que no se alcanzaron a realizar y para iniciar acciones de cierre del Proyecto. Por lo tanto, se adecúan las actividades, las metas establecidas y la ejecución presupuestaria.

-
- I. Diagnóstico (NO SE MODIFICA)
 - II. Estrategia del Proyecto (NO SE MODIFICA)
 - i. Beneficiarios (NO SE MODIFICA)
 - ii. Participación del PNUD (NO SE MODIFICA)
 - iii. Estrategia de salida (NO SE MODIFICA)
 - iv. Arreglos de coordinación (NO SE MODIFICA)

III. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS (SE MODIFICA COMO SIGUE)

III. Marco de Resultados y Recursos. (Con cambios)					
Título del Proyecto: “Innovaciones en la red asistencial para la mejora de la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria, en el Sistema Público de Salud de la Provincia del Neuquén”.					
Resultado Esperado del Proyecto: Mejora en el acceso y la calidad de los servicios sociales básicos.					
Indicadores: SP 2014-2017 = 3.2.2- Cantidad de gobiernos subnacionales / instituciones que cuentan con sistemas para la planificación, presupuestación y el monitoreo.					
Efecto MECNUD: “El país habrá diseñado e implementado políticas públicas más equitativas, con mayores niveles de inclusión social y sin discriminación de ninguna índole”.					
Resultado del Plan Estratégico 2014 – 2017: Output 3.2 – Las funciones, el financiamiento y las capacidades de las instituciones subnacionales permiten prestar servicios básicos mejorados y que responden a las prioridades expresadas por sus comunidades.					
Resultado del Programa País: Acceso a servicios sociales básicos ampliado, para reducir disparidades entre grupos vulnerables y territorios.					
Capacidades institucionales fortalecidas a fin de posibilitar mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la prestación de servicios y el acceso a éstos, para el logro de los ODM.					
Producto del Programa País: Planes y programas que garanticen el acceso a servicios sociales básicos para reducir las inequidades entre personas y regiones, puestos en marcha. Instituciones, normas, modelos de gestión y recursos humanos fortalecidos, prestando especial atención a la incorporación de las TIC.					
PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES	META DE LOS PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	
				INSUMOS	MONITOREOS
1- Fortalecimiento de la programación local.	1. Número de datos relevados.	1.1 - 10 Datos relevados.	1- Relevar datos poblacionales y sanitarios en terreno.	71300	77.298,51
	2. Una aplicación móvil desarrollada.	1.2 Una aplicación móvil Androide para recabar información poblacional.		71600	709,16
	3. Número de agentes con tecnología digital apropiada.	1.3 -25 Agentes Sanitarios con tecnología digital apropiada.		72100	4.000,00

	4. Número de puntos incorporados en la base de datos.	1.4 -65 Puntos incorporados en la base de datos.		72800	70.546,10
	5. Prueba piloto de relevamiento de datos realizada.	1.5 Prueba piloto de relevamiento de datos poblacionales.		74100	722,56
	6. Porcentaje de datos revisados sobre los datos relevados.	1.6 El 70 % de los datos relevados han sido revisados.			
	7. Porcentaje de datos revisados y actualizados sobre los datos existentes.	1.7 El 80% de los datos existentes han sido revisados y actualizados.	2- Confeccionar el mapa sanitario digital.	74500	22,25
	8. Porcentaje de nuevas zonas incorporadas.	1.8 - 11 Nuevas delimitaciones geográficas incorporadas a la base de datos SIG.			
	9. Porcentaje de sitios arquitectónicos incorporados.	1.9 - 29 Sitios arquitectónicos incorporados a la base de datos SIG.		75700	148,70
	10. Una sala de situación construida.	1.10 Una sala de situación construida.	3- Aportar información para la toma de decisiones en programación local.		
	11. Un documento de diagnóstico de Situación de Salud a nivel provincial, elaborado y accesible.	1.11 Un documento de diagnóstico de Situación de Salud a nivel provincial, elaborado y accesible.			
	COSTOS DE APOYO			75100	4.847,69
	DIFERENCIA DE CAMBIO			76100	224.458,59
	SUBTOTAL PRODUCTO				582.753,56

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES	META DE LOS PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	
				INSUMOS	MONTO en US\$
2- Adecuar procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias.	1. Número de equipos de comunicación instalados.	2.1 - 7 Equipos de comunicación instalados.	1- Optimizar la red de comunicación y el sistema de transferencia de la información.	71300	38.465,99
	2. Número de enlaces de fibra óptica.	2.2 - 3 Enlaces de fibra óptica.		71600	11.068,41
	3. Un plan de capacitación anual del equipo de salud sobre problemas prevalentes y gestión de pacientes desarrollado	2.3 Un plan de capacitación anual del equipo de salud sobre problemas prevalentes y gestión de pacientes.	2- Desarrollar un Plan de Capacitación Anual del equipo de salud sobre problemas prevalentes y gestión de pacientes.	72100	20.021,02
	4. Número de cursos realizados.	2.4 3 Cursos realizados.		72200	5.000,00
	5. Número de personas capacitadas.	2.5 200 Mujeres Capacitadas. 100 Hombres capacitados.			
	6. Porcentaje de avance del estudio.	2.6 El 70% del estudio ha sido realizado.	3- Mejorar el sistema de referencia y contra- referencia de pacientes.	72300	1.590.997,69
	7. Número de Equipos incorporados.	2.7 - 10 Equipos incorporados	4- Fortalecer los hospitales de complejidad intermedia y Puestos Sanitarios.	72400	0,00
	8. Número de Puestos de Salud con equipamiento adquirido en funcionamiento.	2.8 - 4 Puestos de Salud con equipamiento adquirido en funcionamiento.		72500	0,00

	9. Número de Recurso humano capacitado.	2.9 - 110 Mujeres capacitadas en el uso de nuevas tecnologías. - 90 Hombres capacitados en el uso de nuevas tecnologías.		72800	72.069,86
	10. Número de días reducidos de internación por paciente.	2.10 - Dos días reducidos de internación por paciente.		74100	2.604,61
	11. Documento sobre el ingreso de donantes voluntarios, altruistas y voluntarios.	2.11 - Un 10% del ingreso de donantes voluntarios, altruistas y repetidos se ha incrementado.		74200	10.123,97
	12. Porcentaje de reducción del tiempo del proceso de esterilización.	2.12 - El 10% del tiempo del proceso de esterilización ha sido reducido.		74500	691,43
	13. Documento de un Plan de Integridad de Activos.	2.13- El 40% del Plan de Integridad de Activos ha sido documentado.	5- Apoyar al desarrollo de un Sistema de mantenimiento correctivo-preventivo.	75700	0,00
	14. Número de datos de equipamiento en administrador on-line.	2.14- 8 Datos de equipamiento on-line.			
	15. Número de personal capacitado por temática específica referente a mantenimiento de equipamiento desagregado por género.	2.15 - 60 Mujeres capacitadas por temática específica referente a mantenimiento de equipamiento. - 90 Hombres capacitados por temática específica referente a mantenimiento de equipamiento.			
	COSTOS DE APOYO			75100	54.319,52
	SUBTOTAL PRODUCTO 2				1.805.362,50

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES	META DE LOS PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	
				INSUMOS	MONTO en US\$
3- Fortalecimiento del tercer nivel de atención.	1. Porcentaje de avance de mejoras realizadas.	3.1 El 50% de mejoras han sido realizadas.	1- Planificar un nuevo hospital de alta complejidad.	71300	13.413,44
				71600	530,57
				72100	14.361,77
				72200	0,00
				74500	11.749,19
	COSTOS DE APOYO			75100	1.245,15
SUBTOTAL PRODUCTO 3					41.300,12
CONVERSIÓN					16.056,77
TOTAL PRESUPUESTO					2.245.472,95

i. Plan de Trabajo Anual (SE MODIFICA COMO SIGUE)

		Presupuesto									
Fuente	Cuenta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL			
30071	71300 Consultores Nacionales	28.912,55	13.399,61	13.895,20	6.448,33	9.642,82	5.000,00	777.298,51			
30071	71600 Viajes	345,29	132,68	231,19	0,00	0,00	0,00	709,16			
30071	72100 Servicios Contractuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
30071	72300 Bienes y Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30071	72800 Equipos de Información Tecnológica	23.713,54	0,00	3.596,83	0,00	0,00	43.235,73	70.546,10			
30071	74100 Servicios Profesionales	582,49	0,00	0,00	110,99	29,08	0,00	722,56			
30071	74500 Gastos Misceláneos	-148,70	11,12	3,83	0,00	6,00	150,00	22,25			
30071	75700 Capacitación-Talleres de Trabajo	148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,70			
30071	75100 Implementación y Administración	1.850,88	406,30	531,82	196,78	290,34	1.571,57	4.847,69			
30071	Diferencias Cambiarias en Moneda Extranjera	162.540,45	3.371,93	20.706,74	21.912,78	9.926,69	6.000,00	223.458,59			
		2.177.945,20	17.321,64	38.965,61	28.668,88	19.894,93	59.957,30	382.753,56			
30071	71300 Consultores Nacionales	0,00	0,00	0,00	965,99	22.500,00	15.000,00	38.465,99			
30071	71600 Viajes	71,49	2.922,64	7.255,62	0,00	818,66	0,00	11.0068,41			
30071	72100 Servicios Contractuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.021,02	20.021,02			
30071	72200 Mobiliarios y Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
30071	72300 Bienes y Materiales	865.752,51	376.474,59	288.037,06	0,00	51.223,54	9.509,99	1.590.997,69			
30071	72400 Equipos de Comunicación y Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30071	72500 Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

30071	72800	Equipos de Información Tecnológica	0,00	2.626,44	14.411,89	0,00	40.000,00	15.031,53	72.069,86
30071	74100	Servicios Profesionales	0,00	1.578,73	1.025,88	0,00	0,00	0,00	2.604,61
30071	74200	Producción Materiales Impresos y Audiovisuales	7.015,19	3.108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,97
30071	74500	Gastos Misceláneos	30,32	133,25	227,86	0,00	0,00	300,00	691,43
30071	75700	Capacitación-Talleres de Trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30071	75100	Implementación y Administración	27.974,32	11.605,33	9.328,74	28,98	3.436,27	1.945,88	54.319,52
			900.843,83	398.419,76	320.287,05	994,97	1.117.978,47	66.808,42	1.805.362,50
30071	71300	Consultores Nacionales	0,00	0,00	13.413,44	0,00	0,00	0,00	13.413,44
30071	71600	Viajes	0,00	0,00	530,57	0,00	0,00	0,00	530,57
30071	72100	Servicios Contractuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,77	14.361,77
30071	72200	Mobiliarios y Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30071	74500	Gastos Misceláneos	7.311,50	2.613,86	2.503,63	-829,80	0,00	150,00	11.749,19
30071	75100	Implementación y Administración	262,84	78,42	493,43	-24,89	0,00	435,35	1.245,15
			7.574,34	2.692,28	16.941,07	-854,69	0,00	14.947,12	41.300,12
			12.654,60	1.406,98	1.894,16	101,03			16.056,77
			1.139.017,97	419.870,66	378.087,89	28.910,19	137.873,40	141.712,84	2.245.472,95

- IV. Arreglos de Gestión (NO SE MODIFICA)
- V. Marco de Monitoreo y Evaluación (NO SE MODIFICA)
- VI. Contexto Legal (NO SE MODIFICA)
- VII. Anexos

I. Hoja de datos básicos (SE MODIFICA COMO SIGUE)

Hoja de Datos Básicos

Proyecto: "Innovaciones en la red asistencial para la mejora de la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria, en el Sistema Público de Salud de la Provincia del Neuquén"

Fecha de inicio: 01-08-2014

Fecha de finalización: 10-06-2020

Asociado en la Implementación: Ministerio de Salud y Desarrollo Social – Subsecretaría de Salud de la Provincia del Neuquén.

Ministra de Salud: Dra. Peve Andrea

Domicilio: Argentina Nº 1245. Centro Administrativo Ministerial – Edificio 3. Neuquén Capital.

Teléfonos: 0299-4495590/91 Interno 6552

Fax: 0299-4495582

Correo electrónico: apeve03@gmail.com

Coordinador del Proyecto: Mg. Betiana Analía Villegas

Domicilio: Argentina Nº 1245. Centro Administrativo Ministerial – Edificio 3. Neuquén Capital.

Teléfonos: 0299-4495590/91 Internos 7522/7516/7533

Fax: 0299-4495582

Correo electrónico: betianav@hotmail.com

Presupuesto Total: USD 2.245.473

Fuentes de Financiamiento: Gobierno de la Provincia del Neuquén

Dra. ANDREA VIVIANA PEVE
MINISTRA DE SALUD
PROVINCIA DEL NEUQUEN

Firma del Director

26/12/2019

Fecha

ii. Plan de adquisiciones (SE MODIFICA COMO SIGUE)

Plan de Adquisiciones

Año 2019

Emisión Contrato	Otros		
	Serv. Profes.		
	Consultor individual		
	Orden de Compra	x	x
	Fecha de emisión /firma	28 mar 19	9 abr 19
Revisión Comité Local de Contratos	Fecha aprobación Comité Local de Contratos		
	Fecha Envío al Comité Local de Contratos		
Evaluación	Dos etapas con fórmula		
	Dos etapas		
	Una etapa	x	x
Método de Adquisición	Licitación Pública Internacional		
	Solicitud de Propuestas		
	Solicitud de Cotización	x	x
	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)		
	Contratación Directa		
	Duración (días)		
	Fecha Recep. Ofertas	28 feb 19	20 mar 19
	Fecha Emisión		18 feb 19
Publicación / Notificación	DEV. BUSINESS		
	Diario Local		
	UNGM		
	PNUD Web		
	Fecha	25 feb 19	18 feb 19
	Monto estimado Contrato (US\$)	23.159,28	4.964,14
	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Bienes	Bienes
	Descripción	Equipamiento Centro Regional de Hemoterapia	Equip. Informático y Comunicación - Proyecto de Fibra Óptica
	Documentos solicitud listos FECHA	25 feb 19	18 feb 19

x	x	x	x	x	x
06/06/2019 y 03/06/2019	9 sep 19	30 sep 19	8 oct 19	16 oct 19	25 nov 19
	x				
x		x	x		x
				x	
x	x	x	x		x
9 may 19	26 ago 19	11 sep 19	11 sep 19		4 nov 19
24 abr 19	14 ago 19	3 sep 19	4 sep 19	9 oct 19	23 oct 19
9.312,66	4.321,95	13.718,35	16.937,24	818,66	12.346,30
Bienes	Bienes	Bienes	Bienes	Servicios	Obras
Equipamiento Centro Regional de Hemoterapia	Equipamiento Informático - Servicios de Maternidad.	Equipamiento Médico - Servicio de Serología	Equipamiento Informático - Turneros	Servicio de Traslado de Personas	Obra en Almacén Central de Medicamentos
15 abr 19	14 ago 19	2 sep 19	4 sep 19	9 oct 19	23 oct 19

Plan de Adquisiciones

Año 2020

Emisión Contrato	Otros			
	Serv.Profes.			
	Consultor individual			
	Orden de Compra			
	Fecha de emisión //firma	22 may 20	29 abr 20	29 abr 20
Revisión Comité Local de Contratos //Aprobación	Fecha aprobación Comité Local de Contratos			
	Fecha Envío al Comité Local de Contratos			
Evaluación	Dos etapas con fórmula			
	Dos etapas			
	Una etapa	X	X	X
Método de Adquisición	Licitación Pública Internacional			
	Solicitud de Propuestas			
	Solicitud de Cotización	X	X	X
	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)			
	Contratación Directa			
	Duración (días)			
	Fecha Recep. Ofertas			
Publicación / Notificación	Fecha Emisión			
	DEV- BUSINESS			
	Diario Local			
	UNGM			
	PNUD Web			
	Fecha	7 abr 20	15 mar 20	15 mar 20
	Monto estimado Contrato (US\$)	30.031,53	9.509,99	20.021,02
	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Bienes	Bienes	Servicio
	Descripción	Equip. Informático y Comunicación -	Equipamiento para Centro de Rehabilitación de Arroyito	Reacondicionamiento de Furgón
	Documentos solicitud listos FECHA	20 mar 20	2 mar 20	2 mar 20

i. Términos de referencia del personal clave (NO SE MODIFICA)

ii. Registro de riesgos (SE MODIFICA COMO SIGUE)

Registro de riesgos (Con cambios)

#	Descripción	Fecha de identificación	Tipo de riesgo	Impacto y probabilidad	Respuesta Gerencial/ Medidas de mitigación	Responsable	Fecha de actualización	Estado
1	Contexto económico de variables macroeconómicas a nivel país y su impacto en las provincias.	ene-20	Financiero	P = 3 I = 5	Reestructura del Presupuesto del Proyecto – Adecuación del Plan de compras	Dirección Nacional del proyecto	dic-19	Estable
4	Capacidad Institucional para el logro de los productos con gran cantidad de actividades simultáneas.	ene-20	Operativo Organizacional	P = 3 I = 4	Ajustes de ejecución	Coordinación del Proyecto	dic-19	Estable

	Complejidad del proyecto por el número de actores involucrados.	ene-20	Operativo Organizacional Estratégico	P = 2 I = 2	Seguimiento dinámico de actividades y metas. Est. de comunicación. Indicación formal de responsabilidades a los niveles de conducción.	Coordinación del Proyecto. Funcionarios Nivel Central. Jefaturas de Zona Sanitaria. Directores Htal.	dic-19	Estable
4	Sensibilización y acción de nuevos actores externos al Proyecto. (Áreas de Gobierno).	ene-20	Operativo Organizacional Estratégico	P = 2 I = 2	Estrategias de comunicación. Planificación conjunta	Dirección Nacional del Proyecto. Coordinación General.	dic-19	Estable

iii. Plan de monitoreo anual (SE MODIFICA COMO SIGUE)

PLAN DE MONITOREO ANUAL 2020

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META DEL PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PERIODICIDAD	MONTO en US\$
1- Fortalecimiento de la programación local.	1- Relevar datos poblacionales y sanitarios en terreno.	1. Número de datos relevados.	1.1 -5 Datos relevados.	Informe de avance trimestral.	No se realizarán actividades en el año 2020	19.894,93
		2. Una aplicación móvil desarrollada.	1.2 Una aplicación móvil Androide para recabar información poblacional.	Aplicación desarrollada en funcionamiento.	No se realizarán actividades en el año 2020	
		3. Número de agentes con tecnología digital apropiada.	1.3 -10 Agentes Sanitarios con tecnología digital apropiada.	Número de dispositivos entregados.	No se realizarán actividades en el año 2020	
		4. Número de puntos incorporados en la base de datos.	1.4 -50 Puntos incorporados en la base de datos.	Informe de avance trimestral.	No se realizarán actividades en el año 2020	
		5. Prueba piloto de relevamiento de datos poblacionales realizada.	1.5 Prueba piloto de relevamiento de datos realizada.	Informe de avance trimestral.	No se realizarán actividades en el año 2020	
		6. Porcentaje de datos revisados sobre los datos relevados.	1.6 El 40 % de los datos relevados han sido revisados.	Informe de avance trimestral.	No se realizarán actividades en el año 2020	
	2- Confeccionar el mapa sanitario digital.	7. Porcentaje de datos sobre espacios de atención sanitaria revisados y actualizados.	1.7 El 60 % de los datos existentes sobre espacios de atención sanitaria han sido revisados y actualizados.	Informe de avance trimestral.	No se realizarán actividades en el año 2020	
		8. Porcentaje de nuevas zonas incorporadas.	1.8 - 8 Nuevas delimitaciones geográficas incorporadas a la base de datos SIG.	Informe de avance trimestral.	No se realizarán actividades en el año 2020	

		9. Porcentaje de sitios arquitectónicos incorporados.	1.9 - 29 Sitios arquitectónicos incorporados a la base de datos SIG.	Informe de avance trimestral.	No se realizarán actividades en el año 2020	
		10. Una sala de situación construida.	1.10 Una sala de situación construida.	Meta Alcanzada.	-	
	3- Aportar información para la toma de decisiones en programación local.	11. Un documento de diagnóstico de Situación de Salud a nivel provincial, elaborado y accesible.	1.11 Un documento de diagnóstico de Situación de Salud a nivel provincial, elaborado y accesible.	Meta Alcanzada.	No se realizarán actividades en el año 2020	
2- Adecuar procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias.	1- Optimizar la red de comunicación y el sistema de transferencia de la información.	1. Número de equipos de comunicación instalados.	2.1 - 4 Equipos de comunicación instalados.	Números de equipos instalados y en funcionamiento.	Desde el I Trimestre 2020	117.978.47
		2. Número de enlaces de fibra óptica realizados.	2.2 - 1 Enlace de fibra óptica realizado.	Número de enlaces en funcionamiento.	Desde el I Trimestre 2020	
	2- Desarrollar un Plan de Capacitación Anual del equipo de salud sobre problemas prevalentes y gestión de pacientes.	3. Un plan de capacitación anual del equipo de salud sobre problemas prevalentes y gestión de pacientes desarrollado.	2.3 Un plan de capacitación anual del equipo de salud sobre problemas prevalentes y gestión de pacientes.	Informe de avance trimestral.	Seguimiento trimestral a partir del comienzo del Proyecto.	
		4. Número de cursos realizados.	2.4 - 1 Curso realizado.	Informe de avance trimestral.	Desde el I Trimestre 2020	
		5. Número de personas capacitadas.	2.5 - 70 mujeres capacitadas. - 25 hombres capacitados.	Informe de avance trimestral.	Desde el I Trimestre 2020	
	3- Mejorar el sistema de referencia y contrareferencia de pacientes.	6. Porcentaje de avance del estudio.	2.6 El 40% del estudio ha sido realizado.	Informe de avance trimestral.	Desde el I Trimestre 2020	
	4- Fortalecer los hospitales de complejidad intermedia y Puestos Sanitarios.	7. Número de Equipos incorporados.	2.7 - 3 Equipos incorporados	Equipamiento adquirido e instalado.	Desde el I Trimestre 2020	
		8. Número de Puestos de Salud con equipamiento adquirido en funcionamiento	2.8 Dos Puestos de Salud con equipamiento adquirido en funcionamiento.	Informes de avance trimestral.	Desde el I Trimestre 2020	

		9. Número de Recurso humano capacitado.	2.9 - 40 Mujeres capacitadas en el uso de nuevas tecnologías. - 60 Hombres capacitados en el uso de nuevas tecnologías.	Informes de avance trimestral.	Desde el I Trimestre 2020	
		10. Número de días reducidos de internación por paciente.	2.10 - Un día reducido de internación por paciente.	Informes de avance trimestral.	No se realizarán actividades en el año 2020	
		11. Documento sobre el ingreso de donantes voluntarios, altruistas y voluntarios.	2.11 - Un 5% del ingreso de donantes voluntarios, altruistas y repetidos se ha incrementado.	Informes de avance trimestral.	No se realizarán actividades en el año 2020	
		12. Porcentaje de reducción del tiempo del proceso de esterilización.	2.12.- El 10% del tiempo del proceso de esterilización ha sido reducido.	Informe de avance trimestral.	No se realizarán actividades en el año 2020	
	5-Apoyar el desarrollo de un Sistema de mantenimiento correctivo-preventivo.	13. Documento de un Plan de Integridad de Activos.	2. 13- El 20% del Plan de Integridad de Activos ha sido documentado.	Informe de avance trimestral.	No se realizarán actividades en el año 2020	
		14. Número de datos de equipamiento en administrador on-line.	2.14- 5 Datos de equipamiento on-line.	Informe de avance trimestral.	Desde el I Trimestre 2020	
		15. Número de personal capacitado por temática específica referente a mantenimiento de equipamiento desagregado por género.	2.15 - 35 Mujeres capacitadas por temática específica referente a mantenimiento de equipamiento. - 60 Hombres capacitados por temática específica referente a mantenimiento de equipamiento.	Informe de avance trimestral.	Desde el I Trimestre 2020	
3- Fortalecimiento del tercer nivel de atención.	1- Planificar un nuevo hospital de alta complejidad.	1. Porcentaje de avance de mejoras realizadas.	3.1 El 10% de mejoras han sido realizadas.	Informe de avance trimestral.	Desde el I Trimestre 2020	0:00

iv. Plan de Ingresos y Consolidado vs. Plan de Ingresos

Plan de Ingresos Detallado

Fuente:

Fecha	Montó en U\$S	Estimado/Real
ene-15	1.340.900	R
Subtotal año 2015	1.340.900	
ene-16	789.834	R
Subtotal año 2016	789.834	
Subtotal año 2017	0	R
Subtotal año 2018	0	R
Subtotal año 2018	0	R
Subtotal año 2019	0	R
ene-20	114.739	E
Subtotal año 2020	114.739	
Total Fuente 300/1	2.245.473	

ESTIMADO/REAL: Indicar E o R según se trate de un depósito real o estimado.

Proyecto:

Consolidado Presupuesto vs. Plan de Ingresos

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total General
Presupuesto	1.139.018	419.871	378.088	28.910	137.873	141.713	2.245.473
Fuente 30071	1.139.018	419.871	378.088	28.910	137.873	141.713	2.245.473
Plan de Ingresos	1.340.900	789.834	0	0	0	114.739	2.130.734
Fuente 30071	1.340.900	789.834	0	0	0	114.739	2.245.473
Diferencia	-201.882	-369.964	378.088	28.910	137.873	26.974	-0
Fuente 30071	-201.882	-369.964	378.088	28.910	137.873	26.974	-0

v. Procedimientos para el cierre de Proyectos (NO SE MODIFICA)