



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD. **UFI-S**

Nota N° 662/2018


Buenos Aires, 15 MAR 2018

Señor
Representante Residente
Presente:

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con motivo de adjuntarle el Informe Anual del Proyecto PNUD 13/007 correspondiente al periodo 2017.

Sin otro particular, saludo a Usted con mi consideración más distinguida.


Cdr. Guillermo Depierro
Coordinador General
Unidad de Financiamiento
Internacional de Salud
UFI-Salud

SEÑOR
REPRESENTANTE RESIDENTE DEL
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Sr. René Mauricio Valdez

S. _____ / _____ D.
CC: Daniela del Rio / Silvina Di Pietropaolo



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD. **UFI-S**

Nota N° 662/2018

Buenos Aires, 15 MAR 2018

**Señor
Representante Residente
Presente:**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con motivo de adjuntarle el Informe Anual del Proyecto PNUD 13/007 correspondiente al periodo 2017.

Sin otro particular, saludo a Usted con mi consideración más distinguida.

Cdor. Guillermo Depierro
Coordinador General
Unidad de Financiamiento
Internacional de Salud
UFI-Salud

**SEÑOR
REPRESENTANTE RESIDENTE DEL
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Sr. René Mauricio Valdez**

**S. _____ / _____ D.
CC: Daniela del Rio / Silvina Di Pietropaolo**

8

INFORME ANUAL DE PROYECTO (IAP)

Proyecto: ARG/13/007 "Programa de Consolidación de la Gestión Centralizada en Salud"

Periodo Cubierto: 01/01/2017 al 31/12/2017

A) Desempeño del Proyecto

Objetivos del Proyecto	<p>Grado de alcance</p> <p> <input type="checkbox"/> No (no alcanzado) <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Si (alcanzado completamente) </p> <p>Con la ejecución del proyecto se prevé por un lado fortalecer los procesos de ejecución centralizada del Ministerio de Salud de la Nación vinculadas a (i) darle continuidad al proceso de jerarquización del primer nivel de atención, e incrementar el acceso de la población a tratamientos vinculados especialmente para la atención de enfermedades no transmisibles (básicamente diabetes e hipertensión, en población adulta con énfasis en hombres); y por otro (ii) la adquisición, distribución y dispensa de medicamentos en el primer nivel de atención a fin de brindar mayor eficacia y eficiencia en la administración de la cartera con financiamiento internacional, principalmente del BID u otros organismos (tanto los programas identificados como en la Segunda Fase del Préstamo 2788, como otras operaciones previstas en el mediano plazo con el BID).</p>
Producto: Gestión Centralizada en Salud a través de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud	<p>Momento final</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Cambio Positivo <input type="checkbox"/> Cambio Negativo <input type="checkbox"/> Sin cambios </p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En el transcurso del año 2017 se presentaron para su No Objeción 6 Planes Operativos Anuales correspondientes a proyectos con financiamiento externo que administra la UFI-S (BIRF 7993-AR, BIRF 8062-AR y 8516-AR, BIRF 8508-AR, BID 2788 OC/AR, y FONPLATA ARG 19/2013). De este modo, se superó el número de Planes Operativos Anuales establecido como meta anual de 5 POA presentados por año. ▪ En el año 2017 se recertificó bajo el Sistema de Gestión Calidad (IRAM) el proceso de recepción, administración, gestión y

ejecución de pago a proveedores y se Certificaron los procesos de proceso de recepción, administración, gestión y ejecución de pago viáticos, transferencias por resultados, caja chica, y fondo rotatorio, dependientes de la Coordinación de Administración y Finanzas. Así también, se certificó el proceso de emisión de estados financieros. De este modo, se superó el número de procesos internos de dicha coordinación con certificación o recertificación de calidad.

- Durante el mes de Agosto de 2017 se presentaron los formularios correspondientes a la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Nacional 2018-2020 correspondientes a la UFI-S y los proyectos con financiamiento externo que administra la unidad. De este modo, se logró alcanzar la meta establecida en 1 anteproyecto por año.
- En el año 2017 se certificó bajo el Sistema de Gestión Calidad (IRAM) el proceso de evaluación de ofertas de adquisiciones de bienes y firmas consultoras, dependientes de la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones. De este modo se mantuvo el número de procesos internos de dicha coordinación con certificación o recertificación de calidad.
- En el transcurso del año 2017 se presentaron a los OOII 6 Planes de Adquisiciones y Contrataciones de los proyectos con financiamiento externo administrados por UFI-S (BIRF 7993-AR, BIRF 8516-AR, BIRF 8508-AR, BID 2788 OC/AR, BID 3772 OC/AR y FONPLATA ARG 19/2013). De este modo, se mantuvo el número de Planes de Adquisiciones y Contrataciones presentados, establecido como meta anual de 6 Planes presentados por año. Cabe destacar que en el 2017 el BIRF comenzó la implementación del sistema STEP en reemplazo del SEPA. Con el sistema ahora vigente, cambia la dinámica ya que, exceptuando la primera vez que se migra la información del SEPA, no se recibe la No Objeción general del PAC sino que a medida que se cargan procesos se van recibiendo No objeciones parciales a la carga realizada.
- A lo largo del año 2017 se presentaron a OOII, 10 Informes de Gestión Semestral correspondientes a los periodos de 2°Semestre 2016 y 1°Semestre 2017 de los proyectos con financiamiento externo que son administrados por esta Unidad de Financiamiento (BIRF 7993-AR, BIRF 8062/8516-AR, BIRF 8508-AR, BID 2788 OC/AR, y FONPLATA ARG 19/2013). De este modo, se alcanzó la meta anual establecida de 10 Informes presentados por año.
- En el año 2017 se certificó bajo el Sistema de Gestión Calidad

(IRAM) el proceso de gestión de informes semestrales requeridos por organismos internacionales de financiamiento, dependientes de la Coordinación de Monitoreo y Evaluación. De este modo se mantuvo el número de procesos internos de dicha coordinación con certificación o recertificación de calidad, cuya meta está establecida en 1 proceso por año.

- En 2017 se continuó con la implementación del Plan de Capacitación UFI-S 2016/2017, dando cumplimiento de la meta del número de planes de capacitación anuales elaborados, establecida en 1 plan por año.
- Por último la UFI-S coordinó la realización de 28 reuniones de la Mesa de Sistemas de Información durante el 2017, lo que permitió fortalecer el análisis y coordinación de los sistemas de información de los diversos proyectos y programas en cartera.

B) Desempeño—Principales problemas de Implementación


1. Se observan demoras en la emisión de los certificados de IVA PNUD atento a la cantidad de documentación que debe acompañarse a la solicitud para poder justificar la emisión del mismos.

C) Lecciones Aprendidas

1. En lo que respecta a los Informes Financieros PNUD, se lograron optimizar los tiempos para conseguir un adecuado funcionamiento en lo que respecta a la acreditación de anticipos posibilitando el correcto manejo del flujo financiero.
2. Comunicación fluida con el PNUD para evitar inconvenientes y demoras en la acreditación de los anticipos.
3. Gracias a un constante control se permitió un adecuado análisis de desvíos en la ejecución para, de esta forma, alcanzar un mejor funcionamiento consiguiendo ajustar los anticipos solicitados.
4. Se llevaron a cabo reuniones entre los actores de PNUD y UFIS, logrando una disminución significativa en los tiempos de solicitud y emisión de los certificados de IVA.

Preparado por: _____

Fecha: _____


Cdr. Guillermo Depierre
Coordinador General
Unidad de Financiamiento
Internacional de Salud
UFI-Salud