

## Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: ARG/13/007 "Programa de Consolidación de la Gestión centralizada en Salud"

Asociado en la Implementación: Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S)

Período del Informe:

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2017	X			

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE.	
19 ABR. 2017	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
ME/FV	
20170419-0019899	

  
Marcos Merello  
Finanzas y Convenios  
UFI-Salud

### 1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta <sup>1</sup>	Estatus de la Meta <sup>2</sup>	Presupuesto en US\$ Anual <sup>3</sup>	Gasto en US\$ (acumulado) <sup>4</sup>	% (acumulado o a la fecha) <sup>4</sup>
Producto 1 - Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-S	Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera	Grado en que los programas sanitarios con financiamiento internacional de salud están optimizados en su gestión	<b>Medición:</b> 1 - Gestión Ineficiente; 2 - Mejorada; 3 - Óptima  <b>Línea de Base: 2</b> <b>Meta Anual: 3</b>	Se espera alcanzar	USD 1.827.000,00	USD 234.488,22	13%
	Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones			Se espera alcanzar	USD 1.681.844,65	USD 158.295,15	9%
	Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación			Se espera alcanzar	USD 4.153.000,00	USD 730.609,05	18%

<sup>1</sup> Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

<sup>2</sup> Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

<sup>3</sup> Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

<sup>4</sup> Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.



Argentina

## 2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?


- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

## 3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Preparado por:

Fecha: 07 ABR 2017

  
Cdor. Guillermo Depierro  
Coordinador General  
Unidad de Financiamiento  
Internacional de Salud  
UFI-Salud

  
Marcos Marelio  
Finanzas y Convenios  
UFI-Salud