



Ministerio de Salud  
Presidencia de la Nación

Nota N° 10.58/2018

Buenos Aires, 15 MAY 2018

Señor  
Representante Residente  
Presente:

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con motivo de adjuntarle el Informe Trimestral de Actividades del Proyecto PNUD 13/007 correspondiente al primer trimestre 2018.

Sin otro particular, saludo a Usted con mi consideración más distinguida.

Dr. CLAUDIO DARIO CONTI  
Subsecretario de Coordinación Administrativa  
Ministerio de Salud de la Nación

SEÑOR  
REPRESENTANTE RESIDENTE DEL  
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  
Sr. René Mauricio Valdez

S. / D.  
CC: Daniela del Río / Silvina Di Pietropaolo

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
16 MAY 2018	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
ME/FV	
20180516-0043898	

MS  
[Handwritten signature]



Argentina

## Informe Trimestral

*El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.*

*Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).*

*Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.*

*Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.*

*L*



Argentina


## Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: ARG/13/007 "Programa de Consolidación de la Gestión centralizada en Salud"

Asociado en la Implementación: Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S)

Período del Informe:

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2018	X			

  
MAXIMILIANO C. AZCUI  
FINANZAS Y CONVENIOS  
UFI-SALUD

  
Dr. CLAUDIO DARIÓ CONTI  
Subsecretario de Coordinación Administrativa  
Ministerio de Salud de la Nación



UN  
DP


Argentina


**1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto**

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta <sup>1</sup>	Estatus de la Meta	Presupuesto en US\$ Anual <sup>3</sup>	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) <sup>4</sup>	% (acumulado a la fecha) <sup>4</sup>
Producto 1 - Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-S	Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera	Grado en que los programas sanitarios con financiamiento internacional de salud están optimizados en su gestión	<b>Medición:</b> 1 - Gestión Ineficiente; 2 - Mejorada; 3 - Óptima  <b>Línea de Base:</b> 2 <b>Meta Anual:</b> 3	Se espera alcanzar	USD 1.242.180,00	USD 208.037,67	17%
	Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones			Se espera alcanzar	USD 1.077.380,00	USD 197.014,24	18%
	Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación			Se espera alcanzar	USD 7.199.700,00	USD 1.160.855,47	16%

  
**FINANZAS Y CONVENIOS**  
**UFI-SALUD**

  
**Dr. CLAUDIO DARIÓ COMI**  
 Subsecretario de Coordinación Administrativa  
 Ministerio de Salud de la Nación

## 2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

Se identifica una demora en la ejecución de las actividades.

Se menciona el cambio en la estructura organizativa del MSAL mediante Decreto 174/2018 y Decisión Administrativa 307/2018, generaron demoras en el desarrollo de las actividades previstas.

## 3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Fortalecimiento de las acciones de integración y comunicación inter ministerial.

Preparado por:

Fecha:



**Dra. CI AUDIO DARIO CONTI**  
Subsecretario de Coordinación Administrativa  
Ministerio de Salud de la Nación

