



Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

Nota N° 529/2018

Buenos Aires,
16 JUL 2018

Señor
Representante Residente
Presente:

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con motivo de adjuntarle el Informe Trimestral de Actividades del Proyecto PNUD 13/007 correspondiente al segundo trimestre 2018.

Sin otro particular, saludo a Usted con mi consideración más distinguida.

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
18 JUL 2018	
ACCION	INFORMACION
ME/FV	
20180718-0017007	

~~Dr. Guillermo Depiero
Director General
Dirección General de Programas y Proyectos
Seccionales y Especiales
MSAL~~

MCL
J

SEÑOR
REPRESENTANTE RESIDENTE DEL
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Sr. René Mauricio Valdez

S. _____ / _____ D.

CC: Daniela del Rio / Silvina Di Pietropaolo


Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.



Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: ARG/13/007 "Programa de Consolidación de la Gestión centralizada en Salud"

Asociado en la Implementación: Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S)

Período del Informe:

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2018		X		

Med
J

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta	Presupuesto en US\$ Anual ³	Gasto en US\$ (acumulado)	% (acumulado a la fecha) ⁴
Producto 1 - Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-S	Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera	Grado en que los programas sanitarios con financiamiento internacional de salud están optimizados en su gestión	Medición: 1 - Gestión Ineficiente; 2 - Mejorada; 3 - Óptima Línea de Base: 2 Meta Anual: 3	Se espera alcanzar	USD 1.242.180,00	USD 395.798,54	32%
	Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones			Se espera alcanzar	USD 1.077.380,00	USD 374.239,37	35%
	Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación			Se espera alcanzar	USD 7.199.700,00	USD 2.346.065,82	33%



2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

Se identifica una demora en la ejecución de las actividades.

Se menciona el cambio en la estructura organizativa del MSAL mediante Decreto 174/2018 y Decisión Administrativa 307/2018, generaron demoras en el desarrollo de las actividades previstas.


3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Fortalecimiento de las acciones de integración y comunicación inter ministerial.

Preparado por:

Fecha:


Cdr. Guillermo Bepierro
Director General
Dirección General de Programas y Proyectos
Sectoriales y Especiales
MSAL

