

## Informe Anual de Proyecto

**Proyecto de “Gestión del Conocimiento en adaptación al cambio climático y reducción de riesgo de desastres desde el nivel local”, BOL/84142**

**Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2014**

### **A. RENDIMIENTO DEL PROYECTO – CONTRIBUCION A LAS METAS DEL MARCO ESTRATEGICO DE RESULTADOS (MER)**

<b>Meta MER:</b>		<b>Sub-Meta MER:</b>	<b>Área Estratégica de Asistencia:</b>			
<b>Resulta-Dos (outcomes)</b>	<b>Actualización de resultados</b>	<b>Productos Anuales (outputs)</b>	<b>Actualización de productos</b>	<b>Motivos, si el avance es menor al que se ha fijado</b>	<b>Actualización de alianzas estratégicas</b>	<b>Recomen-daciones y acciones propuestas</b>
<b>Meta MER:</b> 4.3 Capacidades desarrolladas en áreas y poblaciones vulnerables en adaptación y mitigación (a los efectos adversos del cc) en el marco de la ley de la Madre Tierra tomando como base el conocimiento y prácticas tradicionales, ancestrales, y locales además de	4.3. En construcción.	<b>Productos MER</b> 4.3.1 Líneas Base de avances - brechas - vacíos en el conocimiento y herramientas de acc y rrd sistematizadas en propuestas de acción y difundidas.	4.3.1.1. a) Está en elaboración el estudio sobre avance en la aplicación de herramientas en adaptación al cambio climático y reducción de riesgo de desastres, bajo el liderazgo de la APMT. b) Está en elaboración un estudio de impacto y uso de la publicación Tras las Huellas del CC en Bolivia.	A fin de coordinar las acciones de avance del estudio ha sido necesario imprimir esfuerzos adicionales en la coordinación con la APMT. El estudio sobre adaptación al cambio climático en razón de género no ha prosperado dado que en Bolivia no ha habido avances en esa dirección. El estudio sobre conocimiento ancestral,	Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y las direcciones de los tres Mecanismos.  Las nuevas alianzas: - Gobernación de Santa Cruz. - Proyecto Gef Forestal - Proyecto Tercera Comunicación. - Proyecto Art Gor  - SERNAP	Abrir un espacio en la Plataforma Virtual de acceso a herramientas e instrumentos de acc y rrd para consulta de autoridades a nivel nacional y local. Establecer una línea base de herramientas en acc y rrd.

Resulta- Dos (outcomes)	Actualización de resultados	Productos Anuales (outputs)	Actualización de productos	Motivos, si el avance es menor al que se ha fijado	Actualización de alianzas estratégicas	Recomen-daciones y acciones propuestas
las experiencias asociativas desarrolladas.				local e histórico en mitigación al cambio climático en 4 áreas protegidas del Chaco boliviano se iniciará en el ao 2015.		
			4.3.1.2 Se ha establecido una línea de coordinación para elaborar el estudio de avances en la identificación de la vulnerabilidad a la amenaza climática en Bolivia.	Se acordó con la APMT realizar el estudio a partir del año 2015.		
		4.3.2 Fortalecimiento de capacidades. Red local de gestión del conocimiento, información e investigación sobre cambio climático y reducción de riesgo de desastres en formación.	4.3.2.1 Se han realizado actividades de capacitación en co- administración de redes de conocimiento a entidades/proyectos ejecutados desde la APMT.		El proyecto ha realizado un importante esfuerzo en el posicionamiento de la plataforma virtual como herramienta estratégica de gestión del conocimiento, siendo ésta última el instrumento de alianza propuesto y eje en el que se basan los acuerdos y entendimientos entre los actores públicos, privados, académicos y de cooperación	Continuar con los procesos de capacitación en gestión de la información.  Establecer Agendas Locales de Información e investigación sobre adaptación al cambio climático y reducción de riesgo de desastres con Gobernaciones de La Paz,

Resulta- Dos (outcomes)	Actualización de resultados	Productos Anuales (outputs)	Actualización de productos	Motivos, si el avance es menor al que se ha fijado	Actualización de alianzas estratégicas	Recomen-daciones y acciones propuestas
					internacional con los que actualmente el proyecto ha establecido líneas de acción	Cochabamba y Santa Cruz.  Identificación oferta y demanda local de información y conocimiento relevante en CC y RRD.  Establecer un sistema de monitoreo y seguimiento de acciones locales en gobiernos municipales y en reducción de riesgo de desastres.
			4.3.2.2 Apertura de 7 nodos de gestión de la información.		- APMT - Gef Forestal - Art Gor - Tercera Comunicación	Continuar abriendo nodos de gestión de la información.
			4.3.2.3 Elaboración de la curricula del Diplomado Superior paradigmas civilizatorios, cambio climático y restauración del equilibrio de la madre tierra en el		Con la ejecución del Diplomado Superior se abrirán espacios para la concreción de nuevas alianzas estratégicas con Gobernaciones	Seleccionar los proyectos más viabiles para su incorporación a los POS's departamentales con apoyo técnico

<b>Resulta- Dos (outcomes)</b>	<b>Actualización de resultados</b>	<b>Productos Anuales (outputs)</b>	<b>Actualización de productos</b>	<b>Motivos, si el avance es menor al que se ha fijado</b>	<b>Actualización de alianzas estratégicas</b>	<b>Recomen-daciones y acciones propuestas</b>
			Marco del vivir bien dirigido a autoridades de gobiernos locales, de organizaciones sociales y líderes de pueblos indígenas.		Departamentales, municipales y con organizaciones sociales.	del PNUD.  Elaborar propuestas de gestión de la inf y del concimiento a partir de las recomendaciones emanadas de la consulta nacional de la APMT.
		4.3.3 Técnicos municipales y autoridades locales formados los principios de la adaptación al cambio climático y reducción de riesgo de desastres.	Este resultado se cumplirá una vez iniciada la ejecución del Diplomado Superior en paradigmas civilizatorios, cambio climático y restauración del equilibrio de la madre tierra en el Marco del vivir bien			Fortalecer la compilación, producción y difusión de la información con actores clave locales, regionales y nacionales. Fortalecimiento de capacidades en elaboración de Agendas de Información. Fortalecimiento de capacidades en elaboración de planes comunicaciones y materiales de difusión de prevención al riesgo de eventos

<b>Resulta- Dos (outcomes)</b>	<b>Actualización de resultados</b>	<b>Productos Anuales (outputs)</b>	<b>Actualización de productos</b>	<b>Motivos, si el avance es menor al que se ha fijado</b>	<b>Actualización de alianzas estratégicas</b>	<b>Recomen-daciones y acciones propuestas</b>
						extremos. Establecimiento de espacios de concertación de acciones y planes de adaptación al CC y RRD con autoridades locales, regionales y nacionales.
		4.3.4. Gestión de fondos para ampliación y profundización de actividades del Proyecto desarrollada.	Está en proceso de elaboración la propuesta de un proyecto en adaptación a presentarse al Fondo Especial de Adaptación.			

## B. TEMAS RELEVANTES A LA IMPLEMENTACIÓN

Problemas	Soluciones
1. Externo: Las entidades estatales relacionadas con la temática que aborda el proyecto, a pesar de considerar importante la gestión de la información, en las actividades desarrolladas no es considerada	1. Continuar con el proceso de posicionamiento de la gestión de la información como parte regular de las acciones de los proyectos y programas de adaptación al cambio climático y de reducción de riesgo de desastres.
2. Externo: Duplicidad de acciones con otros organismos de cooperación y también agencias del Sistema de Naciones Unidas.	2. Fortalecer espacios de coordinación con otros organismos de cooperación para evitar duplicidad de acciones e iniciativas, incluidos otras agencias del Sistema de Naciones Unidas.
3. Interno: Gestión de fondos para asegurar la continuidad de acciones del Proyecto	3. Continuar las acciones de negociación de asistencia técnica en tecnología de adaptación al cambio climático al gobierno central y gobiernos departamentales.

## **C. CALIFICACIÓN DEL AVANCE HACIA RESULTADOS**

### **c.1 Para los resultados:**

#### **Cambio positivo**

- Se están estableciendo líneas base del avance del conocimiento y la información en áreas temáticas relevantes.
- Se ha logrado posicionar al Proyecto y sus acciones en la Plataforma como un instrumento con recursos para gestionar el conocimiento.
- Se ha iniciado la co-administración piloto de la Plataforma Virtual, desde una entidad nacional proporciona información relevante dirigida a los municipios más vulnerables en la producción agropecuaria a raíz de la amenaza climática.
- Se ha realizado un importante esfuerzo en el posicionamiento de la plataforma virtual como herramienta estratégica de gestión del conocimiento, siendo ésta última el instrumento de alianza propuesto y eje sobre el que se basan los acuerdos y entendimientos entre los actores públicos, privados, académicos y de cooperación internacional con los que actualmente el proyecto ha establecido líneas de acción.

### **c.2 Para los productos:**

**Parcialmente.** Se ha logrado un importante avance en la generación de capacidades con la creación del Diplomado Superior en paradigmas civilizatorios, cambio climático y restauración del equilibrio de la madre tierra en el Marco del vivir bien.

- Se están haciendo los esfuerzos para establecer redes de información y plataformas de gestión del conocimiento desde las entidades del estado, o desde el sector académico, sin embargo, la debilidad en sus capacidades dificulta y retrasa el proceso.
- Se han trabajado de manera conjunta con la APMT en la identificación de insumo de política pública en materia de impacto del cambio climático, reducción de la vulnerabilidad, adopción de medidas de adaptación en los temas relacionados al impacto del cambio climático sobre la seguridad alimentaria, agua, entre los más importantes.
- Se ha iniciado un estudio que sentará las bases para definir una política en el marco de la adaptación al cambio climático y reducción de riesgo de desastres.

## **D. ASISTENCIA DE “ABOGACÍA Y PROMOCIÓN” NO PROVISTA MEDIANTE PROYECTOS O PROGRAMAS**

### **d.1 Indique las actividades más importantes de asistencia de “abogacía y promoción” (si las hubiere) emprendidas por el proyecto:**

1. Articulación de los principales lineamientos recomendados por el PNUD en las temáticas de reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la política estratégica de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, en especial en el Mecanismo Nacional de Adaptación.

### **d.2 Indique los principales obstáculos del avance hacia resultados que requieren asistencia de “abogacía y promoción” adicional:**

1. La desarticulación existente entre las acciones de reducción de riesgo de desastre y las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático en torno a las políticas y acciones de promoción del desarrollo.
2. Las entidades del Estado encargadas de producir información pública sobre temas de cambio climático tienen debilidades en la difusión de la información. La información que producen no es necesariamente relevante para la toma de decisiones. Las entidades del estado mas bien utilizan la información que otras organizaciones producen, por lo que es muy posible que el fortalecimiento de las capacidades que deba desarrollar el proyecto deba ser reorientadas a las entidades que producen información relevante.

### **d.3 Proponga elementos para la estrategia de asistencia de “abogacía y promoción” del año próximo (solamente aplica al informe anual):**

1. Mayor acercamiento con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Planificación, con la finalidad de coordinar acciones de operativización de la política de cambio climático en el contexto interno.
2. Mayor coordinación con otros organismos de cooperación y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas para fortalecer esfuerzos conjuntos y ampliar la oferta de asistencia técnica.
3. Proponer al Gobierno una alianza entre PNUD y entidades claves del Estado para generar información clave en acc y rrd.



## **E. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

Indique cuales son las acciones que el proyecto ha realizado para asegurar la sostenibilidad del proyecto:

**Las principales acciones de sostenibilidad de los resultados del proyecto están basadas en: a) la generación de capacidades en las entidades operativas del estado para la gestión del conocimiento; b) asistencia técnica en la incorporación de lineamientos emanados de las recomendaciones del PNUD en materia de acc y rrd en las políticas y planes operativos de entidades estatales; c) elaboración de líneas base en temas estratégicos en acc y rrd.**

## **F. LECCIONES APRENDIDAS**

1. Para poder establecer una red de gestión del conocimiento es fundamental construir capacidades en el recurso humano responsable de la operativización de políticas públicas en aacc y rrd; en el acceso de recursos tecnológicos y metodológicos de las entidades estratégicas encargadas de la toma de decisiones en materia de acc y rrd.
2. Es estratégico que sobre la base a una agenda establecida por el estado en materia de cambio climático, se priorice el tipo de información y conocimiento que deberá ser desarrollado por los sectores.
3. Para poder apoyar en una acertada toma de decisiones en materia de adaptación al cambio climático es necesario que el estado fortalezca espacios de producción de información relevante y robusta.

**Preparado por** Mónica Pacheco S. (Coordinadora del Proyecto BOL/84142)