

39 (2) 1

Plan Anual de Trabajo (Modificado)

Año: 2017

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta USD
Espacio/s de participación de diferentes actores relevantes en el desarrollo de la ENREDD creados.	Implementación del Plan de Participación de Actores (PPA) relevantes.					MAYDS ONU-REDD	71300 Consultores Nacionales	13.273
	Apoyo en el establecimiento de el/los espacios de participación de los actores relevantes		X	X	X		75700 Capacitación - Talleres de Trabajo	105.888
	Realización de encuentros de diálogo multisectorial en las distintas regiones forestales.	X					72400 Producción de materiales impresión y audiovisual	12.000
	Reuniones Grupos de Trabajo temáticos.							
	Desarrollo de material de comunicación.	X	X	X	X		75100 Implementación y administración	9.181
	Coordinación interministerial para involucrar al ministerio de Agroindustria y otros sectores, en la implementación de REDD+. Participación activa en reuniones de la Mesa de Agro y Bosques del Gabinete Nacional de Cambio Climático.	X	X	X	X			
	SUBTOTAL							140.342

321

Mecanismo de consulta sobre REDD+ para Pueblos Originarios y otras comunidades que dependen del bosque definido.	Desarrollo de una Guía para técnicos e implementadores de la estrategia sobre estándares mínimos para la consulta con Pueblos Originarios en el marco de la ENREDD. Talleres de socialización y discusión con actores relevantes.	X	X	X	X	MAYDS	ONU-REDD	71300 Consultores Nacionales 75700 Capacitación - Talleres de Trabajo 75100 Implementación y administración	7.500 38.861 3.245
SUBTOTAL									49.606
Actores relevantes cuentan con opciones estratégicas para la implementación de REDD+, integradas en la ENREDD.	Talleres de diálogo y discusión con actores relevantes para la identificación de acciones estratégicas para la implementación de la ENREDD. Discusión / análisis y procesamiento de los insumos técnicos. Elaboración de una primera versión de la ENREDD socializada con las partes interesadas.	X	X	X	X	MAYDS	ONU-REDD	71300 Consultores Nacionales 75700 Capacitación - Talleres de Trabajo 75100 Implementación y administración	60.474 19.021 5.565
SUBTOTAL									85.060

<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>ANÁLISIS DE FUENTES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN A ESCALA NACIONAL RELEVANTES PARA EL DISEÑO DEL SIS ELABORADO CON POSIBLES ENLACES AL SNMB IDENTIFICADOS.</p> <p>Propuesta de diseño de sistema y borrador de resumen de información sobre salvaguardas acordados en el MAYDS.</p>	<p>Análisis de la información producida en el país relevantes para las salvaguardas de REDD+.</p> <p>Análisis de posibles objetivos y funciones del SIS.</p> <p>Elaboración de un informe de análisis de fuentes y sistemas de información a escala nacional para el diseño de SIS elaborado con posibles enlaces al SNMB.</p> <p>Talleres con actores locales relevantes y articulación con el Grupo de Trabajo de Beneficios Sociales y ambientales.</p> <p>Identificar aspectos relevantes a considerar para la conformación de un resumen de información sobre salvaguardas para ser presentado ante la CMNUCC.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>MAYDS</p> <p>ONU-REDD</p>	<p>75700 Capacitación - Talleres de Trabajo</p> <p>75100 Implementación y administración</p>	<p>4.320</p> <p>302</p>
	SUBTOTAL						4.622

[illegible]

321

Plan Anual de Trabajo (Modificado)

Año: 2018

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta USD
Espacio/s de participación de diferentes actores relevantes en el desarrollo de la ENREDD creados.	Implementación del Plan de Participación de Actores (PPA) relevantes					MAYDS	ONU-REDD	21.500
	Apoyo en el establecimiento de el/los espacios de participación de los actores relevantes.	X	X	X	X			71300 Consultores Nacionales
	Realización de encuentros de diálogo multisectorial en las distintas regiones forestales.							75700 Capacitación - Talleres de Trabajo
	Reuniones Grupos de Trabajo temáticos. Desarrollo de material de comunicación.							75100 Implementación y administración
	Coordinación interministerial para involucrar al ministerio de Agroindustria y otros sectores, en la implementación de REDD+. Participación activa en reuniones de la Mesa de Agro y Bosques del Gabinete Nacional de Cambio Climático.	X	X	X	X			6.133
	SUBTOTAL							93.752

Actores relevantes cuentan con opciones estratégicas para la implementación de REDD+, integradas en la ENREDD	Talleres de socialización y discusión. Elaboración de un documento ajustado y acordado de la ENREDD.	X	X	X	X	X	ONU-REDD	71300 Consultores Nacionales 75700 Capacitación talleres de trabajo 72400-Producción de materiales impresión y audiovisual 71600 Viajes y viáticos 75100 Implementación y administración 64399 Servicio de Asesoramiento de la Sede PNUD	18.300 8.300 7.470 6.000 4.835 29.000	
SUBTOTAL										73.905
Actores relevantes cuentan con propuestas de normativa y arreglos institucionales para la implementación de REDD+.	Analizar marco normativo e institucional forestal relevante para REDD+. Desarrollar propuestas de normativa y arreglos institucionales.	X	X				ONU-REDD			
SUBTOTAL										
Análisis de Fuentes y Sistemas de	Talleres con actores relevantes para el análisis del SIS, articulando con SNMB.	X	X	X	X	X	ONU-REDD			

Información a escala nacional relevantes para el diseño del SIS elaborado con posibles enlaces al SNMB identificados. Propuesta de diseño de sistema y borrador de resumen de información sobre salvaguardas acordados en el MAyDS.	Identificación y análisis de opciones para la construcción de un SIS con enfoque nacional.									71.300 Consultores Nacionales	24.604
	Diseño de opción de diseño del Sistema de Información sobre Salvaguardas.									75700 Capacitación – Talleres de Trabajo 72400 Producción de materiales impresión y audiovisual	3.320 3.019
	Elaboración de un borrador de Resumen de información sobre salvaguardas.	X	X	X	X					72100 Servicios contractuales	14.492
										75100 Implementación y administración	3.180
	SUBTOTAL										48.615
Unidad operativa en funcionamiento.	Implementar acciones para alcanzar que la UOP tenga todo su personal operativo e instalado y coordinando efectivamente con las instituciones pertinentes, de manera que logre un funcionamiento efectivo del PN ONU-REDD.	X	X	X	X					71300 Consultores Nacionales	66.359
										74200 Producción de materiales impresión y audiovisual	4.752
										74500 Misceláneos	2.333
										75100 Implementación y administración	5.190
										74100 Servicios profesionales	700
	SUBTOTAL										79.334
	TOTAL 2018										295.607