

Plan Anual de Trabajo (Modificado)

Año: 2018

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta USD
Espacio/s de participación de diferentes actores relevantes en el desarrollo de la ENREDD creados.	Implementación del Plan de Participación de Actores (PPA) relevantes							25 006
	Apoyo en el establecimiento de el/los espacios de participación de los actores relevantes							67 730
	Realización de encuentros de diálogo multisectorial en las distintas regiones forestales.							1 676
	Reuniones Grupos de Trabajo temáticos.							1 000
	Desarrollo de material de comunicación.							18 354
	Coordinación interministerial para involucrar al ministerio de Agroindustria y otros sectores en la implementación de REDD+.							7 964
	Participación activa en reuniones de la Mesa de Agro y Bosques del Gabinete Nacional de Cambio Climático							
SUBTOTAL								121 730

Mecanismo de consulta sobre REDD+ para Pueblos Originarios y otras comunidades que dependen del bosque definido.	Desarrollo de una Guía para técnicos e implementadores de la estrategia sobre estándares mínimos para la consulta con Pueblos Originarios en el marco de la ENREDD.	X	X	X	X	MAYDS	ONU-REDD	75700 Capacitación talleres de trabajo 75100 Implementación y administración	4.094 287
	Talleres de socialización y discusión con actores relevantes								
	SUBTOTAL								4.381
Actores relevantes cuentan con opciones estratégicas para la implementación de REDD+, integradas en la ENREDD	Talleres de socialización y discusión. Elaboración de un documento ajustado y acordado de la ENREDD.	X	X	X	X		ONU-REDD	71300 Consultores Nacionales 75700 Capacitación talleres de trabajo 74200 Producción de materiales impresos y audiovisuales 75100 Implementación y administración 64399 Costos asesoramiento sede PNUD	22.765 32.367 2.772 6.083 29.000
	SUBTOTAL								92.987
Actores relevantes cuentan con opciones para el diseño de estructura financiera	Identificación y análisis de opciones de diseño de estructura financiera para REDD+.	X	X				ONU REDD		
	SUBTOTAL								

Actores relevantes cuentan con propuestas de normativa y arreglos institucionales para la implementación de REDD+	Analizar marco normativo e institucional forestal relevante para REDD+	X	X					ONU-REDD		
	Desarrollar propuestas de normativa y arreglos institucionales.									
	SUBTOTAL									
Análisis de Fuentes y Sistemas de Información a escala nacional relevantes para el diseño del SIS	Talleres con actores relevantes para el análisis del SIS, articulando con SNMB	X	X	X	X				71300 Consultores Nacionales 75700 Capacitación – Talleres de Trabajo 72800 Equipo de información tecnológica 74200 Producción de materiales impresos y audiovisuales	19.755 17.995 1.400 8.465
elaborado con posibles enlaces al SNMB identificados.	Identificación y análisis de opciones para la construcción de un SIS con enfoque nacional.									
Propuesta de diseño de sistema y borrador de resumen de información sobre salvaguardas acordados en el MAYDS.	Diseño de opción de diseño del Sistema de Información sobre Salvaguardas	X	X	X	X				ONU-REDD MAYDS	3.333
	Elaboración de un borrador de Resumen de información sobre salvaguardas.									
	SUBTOTAL									50.949

