

Plan Anual de Trabajo (Modificado)

Año: 2019

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta USD
Espacio/s de participación de diferentes actores relevantes en el desarrollo de la ENREDD creados.	Implementación del Plan de Participación de Actores (PPA) relevantes							4.000
	Apoyo en el establecimiento de el/los espacios de participación de los actores relevantes.	X	X					8.002
	Reuniones Grupos de Trabajo temáticos.							6.676
	Desarrollo de material de comunicación.							1.307
	Coordinación interministerial para involucrar al ministerio de Agroindustria y otros sectores, en la implementación de REDD+ Participación activa en reuniones de la Mesa de Agro y Bosques del Gabinete Nacional de Cambio Climático.	X	X			SAYDS	ONU REDD	
	SUBTOTAL	X	X					19.985
Mecanismo de consulta sobre REDD+ para Pueblos Originarios y otras comunidades que dependen del bosque definido.	Desarrollo de una Guía para técnicos e implementadores de la estrategia sobre estándares mínimos para la consulta con Pueblos Originarios en el marco de la ENREDD.							3.094
	Talleres de socialización y discusión con actores relevantes.	X	X			SAYDS	ONU REDD	1.000
	SUBTOTAL							287
	SUBTOTAL							4.381

Actores relevantes cuentan con opciones estratégicas para la implementación de REDD+, integradas en la ENREDD	Talleres de socialización y discusión. Elaboración de un documento ajustado y acordado de la ENREDD	X	X	ONU-REDD	71300 Consultores Nacionales	3.800
					75700 Capacitación talleres de trabajo	2.279
					74200 Producción de materiales impresos y audiovisuales	8.179
					75100 Implementación y administración	2.890
					64399 Costos asesoramiento sede PNUD	27.021
						44.169
Actores relevantes cuentan con opciones para el diseño de estructura financiera	Identificación y análisis de opciones de diseño de estructura financiera para REDD+;			ONU-REDD		
Actores relevantes cuentan con propuestas de normativa y arreglos institucionales para la implementación de REDD+.	Analizar marco normativo e institucional forestal relevante para REDD+. Desarrollar propuestas de normativa y arreglos institucionales.			ONU-REDD		

Análisis de Fuentes y Sistemas de Información a escala nacional relevantes para el diseño del SIS elaborado con posibles enlaces al SNMB identificados.	Talleres con actores relevantes para el análisis del SIS, articulando con SNMB.	X	X				71300 Consultores Nacionales	7.610
							71600 Viajes y Viáticos	14.247
							75700 Capacitación – Talleres de Trabajo	15.645
							75100 Implementación y administración	2.625
Propuesta de diseño de sistema y borrador de resumen de información sobre salvaguardas acordados en el SAYDS.	Identificación y análisis de opciones para la construcción de un SIS con enfoque nacional.	X	X				ONU-REDD	
	Diseño de opción de diseño del Sistema de Información sobre Salvaguardas.						SAYDS	
	Elaboración de un borrador de Resumen de Información sobre salvaguardas.							
	SUBTOTAL							40.127
Unidad operativa en funcionamiento.	Implementar acciones para alcanzar que la UOP tenga todo su personal operativo e instalado y coordinando efectivamente con las instituciones pertinentes de manera que logre un funcionamiento efectivo del PN ONU-REDD.	X	X				71300 Consultores Nacionales	2.020
							72200 Mobiliarios y equipos	918
							72500 Suministros	672
							72800 Equipos de información tecnológica	600
							74500 Misceláneos	680
							74100 Servicios profesionales	650
							75100 Implementación y administración	388
	SUBTOTAL							5.928
	TOTAL 2019							114.590