



Secretaría
de Ambiente
y Desarrollo
Sustentable
de la Nación



Jefatura de
GABINETE
de Ministros

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

País: Argentina

DOCUMENTO DE PROYECTO / REVISION B

INCORPORACIÓN DEL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD EN LOS BOSQUES DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN EN LAS ECORREGIONES BOSQUE ATLÁNTICO, YUNGAS Y CHACO




Efecto(s) MANUD:	El país habrá aplicado estrategias de promoción del desarrollo productivo mediante generación, difusión e incorporación de prácticas de manejo sustentable de tierras, coherentes con la creación de trabajo digno, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, y la protección de la salud.
Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País:	Resultado 2: Políticas y estrategias diseñadas e implementadas para el manejo y la conservación de tierras, bosques, recursos hídricos y diversidad biológica.
Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País:	Normativas de ordenamiento territorial ambiental a nivel nacional, provincial y municipal, formuladas y en ejecución
Asociado en la Implementación:	Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

Resumen

El objetivo del proyecto es fortalecer los marcos de gestión para el uso sustentable de la biodiversidad para contribuir a la protección de los bosques de alto valor de conservación en Argentina. El proyecto se implementará en sitios priorizados de las ecorregiones Bosque Atlántico, Chaco Seco y Yungas la cuales tienen la mayor diversidad florística y faunística del país. La estrategia del proyecto consistirá en incluir tres componentes interrelacionados que contribuirán a la conservación de la biodiversidad de importancia global: a) manejo sustentable del bosque nativo en áreas de alto valor de la biodiversidad; b) desarrollo de mercados y mecanismos financieros para la sostenibilidad del uso de productos forestales no maderables (PFNM) del bosque nativo; y c) fortalecimiento del marco de gobernanza nacional y provincial para el manejo sustentable de PFNM del bosque nativo a escala paisaje. En particular, el proyecto permitirá el manejo sustentable de biodiversidad y la implementación de modelos de uso sustentable de PFNM en 200.000 ha de bosques nativos de alto valor de conservación de Categoría II (conservación que permite el uso sustentable) según la Ley de Bosques Nativos ubicados en las provincias de Misiones, Jujuy y Salta. El uso sustentable de los PFNM contribuirá al desarrollo económico mediante la generación de empleo e ingresos para las comunidades dependientes de los bosques nativos. Igualmente y como resultado de la adopción de prácticas de manejo sustentable, el proyecto contribuirá a promover la conectividad y reducir amenazas en masas de bosque nativo con un área de 1.000.000 ha. Finalmente, el proyecto podrá generar beneficios para 20.000 pequeños productores y 4.000.000 de ha mediante la replicación de resultados y la disseminación de lecciones aprendidas en zonas de bosque nativo de Categoría II en otras provincias del país.

Período del Programa:	2010-2015
ID Atlas de la Donación:	85129
ID Proyecto:	92877
PIMS #:	4829
Fecha Inicio:	01/05/2015
Fecha de Término:	31/12/2019
Disposiciones Administrativas: NEX PLENA	
Fecha Reunión PAC:	

<i>Total de recursos asignados (US\$):</i>	
○ GEF	4.620.000
<i>Contribuciones en especie:</i>	
○ Provincia de Misiones*	400.000
○ Provincia de Salta*	400.000
○ SAyDS*	19.337.400
○ PNUD*	500.000
○ Provincia de Jujuy*	550.000
* Fondos paralelos no canalizados a través del Proyecto	
Presupuesto 2015 US\$ 333.239	

Aprobado por	Firma	Fecha	Nombre
Asociado en la Implementación		26 NOV 2015	Dra. SILVIA A. RÉVORA DIRECTORA NACIONAL PROY. PNUD ARG. 15/G53
Organismo Público de Coordinación		09 DIC. 2015	PAULA VERONICA FERRARIS EMBAJADORA SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
PNUD		16 DIC. 2015	René Mauricio Valdez Representante Residente

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO					
PROYECTO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA					
Número del Proyecto:	ARG/15/G53				
Título: "Incorporación del uso sostenible de la biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños productores para proteger la biodiversidad en los bosques de alto valor de conservación en las ecorregiones bosque atlántico, yungas y chaco"					
TítuloAbreviado: BIO ECORREGIONES					
		Financiamiento del PNUD y de costos Compartidos según Presupuesto adjunto			
			Revisión	Revisión	Variación
Fecha de inicio	01-05-2015		"A"	"B"	
Fecha de finalización:	31-12-2019	Aportes	USD	USD	USD
Organismo Nacional de ejecución	Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental	GEF	4.620.000	4.620.000	0
Localización del Proyecto	Secretaria de Ambiente de la Nación	Costos Administración			
		TOTAL	4.620.000	4.620.000	0

Tipo de Revisión: General

Objeto de la Revisión:

La presente revisión tiene por objetivo adecuar el presupuesto del ejercicio 2015 a las reales necesidades del proyecto para dicho ejercicio, trasladando los fondos excedentes al presupuesto 2016.

Justificación de la Revisión:

El proyecto inició sus actividades el 01 de mayo de 2015, con un presupuesto asignado al año 1 de USD 777,150.80.

Dicho presupuesto contemplaba los gastos estimados para un año calendario completo, por lo que resulta excesivo para 8 meses.

A esta situación, se suma que ha sido dificultoso encontrar personas con los perfiles requeridos para trabajar en el interior, que además tuvieran disponibilidad para viajar y experiencia en el trato con comunidades de pueblos originarios y campesinos. Por lo tanto se demoraron varias contrataciones y actividades asociadas, lo que redundó en una mayor diferencia entre el presupuesto asignado y el que es requerido para el corriente año.

Por esta razón, se propone trasladar al presupuesto del año 2016 la cantidad de USD 443.911,60, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta presupuestaria	Disminuir el presupuesto 2015	Aumentar el presupuesto 2016
Act. 1 – Cuenta 71300	USD 35,000.00	USD 35,000.00
Act. 1 – Cuenta 72100	USD 94,000.00	USD 94,000.00
Act. 1 – Cuenta 72300	USD 35,000.00	USD 35,000.00
Act. 1 – Cuenta 73100	USD 4,500.00	USD 4,500.00
Act. 1 – Cuenta 73200	USD 2,000.00	USD 2,000.00
Act. 1 – Cuenta 73400	USD 1,200.00	USD 1,200.00
M&E – Cuenta 72100	USD 1,640.00	USD 1,640.00
M&E – Cuenta 74100	USD 8,000.00	USD 8,000.00
Act. 2 – Cuenta 71600	USD 8,000.00	USD 8,000.00
Act. 2 – Cuenta 72100	USD 76,000.00	USD 76,000.00
Act. 2 – Cuenta 72200	USD 1,000.00	USD 1,000.00
Act. 2 – Cuenta 73400	USD 1,200.00	USD 1,200.00
Act. 2 – Cuenta 74200	USD 4,800.00	USD 4,800.00
Act. 2 – Cuenta 75700	USD 35,000.00	USD 35,000.00
Act. 3 – Cuenta 71300	USD 10,000.00	USD 10,000.00
Act. 3 – Cuenta 71600	USD 1,000.00	USD 1,000.00
Act. 3 – Cuenta 72100	USD 87,000.00	USD 87,000.00
Act. 3 – Cuenta 72200	USD 1,000.00	USD 1,000.00
Act. 3 – Cuenta 74200	USD 4,200.00	USD 4,200.00
Act. 3 – Cuenta 75700	USD 12,331.60	USD 12,331.60
Act. 4 – Cuenta 71600	USD 10,000.00	USD 10,000.00
Act. 4 – Cuenta 72200	USD 11,040.00	USD 11,040.00

Índice

LISTA DE SIGLAS	6
1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN	8
1.1. Contexto.....	¡Error! Marcador no definido.
1.2. Amenazas a la Biodiversidad.....	¡Error! Marcador no definido.
1.3. Soluciones a largo plazo	¡Error! Marcador no definido.
1.4. Análisis de Barreras	¡Error! Marcador no definido.
1.5. Análisis de los Actores	¡Error! Marcador no definido.
1.6 Análisis de la Línea de Base	¡Error! Marcador no definido.
2. ESTRATEGIA	8
2.1. Justificación del Proyecto	¡Error! Marcador no definido.
2.2. Conformidad con las Políticas	¡Error! Marcador no definido.
2.3. Apropiación del País: Elegibilidad e Importancia para el Desarrollo del País.....	¡Error! Marcador no definido.
2.4. Principios del Diseño y Consideraciones Estratégicas	¡Error! Marcador no definido.
2.5. Objetivo, Resultados y Producto/Actividades del Proyecto	¡Error! Marcador no definido.
2.6. Indicadores del Proyecto y Monitoreo del Impacto	¡Error! Marcador no definido.
2.7. Riesgos del Proyecto y Estrategias de Mitigación.....	¡Error! Marcador no definido.
2.8. Modalidad Financiera	¡Error! Marcador no definido.
2.9. Costo-efectividad del Proyecto	¡Error! Marcador no definido.
2.10. Sustentabilidad.....	¡Error! Marcador no definido.
2.11. Replicabilidad.....	¡Error! Marcador no definido.
3. MARCO ESTRATÉGICO DE RESULTADOS E INCREMENTO FMAM	8
3.1. Razonamiento Incremental y Beneficios del Proyecto	¡Error! Marcador no definido.
3.2. Marco Estratégico de Resultados.....	¡Error! Marcador no definido.
4. PRESUPUESTO TOTAL Y PLAN DE TRABAJO	9
5. ARREGLOS DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN	57
6. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	57
7. CONTEXTO LEGAL	57
8. ANEXOS.....	58
8.1. Análisis de Riesgo	58
8.2. Términos de Referencia para Personal Clave del Proyecto	59
8.3. Plan de Participación de Actores	60
8.4. Herramienta de Seguimiento (Tracking Tool).....	60
8.5. Situación de Base del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de las Provincias de Jujuy, Salta y Misiones	60
8.6. Áreas del Proyecto - Identificación de los Sitios de Intervención	60
8.7. Análisis sobre los Problemas y Oportunidades de Actividades de los PFNM Seleccionados para el Proyecto	60
8.8. Índice de Salud Ecosistémica para los Paisajes del Proyecto	60
8.9. Evaluación de Capacidades de los Gobiernos Provinciales para Implementar y Monitorear el Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Paisaje Medido a través de la Ficha de Puntaje de Capacidades del Proyecto.	60

LISTA DE SIGLAS

ANMAT	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
APG	Asamblea del Pueblo Guaraní
APN	Administración de Parque Nacionales
APOVA	Asociación de Productores Originarios de Valles de Altura
APR	Informe Anual de Progreso
ASocIANA	Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana en el Norte Argentino
ATuCoQue	Asociación de Turismo Comunitario de las Queñoas
BD	Biodiversidad
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
CAP	Comité Asesor del Proyecto
CBD	Convenio sobre la Diversidad Biológica
CE	Consultores Ecorregionales
CENOC	Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad
CEP	Comité Ejecutivo del Proyecto
CIN	Consejo Interuniversitario Nacional
CNA	Censo Nacional Agropecuario
CNP	Coordinador Nacional del Proyecto
COAJ	Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy
COFEMA	Consejo Federal de Medio Ambiente
CONADIBIO	Comisión Nacional Asesora para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica
CONICET	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
CPI	Consejo de Participación Indígena
CRUP	Consejo de Rectores de las Universidades Privadas
CTNP	Coordinación técnica nacional del Proyecto
CTP	Coordinador Técnico del Proyecto
DNP	Director Nacional del Proyecto
DPF	Dirección de Producción Forestal
EAP	Explotaciones Agropecuarias
EBN	Enriquecimiento de bosques nativos
ENPAB	Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FCSC	Ficha de capacidad de las organizaciones de la sociedad civil
FCSC	Ficha de Capacidades de la Sociedad Civil
FDA	Food and Drugs Administration, Estados Unidos de Norteamérica
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FMAM	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GFS	Gestión forestal sostenible
GTCB	Grupo de Trabajo sobre Conservación de la Biodiversidad
IIP	Informe de Inicio del Proyecto
INAES	Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
INAI	Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
INAL	Instituto Nacional de Alimentos
INASE	Instituto Nacional de Semillas
INDEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INPI	Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual
INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
IPPIS	Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta
ISEARL	Índice de Salud de Ecosistemas Ajustado a las Realidades Locales
M&E	Monitoreo y Evaluación
MAGyP	Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación
MATRA	Mercado de Artesanías Tradicionales de la República Argentina
MERCOSUR	Mercado Común del Cono Sur

MIPyMES	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
NAF	Núcleos de Agricultores Familiares
NBI	Necesidades Básicas Insatisfechas
NEA	Noreste argentino
NOA	Noroeste argentino
ONGs	Organizaciones no gubernamentales
OSC	Organizaciones de la sociedad civil
OTBN	Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
PFM	Productos Forestales Madereros
PFNM	Productos Forestales No Madereros
PFP	Puntos Focales Provinciales
PIF	Formulario para la Identificación de Proyecto
PIR	Project Implementation Report
PMS	Planes de Manejo Sostenible
PMS	Planes de Manejo Sostenible
PMSBN	Planes de Manejo Sostenible del Bosque Nativo
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
POA	Plan Operativo Anual
PPG	Project Preparation Grant
PRODAF	Programa de Desarrollo de la Agricultura familiar
PRODEAR	Programa de Desarrollo de Áreas Rurales
PRODERI	Programa para el Desarrollo Rural Incluyente
PROSAP	Programa de Servicios Agrícola
PROSOBO	Programa Social de Bosques
PTA	Plan de Trabajo Anual
RBN	Rivadavia Banda Norte
RBY	Reserva de la Biósfera de las Yungas
RNR	Recursos naturales renovables
ROAR	Informe anual orientado a los resultados
SAYDS	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
SEPyME	Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
SFM	Sustainable forest management
SIB	Sistema de Información de Biodiversidad
SIG	Sistema de Información Geográfica
TdR	Términos de Referencia
TIP	Taller de Inicio del Proyecto
UBA	Universidad de Buenos Aires
UCA	Universidad Católica Argentina
UCAR	Unidad para el Cambio Rural
UEP	Unidad de Ejecución del Proyecto
UNAM	Universidad Nacional de Misiones
UNJu	Universidad Nacional de Jujuy
UNSa	Universidad Nacional de Salta
UPEAS	Unidades Productivas Económica y Ambientalmente Sustentables
USD	Dólar Estadounidense



1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN

NO SE MODIFICA

2. ESTRATEGIA

NO SE MODIFICA

3. MARCO ESTRATÉGICO DE RESULTADOS E INCREMENTO FMAM

NO SE MODIFICA



4. PRESUPUESTO TOTAL Y PLAN DE TRABAJO

Resultado esperado GEF/Actividad ATLAS	Parte responsable Entidad Ejecutora	ID de los fondos	Nombre del donante	Código de Cuenta Presupuestal ATLAS	Descripción Presupuestal ATLAS	Monto Año 1 (USD)	Monto Año 2 (USD)	Monto Año 3 (USD)	Monto Año 4 (USD)	Monto Año 5 (USD)	Total (USD)	Notas
COMPONENTE 1 (INCLUYE COSTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN)	SAYDS	6200 0	GEF	71300	Consultores locales	104,419.00	258,070.40	83,651.40	55,767.60	55,767.60	557,676.00	1
				71600	Viajes	18,568.00	37,137.00	37,137.00	18,570.00	12,379.00	123,791.00	2
				72100	Contratos Servicios Empresas	15,359.60	203,359.60	109,359.60	109,359.60	109,359.60	546,798.00	3
				72200	Mobiliario y equipos	4,000.00	120,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	130,000.00	4
				72300	Bienes y materiales	14,785.00	192,695.00	49,785.00	49,785.00	49,785.00	356,835.00	5
				72400	Equipo de Comunicación y Audiovisual	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	15,200.00	6
				72500	Suministros	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	7
				72800	Equipo de IT	4,500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	7,000.00	8
				73100	Mantenimiento inmuebles	0.00	14,500.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	37,500.00	9
				73200	Remodelación inmuebles	0.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	35,000.00	10
				73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	11
				74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	3,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	63,000.00	12
				74500	Gastos Misceláneos	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	13
				75700	Entrenamiento, Talleres y Conf	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	14
					Subtotal Componente 1	185,671.60	877,202.00	339,673.00	293,222.20	273,031.20	1,968,800.00	

COMPONENTE 2	SAYDS	62000	GEF	71200	Consultores Internacionales				25,000.00			32,000.00	57,000.00	15
				71300	Consultores locales				5,000.00			8,000.00	13,000.00	16
				71600	Viajes				6,500.00			6,500.00	13,000.00	17
				72100	Contratos Servicios Empresas		0.00	3,280.00	1,640.00		1,640.00	1,640.00	8,200.00	18
				74100	Servicios Profesionales		0.00	16,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	40,000.00	19
					Sub-Total M&E		0.00	19,280.00	46,140.00		9,640.00	56,140.00	131,200.00	
					Total Componente 1	185,671.60	896,482.00	385,813.00	302,862.20		329,171.20	2,100,000.00		
				71300	Consultores locales	52,689.60	105,379.20	105,379.20	52,689.60		35,126.40	351,264.00		20
				71600	Viajes	4,533.00	34,320.00	33,838.00	33,838.00		18,799.00	125,328.00		21
				72100	Contratos Servicios Empresas	3,136.80	155,136.80	79,136.80	79,136.80		79,136.80	395,684.00		22
COMPONENTE 2	SAYDS	62000	GEF	72200	Mobiliario y equipos	0.00	121,000.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00	125,000.00		23
				72500	Suministros	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		1,120.00	5,600.00		24
				72800	Equipo de IT	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	15,000.00		25
				73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00	6,000.00		26
				74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	0.00	9,600.00	4,800.00	4,800.00		4,800.00	24,000.00		27
				74500	Gastos Misceláneos	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	10,000.00		28
				75700	Entrenamiento, Talleres y Conf	13,424.80	83,424.80	48,424.80	48,424.80		48,424.80	242,124.00		29
					Total Componente 2	79,904.20	517,380.80	280,898.80	227,209.20		194,607.00	1,300,000.00		
				71300	Consultores locales	33,718.40	64,648.00	54,648.00	43,718.40		21,859.20	218,592.00		30
				71600	Viajes	2,941.00	4,941.00	39,412.00	20,691.00		30,545.00	98,530.00		31
COMPONENTE 3	SAYDS	62000	GEF	72100	Contratos Servicios Empresas	3,044.00	177,044.00	90,044.00	90,044.00		90,044.00	450,220.00		32

Provincia de Salta	125,000.00	125,000.00	110,000.00	95,000.00	95,000.00	550,000.00
SAyDS	3,907,480.00	3,907,480.00	3,907,480.00	3,907,480.00	3,907,480.00	19,537,400.00
TOTAL	4,549,628.04	6,115,769.61	5,152,256.13	4,991,250.88	4,998,495.37	25,807,400.03

Notas al Presupuesto

Categoría ATLAS	Código ATLAS	Notas al Presupuesto
Componente 1. Manejo Sustentable del bosque nativo implementado en áreas de alto valor de biodiversidad en tres ecorregiones		
1. Consultores locales	71300	a) Coordinador ecorregional, especialista en uso sustentable de la biodiversidad (3). Costo total: \$273,702; costo por especialista - 58 meses a \$1,573: \$91,234.
		b) Consultor en uso sustentable de la biodiversidad (3). Costo total: \$ 151,050; costo por consultor - 50 meses a \$1,007: \$ 50,350.
		c) Consultor en sistemas de información sobre la biodiversidad (2). Costo total: \$24,168; costo por consultor - 12 meses a \$1,007: \$ 12,084.
		d) Consultor en monitoreo de la biodiversidad (2). Costo total: \$36,252; costo por consultor - 18 meses a \$1,007: \$18,126.
		e) Consultor en manejo sostenible de la biodiversidad con enfoque en producción sustentable (3). Costo total: \$72,504; costo por consultor - 24 meses a \$1,007: \$24,168.
2. Viajes	71600	a) Viajes para verificación de campo para el análisis de los planes de manejo. Costo total: \$95,638. b) Viajes para coordinación de estudios. Costo total: \$15,825. c) Viajes para participar de eventos organizados por otras instituciones. Costo total: \$12,328.
3. Contratos Servicios Empresas	72100	Relevamiento de biodiversidad e indicadores de sustentabilidad. Costo total: \$546,798.
4. Mobiliario y equipos	72200	Mobiliario y equipos varios. Costo total: \$130,000. a) Mobiliario. b) Equipos de oficina. c) Camioneta
5. Bienes y materiales	72300	Bienes y materiales varios. Costo total: \$356,835: a) Equipamiento y materiales para llevar a cabo las tareas de campo, monitoreo y análisis de los datos. b) Maquinarias, herramientas y otros implementos para la cosecha y almacenamiento de PFNM y desarrollo de modelos de producción sustentable.

6. Equipo de Comunicación y Audiovisual	72400	Equipos varios. Costo total: \$15,200: a) GPS y SIG (Mobile Mapper, SpectraPrecisionRanger Data Collectors). b) Trampas cámara. c) Internet móvil. d) Cámaras de fotografía y video.
7. Suministros	72500	Insumos de oficina y campo relacionados con el monitoreo y modelos de uso sustentable de la biodiversidad. Costo total: \$5,000.
8. Equipo de IT	72800	Equipos varios. Costo total: \$7,000: a) Equipamiento informático e insumos. b) programas para análisis, procesamiento y almacenamiento de datos.
9. Mantenimiento inmuebles	73100	Mantenimiento de inmuebles. Costo total: \$37,500.
10. Remodelación inmuebles	73200	Remodelación de inmuebles: Costo total: \$35,000.
11. Renta y mantenimiento de otros equipos	73400	Combustible y mantenimiento de una camioneta. Costo total: \$6,000.
12. Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	74200	Publicaciones relacionadas con el uso sostenible de la biodiversidad y material para talleres y cursos de capacitación. Costo total: \$63,000.
13. Gastos Misceláneos	74500	Gastos varios relacionados con el Componente 1. Costo total: \$10,000.
14. Entrenamiento, Talleres y Conf.	75700	Talleres varios. Costo total: \$75,000: a) Talleres para validar los modelos de uso sustentable de la biodiversidad con PFNM. b) Talleres sobre manejo sustentable de PFNM. c) Talleres para divulgar la información sobre los planes de manejo para pequeños productores de PFNM. d) Talleres en escuelas agrotécnicas. e) Encuentros con pequeños productores para capacitación. f) Talleres de capacitación de capacitadores
Monitoreo y Evaluación		
15. Consultores Internacionales	71200	a) Evaluación de medio término del proyecto. Costo total: \$25,000 b) Evaluación final del proyecto. Costo total: \$32,000.
16. Consultores locales	71300	a) Evaluación de medio término del proyecto. Costo total: \$5,000. b) Evaluación final del proyecto. Costo total: \$8,000.
17. Viajes	71600	a) Gastos de viaje para la evaluación de medio término. Costo total: \$6,500. b) Gastos de viaje para la evaluación final: Costo total \$6,500.

18. Contratos Servicios Empresas	71400	<p>a) Taller de Inicio del Proyecto. Costo total \$2,500.</p> <p>b) Talleres relacionados con las evaluaciones de medio término (\$1,500) y final (\$1,700). Costo total: \$3,200.</p> <p>c) Reuniones del Comité Directivo del proyecto. Costo total: \$2,500; \$500/año.</p>
19. Servicios Profesionales	74100	Auditoría Externa (5). Costo total: \$40,000.
Componente 2: Mercados y mecanismos de financiamiento aseguren la sostenibilidad económica y social del manejo del bosque nativo		
20. Consultores locales	71300	<p>a) Coordinador general (tiempo parcial). Apoyo al desarrollo de mercados y mecanismos de financiamiento para PFNM. Costo total: \$78,780; 60 meses a \$1,313/mes.</p> <p>b) Economista experto productos de la biodiversidad. Costo total: \$69,840; 60 meses a \$1,164/mes</p> <p>c) Sociólogo experto en pequeñas comunidades / productores. Costo total: \$69,840. 60 meses a \$1,164</p> <p>d) Consultor experto en mercados de productos seleccionados (3). Costo total: \$41,904; costo por consultor - 12 meses a \$1,164: \$13,968</p> <p>e) Asistente para tareas administrativas y de campo en las ecorregiones. (6). Costo total: \$45,360; costo por consultor - 12 meses a \$630: \$7,560</p> <p>f) Contador (tiempo parcial). Costo total: \$45,540; 60 meses a 759/mes.</p>
21. Viajes	71600	<p>a) Viajes para capacitación a encuestadores. Costo total: \$24,328.</p> <p>b) Viajes para participar en encuentros entre productores y comerciantes, participación en ferias, etc. Costo total: \$97,500.</p> <p>c) Viajes para entrevistar informantes clave. Costo total: \$3,500</p>
22. Contratos Servicios Empresas	72100	<p>Contratos Servicios Empresas. Costo total: \$395,684:</p> <p>a) Desarrollo de estudios de cadenas de valor sobre especies promisorias y/o experimentales.</p> <p>b) Locación y servicios para talleres con pequeños productores.</p>
23. Mobiliario y equipos	72200	<p>Equipos varios. Costo total: \$125,000:</p> <p>a) Camioneta.</p> <p>b) Equipos para mejorar las cadenas de valor.</p>
24. Suministros	72500	Suministros de oficina y campo para el desarrollo de mercados y mecanismos de financiamiento para PFNM. Costo total: \$5,600.
25. Equipo de IT	72800	Equipamiento informático e insumos. Costo total: \$15,000.
26. Renta y mantenimiento de otros equipos	73400	Combustible y mantenimiento de una camioneta. Costo total: \$6,000.
27. Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	74200	<p>Varios. Costo total: \$24,000:</p> <p>a) Proveedor led de bajo consumos para realizar capacitaciones de cadenas de valor en comunidades.</p> <p>b) Publicación en medios de comunicación.</p> <p>c) Distribución de folletería en otros organismos del estado y puntos clave.</p> <p>d) Folletos, afiches, etc., genéricos y por producto (varios formatos).</p>

28. Gastos Misceláneos	74500	Gastos imprevistos relacionados con el Componente 2. Costo total: \$10,000.
29. Entrenamiento, Talleres y Conf	75700	Talleres y eventos de capacitación. Costo total: \$242,124: a) Talleres participativos con los productores para conocer las demandas específicas de acuerdo al tipo de producción que realicen en materia de incentivos a la producción y líneas de crédito. b) Entrenamientos para la comercialización en ferias. c) Talleres para mejorar las cadenas de valor con los pequeños productores. d) Encuentros de negocios entre productores y actores de las distintas cadenas de valor.
Componente 3: Marco de gobernanza y desarrollo de capacidades a nivel nacional y provincial para el manejo sustentable de PFNM del bosque nativo a escala paisaje		
30. Consultores locales	71300	a) Coordinador general (tiempo parcial). Apoyo al desarrollo del marco de gobernanza para el uso sostenible de PFNM en paisajes de bosques nativos. Costo total: \$60,000; 60 meses a \$1,000/mes. b) Experto en capacidades institucionales y de gobernanza. Costo total: \$69,840; 60 meses a \$1,164/mes c) Consultor experto en derecho ambiental. Costo total: \$20,952; 18 meses a \$1,164/mes. d) Contador (tiempo parcial). Costo total: \$30,000; 60 meses a \$500/mes. e) Asistente administrativo. Costo total: \$37,800; 60 meses a \$630/mes.
31. Viajes	71600	a) Viajes para reuniones con autoridades competentes en materia de uso sustentable de la biodiversidad. Costo total: \$30,530. b) Viajes de capacitación en uso sustentable de la biodiversidad. Costo total: \$25,675. c) Viajes de asesoramiento a productores. Costo total: \$26,325. d) Viajes para socialización de estudios. Costo total: \$5,500. e) Viajes de capacitación sobre guías. Costo total: \$10,500.
32. Contratos Servicios Empresas	72100	Asistencia específica para fortalecimiento institucional. Costo total: \$450,220.
33. Mobiliario y equipos	72200	Camioneta y Equipamientos varios. Costo total: 125,000.
34. Suministros	72500	Suministros de oficina y campo desarrollo del marco de gobernanza para el uso sostenible de PFNM en paisajes de bosques nativos. Costo total: \$5,000.
35. Equipo de IT	72800	Equipamiento informático, insumos y programas para análisis y almacenamiento de datos. Costo total: \$10,000.
36. Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	74200	Varios. Costo total: \$21,000: a) Cuadernillos y guías para los talleres. b) Material para los cursos de capacitación. c) Publicaciones para involucrar a los tomadores de decisiones.
37. Gastos Misceláneos	74500	Gastos imprevistos relacionados con el Manejo del Proyecto. Costo total: \$15,000.
38. Entrenamiento, Talleres y Conf	75700	Talleres y eventos de capacitación. Costo total: \$61,658: a) Cursos de capacitación para la utilización del sistema de capas de información asociadas (guías) desarrollado en las diferentes provincias incluidas en el proyecto. b) Talleres de capacitación sobre criterios para evaluar los planes de manejo y los mecanismos de aprobación de los mismos.
Manejo del Proyecto		

39. Consultores locales	71300	a) Coordinador general (tiempo parcial). Actividades día a día para el manejo del proyecto. Costo total: \$27,000, 60 meses a \$450/mes. b) Asistente administrativo. Costo total: \$37,800; 60 meses a \$630/mes.
40. Viajes	71600	Viajes del Coordinador del Proyecto. Costo total: \$50,000.
41. Mobiliario y equipos	72200	Muebles. Costo total: \$55,200.
42. Equipo de Comunicación y Audiovisual	72400	Equipamiento de apoyo al manejo del proyecto (cañón proyector, etc.). Costo total: \$20,000.
43. Equipo IT	72800	Equipamiento informático e insumos. Costo total: \$15,000.
44. Gastos Misceláneos	74500	Gastos imprevistos relacionados con el manejo del proyecto. Costo total: \$15,000.



Plan Anual de Trabajo

Año: 2015

Resultados / Actividades Planificadas							Cronograma		Responsable	Presupuesto				
							T	T	T		Fuente	Cuenta	Monto en US\$	
							1	2	3	4				
Resultado 1: Modelos de uso sustentable del bosque nativo implementado en áreas de alto valor de la biodiversidad en tres ecorregiones														
Producto 1.1: Bases técnicas para un uso sustentable de biodiversidad en zonas con uso restringido por la Ley de Bosque (Categoría II – áreas amarillas) de paisajes seleccionados en 3 ecorregiones y 3 Provincias														
1.1.a.1.	Protocolos estandarizados para relevamientos de datos: en sitios pilotos. Realización de talleres													
1.1.a.2.	Implementación de los protocolos en sitios piloto (implicaría Talleres de planificación Diseño de la experimentación adaptativa. Relevamiento de la información, Programa de seguimiento de actividades Talleres de evaluación)													
1.1.a.3.	Desarrollo de Métodos de cosecha sustentable para PMF												104,419.00	
1.1.a.4.	Consolidación de base de datos con acceso público de las especies y vinculación con actores regionales									SSPyPA/ SAyDS	GEF		18,568.00	
1.1.a.5.	Relevamiento de Biodiversidad e indicadores de sustentabilidad												15,359.60	
1.1.b.1.	Desarrollo de base de datos georreferenciada en sistemas estandarizados (GIS).												4,000.00	
1.1.b.2.	Análisis de Planes de Manejo Aprobados. Evaluación a campo.												14,785.00	
1.1.b.3.	Desarrollo de indicadores de sobre PM para el uso sustentable de especies												3,040.00	
1.1.b.4.	Manual de buenas Practicas como insumo para replicabilidad												1,000.00	
													4,500.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													3,000.00	
													2,000.00	
													15,000.00	

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente	Cuenta	Monfo en US\$
Producto 1.2: Modelos de producción replicables de uso sustentable a nivel predial validados para diversos productos por eco-región									
1.2.a.1.	Protocolos estandarizados para estudios comparativos de uso de suelo en sitios pilotos								
1.2.a.2.	Implementación de los protocolos en sitios piloto								
1.2.a.3.	Desarrollo de Métodos para uso sustentable a nivel predial.								
1.2.a.4.	Proceso participativos de validación de modelos								
1.2.b.1.	Evaluación y desarrollo de índices de costo beneficio de los modelos.								
1.2.c.1.	Desarrollo de propuestas de modelos de manejo en función de los sitios piloto.								
Producto 1.3: Pequeños productores con información técnica y capacidades para implementar planes de manejo									
1.3.a.1.	Vinculación con los extensionistas rurales formalización de acuerdos.								
1.3.a.2.	Talleres de Capacitación								
1.3.b.1.	Taller de presentación de los planes de manejo								
1.3.b.2.	Formación de extensionistas								
1.3.b.3.	Mejoramiento de las capacidades productivas								
1.3.c.1.	Formación de extensionistas								
1.3.c.2.	Mejoramiento de las capacidades productivas								
SUBTOTAL COMPONENTE 1									185,671.60

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma	Responsable	Presupuesto						
					T 1	T 2	T 3	T 4	Fuente	Cuenta	Monto en US\$		
Monitoreo y Evaluación													
									SSPyPA/ SAyDS	GEF	71200	0	
											71300	0	
											71600	0	
											72100	0	
											74100	0	
SUBTOTAL M&E											0.00		
TOTAL COMPONENTE 1 + M&E											185,671.60		
Resultado 2: Mercados y mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad económica y social del Manejo Sustentable de PFNM del bosque nativo													
Producto 2.1: Cadenas de valor optimizadas para 7 rubros (alimentos, productos medicinales alternativos, artesanías, tinturas, fauna [no alimenticia], goma brea [usos múltiples], y ornamentales)													
2.1.a.1.	Relevamiento de información secundaria								SSPyPA/ SAyDS	GEF	71300	52,689.60	
2.1.a.2.	Diseño de encuestas para relevamiento de información a lo largo de la cadena de valor										71600	4,533.00	
2.1.a.3.	Relevamiento de la situación socioeconómica de los pequeños productores seleccionados por el proyecto										72100	3,136.80	
2.1.a.4.	Procesamiento y análisis de la información recabada.										72200	0.00	
2.1.a.5.	Elaboración y actualización de informes con propuestas por productos identificados por ecorregión										72500	1,120.00	
2.1.a.6.	Identificación de mercados existentes y potenciales										72800	3,000.00	
2.1.b.1.	Elaboración de propuestas de comercialización										73400	0.00	
2.1.b.2.	Ejecución las actividades de comercialización										74200	0.00	
2.1.b.3.	Capacitación en técnicas y normativa para la comercialización										74500	2,000.00	
2.1.b.4.	Asistencia técnica para cumplir a normativas asociadas (se vincula con actividades del componente 3)										75700	13,424.80	
2.1.c.1.	Identificación de audiencias												
2.1.c.2.	Elaboración de contenidos												

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		T 1	T 2	T 3	T 4			Fuente	Cuenta
2.1.c.3.	Diseño de materiales de difusión								
2.1.c.4.	Elaboración de materiales de difusión								
2.1.c.6.	Distribución de materiales de difusión								
2.1.c.5.	Elaboración y registro de marcas específicas para la difusión y la comercialización								
Producto 2.2: Acceso a financiamiento para comercialización y asistencia técnica de los productos de la biodiversidad									
2.2.a.1.	Realización de talleres participativos con los productores.								
2.2.a.2.	Elaboración de informe sobre las necesidades de los productores en materia de incentivos a la producción y el acceso a créditos.								
2.2.a.3.	Realización de talleres de capacitación y asesoramiento para productores.								
2.2.a.4.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos a financiar								
2.2.b.1.	Diagnóstico sobre los programas existentes vinculables al proyecto en materia crediticia y de incentivo para el USBD y la producción y/o utilización de PFNM.								
2.2.b.2.	Elaboración de propuestas para incorporar el USBD y la utilización y/o producción de PFNM en planes de incentivo y/o líneas de crédito.								
2.2.b.3.	Reuniones con funcionarios de los distintos organismos.								
Producto 2.3: Organización comunitaria mejorada para la producción y comercialización									
2.3.a.1.	Talleres de capacitación								
2.3.a.2.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos de asociativismo								
TOTAL COMPONENTE 2									79,904.20
Resultado 3: Marco de gobernanza y desarrollo de capacidades a nivel nacional y provincial para el Manejo Sustentable de PFNM del Bosque nativo a escala paisaje									

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		1	2	3	4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Producto 3.1: Marco regulatorio/ salvaguardas. Normativa que optimiza el uso sostenible para la conservación de la biodiversidad a nivel paisaje									
3.1.a.1.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USB) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.					SSPyPA/ SAyDS GEF	71300	33,718.40	
3.1.a.2.	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión						71600	2,941.00	
3.1.a.3.	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.						72100	3,044.00	
3.1.a.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión						72200	0.00	
3.1.a.5.	Elaboración de propuestas de normativas en lo referente al USBD a nivel provincial						72500	1,000.00	
3.1.a.6.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USB) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.						72800	2,000.00	
3.1.a.7.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.						74200	0.00	
3.1.b.1.	Reuniones con autoridades competentes a nivel nacional.						74500	2,000.00	
3.1.b.2.	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión						75700	0.00	
3.1.b.3.	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.								

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		T 1	T 2	T 3	T 4			Cuenta	Monto en US\$
3.1.b.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión a nivel nacional.								
3.1.b.5.	Elaboración de una propuesta de proyecto de ley de presupuestos mínimos de uso sustentable de la biodiversidad								
3.1.b.7.	Gestión política y administrativa para el impulso de la nueva normativa.								
3.1.b.6.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.c.1.	Reuniones con productores y propietarios de las tierras.								
3.1.c.2.	Redacción propuesta de acuerdo general.								
3.1.c.3.	Asesoramiento legal para pequeños productores y propietarios de las tierras								
3.1.d.1.	Realización de estudio sobre las diferentes instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.2.	Elaboración de informes diagnósticos sobre las instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.3.	Elaboración de propuestas de articulación entre diferentes instancias interinstitucionales para la generación de normativas y/o coordinación de políticas específicas sobre el USBD.								
3.1.d.4.	Realización de talleres participativos anuales.								
Producto 3.2: Mecanismos de control de planes de manejo a nivel predial fortalecidos para el monitoreo del uso sustentable de productos de la biodiversidad en las provincias piloto									

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		T	I	T	T			Cuenta	Monto en US\$
3.2.a.1.	Adecuación e/o implementación del sistema de trazabilidad que incluya los productos pertenecientes al proyecto.	1	2	3	4				
3.2.b.1.	Elaboración de protocolos de evaluación y fiscalización de los planes de manejo sustentable de FNM por ecorregión y por especie.								
3.2.b.2.	Talleres participativos con los sectores involucrados sobre la utilización de los protocolos.								
3.2.b.3.	Publicación sobre los protocolos sobre la base de lo trabajado en los talleres.								
Producto 3.3: Implementación de la gestión de uso sostenible a nivel de paisaje									
3.3.a.1.	Realización de estudios y sistematización de información sobre la situación existente en materia de criterios que se tienen en cuenta para evaluar los planes de manejo y los mecanismos de aprobación de los mismos								
3.3.a.2.	Proposición de normativas específicas para la aprobación de los planes de manejo de PFNM.								
3.3.a.3.	Realización de talleres de expertos para socialización de los estudios realizados y para consensuar criterios de aprobación para los planes de manejo de PFNM								
3.3.b.1.	Realización de diferentes capas de información que fijen los estándares mínimos en materia de uso sustentable de los PFNM								
3.3.b.2.	Gestión política y administrativa para el impulso de sistema de capas de información asociadas (guías) para su actualización en los OTBN								
3.3.b.3.	Realización de actividades de capacitación.								
3.3.c.1.	Talleres de capacitación								
TOTAL COMPONENTE 3									44,703.40

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Resultado 4: Manejo del Proyecto												
4.1.	Coordinación y gestión					SSPyPA/ SAYDS	GEF	71300	12,960.00			
								71600	0.00			
								72200	0.00			
								72400	4,000.00			
								72800	3,000.00			
							74500	3,000.00				
		TOTAL COMPONENTE 4							22,960.00			
		TOTAL PROYECTO							333,239.20			

[Handwritten signature]

Plan Anual de Trabajo

Año: 2016

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma		Responsable	Presupuesto	
					I	II		Fuente	Cuenta
					1	2	3	4	Monto en US\$
Resultado 1: Modelos de uso sustentable del bosque nativo implementado en áreas de alto valor de la biodiversidad en tres ecorregiones									
Producto 1.1: Bases técnicas para un uso sustentable de biodiversidad en zonas con uso restringido por la Ley de Bosque (Categoría II – áreas amarillas) de paisajes seleccionados en 3 ecorregiones y 3 Provincias									
1.1.a.1.	Protocolos estandarizados para relevamientos de datos: en sitios pilotos.								
1.1.a.2.	Implementación de los protocolos en sitios piloto (implicaría Talleres de planificación Diseño de la experimentación adaptativa. Relevamiento de la información, Programa de seguimiento de actividades Talleres de evaluación)								
1.1.a.3.	Desarrollo de Métodos de cosecha sustentable para PMF								
1.1.a.4.	Consolidación de base de datos con acceso público de las especies y vinculación con actores regionales							SSPyPA/ SAyDS	71300
1.1.a.5.	Relevamiento de Biodiversidad e indicadores de sustentabilidad							GEF	71600
1.1.b.1.	Desarrollo de base de datos georreferenciada en sistemas estandarizados (GIS).								72100
1.1.b.2.	Análisis de Planes de Manejo Aprobados. Evaluación a campo.								72200
1.1.b.3.	Desarrollo de indicadores de sobre PM para el uso sustentable de especies								72300
1.1.b.4.	Manual de buenas Practicas como insumo para replicabilidad								72400
									72500
									72800
									73100
									73200
									73400
									74200
									74500
									75700

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente	Cuenta	Monto en U\$S
Producto 1.2: Modelos de producción replicables de uso sustentable a nivel predial validados para diversos productos por eco-región									
1.2.a.1.	Protocolos estandarizados para estudios comparativos de uso de suelo en sitios pilotos								
1.2.a.2.	Implementación de los protocolos en sitios piloto								
1.2.a.3.	Desarrollo de Métodos para uso sustentable a nivel predial.								
1.2.a.4.	Proceso participativos de validación de modelos								
1.2.b.1.	Evaluación y desarrollo de índices de costo beneficio de los modelos.								
1.2.c.1.	Desarrollo de propuestas de modelos de manejo en función de los sitios piloto.								
Producto 1.3: Pequeños productores con información técnica y capacidades para implementar planes de manejo									
1.3.a.1.	Vinculación con los extensionistas rurales formalización de acuerdos.								
1.3.a.2.	Talleres de Capacitación								
1.3.b.1.	Taller de presentación de los planes de manejo								
1.3.b.2.	Formación de extensionistas								
1.3.b.3.	Mejoramiento de las capacidades productivas								
1.3.c.1.	Formación de extensionistas								
1.3.c.2.	Mejoramiento de las capacidades productivas								
SUBTOTAL COMPONENTE 1									877,202.00

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma		Responsable	Presupuesto	
					T	T		Fuente	Cuenta
					1	2	3	4	Monto en U\$S
Monitoreo y Evaluación									
								SSPyPA/ SAyDS	71200 71300 71600 72100 74100
								GEF	0 0 0 3,280.00 16,000.00
SUBTOTAL M&E									19,280.00
TOTAL COMPONENTE 1 + M&E									896,482.00
Resultado 2: Mercados y mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad económica y social del Manejo Sustentable de PFNM del bosque nativo									
Producto 2.1: Cadenas de valor optimizadas para 7 rubros (alimentos, productos medicinales alternativos, artesanías, tinturas, fauna [no alimenticia], goma brea [usos múltiples], y ornamentales)									
2.1.a.1.	Relevamiento de información secundaria								
2.1.a.2.	Diseño de encuestas para relevamiento de información a lo largo de la cadena de valor								
2.1.a.3.	Relevamiento de la situación socioeconómica de los pequeños productores seleccionados por el proyecto								
2.1.a.4.	Procesamiento y análisis de la información recabada.								
2.1.a.5.	Elaboración y actualización de informes con propuestas por productos identificados por ecorregión							SSPyPA/ SAyDS	71300 71600 72100 72200 72500 72800 73400 74200 74500 75700
2.1.a.6.	Identificación de mercados existentes y potenciales							GEF	105,379.20 34,320.00 155,136.80 121,000.00 1,120.00 3,000.00 2,400.00 9,600.00 2,000.00 83,424.80
2.1.b.1.	Elaboración de propuestas de comercialización								
2.1.b.2.	Ejecución las actividades de comercialización								
2.1.b.3.	Capacitación en técnicas y normativa para la comercialización								
2.1.b.4.	Asistencia técnica para cumplir a normativas asociadas (se vincula con actividades del componente 3)								
2.1.c.1.	Identificación de audiencias								
2.1.c.2.	Elaboración de contenidos								

Resultados / Actividades Planificadas						Cronograma				Responsable		Presupuesto		
						T	I	T	T			Fuente	Cuenta	Monto en US\$
						1	2	3	4					
2.1.c.3.	Diseño de materiales de difusión													
2.1.c.4.	Elaboración de mariales de difusión													
2.1.c.6.	Distribución de materiales de difusión													
2.1.c.5.	Elaboración y registro de marcas específicas para la difusión y la comercialización													
Producto 2.2: Acceso a financiamiento para comercialización y asistencia técnica de los productos de la biodiversidad														
2.2.a.1.	Realización de talleres participativos con los productores.													
2.2.a.2.	Elaboración de informe sobre las necesidades de los productores en materia de incentivos a la producción y el acceso a créditos.													
2.2.a.3.	Realización de talleres de capacitación y asesoramiento para productores.													
2.2.a.4.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos a financiar													
2.2.b.1.	Diagnóstico sobre los programas existentes vinculables al proyecto en materia crediticia y de incentivo para el USBD y la producción y/o utilización de PFNM.													
2.2.b.2.	Elaboración de propuestas para incorporar el USBD y la utilización y/o producción de PFNM en planes de incentivo y/o líneas de crédito.													
2.2.b.3.	Reuniones con funcionarios de los distintos organismos.													
Producto 2.3: Organización comunitaria mejorada para la producción y comercialización														
2.3.a.1.	Talleres de capacitación													
2.3.a.2.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos de asociativismo													
TOTAL COMPONENTE 2														
Resultado 3: Marco de gobernanza y desarrollo de capacidades a nivel nacional y provincial para el Manejo Sustentable de PFNM del Bosque nativo a escala paisaje														

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		T 1	T 2	T 3	T 4			Fuente	Cuenta
Producto 3.1: Marco regulatorio/ salvaguardas. Normativa que optimiza el uso sostenible para la conservación de la biodiversidad a nivel paisaje									Monto en US\$
3.1.a.1.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBBD) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.								
3.1.a.2.	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión								
3.1.a.3.	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.								
3.1.a.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión								
3.1.a.5.	Elaboración de propuestas de normativas en lo referente al USBBD a nivel provincial								
3.1.a.6.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBBD) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.								
3.1.a.7.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.b.1.	Reuniones con autoridades competentes a nivel nacional.								
3.1.b.2.	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión								
3.1.b.3.	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.								
						SSPyPA/ SAYDS	GEF		71300 71600 72100 72200 72500 72800 74200 74500 75700
									64,648.00 4,941.00 177,044.00 121,000.00 1,000.00 2,000.00 8,400.00 2,000.00 24,663.20

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto	
		T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente	Cuenta
3.1.b.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión a nivel nacional.							
3.1.b.5.	Elaboración de una propuesta de proyecto de ley de presupuestos mínimos de uso sustentable de la biodiversidad							
3.1.b.7.	Gestión política y administrativa para el impulso de la nueva normativa.							
3.1.b.6.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.							
3.1.c.1.	Reuniones con productores y propietarios de las tierras.							
3.1.c.2.	Redacción propuesta de acuerdo general.							
3.1.c.3.	Asesoramiento legal para pequeños productores y propietarios de las tierras							
3.1.d.1.	Realización de estudio sobre las diferentes instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.							
3.1.d.2.	Elaboración de informes diagnósticos sobre las instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.							
3.1.d.3.	Elaboración de propuestas de articulación entre diferentes instancias interinstitucionales para la generación de normativas y/o coordinación de políticas específicas sobre el USBD.							
3.1.d.4.	Realización de talleres participativos anuales.							
Producto 3.2: Mecanismos de control de planes de manejo a nivel predial fortalecidos para el monitoreo del uso sustentable de productos de la biodiversidad en las provincias piloto								

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		T 1	T 2	T 3	T 4			Fuente	Cuenta
3.2.a.1.	Adecuación e/o implementación del sistema de trazabilidad que incluya los productos pertenecientes al proyecto.								
3.2.b.1.	Elaboración de protocolos de evaluación y fiscalización de los planes de manejo sustentable de FNM por ecorregión y por especie.								
3.2.b.2.	Talleres participativos con los sectores involucrados sobre la utilización de los protocolos.								
3.2.b.3.	Publicación sobre los protocolos sobre la base de lo trabajado en los talleres.								
Producto 3.3: Implementación de la gestión de uso sostenible a nivel de paisaje									
3.3.a.1.	Realización de estudios y sistematización de información sobre la situación existente en materia de criterios que se tienen en cuenta para evaluar los planes de manejo y los mecanismos de aprobación de los mismos								
3.3.a.2.	Proposición de normativas específicas para la aprobación de los planes de manejo de PFNM.								
3.3.a.3.	Realización de talleres de expertos para socialización de los estudios realizados y para consensuar criterios de aprobación para los planes de manejo de PFNM								
3.3.b.1.	Realización de diferentes capas de información que fijen los estándares mínimos en materia de uso sustentable de los PFNM								
3.3.b.2.	Gestión política y administrativa para el impulso de sistema de capas de información asociadas (guías) para su actualización en los OTBN								
3.3.b.3.	Realización de actividades de capacitación.								
3.3.c.1.	Talleres de capacitación								
TOTAL COMPONENTE 3									405,696.20

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma		Responsable	Presupuesto			
					T	T		T	T	Fuente	Cuenta
					1	2	3	4			
Resultado 4: Manejo del Proyecto											
4.1.	Coordinación y gestión						SSPyPA/ SAyDS	GEF	71300	12,960.00	
						71600			20,000.00		
						72200			22,080.00		
						72400			4,000.00		
						72800			3,000.00		
						74500			3,000.00		
TOTAL COMPONENTE 4										65,040.00	
TOTAL PROYECTO										1,884,599.00	



Plan Anual de Trabajo

Año: 2017

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Resultado 1: Modelos de uso sustentable del bosque nativo implementado en áreas de alto valor de la biodiversidad en tres ecorregiones									
Producto 1.1: Bases técnicas para un uso sustentable de biodiversidad en zonas con uso restringido por la Ley de Bosque (Categoría II – áreas amarillas) de paisajes seleccionados en 3 ecorregiones y 3 Provincias									
1.1.a.1.	Protocolos estandarizados para relevamientos de datos: en sitios pilotos. Realización de talleres					SSPyPA/ SAyDS	GEF	71300	83,651.40
1.1.a.2.	Implementación de los protocolos en sitios piloto (implicaría Talleres de planificación Diseño de la experimentación adaptativa. Relevamiento de la información, Programa de seguimiento de actividades Talleres de evaluación)							71600	37,137.00
1.1.a.3.	Desarrollo de Métodos de cosecha sustentable para PMF							72100	109,359.60
1.1.a.4.	Consolidación de base de datos con acceso público de las especies y vinculación con actores regionales							72200	2,000.00
1.1.a.5.	Relevamiento de Biodiversidad e indicadores de sustentabilidad							72300	49,785.00
1.1.b.1.	Desarrollo de base de datos georreferenciada en sistemas estandarizados (GIS).							72400	3,040.00
1.1.b.2.	Análisis de Planes de Manejo Aprobados. Evaluación a campo.							72500	1,000.00
1.1.b.3.	Desarrollo de indicadores de sobre PM para el uso sustentable de especies							72800	500.00
1.1.b.4.	Manual de buenas Practicas como insumo para replicabilidad							73100	10,000.00
						73200	10,000.00		
						73400	1,200.00		
						74200	15,000.00		
						74500	2,000.00		
						75700	15,000.00		

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1.2: Modelos de producción replicables de uso sustentable a nivel predial validados para diversos productos por eco-región									
1.2.a.1.	Protocolos estandarizados para estudios comparativos de uso de suelo en sitios pilotos								
1.2.a.2.	Implementación de los protocolos en sitios piloto								
1.2.a.3.	Desarrollo de Métodos para uso sustentable a nivel predial.								
1.2.a.4.	Proceso participativos de validación de modelos								
1.2.b.1.	Evaluación y desarrollo de índices de costo beneficio de los modelos.								
1.2.c.1.	Desarrollo de propuestas de modelos de manejo en función de los sitios piloto.								
Producto 1.3: Pequeños productores con información técnica y capacidades para implementar planes de manejo									
1.3.a.1.	Vinculación con los extensionistas rurales formalización de acuerdos.								
1.3.a.2.	Talleres de Capacitación								
1.3.b.1.	Taller de presentación de los planes de manejo								
1.3.b.2.	Formación de extensionistas								
1.3.b.3.	Mejoramiento de las capacidades productivas								
1.3.c.1.	Formación de extensionistas								
1.3.c.2.	Mejoramiento de las capacidades productivas								
SUBTOTAL COMPONENTE 1									339,673.00

[illegible]

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable		Presupuesto	
					T	T	T	T		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
					1	2	3	4				
2.1.c.3.	Diseño de materiales de difusión											
2.1.c.4.	Elaboración de mariales de difusión											
2.1.c.6.	Distribución de materiales de difusión											
2.1.c.5.	Elaboración y registro de marcas específicas para la difusión y la comercialización											
Producto 2.2: Acceso a financiamiento para comercialización y asistencia técnica de los productos de la biodiversidad												
2.2.a.1.	Realización de talleres participativos con los productores.											
2.2.a.2.	Elaboración de informe sobre las necesidades de los productores en materia de incentivos a la producción y el acceso a créditos.											
2.2.a.3.	Realización de talleres de capacitación y asesoramiento para productores.											
2.2.a.4.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos a financiar											
2.2.b.1.	Diagnóstico sobre los programas existentes vinculables al proyecto en materia crediticia y de incentivo para el USBD y la producción y/o utilización de PFNM.											
2.2.b.2.	Elaboración de propuestas para incorporar el USBD y la utilización y/o producción de PFNM en planes de incentivo y/o líneas de crédito.											
2.2.b.3.	Reuniones con funcionarios de los distintos organismos.											
Producto 2.3: Organización comunitaria mejorada para la producción y comercialización												
2.3.a.1.	Talleres de capacitación											
2.3.a.2.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos de asociativismo											
TOTAL COMPONENTE 2												280,898.80
Resultado 3: Marco de gobernanza y desarrollo de capacidades a nivel nacional y provincial para el Manejo Sustentable de PFNM del Bosque nativo a escala paisaie												

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		T 1	T 2	T 3	T 4			Fuente	Cuenta
3.1.b.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión a nivel nacional.								
3.1.b.5.	Elaboración de una propuesta de proyecto de ley de presupuestos mínimos de uso sustentable de la biodiversidad								
3.1.b.7.	Gestión política y administrativa para el impulso de la nueva normativa.								
3.1.b.6.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.c.1.	Reuniones con productores y propietarios de las tierras.								
3.1.c.2.	Redacción propuesta de acuerdo general.								
3.1.c.3.	Asesoramiento legal para pequeños productores y propietarios de las tierras								
3.1.d.1.	Realización de estudio sobre las diferentes instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.2.	Elaboración de informes diagnósticos sobre las instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.3.	Elaboración de propuestas de articulación entre diferentes instancias interinstitucionales para la generación de normativas y/o coordinación de políticas específicas sobre el USBD.								
3.1.d.4.	Realización de talleres participativos anuales.								
Producto 3.2: Mecanismos de control de planes de manejo a nivel predial fortalecidos para el monitoreo del uso sustentable de productos de la biodiversidad en las provincias piloto									

Resultados / Actividades Planificadas						Cronograma				Responsable	Presupuesto		
						T	T	T	T		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
						1	2	3	4				
3.2.a.1.	Adecuación e/o implementación del sistema de trazabilidad que incluya los productos pertenecientes al proyecto.												
3.2.b.1.	Elaboración de protocolos de evaluación y fiscalización de los planes de manejo sustentable de FNM por ecorregión y por especie.												
3.2.b.2.	Talleres participativos con los sectores involucrados sobre la utilización de los protocolos.												
3.2.b.3.	Publicación sobre los protocolos sobre la base de lo trabajado en los talleres.												
Producto 3.3: Implementación de la gestión de uso sostenible a nivel de paisaje													
3.3.a.1.	Realización de estudios y sistematización de información sobre la situación existente en materia de criterios que se tienen en cuenta para evaluar los planes de manejo y los mecanismos de aprobación de los mismos												
3.3.a.2.	Proposición de normativas específicas para la aprobación de los planes de manejo de PFNM.												
3.3.a.3.	Realización de talleres de expertos para socialización de los estudios realizados y para consensuar criterios de aprobación para los planes de manejo de PFNM												
3.3.b.1.	Realización de diferentes capas de información que fijen los estándares mínimos en materia de uso sustentable de los PFNM												
3.3.b.2.	Gestión política y administrativa para el impulso de sistema de capas de información asociadas (guías) para su actualización en los OTBN												
3.3.b.3.	Realización de actividades de capacitación.												
3.3.c.1.	Talleres de capacitación												
TOTAL COMPONENTE 3													207,635.60

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Resultado 4: Manejo del Proyecto												
4.1.	Coordinación y gestión					SSPyPA/ SAyDS	GEF	71300	12,960.00			
								71600	10,000.00			
								72200	11,040.00			
								72400	4,000.00			
								72800	3,000.00			
							74500	3,000.00				
		TOTAL COMPONENTE 4							44,000.00			
		TOTAL PROYECTO							918,347.40			

Año: 2018

Resultados / Actividades Planificadas						Cronograma		Responsable	Presupuesto		
	I	J	F	T	M				Fuente	Cuenta	Montó en U.S\$
Resultado 1: Modelos de uso sustentable del bosque nativo implementado en áreas de alto valor de la biodiversidad en tres ecorregiones											
Producto 1.1: Bases técnicas para un uso sustentable de biodiversidad en zonas con uso restringido por la Ley de Bosque (Categoría II – áreas amarillas) de paisajes seleccionados en 3 ecorregiones y 3 Provincias											
1.1.a.1.						Protocolos estandarizados para relevamientos de datos: en sitios pilotos. Realización de talleres					
1.1.a.2.						Implementación de los protocolos en sitios piloto (implicaría Talleres de planificación Diseño de la experimentación adaptativa. Relevamiento de la información, Programa de seguimiento de actividades Talleres de evaluación)					
1.1.a.3.						Desarrollo de Métodos de cosecha sustentable para PMF					
1.1.a.4.						Consolidación de base de datos con acceso público de las especies y vinculación con actores regionales					
1.1.a.5.						Relevamiento de Biodiversidad e indicadores de sustentabilidad					
1.1.b.1.						Desarrollo de base de datos georreferenciada en sistemas estandarizados (GIS).					
1.1.b.2.						Análisis de Planes de Manejo Aprobados. Evaluación a campo.					
1.1.b.3.						Desarrollo de indicadores de sobre PM para el uso sustentable de especies					
1.1.b.4.						Manual de buenas Prácticas como insumo para replicabilidad					
								SSPyPA/ SAYDS	GEF		
										71300 71600 72100 72200 72300 72400 72500 72800 73100 73200 73400 74200 74500 75700	55,767.60 18,570.00 109,359.60 2,000.00 49,785.00 3,040.00 1,000.00 500.00 10,000.00 10,000.00 1,200.00 15,000.00 2,000.00 15,000.00

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto	
		T 1	T 2	T 3	T 4			
Producto 1.2: Modelos de producción replicables de uso sustentable a nivel predial validados para diversos productos por eco-región								
1.2.a.1.	Protocolos estandarizados para estudios comparativos de uso de suelo en sitios pilotos							
1.2.a.2.	Implementación de los protocolos en sitios piloto							
1.2.a.3.	Desarrollo de Métodos para uso sustentable a nivel predial.							
1.2.a.4.	Proceso participativos de validación de modelos							
1.2.b.1.	Evaluación y desarrollo de índices de costo beneficio de los modelos.							
1.2.c.1.	Desarrollo de propuestas de modelos de manejo en función de los sitios piloto.							
Producto 1.3: Pequeños productores con información técnica y capacidades para implementar planes de manejo								
1.3.a.1.	Vinculación con los extensionistas rurales formalización de acuerdos.							
1.3.a.2.	Talleres de Capacitación							
1.3.b.1.	Taller de presentación de los planes de manejo							
1.3.b.2.	Formación de extensionistas							
1.3.b.3.	Mejoramiento de las capacidades productivas							
1.3.c.1.	Formación de extensionistas							
1.3.c.2.	Mejoramiento de las capacidades productivas							
SUBTOTAL COMPONENTE 1								293,222.20

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto			
					T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$	
Monitoreo y Evaluación									SSPyPA/ SAyDS	GEF	71200	0	
								71300			0		
								71600			0		
								72100			1,640.00		
											74100	8,000.00	
					SUBTOTAL M&E							9,640.00	
					TOTAL COMPONENTE 1 + M&E								302,862.20
Resultado 2: Mercados y mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad económica y social del Manejo Sustentable de PFNM del bosque nativo													
Producto 2.1: Cadenas de valor optimizadas para 7 rubros (alimentos, productos medicinales alternativos, artesanías, tinturas, fauna [no alimenticia], goma brea [usos múltiples], y ornamentales)													
2.1.a.1.	Relevamiento de información secundaria								SSPyPA/ SAyDS	GEF	71300 71600 72100 72200 72500 72800 73400 74200 74500 75700	52,689.60 33,838.00 79,136.80 1,000.00 1,120.00 3,000.00 1,200.00 4,800.00 2,000.00 48,424.80	
2.1.a.2.	Diseño de encuestas para relevamiento de información a lo largo de la cadena de valor												
2.1.a.3.	Relevamiento de la situación socioeconómica de los pequeños productores seleccionados por el proyecto												
2.1.a.4.	Procesamiento y análisis de la información recabada.												
2.1.a.5.	Elaboración y actualización de informes con propuestas por productos identificados por ecorregión												
2.1.a.6.	Identificación de mercados existentes y potenciales												
2.1.b.1.	Elaboración de propuestas de comercialización												
2.1.b.2.	Ejecución las actividades de comercialización												
2.1.b.3.	Capacitación en técnicas y normativa para la comercialización												
2.1.b.4.	Asistencia técnica para cumplir a normativas asociadas (se vincula con actividades del componente 3)												
2.1.c.1.	Identificación de audiencias												
2.1.c.2.	Elaboración de contenidos												

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		T 1	T 2	T 3	T 4			Fuente	Cuenta
2.1.c.3.	Diseño de materiales de difusión								
2.1.c.4.	Elaboración de materiales de difusión								
2.1.c.6.	Distribución de materiales de difusión								
2.1.c.5.	Elaboración y registro de marcas específicas para la difusión y la comercialización								
Producto 2.2: Acceso a financiamiento para comercialización y asistencia técnica de los productos de la biodiversidad									
2.2.a.1.	Realización de talleres participativos con los productores.								
2.2.a.2.	Elaboración de informe sobre las necesidades de los productores en materia de incentivos a la producción y el acceso a créditos.								
2.2.a.3.	Realización de talleres de capacitación y asesoramiento para productores.								
2.2.a.4.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos a financiar								
2.2.b.1.	Diagnóstico sobre los programas existentes vinculables al proyecto en materia crediticia y de incentivo para el USBD y la producción y/o utilización de PFNM.								
2.2.b.2.	Elaboración de propuestas para incorporar el USBD y la utilización y/o producción de PFNM en planes de incentivo y/o líneas de crédito.								
2.2.b.3.	Reuniones con funcionarios de los distintos organismos.								
Producto 2.3: Organización comunitaria mejorada para la producción y comercialización									
2.3.a.1.	Talleres de capacitación								
2.3.a.2.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos de asociativismo								
TOTAL COMPONENTE 2									227,209.20
Resultado 3: Marco de gobernanza y desarrollo de capacidades a nivel nacional y provincial para el Manejo Sustentable de PFNM del Bosque nativo a escala paisaje									

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Producto 3.1: Marco regulatorio/ salvaguardas. Normativa que optimiza el uso sostenible para la conservación de la biodiversidad a nivel paisaje									
3.1.a.1.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBD) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.								
3.1.a.2.	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión								
3.1.a.3.	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.								
3.1.a.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión								
3.1.a.5.	Elaboración de propuestas de normativas en lo referente al USBD a nivel provincial								
3.1.a.6.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBD) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.								
3.1.a.7.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.b.1.	Reuniones con autoridades competentes a nivel nacional.								
3.1.b.2.	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión								
3.1.b.3.	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.								

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		T 1	T 2	T 3	T 4			Cuenta	Monto en US\$
3.1.b.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión a nivel nacional.								
3.1.b.5.	Elaboración de una propuesta de proyecto de ley de presupuestos mínimos de uso sustentable de la biodiversidad								
3.1.b.7.	Gestión política y administrativa para el impulso de la nueva normativa.								
3.1.b.6.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.c.1.	Reuniones con productores y propietarios de las tierras.								
3.1.c.2.	Redacción propuesta de acuerdo general.								
3.1.c.3.	Asesoramiento legal para pequeños productores y propietarios de las tierras								
3.1.d.1.	Realización de estudio sobre las diferentes instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.2.	Elaboración de informes diagnósticos sobre las instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.3.	Elaboración de propuestas de articulación entre diferentes instancias interinstitucionales para la generación de normativas y/o coordinación de políticas específicas sobre el USBD.								
3.1.d.4.	Realización de talleres participativos anuales.								
Producto 3.2: Mecanismos de control de planes de manejo a nivel predial fortalecidos para el monitoreo del uso sustentable de productos de la biodiversidad en las provincias piloto									

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		T 1	T 2	T 3	T 4			Fuente	Cuenta
3.2.a.1.	Adecuación e/o implementación del sistema de trazabilidad que incluya los productos pertenecientes al proyecto.								
3.2.b.1.	Elaboración de protocolos de evaluación y fiscalización de los planes de manejo sustentable de FNM por ecorregión y por especie.								
3.2.b.2.	Talleres participativos con los sectores involucrados sobre la utilización de los protocolos.								
3.2.b.3.	Publicación sobre los protocolos sobre la base de lo trabajado en los talleres.								
Producto 3.3: Implementación de la gestión de uso sostenible a nivel de paisaje									
3.3.a.1.	Realización de estudios y sistematización de información sobre la situación existente en materia de criterios que se tienen en cuenta para evaluar los planes de manejo y los mecanismos de aprobación de los mismos								
3.3.a.2.	Proposición de normativas específicas para la aprobación de los planes de manejo de PFNM.								
3.3.a.3.	Realización de talleres de expertos para socialización de los estudios realizados y para consensuar criterios de aprobación para los planes de manejo de PFNM								
3.3.b.1.	Realización de diferentes capas de información que fijen los estándares mínimos en materia de uso sustentable de los PFNM								
3.3.b.2.	Gestión política y administrativa para el impulso de sistema de capas de información asociadas (guías) para su actualización en los OTBN								
3.3.b.3.	Realización de actividades de capacitación.								
3.3.c.1.	Talleres de capacitación								
TOTAL COMPONENTE 3									176,985.00

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		I 1	I 2	T 3	T 4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Resultado 4: Manejo del Proyecto									
4.1.	Coordinación y gestión					SSPyPA/ SAyDS	GEF	71300	12,960.00
								71600	10,000.00
								72200	11,040.00
								72400	4,000.00
								72800	3,000.00
							74500	3,000.00	
		TOTAL COMPONENTE 4							44,000.00
		TOTAL PROYECTO							751,056.40

Plan Anual de Trabajo

Año: 2019

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Resultado 1: Modelos de uso sustentable del bosque nativo implementado en áreas de alto valor de la biodiversidad en tres ecorregiones												
Producto 1.1: Bases técnicas para un uso sustentable de biodiversidad en zonas con uso restringido por la Ley de Bosque (Categoría II – áreas amarillas) de paisajes seleccionados en 3 ecorregiones y 3 Provincias												
1.1.a.1.	Protocolos estandarizados para relevamientos de datos: en sitios pilotos. Realización de talleres								SSPyPA/ SAyDS GEF		71300	55,767.60
1.1.a.2.	Implementación de los protocolos en sitios piloto (implicaría Talleres de planificación Diseño de la experimentación adaptativa. Relevamiento de la información, Programa de seguimiento de actividades Talleres de evaluación)									71600	12,379.00	
1.1.a.3.	Desarrollo de Métodos de cosecha sustentable para PMF									72100	109,359.60	
1.1.a.4.	Consolidación de base de datos con acceso público de las especies y vinculación con actores regionales									72200	2,000.00	
1.1.a.5.	Relevamiento de Biodiversidad e indicadores de sustentabilidad									72300	49,785.00	
1.1.b.1.	Desarrollo de base de datos georreferenciada en sistemas estandarizados (GIS).									72400	3,040.00	
1.1.b.2.	Análisis de Planes de Manejo Aprobados. Evaluación a campo.									72500	1,000.00	
1.1.b.3.	Desarrollo de indicadores de sobre PM para el uso sustentable de especies									72800	500.00	
										73100	3,000.00	
									73200	3,000.00		
									73400	1,200.00		
									74200	15,000.00		
									74500	2,000.00		
									75700	15,000.00		

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		T 1	T 2	T 3	T 4			Fuente	Cuenta
1.1.b.4.	Manual de buenas Practicas como insumo para replicabilidad								
Producto 1.2: Modelos de producción replicables de uso sustentable a nivel predial validados para diversos productos por eco-región									
1.2.a.1.	Protocolos estandarizados para estudios comparativos de uso de suelo en sitios pilotos								
1.2.a.2.	Implementación de los protocolos en sitios piloto								
1.2.a.3.	Desarrollo de Métodos para uso sustentable a nivel predial.								
1.2.a.4.	Proceso participativos de validación de modelos								
1.2.b.1.	Evaluación y desarrollo de índices de costo beneficio de los modelos.								
1.2.c.1.	Desarrollo de propuestas de modelos de manejo en función de los sitios piloto.								
Producto 1.3: Pequeños productores con información técnica y capacidades para implementar planes de manejo									
1.3.a.1.	Vinculación con los extensionistas rurales formalización de acuerdos.								
1.3.a.2.	Talleres de Capacitación								
1.3.b.1.	Taller de presentación de los planes de manejo								
1.3.b.2.	Formación de extensionistas								
1.3.b.3.	Mejoramiento de las capacidades productivas								
1.3.c.1.	Formación de extensionistas								
1.3.c.2.	Mejoramiento de las capacidades productivas								

Resultados / Actividades Planificadas									
Cronograma				Responsable	Presupuesto		Monto en U\$S		
					Fuente	Cuenta			
SUBTOTAL COMPONENTE 1									
Monitoreo y Evaluación									
				SSPyPA/ SAyDS	GEF	71200	32,000.00		
						71300	8,000.00		
						71600	6,500.00		
						72100	1,640.00		
						74100	8,000.00		
SUBTOTAL M&E							56,140.00		
TOTAL COMPONENTE 1 + M&E							329,171.20		
Resultado 2: Mercados y mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad económica y social del Manejo Sustentable de PFNM del bosque nativo									
Producto 2.1: Cadenas de valor optimizadas para 7 rubros (alimentos, productos medicinales alternativos, artesanías, tinturas, fauna [no alimenticia], goma brea [usos múltiples], y ornamentales)									
2.1.a.1.	Relevamiento de información secundaria			SSPyPA/ SAyDS	GEF	71300	35,126.40		
2.1.a.2.	Diseño de encuestas para relevamiento de información a lo largo de la cadena de valor					71600	18,799.00		
2.1.a.3.	Relevamiento de la situación socioeconómica de los pequeños productores seleccionados por el proyecto					72100	79,136.80		
2.1.a.4.	Procesamiento y análisis de la información recabada.					72200	1,000.00		
2.1.a.5.	Elaboración y actualización de informes con propuestas por productos identificados por ecorregión					72500	1,120.00		
2.1.a.6.	Identificación de mercados existentes y potenciales					72800	3,000.00		
2.1.b.1.	Elaboración de propuestas de comercialización					73400	1,200.00		
2.1.b.2.	Ejecución las actividades de comercialización					74200	4,800.00		
2.1.b.3.	Capacitación en técnicas y normativa para la comercialización					74500	2,000.00		
2.1.b.4.	Asistencia técnica para cumplir a normativas asociadas (se vincula con actividades del componente 3)					75700	48,424.80		

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto	
		T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente	Cuenta
2.1.c.1.	Identificación de audiencias							
2.1.c.2.	Elaboración de contenidos							
2.1.c.3.	Diseño de materiales de difusión							
2.1.c.4.	Elaboración de materiales de difusión							
2.1.c.6.	Distribución de materiales de difusión							
2.1.c.5.	Elaboración y registro de marcas específicas para la difusión y la comercialización							
Producto 2.2: Acceso a financiamiento para comercialización y asistencia técnica de los productos de la biodiversidad								
2.2.a.1.	Realización de talleres participativos con los productores.							
2.2.a.2.	Elaboración de informe sobre las necesidades de los productores en materia de incentivos a la producción y el acceso a créditos.							
2.2.a.3.	Realización de talleres de capacitación y asesoramiento para productores.							
2.2.a.4.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos a financiar							
2.2.b.1.	Diagnóstico sobre los programas existentes vinculables al proyecto en materia crediticia y de incentivo para el USBD y la producción y/o utilización de PFNM.							
2.2.b.2.	Elaboración de propuestas para incorporar el USBD y la utilización y/o producción de PFNM en planes de incentivo y/o líneas de crédito.							
2.2.b.3.	Reuniones con funcionarios de los distintos organismos.							
Producto 2.3: Organización comunitaria mejorada para la producción y comercialización								
2.3.a.1.	Talleres de capacitación							
2.3.a.2.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos de asociativismo							
TOTAL COMPONENTE 2								194,607.00

Resultados / Actividades Planificadas							Cronograma				Responsable	Presupuesto		
							T	T	T	T		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
							1	2	3	4				
Resultado 3: Marco de gobernanza y desarrollo de capacidades a nivel nacional y provincial para el Manejo Sustentable de PFNM del Bosque nativo a escala paisaje														
Producto 3.1: Marco regulatorio/ salvaguardas. Normativa que optimiza el uso sostenible para la conservación de la biodiversidad a nivel paisaje														
3.1.a.1.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBd) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.													
3.1.a.2.	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión													
3.1.a.3.	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.													
3.1.a.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión													
3.1.a.5.	Elaboración de propuestas de normativas en lo referente al USBD a nivel provincial													
3.1.a.6.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBd) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.													
3.1.a.7.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.													
3.1.b.1.	Reuniones con autoridades competentes a nivel nacional.													
3.1.b.2.	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión													
3.1.b.3.	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.													
											SSPyPA/ SAyDS	GEF		
													71300	21,859.20
													71600	30,545.00
													72100	90,044.00
													72200	1,000.00
													72500	1,000.00
													72800	2,000.00
													74200	4,200.00
													74500	2,000.00
													75700	12,331.60

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		T 1	T 2	T 3	T 4			Fuente	Cuenta
3.1.b.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión a nivel nacional.								
3.1.b.5.	Elaboración de una propuesta de proyecto de ley de presupuestos mínimos de uso sustentable de la biodiversidad								
3.1.b.7.	Gestión política y administrativa para el impulso de la nueva normativa.								
3.1.b.6.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.c.1.	Reuniones con productores y propietarios de las tierras.								
3.1.c.2.	Redacción propuesta de acuerdo general.								
3.1.c.3.	Asesoramiento legal para pequeños productores y propietarios de las tierras								
3.1.d.1.	Realización de estudio sobre las diferentes instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.2.	Elaboración de informes diagnósticos sobre las instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.3.	Elaboración de propuestas de articulación entre diferentes instancias interinstitucionales para la generación de normativas y/o coordinación de políticas específicas sobre el USBD.								
3.1.d.4.	Realización de talleres participativos anuales.								
Producto 3.2: Mecanismos de control de planes de manejo a nivel predial fortalecidos para el monitoreo del uso sustentable de productos de la biodiversidad en las provincias piloto									

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto		
							Fuente	Cuenta	
		T 1	T 2	T 3	T 4				
3.2.a.1.	Adecuación e/o implementación del sistema de trazabilidad que incluya los productos pertenecientes al proyecto.								
3.2.b.1.	Elaboración de protocolos de evaluación y fiscalización de los planes de manejo sustentable de FNM por ecorregión y por especie.								
3.2.b.2.	Talleres participativos con los sectores involucrados sobre la utilización de los protocolos.								
3.2.b.3.	Publicación sobre los protocolos sobre la base de lo trabajado en los talleres.								
Producto 3.3: Implementación de la gestión de uso sostenible a nivel de paisaje									
3.3.a.1.	Realización de estudios y sistematización de información sobre la situación existente en materia de criterios que se tienen en cuenta para evaluar los planes de manejo y los mecanismos de aprobación de los mismos								
3.3.a.2.	Proposición de normativas específicas para la aprobación de los planes de manejo de PFNM.								
3.3.a.3.	Realización de talleres de expertos para socialización de los estudios realizados y para consensuar criterios de aprobación para los planes de manejo de PFNM								
3.3.b.1.	Realización de diferentes capas de información que fijen los estándares mínimos en materia de uso sustentable de los PFNM								
3.3.b.2.	Gestión política y administrativa para el impulso de sistema de capas de información asociadas (guías) para su actualización en los OTBN								
3.3.b.3.	Realización de actividades de capacitación.								
3.3.c.1.	Talleres de capacitación								
TOTAL COMPONENTE 3									164,979.80

Resultados / Actividades Planificadas							Cronograma		Responsable	Presupuesto			
							T	T	T		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
							1	2	3	4			
Resultado 4: Manejo del Proyecto													
4.1.	Coordinación y gestión								SSPyPA/ SAyDS	GEF	71300	12,960.00	
								71600			10,000.00		
								72200			11,040.00		
								72400			4,000.00		
								72800			3,000.00		
								74500			3,000.00		
							TOTAL COMPONENTE 4						44,000.00
							TOTAL PROYECTO						732,758.00

5. ARREGLOS DE GESTIÓN


NO SE MODIFICA

6. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

NO SE MODIFICA

7. CONTEXTO LEGAL

NO SE MODIFICA



8. ANEXOS

8.1. Análisis de Riesgo

NO SE MODIFICA



HOJA DE DATOS BÁSICOS

Proyecto: INCORPORACIÓN DEL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD EN LOS BOSQUES DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN EN LAS ECORREGIONES BOSQUE ATLÁNTICO, YUNGAS Y CHACO

Fecha de inicio: 01 de mayo de 2015

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2019

Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental

Director del Proyecto: Dra. Silvia Alicia Révora

Cargo: Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental

Domicilio: San Martín 451, Piso 1°, 1004, Capital Federal

Teléfonos:

Fax:

Correo electrónico:

Coordinador del Proyecto: Dr. Nahuel Schenone

Domicilio: San Martín 451, Piso 2°, of. 244, CP 1004, Capital Federal

Teléfonos: 4348-83448

Fax:

Correo electrónico: nahuelschenone@gmail.com

Presupuesto Total: USD 4.620.000.-

Fuentes de Financiamiento: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF)



Firma del Director

26 NOV 2015

Fecha

Dra. SILVIA A. RÉVORA
DIRECTORA NACIONAL
PROY. PNUD ARG. 15/G53

8.2. Términos de Referencia para Personal Clave del Proyecto

NO SE MODIFICA

8.3. Plan de Participación de Actores

NO SE MODIFICA

8.4. Herramienta de Seguimiento (Tracking Tool)

NO SE MODIFICA

8.5. Situación de Base del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de las Provincias de Jujuy, Salta y Misiones

NO SE MODIFICA

8.6. Áreas del Proyecto - Identificación de los Sitios de Intervención

NO SE MODIFICA

8.7. Análisis sobre los Problemas y Oportunidades de Actividades de los PFNM Seleccionados para el Proyecto

NO SE MODIFICA

8.8. Índice de Salud Ecosistémica para los Paisajes del Proyecto

NO SE MODIFICA

8.9. Evaluación de Capacidades de los Gobiernos Provinciales para Implementar y Monitorear el Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Paisaje Medido a través de la Ficha de Puntaje de Capacidades del Proyecto.

NO SE MODIFICA


PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Proyecto PNUD ARG 15/G53

Revisión B

Septiembre de 2015

Resp.	Fuente	Cuenta Presupuestaria	Descripción	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
				US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
SAyDS	GEF	71200	Consultores Internacionales	0	0	25.000	0	32.000	57.000
SAyDS	GEF	71300	Consultores Nacionales	203.787	441.058	261.839	165.136	133.713	1.205.332
SAyDS	GEF	71600	Viajes	26.042	96.398	126.887	83.099	78.223	410.649
SAyDS	GEF	72100	Servicios Contractuales	21.540	538.820	280.180	280.180	280.180	1.400.902
SAyDS	GEF	72200	Mobiliarios y Equipos	4.000	384.080	17.040	15.040	15.040	435.200
		72300	Bienes y Materiales	14.785	192.395	49.785	49.785	49.785	356.835
SAyDS	GEF	72400	Equipos de Comunicación Audiovisual	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	35.200
		72500	Suministros	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	15.600
SAyDS	GEF	72800	Equipos de Información Tecnológica	12.500	9.000	8.500	8.500	8.500	47.000
SAyDS	GEF	73100	Renta y Mantenimiento Inmuebles	0	14.500	10.000	10.000	3.000	37.500
		73200	Inmuebles	0	12.000	10.000	10.000	3.000	35.000
		73400	Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	0	4.800	2.400	2.400	2.400	12.000
SAyDS	GEF	74100	Servicios Profesionales	0	16.000	8.000	8.000	8.000	40.000
SAyDS	GEF	74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	3.000	33.000	24.000	24.000	24.000	108.000
SAyDS	GEF	74500	Gastos Misceláneos	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000	36.000
SAyDS	GEF	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	28.425	123.088	78.756	78.756	78.756	387.782
Sub-total				333.239	1.884.599	918.347	751.056	732.758	4.620.000
SAyDS	GEF	71600	Dif. de Cambio	0	0	0	0	0	0
TOTAL				333.239	1.884.599	918.347	751.056	732.758	4.620.000


Dra. SILVIA A. REVORA
 DIRECTORA NACIONAL
 PROY. PNUD ARG. 15/G53