



Al servicio
de las personas
y las naciones

PRO-14913 /16

07 de diciembre de 2016

Ref: ARG15G53 - "Incorporación del uso sostenible de la biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños productores para proteger la biodiversidad en los bosques de alto valor de conservación en las eco regiones Bosque Atlántico, Yungas y Chaco" - Eleva Revisión "C"

Sr. Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente un ejemplar de la Revisión C del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.

A handwritten signature in black ink, located on the left side of the page.

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, above the printed name.

René Mauricio Valdez
Representante Residente

Sr.
Secretario de Coordinación y
Cooperación Internacional
Emb. Patricio Benegas
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto

S / D

CC: Sra. Directora Nacional



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Letra: DPROY

Nota N°:

1024/2016

BUENOS AIRES, 01 DIC. 2016

OBJETO: ARG/15/G53 – Incorporación del Uso Sostenible de la Biodiversidad en las Prácticas de Producción de Pequeños Productores para Proteger la Biodiversidad en los Bosques de Alto Valor de Conservación en las Ecorregiones Bosque Atlántico, Yungas y Chaco – Revisión "C"

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

- Secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional - tiene el agrado de dirigirse a ese Organismo con relación al tema del epígrafe.

Al respecto, se remiten tres (3) ejemplares debidamente firmados de la Revisión "C" del proyecto de la referencia.

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO –

Secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional – saluda a ese Organismo con toda consideración.

30146revC.doc

**AL PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO**

S / D

CC ARG15G53


PATRICIO BENEGAS
EMBAJADOR
Secretario de Coordinación
y Cooperación Internacional

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE.	
01 DIC. 2016	
ACCION	INFORMACION
HMT	GA
2016/1201-0014587	

NOTA BIO ECORREGIONES N° 144 /2016

Ref.: Envío de la Revisión C del Documento del
Proyecto PNUD ARG 15/G53


BUENOS AIRES, 09 de noviembre 2016

SEÑORA DIRECTORA

471
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de Director Nacional del Proyecto "Incorporación del uso sostenible de la biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños productores para proteger la biodiversidad en los bosques de alto valor de conservación en las ecorregiones bosque atlántico, yungas y chaco".


Por la presente pongo a su consideración la Revisión C del Documento del Proyecto, sujeta a su aprobación y firma.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarla atentamente.



Lic. DIEGO MORENO
DIRECTOR NACIONAL
PROY. PNUD-ARG/15/G53

A LA SEÑORA DIRECTORA
DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Lic. Bárbara V. FIGUEROA
S _____ / _____ D



Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable
Presidencia de la Nación



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

País: Argentina

DOCUMENTO DE PROYECTO / REVISION C

INCORPORACIÓN DEL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD EN LOS BOSQUES DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN EN LAS ECORREGIONES BOSQUE ATLÁNTICO, YUNGAS Y CHACO

Efecto(s) MECNUD:	El país habrá aplicado estrategias de promoción del desarrollo productivo mediante generación, difusión e incorporación de prácticas de manejo sustentable de tierras, coherentes con la creación de trabajo digno, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, y la protección de la salud.
Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País:	Resultado 2: Políticas y estrategias diseñadas e implementadas para el manejo y la conservación de tierras, bosques, recursos hídricos y diversidad biológica.
Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País:	Normativas de ordenamiento territorial ambiental a nivel nacional, provincial y municipal, formuladas y en ejecución
Asociado en la Implementación:	Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

Resumen

El objetivo del proyecto es fortalecer los marcos de gestión para el uso sustentable de la biodiversidad para contribuir a la protección de los bosques de alto valor de conservación en Argentina. El proyecto se implementará en sitios priorizados de las ecorregiones Bosque Atlántico, Chaco Seco y Yungas la cuales tienen la mayor diversidad florística y faunística del país. La estrategia del proyecto consistirá en tres componentes interrelacionados que contribuirán a la conservación de la biodiversidad de importancia global: a) manejo sustentable del bosque nativo en áreas de alto valor de la biodiversidad; b) desarrollo de mercados y mecanismos financieros para la sostenibilidad del uso de productos forestales no maderables (PFNM) del bosque nativo; y c) fortalecimiento del marco de gobernanza nacional y provincial para el manejo sustentable de PFNM del bosque nativo a escala paisaje. En particular, el proyecto permitirá el manejo sustentable de biodiversidad y la implementación de modelos de uso sustentable de PFNM en 200.000 ha de bosques nativos de alto valor de conservación de Categoría II (conservación que permite el uso sustentable) según la Ley de Bosques Nativos ubicados en las provincias de Misiones, Jujuy y Salta. El uso sustentable de los PFNM contribuirá al desarrollo económico mediante la generación de empleo e ingresos para las comunidades dependientes de los bosques nativos. Igualmente y como resultado de la adopción de prácticas de manejo sustentable, el proyecto contribuirá a promover la conectividad y reducir amenazas en masas de bosque nativo con un área de 1.000.000 ha. Finalmente, el proyecto podrá generar beneficios para 20.000 pequeños productores y 4.000.000 de ha mediante la replicación de resultados y la diseminación de lecciones aprendidas en zonas de bosque nativo de Categoría II en otras provincias del país.




Periodo del Programa: 2010-2015
 ID Atlas de la Donación: 85129
 ID Proyecto: 92877
 PIMS #: 4829
 Fecha Inicio: 01/05/2015
 Fecha de Término: 31/12/2019
 Disposiciones Administrativas: NEX PLENA
 Fecha Reunión PAC:

Total de recursos asignados (US\$):
 o GEF 4.620.000
 Presupuesto en US\$
 REV.B REV.C VARIACION
 GEF 4.620.000 4.620.000 0
 Contribuciones en especie:
 o Provincia de Misiones* 400.000
 o Provincia de Salta* 400.000
 o MAyDS* 19.337.400
 o PNUD* 500.000
 o Provincia de Jujuy* 550.000

Objeto de la Revisión:

La presente revisión tiene los siguientes objetivos:

- Ajustar el presupuesto 2015, a fin de reflejar los gastos efectivamente realizados, conforme al Informe Financiero Combinado (CDR) (USD 237.271)
- Transferir USD 95.969 remanentes del presupuesto 2015, y asignarlos a las cuentas correspondientes del presupuesto de 2019.
- Transferir USD 1.135.635 del presupuesto 2016, y asignarlos a las cuentas correspondientes del presupuesto de 2018 y 2019.

Aprobado por	Firma	Fecha	Nombre
Asociado en la Implementación			Lic. DIEGO MORENO DIRECTOR NACIONAL PROY. PNUD-ARG/15/G53
Organismo Público de Coordinación		01 DIC. 2016	PATRICIO BENEGAS EMBAJADOR Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional
PNUD		12 DIC 2016	RENÉ MAURICIO VALDEZ REPRESENTANTE RESIDENTE

Justificación de la Revisión:

El proyecto ha tenido un período de redefinición debido al cambio de gestión que atravesó el organismo de ejecución, que pasó a ser un Ministerio en lugar de una Secretaría.

Esto ha demorado particularmente la contratación de instituciones, que pudieran realizar consultorías específicas sobre algunos productos bajo análisis, generando un excedente de fondos en el presupuesto 2016.

Por esta razón, se propone trasladar los fondos remanentes de 2015 y parte de los asignados al presupuesto 2016, a los presupuestos 2018 y 2019. Como excepción, las cuentas 74500 y 75700 de la Actividad 1 que requieren ser incrementadas, para lo cual se incorporan fondos de 2018. El cuadro siguiente presenta las reasignaciones en detalle:

Cuenta	Remanente 2015	Excedente 2016	Incremento 2018	Incremento 2019
	USD	USD	USD	USD
Actividad 1				
71300	24,940	98,060	53,000	70,000
71600	0	7,820	7,820	0
72100	12,680	89,915	2,595	100,000
72200	4,000	24,813	28,813	0
72300	14,785	118,639	33,424	100,000
72500	0	1,000	1,000	0
73100	0	14,500	4,500	10,000
74200	1,285	1,160	1,160	1,285
74500	0	- 1,000	-1,000	0
75700	1,392	- 9,000	- 7,608	0
M & E				
74100	0	15,000	0	15,000
Actividad 2				
71300	8,979	60,621	19,600	50,000
71600	454	28,846	0	29,300
72100	3,137	131,363	9,500	125,000
72200	0	121,000	0	121,000
73400	0	1,000	1,000	0
74200	0	9,000	4,000	5,000
74500	0	1,300	1,300	0
75700	1,425	52,575	4,000	50,000
Actividad 3				
71300	16,544	24,000	24,000	16,544
71600	2,941	2,059	0	5,000
72100	1,736	170,264	22,000	150,000
72200	0	121,000		121,000
74200	0	3,000	3,000	0
75700	0	16,700	1,700	15,000
Actividad 4				
71300	0	1,000	1,000	0
71600	0	10,000	10,000	0
72200	0	21,000	21,000	0
74500	1,671	0	0	1,671
TOTALES	95,969	1,135,635	245,804	985,800

ATA

Índice

LISTA DE SIGLAS	6
1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN	8
1.1. Contexto; Error! Marcador no definido.	
1.2. Amenazas a la Biodiversidad; Error! Marcador no definido.	
1.3. Soluciones a largo plazo; Error! Marcador no definido.	
1.4. Análisis de Barreras; Error! Marcador no definido.	
1.5. Análisis de los Actores; Error! Marcador no definido.	
1.6 Análisis de la Línea de Base; Error! Marcador no definido.	
2. ESTRATEGIA	8
2.1. Justificación del Proyecto	
2.2. Conformidad con las Políticas	
2.3. Apropiación del País: Elegibilidad e Importancia para el Desarrollo del País	
2.4. Principios del Diseño y Consideraciones Estratégicas	
2.5. Objetivo, Resultados y Producto/Actividades del Proyecto	
2.6. Indicadores del Proyecto y Monitoreo del Impacto	
2.7. Riesgos del Proyecto y Estrategias de Mitigación	
2.8. Modalidad Financiera	
2.9. Costo-efectividad del Proyecto	
2.10. Sustentabilidad	
2.11. Replicabilidad	
3. MARCO ESTRATÉGICO DE RESULTADOS E INCREMENTO FMAM	8
3.1. Razonamiento Incremental y Beneficios del Proyecto	
3.2. Marco Estratégico de Resultados	
4. PRESUPUESTO TOTAL Y PLAN DE TRABAJO	9
5. ARREGLOS DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN	57
6. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	57
7. CONTEXTO LEGAL	57
8. ANEXOS	57
8.1. Análisis de Riesgo	57
8.2. Términos de Referencia para Personal Clave del Proyecto	58
8.3. Plan de Participación de Actores	59
8.4. Herramienta de Seguimiento (Tracking Tool)	59
8.5. Situación de Base del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de las Provincias de Jujuy, Salta y Misiones	59
8.6. Áreas del Proyecto - Identificación de los Sitios de Intervención	59
8.7. Análisis sobre los Problemas y Oportunidades de Actividades de los PFNM Seleccionados para el Proyecto	59
8.8. Índice de Salud Ecosistémica para los Paisajes del Proyecto	59
8.9. Evaluación de Capacidades de los Gobiernos Provinciales para Implementar y Monitorear el Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Paisaje Medido a través de la Ficha de Puntaje de Capacidades del Proyecto.	59

LISTA DE SIGLAS

ANMAT	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
APG	Asamblea del Pueblo Guaraní
APN	Administración de Parque Nacionales
APOVA	Asociación de Productores Originarios de Valles de Altura
APR	Informe Anual de Progreso
ASocIANA	Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana en el Norte Argentino
ATuCoQue	Asociación de Turismo Comunitario de las Queñoas
BD	Biodiversidad
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
CAP	Comité Asesor del Proyecto
CBD	Convenio sobre la Diversidad Biológica
CE	Consultores Ecorregionales
CENOC	Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad
CEP	Comité Ejecutivo del Proyecto
CIN	Consejo Interuniversitario Nacional
CNA	Censo Nacional Agropecuario
CNP	Coordinador Nacional del Proyecto
COAJ	Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy
COFEMA	Consejo Federal de Medio Ambiente
CONADIBIO	Comisión Nacional Asesora para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica
CONICET	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
CPI	Consejo de Participación Indígena
CRUP	Consejo de Rectores de las Universidades Privadas
CTNP	Coordinación técnica nacional del Proyecto
CTP	Coordinador Técnico del Proyecto
DNP	Director Nacional del Proyecto
DPF	Dirección de Producción Forestal
EAP	Explotaciones Agropecuarias
EBN	Enriquecimiento de bosques nativos
ENPAB	Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FCSC	Ficha de capacidad de las organizaciones de la sociedad civil
FCSC	Ficha de Capacidades de la Sociedad Civil
FDA	Food and Drugs Administration, Estados Unidos de Norteamérica
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FMAM	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GFS	Gestión forestal sostenible
GTCB	Grupo de Trabajo sobre Conservación de la Biodiversidad
IIP	Informe de Inicio del Proyecto
INAES	Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
INAI	Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
INAL	Instituto Nacional de Alimentos
INASE	Instituto Nacional de Semillas
INDEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INPI	Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual
INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
IPPIS	Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta
ISEARL	Índice de Salud de Ecosistemas Ajustado a las Realidades Locales
M&E	Monitoreo y Evaluación
MAGyP	Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación
MATRA	Mercado de Artesanías Tradicionales de la República Argentina
MERCOSUR	Mercado Común del Cono Sur

MIPyMES	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
NAF	Núcleos de Agricultores Familiares
NBI	Necesidades Básicas Insatisfechas
NEA	Noreste argentino
NOA	Noroeste argentino
ONGs	Organizaciones no gubernamentales
OSC	Organizaciones de la sociedad civil
OTBN	Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
PFM	Productos Forestales Madereros
PFNM	Productos Forestales No Madereros
PFP	Puntos Focales Provinciales
PIF	Formulario para la Identificación de Proyecto
PIR	Project Implementation Report
PMS	Planes de Manejo Sostenible
PMS	Planes de Manejo Sostenible
PMSBN	Planes de Manejo Sostenible del Bosque Nativo
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
POA	Plan Operativo Anual
PPG	Project Preparation Grant
PRODAF	Programa de Desarrollo de la Agricultura familiar
PRODEAR	Programa de Desarrollo de Áreas Rurales
PRODERI	Programa para el Desarrollo Rural Incluyente
PROSAP	Programa de Servicios Agrícola
PROSOBO	Programa Social de Bosques
PTA	Plan de Trabajo Anual
RBN	Rivadavia Banda Norte
RBY	Reserva de la Biósfera de las Yungas
RNR	Recursos naturales renovables
ROAR	Informe anual orientado a los resultados
SAYDS	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
SEPyME	Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
SFM	Sustainable forest management
SIB	Sistema de Información de Biodiversidad
SIG	Sistema de Información Geográfica
TdR	Términos de Referencia
TIP	Taller de Inicio del Proyecto
UBA	Universidad de Buenos Aires
UCA	Universidad Católica Argentina
UCAR	Unidad para el Cambio Rural
UEP	Unidad de Ejecución del Proyecto
UNAM	Universidad Nacional de Misiones
UNJu	Universidad Nacional de Jujuy
UNSa	Universidad Nacional de Salta
UPEAS	Unidades Productivas Económica y Ambientalmente Sustentables
USD	Dólar Estadounidense

AN7A

1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN

NO SE MODIFICA

2. ESTRATEGIA

NO SE MODIFICA

3. MARCO ESTRATÉGICO DE RESULTADOS E INCREMENTO FMAM

NO SE MODIFICA

ATA

4. PRESUPUESTO TOTAL Y PLAN DE TRABAJO

Resultado esperado GEF/Actividad ATLAS	Parte responsable Entidad Ejecutora	ID de los fondos	Nombre del donante	Código de Cuenta Presupuestal ATLAS	Descripción Presupuestal ATLAS	Monto 2015 (USD)	Monto 2016 (USD)	Monto 2017 (USD)	Monto 2018 (USD)	Monto 2019 (USD)	Total (USD)	Notas
COMPONENTE 1 (INCLUYE COSTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN)	MAYDS	6200 0	GEF	71300	Consultores locales	79,479.00	160,010.00	83,651.00	108,767.00	125,767.00	557,674.00	1
				71600	Viajes	18,380.00	29,317.00	37,137.00	26,390.00	12,379.00	123,603.00	2
				72100	Contratos Servicios Empresas	2,680.00	113,445.00	109,359.00	111,954.00	209,359.00	546,797.00	3
				72200	Mobiliario y equipos	0.00	95,187.00	2,000.00	30,813.00	2,000.00	130,000.00	4
				72300	Bienes y materiales	0.00	74,056.00	49,785.00	83,209.00	149,785.00	356,835.00	5
				72400	Equipo de Comunicación y Audiovisual	2,346.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	14,506.00	6
				72500	Suministros	977.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	4,977.00	7
				72800	Equipo de IT	4,471.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	6,971.00	8
				73100	Mantenimiento inmuebles	0.00	0.00	10,000.00	14,500.00	13,000.00	37,500.00	9
				73200	Remodelación inmuebles	0.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	35,000.00	10
				73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	11
				74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	1,715.00	13,840.00	15,000.00	16,160.00	16,285.00	63,000.00	12
				74500	Gastos Misceláneos	1,969.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	9,969.00	13
				75700	Entrenamiento, Talleres y Conf	13,608.00	24,000.00	15,000.00	7,392.00	15,000.00	75,000.00	14
					Subtotal Componente 1	125,625.00	531,295.00	339,672.00	416,925.00	554,315.00	1,967,832.00	

ATA	COMPONENTE 2	MAYDS	62000	GEF	71200	Consultores Internacionales	0.00	0.00	25,000.00	0.00	32,000.00	57,000.00	15
					71300	Consultores locales	0.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	13,000.00	16
					71600	Viajes	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	13,000.00	17
					72100	Contratos Servicios Empresas	0.00	3,280.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	8,200.00	18
					74100	Servicios Profesionales	0.00	1000.00	8,000.00	8,000.00	23,000.00	40,000.00	19
						Sub-Total M&E	0.00	4,280.00	46,140.00	9,640.00	71,140.00	131,200.00	
						Total Componente 1	125,625.00	535,575.00	385,812.00	426,565.00	625,455.00	2,099,032.00	
					71300	Consultores locales	43,711.00	44,758.00	105,379.00	72,289.00	85,126.00	351,263.00	20
					71600	Viajes	4,079.00	5,474.00	33,838.00	33,838.00	48,099.00	125,328.00	21
					72100	Contratos Servicios Empresas	0.00	23,774.00	79,136.00	88,637.00	204,137.00	395,684.00	22
ATA	COMPONENTE 2	MAYDS	62000	GEF	72200	Mobiliario y equipos	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	122,000.00	125,000.00	23
					72500	Suministros	334.00	0.00	1,120.00	2,240.00	1,120.00	4,814.00	24
					72800	Equipo de IT	2,996.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14,996.00	25
					73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	0.00	1,400.00	1,200.00	2,200.00	1,200.00	6,000.00	26
					74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	0.00	600.00	4,800.00	8,800.00	9,800.00	24,000.00	27
					74500	Gastos Misceláneos	1,925.00	700.00	2,000.00	3,300.00	2,000.00	9,925.00	28
					75700	Entrenamiento, Talleres y Conf	12,000.00	30,850.00	48,423.00	52,425.00	98,425.00	242,123.00	29
						Total Componente 2	65,045.00	110,556.00	280,896.00	267,729.00	574,907.00	1,299,133.00	
					71300	Consultores locales	17,174.00	40,648.00	54,648.00	67,718.00	38,403.00	218,591.00	30
					71600	Viajes	0.00	2,882.00	39,412.00	20,691.00	3,545.00	98,530.00	31
ATA	COMPONENTE 3	MAYDS	62000	GEF	72100	Contratos Servicios Empresas	1,308.00	6,780.00	90,044.00	112,044.00	234,044.00	450,220.00	32

MANEJO DEL PROYECTO	MAYDS	62000	GEF	72200	Mobiliario y equipos	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	122,000.00	125,000.00	33
				72500	Suministros	787.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,787.00	34
				72800	Equipo de IT	1,960.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,960.00	35
				74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	0.00	5,400.00	4,200.00	7,200.00	4,200.00	21,000.00	36
				74500	Gastos Misceláneos	886.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,886.00	37
				75700	Entrenamiento, Talleres y Conf	0.00	7,963.00	12,331.00	14,031.00	27,311.00	61,636.00	38
					Total Componente 3	22,115.00	68,673.00	207,635.00	227,684.00	472,503.00	998,610.00	
				71300	Consultores locales	11,167.00	11,960.00	12,960.00	13,960.00	12,960.00	63,007.00	39
				71600	Viajes	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	50,000.00	40
				72200	Mobiliario y equipos	0.00	1,080.00	11,040.00	32,040.00	11,040.00	55,200.00	41
				72400	Equipo de Comunicación y Audiovisual	3,472.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	19,472.00	42
				72800	Equipo de IT	2,998.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14,998.00	43
				74500	Gastos Misceláneos	531.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,699.00	14,230.00	44
					Total Manejo Proyecto	18,168.00	33,040.00	44,000.00	76,000.00	45,699.00	216,907.00	
				76100	Diferencia de cambio	6,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.00	
					TOTAL PROYECTO	237,271.00	747,844.00	918,343.00	997,978.00	1,718,564.00	4,620,000.00	

Resumen del Presupuesto Global (con cofinanciamiento)

Nombre del Donante	Monto Año 1 (USD)	Monto Año 2 (USD)	Monto Año 3 (USD)	Monto Año 4 (USD)	Monto Año 5 (USD)	Total (USD)
GEF	237,271.00	747,844.00	918,343.00	997,978.00	1,718,564.00	4,620,000.00
Provincia de Jujuy	73,908.84	88,690.61	106,428.73	127,714.48	153,257.37	550,000.03

Provincia de Misiones	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	550,000.00
Provincia de Salta	125,000.00	125,000.00	110,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	550,000.00
MAYDS	3,907,480.00	3,907,480.00	3,907,480.00	3,907,480.00	3,907,480.00	3,907,480.00	19,537,400.00
TOTAL	4,453,659.84	4,979,014.61	5,152,251.73	5,238,172.48	5,984,301.37	5,984,301.37	25,807,400.03

Notas al Presupuesto

Categoría ATLAS	Código ATLAS	Notas al Presupuesto
Componente 1. Manejo Sustentable del bosque nativo implementado en áreas de alto valor de biodiversidad en tres ecorregiones		
1. Consultores locales	71300	<p>a) Coordinador ecorregional, especialista en uso sustentable de la biodiversidad (3). Costo total: \$273,702; costo por especialista - 58 meses a \$1,573: \$91,234.</p> <p>b) Consultor en uso sustentable de la biodiversidad (3). Costo total: \$ 151,050; costo por consultor - 50 meses a \$1,007: \$ 50,350.</p> <p>c) Consultor en sistemas de información sobre la biodiversidad (2). Costo total: \$24,168; costo por consultor - 12 meses a \$1,007: \$ 12,084.</p> <p>d) Consultor en monitoreo de la biodiversidad (2). Costo total: \$36,252; costo por consultor - 18 meses a \$1,007: \$18,126.</p> <p>e) Consultor en manejo sostenible de la biodiversidad con enfoque en producción sustentable (3). Costo total: \$72,504; costo por consultor - 24 meses a \$1,007: \$24,168.</p>
2. Viajes	71600	<p>a) Viajes para verificación de campo para el análisis de los planes de manejo. Costo total: \$95,638.</p> <p>b) Viajes para coordinación de estudios. Costo total: \$15,825.</p> <p>c) Viajes para participar de eventos organizados por otras instituciones. Costo total: \$12,328.</p>
3. Contratos Servicios Empresas	72100	Relevamiento de biodiversidad e indicadores de sustentabilidad. Costo total: \$546,798.
4. Mobiliario y equipos	72200	<p>Mobiliario y equipos varios. Costo total: \$130,000.</p> <p>a) Mobiliario.</p> <p>b) Equipos de oficina.</p> <p>c) Camioneta</p>
5. Bienes y materiales	72300	<p>Bienes y materiales varios. Costo total: \$356,835:</p> <p>a) Equipamiento y materiales para llevar a cabo las tareas de campo, monitoreo y análisis de los datos.</p> <p>b) Maquinarias, herramientas y otros implementos para la cosecha y almacenamiento de PFNM y desarrollo de modelos de producción sustentable.</p>

6. Equipo de Comunicación y Audiovisual	72400	Equipos varios. Costo total: \$15,200: a) GPS y SIG (Mobile Mapper, SpectraPrecisionRanger Data Collectors). b) Trampas cámara. c) Internet móvil. d) Cámaras de fotografía y video.
7. Suministros	72500	Insumos de oficina y campo relacionados con el monitoreo y modelos de uso sustentable de la biodiversidad. Costo total: \$5,000.
8. Equipo de IT	72800	Equipos varios. Costo total: \$7,000: a) Equipamiento informático e insumos. b) programas para análisis, procesamiento y almacenamiento de datos.
9. Mantenimiento inmuebles	73100	Mantenimiento de inmuebles. Costo total: \$37,500.
10. Remodelación inmuebles	73200	Remodelación de inmuebles: Costo total: \$35,000.
11. Renta y mantenimiento de otros equipos	73400	Combustible y mantenimiento de una camioneta. Costo total: \$6,000.
12. Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	74200	Publicaciones relacionadas con el uso sostenible de la biodiversidad y material para talleres y cursos de capacitación. Costo total: \$63,000.
13. Gastos Misceláneos	74500	Gastos varios relacionados con el Componente 1. Costo total: \$10,000.
14. Entrenamiento, Talleres y Conf.	75700	Talleres varios. Costo total: \$75,000: a) Talleres para validar los modelos de uso sustentable de la biodiversidad con PFNM. b) Talleres sobre manejo sustentable de PFNM. c) Talleres para divulgar la información sobre los planes de manejo para pequeños productores de PFNM. d) Talleres en escuelas agrotécnicas. e) Encuentros con pequeños productores para capacitación. f) Talleres de capacitación de capacitadores
Monitoreo y Evaluación		
15. Consultores Internacionales	71200	a) Evaluación de medio término del proyecto. Costo total: \$25,000 b) Evaluación final del proyecto. Costo total: \$32,000.
16. Consultores locales	71300	a) Evaluación de medio término del proyecto. Costo total: \$5,000. b) Evaluación final del proyecto. Costo total: \$8,000.
17. Viajes	71600	a) Gastos de viaje para la evaluación de medio término. Costo total: \$6,500. b) Gastos de viaje para la evaluación final: Costo total \$6,500.

18. Contratos Servicios Empresas	71400	a) Taller de Inicio del Proyecto. Costo total \$2,500. b) Talleres relacionados con las evaluaciones de medio término (\$1,500) y final (\$1,700). Costo total: \$3,200. c) Reuniones del Comité Directivo del proyecto. Costo total: \$2,500; \$500/año. Auditoria Externa (5). Costo total: \$40,000.
19. Servicios Profesionales	74100	
Componente 2: Mercados y mecanismos de financiamiento aseguren la sostenibilidad económica y social del manejo sustentable de PPNM del bosque nativo		
20. Consultores locales	71300	a) Coordinador general (tiempo parcial). Apoyo al desarrollo de mercados y mecanismos de financiamiento para PPNM. Costo total: \$78,780; 60 meses a \$1,313/mes. b) Economista experto productos de la biodiversidad. Costo total: \$69,840; 60 meses a \$1,164/mes c) Sociólogo experto en pequeñas comunidades / productores. Costo total: \$69,840. 60 meses a \$1,164 d) Consultor experto en mercados de productos seleccionados (3). Costo total: \$41,904; costo por consultor - 12 meses a \$1,164; \$ 13,968 e) Asistente para tareas administrativas y de campo en las ecorregiones. (6). Costo total: \$45,360; costo por consultor - 12 meses a \$ 630; \$7,560 f) Contador (tiempo parcial). Costo total: \$45,540; 60 meses a 759/mes.
21. Viajes	71600	a) Viajes para capacitación a encuestadores. Costo total: \$24,328. b) Viajes para participar en encuentros entre productores y comerciantes, participación en ferias, etc. Costo total: \$97,500. c) Viajes para entrevistar informantes clave. Costo total: \$3,500
22. Contratos Servicios Empresas	72100	Contratos Servicios Empresas. Costo total: \$395,684: a) Desarrollo de estudios de cadenas de valor sobre especies promisorias y/o experimentales. b) Locación y servicios para talleres con pequeños productores.
23. Mobiliario y equipos	72200	Equipos varios. Costo total: \$125,000: a) Camioneta. b) Equipos para mejorar las cadenas de valor.
24. Suministros	72500	Suministros de oficina y campo para el desarrollo de mercados y mecanismos de financiamiento para PPNM. Costo total: \$5,600.
25. Equipo de IT	72800	Equipamiento informático e insumos. Costo total: \$15,000.
26. Renta y mantenimiento de otros equipos	73400	Combustible y mantenimiento de una camioneta. Costo total: \$6,000.
27. Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	74200	Varios. Costo total: \$24,000: a) Proyector led de bajo consumos para realizar capacitaciones de cadenas de valor en comunidades. b) Publicación en medios de comunicación. c) Distribución de folletería en otros organismos del estado y puntos clave. d) Folletos, afiches, etc., genéricos y por producto (varios formatos).

ATA

28. Gastos Misceláneos	74500	Gastos imprevistos relacionados con el Componente 2. Costo total: \$10,000.
29. Entrenamiento, Talleres y Conf	75700	Talleres y eventos de capacitación. Costo total: \$242,124: a) Talleres participativos con los productores para conocer las demandas específicas de acuerdo al tipo de producción que realicen en materia de incentivos a la producción y líneas de crédito. b) Entrenamientos para la comercialización en ferias. c) Talleres para mejorar las cadenas de valor con los pequeños productores. d) Encuentros de negocios entre productores y actores de las distintas cadenas de valor.
Componente 3: Marco de gobernanza y desarrollo de capacidades a nivel nacional y provincial para el manejo sustentable de PFNM del bosque nativo a escala paisaje		
30. Consultores locales	71300	a) Coordinador general (tiempo parcial). Apoyo al desarrollo del marco de gobernanza para el uso sostenible de PFNM en paisajes de bosques nativos. Costo total: \$60,000; 60 meses a \$1,000/mes. b) Experto en capacidades institucionales y de gobernanza. Costo total: \$69,840; 60 meses a \$1,164/mes c) Consultor experto en derecho ambiental. Costo total: \$20,952; 18 meses a \$1,164/mes. d) Contador (tiempo parcial). Costo total: \$30,000; 60 meses a \$500/mes. e) Asistente administrativo. Costo total: \$37,800; 60 meses a \$630/mes.
31. Viajes	71600	a) Viajes para reuniones con autoridades competentes en materia de uso sustentable de la biodiversidad. Costo total: \$30,530. b) Viajes de capacitación en uso sustentable de la biodiversidad. Costo total: \$25,675. c) Viajes de asesoramiento a productores. Costo total: \$26,325. d) Viajes para socialización de estudios. Costo total: \$5,500. e) Viajes de capacitación sobre guías. Costo total: \$10,500.
32. Contratos Servicios Empresas	72100	Asistencia específica para fortalecimiento institucional. Costo total: \$450,220.
33. Mobiliario y equipos	72200	Camioneta y Equipamientos varios. Costo total: 125,000.
34. Suministros	72500	Suministros de oficina y campo desarrollo del marco de gobernanza para el uso sostenible de PFNM en paisajes de bosques nativos. Costo total: \$5,000.
35. Equipo de IT	72800	Equipamiento informático, insumos y programas para análisis y almacenamiento de datos. Costo total: \$10,000.
36. Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	74200	Varios: Costo total: \$21,000: a) Cuadernillos y guías para los talleres. b) Material para los cursos de capacitación. c) Publicaciones para involucrar a los tomadores de decisiones.
37. Gastos Misceláneos	74500	Gastos imprevistos relacionados con el Manejo del Proyecto. Costo total: \$15,000.
38. Entrenamiento, Talleres y Conf	75700	Talleres y eventos de capacitación. Costo total: \$61,658: a) Cursos de capacitación para la utilización del sistema de capas de información asociadas (guías) desarrollado en las diferentes provincias incluidas en el proyecto. b) Talleres de capacitación sobre criterios para evaluar los planes de manejo y los mecanismos de aprobación de los mismos.
Manejo del Proyecto		

ATA

39. Consultores locales	71300	a) Coordinador general (tiempo parcial). Actividades día a día para el manejo del proyecto. Costo total: \$27,000, 60 meses a \$450/mes. b) Asistente administrativo. Costo total: \$37,800; 60 meses a \$630/mes.
40. Viajes	71600	Viajes del Coordinador del Proyecto. Costo total: \$50,000.
41. Mobiliario y equipos	72200	Muebles. Costo total: \$55,200.
42. Equipo de Comunicación y Audiovisual	72400	Equipamiento de apoyo al manejo del proyecto (cañón proyector, etc.). Costo total: \$20,000.
43. Equipo IT	72800	Equipamiento informático e insumos. Costo total: \$15,000.
44. Gastos Misceláneos	74500	Gastos imprevistos relacionados con el manejo del proyecto. Costo total: \$15,000.

Plan Anual de Trabajo

Año: 2015

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Resultado 1: Modelos de uso sustentable del bosque nativo implementado en áreas de alto valor de la biodiversidad en tres ecorregiones									
Producto 1.1: Bases técnicas para un uso sustentable de biodiversidad en zonas con uso restringido por la Ley de Bosque (Categoría II – áreas amarillas) de paisajes seleccionados en 3 ecorregiones y 3 Provincias						SPACCyDS/ MAYDS			
1.1.a.1.	Protocolos estandarizados para relevamientos de datos: en sitios pilotos. Realización de talleres								
1.1.a.2.	Implementación de los protocolos en sitios piloto (implicaría Talleres de planificación Diseño de la experimentación adaptativa. Relevamiento de la información, Programa de seguimiento de actividades Talleres de evaluación)								71300 71600 72100 72200 72300 72400 72500 72800 73100 73200 73400 74200 74500 75700
1.1.a.3.	Desarrollo de Métodos de cosecha sustentable para PMF								79,479.00 18,380.00 2,680.00 0.00 0.00 2,346.00 977.00 4,471.00 0.00 0.00 0.00 1,715.00 1,969.00 13,608.00
1.1.a.4.	Consolidación de base de datos con acceso público de las especies y vinculación con actores regionales						GEF		
1.1.a.5.	Relevamiento de Biodiversidad e indicadores de sustentabilidad								
1.1.b.1.	Desarrollo de base de datos georreferenciada en sistemas estandarizados (GIS).								
1.1.b.2.	Análisis de Planes de Manejo Aprobados. Evaluación a campo.								
1.1.b.3.	Desarrollo de indicadores de sobre PM para el uso sustentable de especies								
1.1.b.4.	Manual de buenas Practicas como insumo para replicabilidad								

Resultados / Actividades Planificadas				Cronograma				Responsable		Presupuesto		
				T1	T2	T3	T4			Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1.2: Modelos de producción replicables de uso sustentable a nivel predial validados para diversos productos por eco-región												
1.2.a.1.	Protocolos estandarizados para estudios comparativos de uso de suelo en sitios pilotos											
1.2.a.2.	Implementación de los protocolos en sitios piloto											
1.2.a.3.	Desarrollo de Métodos para uso sustentable a nivel predial.											
1.2.a.4.	Proceso participativos de validación de modelos											
1.2.b.1.	Evaluación y desarrollo de índices de costo beneficio de los modelos.											
1.2.c.1.	Desarrollo de propuestas de modelos de manejo en función de los sitios piloto.											
Producto 1.3: Pequeños productores con información técnica y capacidades para implementar planes de manejo												
1.3.a.1.	Vinculación con los extensionistas rurales formalización de acuerdos.											
1.3.a.2.	Talleres de Capacitación											
1.3.b.1.	Taller de presentación de los planes de manejo											
1.3.b.2.	Formación de extensionistas											
1.3.b.3.	Mejoramiento de las capacidades productivas											
1.3.c.1.	Formación de extensionistas											
1.3.c.2.	Mejoramiento de las capacidades productivas											
SUBTOTAL COMPONENTE 1												125,625.00

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto				
					T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$		
Monitoreo y Evaluación									SPACCyDS / MAYDS	GEF	71200	0		
								71300			0			
								71600			0			
								72100			0			
								74100			0			
					SUBTOTAL M&E							0.00		
					TOTAL COMPONENTE 1 + M&E							125,625.00		
Resultado 2: Mercados y mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad económica y social del Manejo Sustentable de PFNM del bosque nativo														
Producto 2.1: Cadenas de valor optimizadas para 7 rubros (alimentos, productos medicinales alternativos, artesanías, tinturas, fauna [no alimenticia], goma brea [usos múltiples], y ornamentales)					SPACCyDS / MAYDS									
2.1.a.1.	Relevamiento de información secundaria								GEF		71300	43,711.00		
2.1.a.2.	Diseño de encuestas para relevamiento de información a lo largo de la cadena de valor										71600	4,079.00		
2.1.a.3.	Relevamiento de la situación socioeconómica de los pequeños productores seleccionados por el proyecto										72100	-		
2.1.a.4.	Procesamiento y análisis de la información recabada.										72200	-		
2.1.a.5.	Elaboración y actualización de informes con propuestas por productos identificados por ecorregión										72500	334.00		
2.1.a.6.	Identificación de mercados existentes y potenciales										72800	2,996.00		
2.1.b.1.	Elaboración de propuestas de comercialización										73400	-		
2.1.b.2.	Ejecución las actividades de comercialización										74200	-		
2.1.b.3.	Capacitación en técnicas y normativa para la comercialización										74500	1,925.00		
2.1.b.4.	Asistencia técnica para cumplir a normativas asociadas (se vincula con actividades del componente 3)										75700	12,000.00		
2.1.c.1.	Identificación de audiencias													
2.1.c.2.	Elaboración de contenidos													

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable		Presupuesto	
					T1	T2	T3	T4			Fuente	Cuenta
											Monto en US\$	
2.1.c.3.	Diseño de materiales de difusión											
2.1.c.4.	Elaboración de materiales de difusión											
2.1.c.6.	Distribución de materiales de difusión											
2.1.c.5.	Elaboración y registro de marcas específicas para la difusión y la comercialización											
Producto 2.2: Acceso a financiamiento para comercialización y asistencia técnica de los productos de la biodiversidad												
2.2.a.1.	Realización de talleres participativos con los productores.											
2.2.a.2.	Elaboración de informe sobre las necesidades de los productores en materia de incentivos a la producción y el acceso a créditos.											
2.2.a.3.	Realización de talleres de capacitación y asesoramiento para productores.											
2.2.a.4.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos a financiar											
2.2.b.1.	Diagnóstico sobre los programas existentes vinculables al proyecto en materia crediticia y de incentivo para el USBD y la producción y/o utilización de PFNM.											
2.2.b.2.	Elaboración de propuestas para incorporar el USBD y la utilización y/o producción de PFNM en planes de incentivo y/o líneas de crédito.											
2.2.b.3.	Reuniones con funcionarios de los distintos organismos.											
Producto 2.3: Organización comunitaria mejorada para la producción y comercialización												
2.3.a.1.	Talleres de capacitación											
2.3.a.2.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos de asociativismo											
TOTAL COMPONENTE 2												65,045.00
Resultado 3: Marco de gobernanza y desarrollo de capacidades a nivel nacional y provincial para el Manejo Sustentable de PFNM del Bosque nativo a escala paisaje												

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Producto 3.1: Marco regulatorio/ salvaguardas. Normativa que optimiza el uso sostenible para la conservación de la biodiversidad a nivel paisaje						SPACCyDS / MAyDS			
3.1.a.1.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBD) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.								
3.1.a.2.	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión								
3.1.a.3.	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.								
3.1.a.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión								
3.1.a.5.	Elaboración de propuestas de normativas en lo referente al USBD a nivel provincial						GEF	71300 71600 72100 72200 72500 72800 74200 74500 75700	17,174.00 - 1,308.00 - 787.00 1,960.00 - 886.00 -
3.1.a.6.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBD) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.								
3.1.a.7.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.b.1.	Reuniones con autoridades competentes a nivel nacional.								
3.1.b.2.	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión								
3.1.b.3.	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.								

AN

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
3.1.b.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión a nivel nacional.								
3.1.b.5.	Elaboración de una propuesta de proyecto de ley de presupuestos mínimos de uso sustentable de la biodiversidad								
3.1.b.7.	Gestión política y administrativa para el impulso de la nueva normativa.								
3.1.b.6.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.c.1.	Reuniones con productores y propietarios de las tierras.								
3.1.c.2.	Redacción propuesta de acuerdo general.								
3.1.c.3.	Asesoramiento legal para pequeños productores y propietarios de las tierras								
3.1.d.1.	Realización de estudio sobre las diferentes instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.2.	Elaboración de informes diagnósticos sobre las instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.3.	Elaboración de propuestas de articulación entre diferentes instancias interinstitucionales para la generación de normativas y/o coordinación de políticas específicas sobre el USBD.								
3.1.d.4.	Realización de talleres participativos anuales.								
Producto 3.2: Mecanismos de control de planes de manejo a nivel predial fortalecidos para el monitoreo del uso sustentable de productos de la biodiversidad en las provincias piloto									

ATA

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4			Fuente	Cuenta	Monto en US\$
3.2.a.1.	Adecuación e/o implementación del sistema de trazabilidad que incluya los productos pertenecientes al proyecto.									
3.2.b.1.	Elaboración de protocolos de evaluación y fiscalización de los planes de manejo sustentable de FNM por ecorregión y por especie.									
3.2.b.2.	Talleres participativos con los sectores involucrados sobre la utilización de los protocolos.									
3.2.b.3.	Publicación sobre los protocolos sobre la base de lo trabajado en los talleres.									
Producto 3.3: Implementación de la gestión de uso sostenible a nivel de paisaje										
3.3.a.1.	Realización de estudios y sistematización de información sobre la situación existente en materia de criterios que se tienen en cuenta para evaluar los planes de manejo y los mecanismos de aprobación de los mismos									
3.3.a.2.	Proposición de normativas específicas para la aprobación de los planes de manejo de PPNM.									
3.3.a.3.	Realización de talleres de expertos para socialización de los estudios realizados y para consensuar criterios de aprobación para los planes de manejo de PPNM									
3.3.b.1.	Realización de diferentes capas de información que fijen los estándares mínimos en materia de uso sustentable de los PPNM									
3.3.b.2.	Gestión política y administrativa para el impulso de sistema de capas de información asociadas (guías) para su actualización en los OTBN									
3.3.b.3.	Realización de actividades de capacitación.									
3.3.c.1.	Talleres de capacitación									
TOTAL COMPONENTE 3										22,115.00

AND

AN

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Resultado 4: Manejo del Proyecto												
4.1.	Coordinación y gestión								SPACCyDS / MAYDS	GEF	71300	11,167.00
								71600			-	
								72200			-	
								72400			3,472.00	
								72800			2,998.00	
										74500	531.00	
TOTAL COMPONENTE 4												18,168.00
DIFERENCIA DE CAMBIO												6,318.00
TOTAL PROYECTO												237,271.00

Plan Anual de Trabajo

Año: 2016

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto	
		T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente	Cuenta
Resultado 1: Modelos de uso sustentable del bosque nativo implementado en áreas de alto valor de la biodiversidad en tres ecorregiones								
Producto 1.1: Bases técnicas para un uso sustentable de biodiversidad en zonas con uso restringido por la Ley de Bosque (Categoría II – áreas amarillas) de paisajes seleccionados en 3 ecorregiones y 3 Provincias						SPACCyDS / MAYDS		
1.1.a.1.	Protocolos estandarizados para relevamientos de datos: en sitios pilotos. Realización de talleres							
1.1.a.2.	Implementación de los protocolos en sitios piloto (implicaría Talleres de planificación Diseño de la experimentación adaptativa. Relevamiento de la información, Programa de seguimiento de actividades Talleres de evaluación)							71300 71600 72100 72200 72300 72400 72500 72800 73100 73200 73400 74200 74500 75700
1.1.a.3.	Desarrollo de Métodos de cosecha sustentable para PMF							160,010.00 29,317.00 113,445.00 95,187.00 74,056.00 3,040.00 0.00 1,000.00 0.00
1.1.a.4.	Consolidación de base de datos con acceso público de las especies y vinculación con actores regionales							12,000.00 2,400.00 13,840.00 3,000.00 24,000.00
1.1.a.5.	Relevamiento de Biodiversidad e indicadores de sustentabilidad							
1.1.b.1.	Desarrollo de base de datos georreferenciada en sistemas estandarizados (GIS).							
1.1.b.2.	Análisis de Planes de Manejo Aprobados. Evaluación a campo.							
1.1.b.3.	Desarrollo de indicadores de sobre PM para el uso sustentable de especies							
1.1.b.4.	Manual de buenas Practicas como insumo para replicabilidad							

A7A

Resultados / Actividades Planificadas										Presupuesto											
										Responsable			Fuente			Cuenta			Monto en US\$		
Producto 1.2: Modelos de producción replicables de uso sustentable a nivel predial validados para diversos productos por eco-región										Cronograma			T			T			T		
										1			2			3			4		
1.2.a.1. Protocolos estandarizados para estudios comparativos de uso de suelo en sitios pilotos																					
1.2.a.2. Implementación de los protocolos en sitios piloto																					
1.2.a.3. Desarrollo de Métodos para uso sustentable a nivel predial.																					
1.2.a.4. Proceso participativos de validación de modelos																					
1.2.b.1. Evaluación y desarrollo de índices de costo beneficio de los modelos.																					
1.2.c.1. Desarrollo de propuestas de modelos de manejo en función de los sitios piloto.																					
Producto 1.3: Pequeños productores con información técnica y capacidades para implementar planes de manejo																					
1.3.a.1. Vinculación con los extensionistas rurales formalización de acuerdos.																					
1.3.a.2. Talleres de Capacitación																					
1.3.b.1. Taller de presentación de los planes de manejo																					
1.3.b.2. Formación de extensionistas																					
1.3.b.3. Mejoramiento de las capacidades productivas																					
1.3.c.1. Formación de extensionistas																					
1.3.c.2. Mejoramiento de las capacidades productivas																					
SUBTOTAL COMPONENTE 1																					

Resultados / Actividades Planificadas										Responsable			Presupuesto			
										Cronograma				Fuente	Cuenta	Monto en US\$
										T 1	T 2	T 3	T 4			
Monitoreo y Evaluación										SPACCyDS / MAYDS				GEF	71200	0.00
															71300	0.00
															71600	0.00
															72100	3,280.00
															74100	1,000.00
										SUBTOTAL M&E						4,280.00
										TOTAL COMPONENTE 1 + M&E						535,575.00
Resultado 2: Mercados y mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad económica y social del Manejo Sustentable de PFNM del bosque nativo																
Producto 2.1: Cadenas de valor optimizadas para 7 rubros (alimentos, productos medicinales alternativos, artesanías, tinturas, fauna [no alimenticia], goma brea [usos múltiples], y ornamentales)										SPACCyDS / MAYDS						
2.1.a.1. Relevamiento de información secundaria														GEF	71300	44,758.00
2.1.a.2. Diseño de encuestas para relevamiento de información a lo largo de la cadena de valor															71600	5,074.00
2.1.a.3. Relevamiento de la situación socioeconómica de los pequeños productores seleccionados por el proyecto															72100	23,774.00
2.1.a.4. Procesamiento y análisis de la información recabada.															72200	0.00
2.1.a.5. Elaboración y actualización de informes con propuestas por productos identificados por ecorregión															72500	0.00
2.1.a.6. Identificación de mercados existentes y potenciales															72800	3,000.00
2.1.b.1. Elaboración de propuestas de comercialización															73400	1,400.00
2.1.b.2. Ejecución las actividades de comercialización															74200	600.00
2.1.b.3. Capacitación en técnicas y normativa para la comercialización															74500	700.00
															75700	30,850.00
2.1.b.4. Asistencia técnica para cumplir a normativas asociadas (se vincula con actividades del componente 3)																
2.1.c.1. Identificación de audiencias																
2.1.c.2. Elaboración de contenidos																

Resultados / Actividades Planificadas										Responsable		Presupuesto	
										Fuente	Cuenta	Monto en US\$	

ATA

Resultados / Actividades Planificadas										Cronograma				Responsable		Presupuesto				
										T 1	T 2	T 3	T 4			Fuente	Cuenta	Monto en US\$		
Producto 3.1: Marco regulatorio/ salvaguardas. Normativa que optimiza el uso sostenible para la conservación de la biodiversidad a nivel paisaje										SPACCyDS / MAYDS										
3.1.a.1.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBD) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.																	71300	40,648.00	
3.1.a.2.	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión																	71600	2,882.00	
3.1.a.3.	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.																	72100	6,780.00	
3.1.a.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión																	72200	0.00	
3.1.a.5.	Elaboración de propuestas de normativas en lo referente al USBD a nivel provincial																	72500	1,000.00	
3.1.a.6.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBD) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.																	72800	2,000.00	
3.1.a.7.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.																	74200	5,400.00	
3.1.b.1.	Reuniones con autoridades competentes a nivel nacional.																	74500	2,000.00	
3.1.b.2.	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión																	75700	7,963.00	
3.1.b.3.	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.																			

GEF

Resultados / Actividades Planificadas									
		Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente	Cuenta	
3.1.b.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión a nivel nacional.								
3.1.b.5.	Elaboración de una propuesta de proyecto de ley de presupuestos mínimos de uso sustentable de la biodiversidad								
3.1.b.7.	Gestión política y administrativa para el impulso de la nueva normativa.								
3.1.b.6.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.c.1.	Reuniones con productores y propietarios de las tierras.								
3.1.c.2.	Redacción propuesta de acuerdo general.								
3.1.c.3.	Asesoramiento legal para pequeños productores y propietarios de las tierras								
3.1.d.1.	Realización de estudio sobre las diferentes instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.2.	Elaboración de informes diagnósticos sobre las instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.3.	Elaboración de propuestas de articulación entre diferentes instancias interinstitucionales para la generación de normativas y/o coordinación de políticas específicas sobre el USBD.								
3.1.d.4.	Realización de talleres participativos anuales.								
Producto 3.2: Mecanismos de control de planes de manejo a nivel predial fortalecidos para el monitoreo del uso sustentable de productos de la biodiversidad en las provincias piloto									

A7A

Resultados / Actividades Planificadas									
Cronograma					Responsable		Presupuesto		
1	2	3	4	5			Fuente	Cuenta	Monto en U\$S
3.2.a.1.									
3.2.b.1.									
3.2.b.2.									
3.2.b.3.									
Producto 3.3: Implementación de la gestión de uso sostenible a nivel de paisaje									
3.3.a.1.									
3.3.a.2.									
3.3.a.3.									
3.3.b.1.									
3.3.b.2.									
3.3.b.3.									
3.3.c.1.									
TOTAL COMPONENTE 3									68,673.00

ATA

Resultados / Actividades Planificadas									
Cronograma					Responsable	Presupuesto			Monto en US\$
						Fuente	Cuenta		
T	T	T	T	T					
1	2	3	4						
Resultado 4: Manejo del Proyecto									
4.1.	Coordinación y gestión					SPACCyDS / MAYDS	GEF	71300	11,960.00
								71600	10,000.00
								72200	1,080.00
								72400	4,000.00
								72800	3,000.00
								74500	3,000.00
TOTAL COMPONENTE 4									33,040.00
TOTAL PROYECTO									747,844.00

Plan Anual de Trabajo

Año: 2017

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Resultado 1: Modelos de uso sustentable del bosque nativo implementado en áreas de alto valor de la biodiversidad en tres ecorregiones												
Producto 1.1: Bases técnicas para un uso sustentable de biodiversidad en zonas con uso restringido por la Ley de Bosque (Categoría II – áreas amarillas) de paisajes seleccionados en 3 ecorregiones y 3 Provincias									SPACCyDS / MAYDS			
1.1.a.1.	Protocolos estandarizados para relevamientos de datos: en sitios pilotos. Realización de talleres									GEF	71300	83,651.00
1.1.a.2.	Implementación de los protocolos en sitios piloto (implicaría Talleres de planificación Diseño de la experimentación adaptativa. Relevamiento de la información, Programa de seguimiento de actividades Talleres de evaluación)								71600		37,137.00	
1.1.a.3.	Desarrollo de Métodos de cosecha sustentable para PMF								72100		109,359.00	
1.1.a.4.	Consolidación de base de datos con acceso público de las especies y vinculación con actores regionales								72200		2,000.00	
1.1.a.5.	Relevamiento de Biodiversidad e indicadores de sustentabilidad								72300		49,785.00	
1.1.b.1	Desarrollo de base de datos georreferenciada en sistemas estandarizados (GIS).								72400		3,040.00	
1.1.b.2	Análisis de Planes de Manejo Aprobados. Evaluación a campo.								72500		1,000.00	
1.1.b.3	Desarrollo de indicadores de sobre PM para el uso sustentable de especies								72800		500.00	
1.1.b.4	Manual de buenas Practicas como insumo para replicabilidad								73100		10,000.00	
									73200		10,000.00	
									73400	1,200.00		
									74200	15,000.00		
									74500	2,000.00		
									75700	15,000.00		

ATA

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto			
					T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en U\$S	
Producto 1.2: Modelos de producción replicables de uso sustentable a nivel predial validados para diversos productos por eco-región													
1.2.a.1.	Protocolos estandarizados para estudios comparativos de uso de suelo en sitios pilotos												
1.2.a.2.	Implementación de los protocolos en sitios piloto												
1.2.a.3.	Desarrollo de Métodos para uso sustentable a nivel predial.												
1.2.a.4.	Proceso participativos de validación de modelos												
1.2.b.1	Evaluación y desarrollo de índices de costo beneficio de los modelos.												
1.2.c.1.	Desarrollo de propuestas de modelos de manejo en función de los sitios piloto.												
Producto 1.3: Pequeños productores con información técnica y capacidades para implementar planes de manejo													
1.3.a.1.	Vinculación con los extensionistas rurales formalización de acuerdos.												
1.3.a.2.	Talleres de Capacitación												
1.3.b.1	Taller de presentación de los planes de manejo												
1.3.b.2	Formación de extensionistas												
1.3.b.3	Mejoramiento de las capacidades productivas												
1.3.c.1.	Formación de extensionistas												
1.3.c.2.	Mejoramiento de las capacidades productivas												
SUBTOTAL COMPONENTE 1													339,672.00

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Monitoreo y Evaluación									SPACCyDS / MAYDS	GEF	71200	25,000.00
								71300			5,000.00	
								71600			6,500.00	
								72100			1,640.00	
								74100			8,000.00	
					SUBTOTAL M&E							46,140.00
					TOTAL COMPONENTE 1 + M&E							385,812.00
Resultado 2: Mercados y mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad económica y social del Manejo Sustentable de PFNM del bosque nativo												
Producto 2.1: Cadenas de valor optimizadas para 7 rubros (alimentos, productos medicinales alternativos, artesanías, tinturas, fauna [no alimenticia], goma brea [usos múltiples], y ornamentales)												
2.1.a.1.	Relevamiento de información secundaria								SPACCyDS / MAYDS	GEF		
2.1.a.2.	Diseño de encuestas para relevamiento de información a lo largo de la cadena de valor											
2.1.a.3.	Relevamiento de la situación socioeconómica de los pequeños productores seleccionados por el proyecto											
2.1.a.4.	Procesamiento y análisis de la información recabada.											
2.1.a.5.	Elaboración y actualización de informes con propuestas por productos identificados por ecorregión											
2.1.a.6.	Identificación de mercados existentes y potenciales											
2.1.b.1	Elaboración de propuestas de comercialización											
2.1.b.2	Ejecución las actividades de comercialización											
2.1.b.3	Capacitación en técnicas y normativa para la comercialización											
2.1.b.4	Asistencia técnica para cumplir a normativas asociadas (se vincula con actividades del componente 3)											
											71300	105,379.00
											71600	33,838.00
											72100	79,136.00
											72200	2,000.00
											72500	1,120.00
											72800	3,000.00
											73400	1,200.00
											74200	4,800.00
											74500	2,000.00
											75700	48,423.00

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable		Presupuesto		
					T1	T2	T3	T4			Fuente	Cuenta	Monto en US\$
2.1.c.1.	Identificación de audiencias												
2.1.c.2.	Elaboración de contenidos												
2.1.c.3.	Diseño de materiales de difusión												
2.1.c.4.	Elaboración de materiales de difusión												
2.1.c.6.	Distribución de materiales de difusión												
2.1.c.5.	Elaboración y registro de marcas específicas para la difusión y la comercialización												
Producto 2.2: Acceso a financiamiento para comercialización y asistencia técnica de los productos de la biodiversidad													
2.2.a.1.	Realización de talleres participativos con los productores.												
2.2.a.2.	Elaboración de informe sobre las necesidades de los productores en materia de incentivos a la producción y el acceso a créditos.												
2.2.a.3.	Realización de talleres de capacitación y asesoramiento para productores.												
2.2.a.4.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos a financiar												
2.2.b.1.	Diagnóstico sobre los programas existentes vinculables al proyecto en materia crediticia y de incentivo para el USBD y la producción y/o utilización de PFNM.												
2.2.b.2.	Elaboración de propuestas para incorporar el USBD y la utilización y/o producción de PFNM en planes de incentivo y/o líneas de crédito.												
2.2.b.3.	Reuniones con funcionarios de los distintos organismos.												
Producto 2.3: Organización comunitaria mejorada para la producción y comercialización													
2.3.a.1.	Talleres de capacitación												
2.3.a.2.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos de asociativismo												
TOTAL COMPONENTE 2													280,896.00

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto			
					T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$	
Resultado 3: Marco de gobernanza y desarrollo de capacidades a nivel nacional y provincial para el Manejo Sustentable de PFNM del Bosque nativo a escala paisaje													
Producto 3.1: Marco regulatorio/ salvaguardas. Normativa que optimiza el uso sostenible para la conservación de la biodiversidad a nivel paisaje													
3.1.a.1.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBDD) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.									SPACCyDS / MAYDS GEF	71300	54,648.00	
3.1.a.2.	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión										71600	39,412.00	
3.1.a.3.	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.										72100	90,044.00	
3.1.a.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión										72200	2,000.00	
3.1.a.5.	Elaboración de propuestas de normativas en lo referente al USBDD a nivel provincial										72500	1,000.00	
3.1.a.6.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBDD) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.										72800	2,000.00	
3.1.a.7.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.										74200	4,200.00	
3.1.b.1	Reuniones con autoridades competentes a nivel nacional.										74500	2,000.00	
3.1.b.2	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión										75700	12,331.00	
3.1.b.3	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.												

ATA

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4			Fuente	Cuenta	Monto en US\$
3.1.b.4	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión a nivel nacional.									
3.1.b.5	Elaboración de una propuesta de proyecto de ley de presupuestos mínimos de uso sustentable de la biodiversidad									
3.1.b.7	Gestión política y administrativa para el impulso de la nueva normativa.									
3.1.b.6	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.									
3.1.c.1.	Reuniones con productores y propietarios de las tierras.									
3.1.c.2.	Redacción propuesta de acuerdo general.									
3.1.c.3.	Asesoramiento legal para pequeños productores y propietarios de las tierras									
3.1.d.1	Realización de estudio sobre las diferentes instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.									
3.1.d.2	Elaboración de informes diagnósticos sobre las instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.									
3.1.d.3	Elaboración de propuestas de articulación entre diferentes instancias interinstitucionales para la generación de normativas y/o coordinación de políticas específicas sobre el USBD.									
3.1.d.4	Realización de talleres participativos anuales.									
Producto 3.2: Mecanismos de control de planes de manejo a nivel predial fortalecidos para el monitoreo del uso sustentable de productos de la biodiversidad en las provincias piloto										

ATA

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
3.2.a.1.	Adecuación e/o implementación del sistema de trazabilidad que incluya los productos pertenecientes al proyecto.											
3.2.b.1	Elaboración de protocolos de evaluación y fiscalización de los planes de manejo sustentable de FNM por ecorregión y por especie.											
3.2.b.2	Talleres participativos con los sectores involucrados sobre la utilización de los protocolos.											
3.2.b.3	Publicación sobre los protocolos sobre la base de lo trabajado en los talleres.											
Producto 3.3: Implementación de la gestión de uso sostenible a nivel de paisaje												
3.3.a.1.	Realización de estudios y sistematización de información sobre la situación existente en materia de criterios que se tienen en cuenta para evaluar los planes de manejo y los mecanismos de aprobación de los mismos											
3.3.a.2.	Proposición de normativas específicas para la aprobación de los planes de manejo de PFNM.											
3.3.a.3.	Realización de talleres de expertos para socialización de los estudios realizados y para consensuar criterios de aprobación para los planes de manejo de PFNM											
3.3.b.1	Realización de diferentes capas de información que fijen los estándares mínimos en materia de uso sustentable de los PFNM											
3.3.b.2	Gestión política y administrativa para el impulso de sistema de capas de información asociadas (guías) para su actualización en los OTBN											
3.3.b.3	Realización de actividades de capacitación.											
3.3.c.1.	Talleres de capacitación											
TOTAL COMPONENTE 3												207,635.00

574

ATA

Resultados / Actividades Planificadas						Cronograma		Responsable	Presupuesto			
						T1	T2	T3	T4	Fuente	Cuenta	Montó en U\$S
Resultado 4: Manejo del Proyecto												
4.1.	Coordinación y gestión										71300	12,960.00
											71600	10,000.00
											72200	11,040.00
											72400	4,000.00
											72800	3,000.00
											74500	3,000.00
						TOTAL COMPONENTE 4						44,000.00
						TOTAL PROYECTO						918,343.00

Año: 2018

2

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1.2: Modelos de producción replicables de uso sustentable a nivel predial validados para diversos productos por eco-región												
1.2.a.1.	Protocolos estandarizados para estudios comparativos de uso de suelo en sitios pilotos											
1.2.a.2.	Implementación de los protocolos en sitios piloto											
1.2.a.3.	Desarrollo de Métodos para uso sustentable a nivel predial.											
1.2.a.4.	Proceso participativos de validación de modelos											
1.2.b.1.	Evaluación y desarrollo de índices de costo beneficio de los modelos.											
1.2.c.1.	Desarrollo de propuestas de modelos de manejo en función de los sitios piloto.											
Producto 1.3: Pequeños productores con información técnica y capacidades para implementar planes de manejo												
1.3.a.1.	Vinculación con los extensionistas rurales formalización de acuerdos.											
1.3.a.2.	Talleres de Capacitación											
1.3.b.1.	Taller de presentación de los planes de manejo											
1.3.b.2.	Formación de extensionistas											
1.3.b.3.	Mejoramiento de las capacidades productivas											
1.3.c.1.	Formación de extensionistas											
1.3.c.2.	Mejoramiento de las capacidades productivas											
SUBTOTAL COMPONENTE 1												416,925.00

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Monitoreo y Evaluación									SPACCyDS / MAYDS	GEF	71200 71300 71600 72100 74100	0.00 0.00 0.00 1,640.00 8,000.00
SUBTOTAL M&E												9,640.00
TOTAL COMPONENTE 1 + M&E												426,565.00
Resultado 2: Mercados y mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad económica y social del Manejo Sustentable de PFNM del bosque nativo												
Producto 2.1: Cadenas de valor optimizadas para 7 rubros (alimentos, productos medicinales alternativos, artesanías, tinturas, fauna [no alimenticia], goma brea [usos múltiples], y ornamentales)									SPACCyDS / MAYDS	GEF	71300 71600 72100 72200 72500 72800 73400 74200 74500 75700	72,289.00 33,838.00 88,637.00 1,000.00 2,240.00 3,000.00 2,200.00 8,800.00 3,300.00 52,425.00
2.1.a.1.	Relevamiento de información secundaria											
2.1.a.2.	Diseño de encuestas para relevamiento de información a lo largo de la cadena de valor											
2.1.a.3.	Relevamiento de la situación socioeconómica de los pequeños productores seleccionados por el proyecto											
2.1.a.4.	Procesamiento y análisis de la información recabada.											
2.1.a.5.	Elaboración y actualización de informes con propuestas por productos identificados por ecorregión											
2.1.a.6.	Identificación de mercados existentes y potenciales											
2.1.b.1.	Elaboración de propuestas de comercialización											
2.1.b.2.	Ejecución las actividades de comercialización											
2.1.b.3.	Capacitación en técnicas y normativa para la comercialización											
2.1.b.4.	Asistencia técnica para cumplir a normativas asociadas (se vincula con actividades del componente 3)											
2.1.c.1.	Identificación de audiencias											
2.1.c.2.	Elaboración de contenidos											

AN

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable		Presupuesto		
					T1	T2	T3	T4			Fuente	Cuenta	Monto en US\$
2.1.c.3.	Diseño de materiales de difusión												
2.1.c.4.	Elaboración de mariales de difusión												
2.1.c.6.	Distribución de materiales de difusión												
2.1.c.5.	Elaboración y registro de marcas específicas para la difusión y la comercialización												
Producto 2.2: Acceso a financiamiento para comercialización y asistencia técnica de los productos de la biodiversidad													
2.2.a.1.	Realización de talleres participativos con los productores.												
2.2.a.2.	Elaboración de informe sobre las necesidades de los productores en materia de incentivos a la producción y el acceso a créditos.												
2.2.a.3.	Realización de talleres de capacitación y asesoramiento para productores.												
2.2.a.4.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos a financiar												
2.2.b.1.	Diagnóstico sobre los programas existentes vinculables al proyecto en materia crediticia y de incentivo para el USBD y la producción y/o utilización de PFNM.												
2.2.b.2.	Elaboración de propuestas para incorporar el USBD y la utilización y/o producción de PFNM en planes de incentivo y/o líneas de crédito.												
2.2.b.3.	Reuniones con funcionarios de los distintos organismos.												
Producto 2.3: Organización comunitaria mejorada para la producción y comercialización													
2.3.a.1.	Talleres de capacitación												
2.3.a.2.	Asistencia técnica para la presentación de proyectos de asociativismo												
TOTAL COMPONENTE 2													267,729.00
Resultado 3: Marco de gobernanza y desarrollo de capacidades a nivel nacional y provincial para el Manejo Sustentable de PFNM del Bosque nativo a escala paisaje													

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Producto 3.1: Marco regulatorio/ salvaguardas. Normativa que optimiza el uso sostenible para la conservación de la biodiversidad a nivel paisaje									SPACCyDS / MAYDS			
3.1.a.1.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBD) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.											
3.1.a.2.	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión											
3.1.a.3.	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.										71300	67,718.00
3.1.a.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión										71600	20,691.00
3.1.a.5.	Elaboración de propuestas de normativas en lo referente al USBD a nivel provincial									GEF	72100	112,044.00
3.1.a.6.	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBD) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.										72200	1,000.00
3.1.a.7.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.										72500	1,000.00
3.1.b.1.	Reuniones con autoridades competentes a nivel nacional.										72800	2,000.00
3.1.b.2.	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión										74200	7,200.00
3.1.b.3.	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.										74500	2,000.00
											75700	14,031.00

ATA

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
3.1.b.4.	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión a nivel nacional.								
3.1.b.5.	Elaboración de una propuesta de proyecto de ley de presupuestos mínimos de uso sustentable de la biodiversidad								
3.1.b.7.	Gestión política y administrativa para el impulso de la nueva normativa.								
3.1.b.6.	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.c.1.	Reuniones con productores y propietarios de las tierras.								
3.1.c.2.	Redacción propuesta de acuerdo general.								
3.1.c.3.	Asesoramiento legal para pequeños productores y propietarios de las tierras								
3.1.d.1.	Realización de estudio sobre las diferentes instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.2.	Elaboración de informes diagnósticos sobre las instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.3.	Elaboración de propuestas de articulación entre diferentes instancias interinstitucionales para la generación de normativas y/o coordinación de políticas específicas sobre el USBD.								
3.1.d.4.	Realización de talleres participativos anuales.								
Producto 3.2: Mecanismos de control de planes de manejo a nivel predial fortalecidos para el monitoreo del uso sustentable de productos de la biodiversidad en las provincias piloto									

ATA

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
3.2.a.1.	Adecuación e/o implementación del sistema de trazabilidad que incluya los productos pertenecientes al proyecto.								
3.2.b.1.	Elaboración de protocolos de evaluación y fiscalización de los planes de manejo sustentable de FNM por ecorregión y por especie.								
3.2.b.2.	Talleres participativos con los sectores involucrados sobre la utilización de los protocolos.								
3.2.b.3.	Publicación sobre los protocolos sobre la base de lo trabajado en los talleres.								
Producto 3.3: Implementación de la gestión de uso sostenible a nivel de paisaje									
3.3.a.1.	Realización de estudios y sistematización de información sobre la situación existente en materia de criterios que se tienen en cuenta para evaluar los planes de manejo y los mecanismos de aprobación de los mismos								
3.3.a.2.	Proposición de normativas específicas para la aprobación de los planes de manejo de PFNM.								
3.3.a.3.	Realización de talleres de expertos para socialización de los estudios realizados y para consensuar criterios de aprobación para los planes de manejo de PFNM								
3.3.b.1.	Realización de diferentes capas de información que fijen los estándares mínimos en materia de uso sustentable de los PFNM								
3.3.b.2.	Gestión política y administrativa para el impulso de sistema de capas de información asociadas (guías) para su actualización en los OTBN								
3.3.b.3.	Realización de actividades de capacitación.								
3.3.c.1.	Talleres de capacitación								
TOTAL COMPONENTE 3									227,684.00

AN

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
Resultado 4: Manejo del Proyecto												
4.1.	Coordinación y gestión								SPACCyDS / MAYDS	GEF	71300 71600 72200 72400 72800 74500	13,960.00 20,000.00 32,040.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00
					TOTAL COMPONENTE 4							76,000.00
					TOTAL PROYECTO							997,978.00

Plan Anual de Trabajo

Año: 2019

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta
								Monto en US\$
Resultado 1: Modelos de uso sustentable del bosque nativo implementado en áreas de alto valor de la biodiversidad en tres ecorregiones								
Producto 1.1: Bases técnicas para un uso sustentable de biodiversidad en zonas con uso restringido por la Ley de Bosque (Categoría II – áreas amarillas) de paisajes seleccionados en 3 ecorregiones y 3 Provincias								
1.1.a.1	Protocolos estandarizados para relevamientos de datos: en sitios pilotos. Realización de talleres					SPACCyDS / MAYDS	GEF	71300
1.1.a.2	Implementación de los protocolos en sitios piloto (implicaría Talleres de planificación Diseño de la experimentación adaptativa. Relevamiento de la información, Programa de seguimiento de actividades Talleres de evaluación)							71600
1.1.a.3	Desarrollo de Métodos de cosecha sustentable para PMF							72100
1.1.a.4	Consolidación de base de datos con acceso público de las especies y vinculación con actores regionales							72200
1.1.a.5	Relevamiento de Biodiversidad e indicadores de sustentabilidad							72300
1.1.b.1	Desarrollo de base de datos georreferenciada en sistemas estandarizados (GIS).							72400
1.1.b.2	Análisis de Planes de Manejo Aprobados. Evaluación a campo.							72500
1.1.b.3	Desarrollo de indicadores de sobre PM para el uso sustentable de especies							72800
								73100
								73200
						73400		
						74200		
						74500		
						75700		
								125,767.00
								12,379.00
								209,359.00
								2,000.00
								149,785.00
								3,040.00
								1,000.00
								500.00
								13,000.00
								3,000.00
								1,200.00
								16,285.00
								2,000.00
								15,000.00

AN

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monio en U\$S
1.1.b.4	Manual de buenas Practicas como insumo para replicabilidad											
Producto 1.2: Modelos de producción replicables de uso sustentable a nivel predial validados para diversos productos por eco-región												
1.2.a.1	Protocolos estandarizados para estudios comparativos de uso de suelo en sitios pilotos											
1.2.a.2	Implementación de los protocolos en sitios piloto											
1.2.a.3	Desarrollo de Métodos para uso sustentable a nivel predial.											
1.2.a.4	Proceso participativos de validación de modelos											
1.2.b.1	Evaluación y desarrollo de índices de costo beneficio de los modelos.											
1.2.c.1	Desarrollo de propuestas de modelos de manejo en función de los sitios piloto.											
Producto 1.3: Pequeños productores con información técnica y capacidades para implementar planes de manejo												
1.3.a.1	Vinculación con los extensionistas rurales formalización de acuerdos.											
1.3.a.2	Talleres de Capacitación											
1.3.b.1	Taller de presentación de los planes de manejo											
1.3.b.2	Formación de extensionistas											
1.3.b.3	Mejoramiento de las capacidades productivas											
1.3.c.1	Formación de extensionistas											

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
1.3.c.2	Mejoramiento de las capacidades productivas											
SUBTOTAL COMPONENTE I												554,315.00
Monitoreo y Evaluación									SPACCyDS / MAYDS	GEF	71200	32,000.00
								71300			8,000.00	
								71600			6,500.00	
								72100			1,640.00	
								74100			23,000.00	
SUBTOTAL M&E												71,140.00
TOTAL COMPONENTE I + M&E												625,455.00
Resultado 2: Mercados y mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad económica y social del Manejo Sustentable de PFNM del bosque nativo												
Producto 2.1: Cadenas de valor optimizadas para 7 rubros (alimentos, productos medicinales alternativos, artesanías, tinturas, fauna [no alimenticia], goma brea [usos múltiples], y ornamentales)												
2.1.a.1	Relevamiento de información secundaria								SPACCyDS / MAYDS	GEF	71300	85,126.00
2.1.a.2	Diseño de encuestas para relevamiento de información a lo largo de la cadena de valor										71600	48,099.00
2.1.a.3	Relevamiento de la situación socioeconómica de los pequeños productores seleccionados por el proyecto										72100	204,137.00
2.1.a.4	Procesamiento y análisis de la información recabada.										72200	122,000.00
2.1.a.5	Elaboración y actualización de informes con propuestas por productos identificados por ecorregión										72500	1,120.00
2.1.a.6	Identificación de mercados existentes y potenciales										72800	3,000.00
2.1.b.1	Elaboración de propuestas de comercialización								73400	1,200.00	74200	9,800.00
									74500	2,000.00	75700	98,425.00

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Fuente	Cuenta
2.1.b.2	Ejecución las actividades de comercialización								
2.1.b.3	Capacitación en técnicas y normativa para la comercialización								
2.1.b.4	Asistencia técnica para cumplir a normativas asociadas (se vincula con actividades del componente 3)								
2.1.c.1	Identificación de audiencias								
2.1.c.2	Elaboración de contenidos								
2.1.c.3	Diseño de materiales de difusión								
2.1.c.4	Elaboración de mariales de difusión								
2.1.c.6	Distribución de materiales de difusión								
2.1.c.5	Elaboración y registro de marcas específicas para la difusión y la comercialización								
Producto 2.2: Acceso a financiamiento para comercialización y asistencia técnica de los productos de la biodiversidad									
2.2.a.1	Realización de talleres participativos con los productores.								
2.2.a.2	Elaboración de informe sobre las necesidades de los productores en materia de incentivos a la producción y el acceso a créditos.								
2.2.a.3	Realización de talleres de capacitación y asesoramiento para productores.								
2.2.a.4	Asistencia técnica para la presentación de proyectos a financiar								

AND

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en U\$S
2.2.b.1	Diagnóstico sobre los programas existentes vinculables al proyecto en materia crediticia y de incentivo para el USBD y la producción y/o utilización de PFNM.											
2.2.b.2	Elaboración de propuestas para incorporar el USBD y la utilización y/o producción de PFNM en planes de incentivo y/o líneas de crédito.											
2.2.b.3	Reuniones con funcionarios de los distintos organismos.											
Producto 2.3: Organización comunitaria mejorada para la producción y comercialización												
2.3.a.1	Talleres de capacitación											
2.3.a.2	Asistencia técnica para la presentación de proyectos de asociativismo											
TOTAL COMPONENTE 2												574,907.00
Resultado 3: Marco de gobernanza y desarrollo de capacidades a nivel nacional y provincial para el Manejo Sustentable de PFNM del Bosque nativo a escala paisaje												
Producto 3.1: Marco regulatorio/ salvaguardas. Normativa que optimiza el uso sostenible para la conservación de la biodiversidad a nivel paisaje												
3.1.a.1	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBd) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.								SPACCyDS / MAYDS GEF	71300	38,403.00	
3.1.a.2	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión									71600	35,545.00	
3.1.a.3	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.									72100	240,044.00	
3.1.a.4	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión									72200	122,000.00	
										72500	1,000.00	
										72800	2,000.00	
										74200	4,200.00	
										74500	2,000.00	
										75700	27,311.00	

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Fuente	Cuenta
3.1.a.5	Elaboración de propuestas de normativas en lo referente al USBD a nivel provincial								
3.1.a.6	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBd) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.								
3.1.a.7	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.b.1	Reuniones con autoridades competentes a nivel nacional.								
3.1.b.2	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión								
3.1.b.3	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.								
3.1.b.4	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión a nivel nacional.								
3.1.b.5	Elaboración de una propuesta de proyecto de ley de presupuestos mínimos de uso sustentable de la biodiversidad								
3.1.b.7	Gestión política y administrativa para el impulso de la nueva normativa.								
3.1.b.6	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.c.1	Reuniones con productores y propietarios de las tierras.								
3.1.c.2	Redacción propuesta de acuerdo general.								

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma			Responsable	Presupuesto		
					T1	T2	T3	T4	Fuente	Cuenta	Monto en US\$
3.1.c.3	Asesoramiento legal para pequeños productores y propietarios de las tierras										
3.1.d.1	Realización de estudio sobre las diferentes instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.										
3.1.d.2	Elaboración de informes diagnósticos sobre las instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.										
3.1.d.3	Elaboración de propuestas de articulación entre diferentes instancias interinstitucionales para la generación de normativas y/o coordinación de políticas específicas sobre el USBD.										
3.1.d.4	Realización de talleres participativos anuales.										
Producto 3.2: Mecanismos de control de planes de manejo a nivel predial fortalecidos para el monitoreo del uso sustentable de productos de la biodiversidad en las provincias piloto											
3.2.a.1	Adecuación e/o implementación del sistema de trazabilidad que incluya los productos pertenecientes al proyecto.										
3.2.b.1	Elaboración de protocolos de evaluación y fiscalización de los planes de manejo sustentable de FNM por ecorregión y por especie.										
3.2.b.2	Talleres participativos con los sectores involucrados sobre la utilización de los protocolos.										
3.2.b.3	Publicación sobre los protocolos sobre la base de lo trabajado en los talleres.										
Producto 3.3: Implementación de la gestión de uso sostenible a nivel de paisaje											
3.3.a.1	Realización de estudios y sistematización de información sobre la situación existente en materia de criterios que se tienen en cuenta para evaluar los planes de manejo y los mecanismos de aprobación de los mismos										

ATA

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto			
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Monto en US\$	
3.3.a.2	Proposición de normativas específicas para la aprobación de los planes de manejo de PFNM.									
3.3.a.3	Realización de talleres de expertos para socialización de los estudios realizados y para consensuar criterios de aprobación para los planes de manejo de PFNM									
3.3.b.1	Realización de diferentes capas de información que fijen los estándares mínimos en materia de uso sustentable de los PFNM									
3.3.b.2	Gestión política y administrativa para el impulso de sistema de capas de información asociadas (guías) para su actualización en los OTBN									
3.3.b.3	Realización de actividades de capacitación.									
3.3.c.1	Talleres de capacitación									
TOTAL COMPONENTE 3									472,503.00	
Resultado 4: Manejo del Proyecto										
4.1.	Coordinación y gestión						SPACCyDS / MAYDS	GEF	71300 71600 72200 72400 72800 74500	12,960.00 10,000.00 11,040.00 4,000.00 3,000.00 4,699.00
TOTAL COMPONENTE 4										45,699.00
TOTAL PROYECTO										1,718,564.00

5. ARREGLOS DE GESTIÓN

NO SE MODIFICA

6. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

NO SE MODIFICA

ANA

7. CONTEXTO LEGAL

NO SE MODIFICA

8. ANEXOS

8.1. Análisis de Riesgo

NO SE MODIFICA

HOJA DE DATOS BÁSICOS

Proyecto: INCORPORACIÓN DEL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD EN LOS BOSQUES DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN EN LAS ECORREGIONES BOSQUE ATLÁNTICO, YUNGAS Y CHACO

Fecha de inicio: 01 de mayo de 2015

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2019

Asociado en la Implementación: Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable

Director del Proyecto: Lic. Diego I. Moreno

Cargo: Secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable

Domicilio: San Martín 451, Piso 1º, 1004, Capital Federal

Teléfonos: 4348-8254

Fax:

Correo electrónico: dmoreno@ambiente.gob.ar

Coordinador del Proyecto: Dr. Nahuel Schenone

Domicilio: San Martín 451, Piso 2º, of. 244, CP 1004, Capital Federal


Teléfonos: 4348-8628

Fax:

Correo electrónico: nahuelschenone@gmail.com

Presupuesto Total: USD 4.620.000.-

Fuentes de Financiamiento: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF)



Lic. DIEGO MORENO
DIRECTOR NACIONAL
PROY. PNUD-ARG/15/G53

Firma del Director

Fecha

8.2. Términos de Referencia para Personal Clave del Proyecto

NO SE MODIFICA

8.3. Plan de Participación de Actores

NO SE MODIFICA

8.4. Herramienta de Seguimiento (Tracking Tool)

NO SE MODIFICA

8.5. Situación de Base del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de las Provincias de Jujuy, Salta y Misiones

ADA
NO SE MODIFICA

8.6. Áreas del Proyecto - Identificación de los Sitios de Intervención

NO SE MODIFICA

8.7. Análisis sobre los Problemas y Oportunidades de Actividades de los PFNM Seleccionados para el Proyecto

NO SE MODIFICA

8.8. Índice de Salud Ecosistémica para los Paisajes del Proyecto


NO SE MODIFICA

8.9. Evaluación de Capacidades de los Gobiernos Provinciales para Implementar y Monitorear el Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Paisaje Medido a través de la Ficha de Puntaje de Capacidades del Proyecto.

NO SE MODIFICA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
Proyecto PNUD ARG 15/G53
Revisión C
Octubre de 2016

Resp.	Fuente	Cuenta Presupuestaria	Descripción	2015 US\$	2016 US\$	2017 US\$	2018 US\$	2019 US\$	TOTAL US\$
SAyDS	GEF	71200	Consultores Internacionales	0	0	25.000	0	32.000	57.000
SAyDS	GEF	71300	Consultores Nacionales	151.531	257.378	261.638	262.734	270.256	1.203.535
SAyDS	GEF	71600	Viajes	22.459	47.673	126.887	100.919	112.523	410.461
SAyDS	GEF	72100	Servicios Contractuales	3.988	147.279	280.179	314.275	655.180	1.400.901
SAyDS	GEF	72200	Mobiliarios y Equipos	0	96.267	17.040	64.853	257.040	435.200
SAyDS	GEF	72300	Bienes y Materiales	0	74.058	49.785	83.209	149.785	356.835
SAyDS	GEF	72400	Equipos de Comunicación Audiovisual	5.818	7.040	7.040	7.040	7.040	33.978
SAyDS	GEF	72500	Suministros	2.098	1.000	3.120	5.240	3.120	14.578
SAyDS	GEF	72800	Equipos de Información Tecnológica	12.425	9.000	8.500	8.500	8.500	46.925
SAyDS	GEF	73100	Renta y Mantenimiento ~ Inmuebles	0	0	10.000	14.500	13.000	37.500
SAyDS	GEF	73200	Inmuebles	0	12.000	10.000	10.000	3.000	35.000
SAyDS	GEF	73400	Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	0	3.800	2.400	3.400	2.400	12.000
SAyDS	GEF	74100	Servicios Profesionales	0	1.000	8.000	8.000	23.000	40.000
SAyDS	GEF	74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	1.715	19.840	24.000	32.180	30.285	108.000
SAyDS	GEF	74500	Gastos Misceláneos	5.311	8.700	9.000	9.300	10.699	43.010
SAyDS	GEF	75700	Capacitación ~ Talleres de Trabajo	25.608	62.813	75.754	73.848	140.736	378.759
Sub-total				230.953	747.844	918.343	997.978	1.718.564	4.613.682
SAyDS	GEF	71800	Dif. de Cambio	6.318	0	0	0	0	6.318
TOTAL				237.271	747.844	918.343	997.978	1.718.564	4.620.000



Lc. DIEGO MORENO
DIRECTOR NACIONAL
PROY. PNUD-ARG/15/G53