

Año: 2019

49

Resultados / Actividades Planificadas				Cronograma				Responsable		Presupuesto	
				11	12	13	14	Fuente		Cuenta	
										Monto en U\$S	
1.1.b.4	Manual de buenas Practicas como insumo para replicabilidad										
Producto 1.2: Modelos de producción replicables de uso sustentable a nivel predial validados para diversos productos por eco-región											
1.2.a.1	Protocolos estandarizados para estudios comparativos de uso de suelo en sitios pilotos										
1.2.a.2	Implementación de los protocolos en sitios piloto										
1.2.a.3	Desarrollo de Métodos para uso sustentable a nivel predial.										
1.2.a.4	Proceso participativos de validación de modelos										
1.2.b.1	Evaluación y desarrollo de índices de costo beneficio de los modelos.										
1.2.c.1	Desarrollo de propuestas de modelos de manejo en función de los sitios piloto.										
Producto 1.3: Pequeños productores con información técnica y capacidades para implementar planes de manejo											
1.3.a.1	Vinculación con los extensionistas rurales formalización de acuerdos.										
1.3.a.2	Talleres de Capacitación										
1.3.b.1	Taller de presentación de los planes de manejo										
1.3.b.2	Formación de extensionistas										
1.3.b.3	Mejoramiento de las capacidades productivas										
1.3.c.1	Formación de extensionistas										

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto	
		11	12	13	14		Fuente	Cuenta
								Monto en US\$
1.3.c.2	Mejoramiento de las capacidades productivas							
SUBTOTAL COMPONENTE 1								58.815,43
Monitoreo y Evaluación						SPACCyDS / MAYDS		
							71200	0,00
							71300	0,00
							71600	0,00
							72100	0,00
							74100	0,00
SUBTOTAL M&E								0,00
TOTAL COMPONENTE 1 + M&E								58.815,43
Resultado 2: Mercados y mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad económica y social del Manejo Sustentable de PFNM del bosque nativo								
Producto 2.1: Cadenas de valor optimizadas para 7 rubros (alimentos, productos medicinales alternativos, artesanías, tinturas, fauna [no alimenticia], goma brea [usos múltiples], y ornamentales)								
2.1.a.1	Relevamiento de información secundaria					SPACCyDS / MAYDS		
2.1.a.2	Diseño de encuestas para relevamiento de información a lo largo de la cadena de valor						71300	80.854,71
							71600	19.995,15
2.1.a.3	Relevamiento de la situación socioeconómica de los pequeños productores seleccionados por el proyecto						72100	151.430,50
							72200	15.981,62
							72300	4.128,16
2.1.a.4	Procesamiento y análisis de la información recabada.					GEF	72500	0
							72800	3.964,52
							73400	1.166,67
2.1.a.5	Elaboración y actualización de informes con propuestas por productos identificados por ecorregión						74200	345
							74500	780,27
2.1.a.6	Identificación de mercados existentes y potenciales						75700	11.489,46

Resultados / Actividades Planificadas				Cronograma			Responsable	Presupuesto	
				T1	T2	T3	T4	Fuente	Cuenta
									Moneda U.S\$
2.1.b.1	Elaboración de propuestas de comercialización								
2.1.b.2	Ejecución las actividades de comercialización								
2.1.b.3	Capacitación en técnicas y normativa para la comercialización								
2.1.b.4	Asistencia técnica para cumplir a normativas asociadas (se vincula con actividades del componente 3)								
2.1.c.1	Identificación de audiencias								
2.1.c.2	Elaboración de contenidos								
2.1.c.3	Diseño de materiales de difusión								
2.1.c.4	Elaboración de mariales de difusión								
2.1.c.6	Distribución de materiales de difusión								
2.1.c.5	Elaboración y registro de marcas específicas para la difusión y la comercialización								
Producto 2.2: Acceso a financiamiento para comercialización y asistencia técnica de los productos de la biodiversidad									
2.2.a.1	Realización de talleres participativos con los productores.								
2.2.a.2	Elaboración de informe sobre las necesidades de los productores en materia de incentivos a la producción y el acceso a créditos.								
2.2.a.3	Realización de talleres de capacitación y asesoramiento para productores.								
2.2.a.4	Asistencia técnica para la presentación de proyectos a financiar								

Resultados / Actividades Planificadas				Cronograma				Responsable	Presupuesto		
				E1	E2	E3	E4	Fuente	Cuenta	Monto en US\$	
2.2.b.1	Diagnóstico sobre los programas existentes vinculables al proyecto en materia crediticia y de incentivo para el USBD y la producción y/o utilización de PFNM.										
2.2.b.2	Elaboración de propuestas para incorporar el USBD y la utilización y/o producción de PFNM en planes de incentivo y/o líneas de crédito.										
2.2.b.3	Reuniones con funcionarios de los distintos organismos.										
Producto 2.3: Organización comunitaria mejorada para la producción y comercialización											
2.3.a.1	Talleres de capacitación										
2.3.a.2	Asistencia técnica para la presentación de proyectos de asociativismo										
TOTAL COMPONENTE 2										290.136,06	
Resultado 3: Marco de gobernanza y desarrollo de capacidades a nivel nacional y provincial para el Manejo Sustentable de PFNM del Bosque nativo a escala paisaje											
Producto 3.1: Marco regulatorio/ salvaguardas. Normativa que optimiza el uso sostenible para la conservación de la biodiversidad a nivel paisaje											
3.1.a.1	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USB) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.							SPACCyDS / MAYDS	GEF	71300	69.602,65
3.1.a.2	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión									71600	388,72
3.1.a.3	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.									72100	117.934,09
3.1.a.4	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión									72200	4.539,60
										72500	0
										72800	0
										74200	7.833,33
										74500	6,25
										75700	0

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		I1	I2	I3	I4			Fuente	Cuenta
									Monto en US\$
3.1.a.5	Elaboración de propuestas de normativas en lo referente al USBD a nivel provincial								
3.1.a.6	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBBD) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.								
3.1.a.7	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.b.1	Reuniones con autoridades competentes a nivel nacional.								
3.1.b.2	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión								
3.1.b.3	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.								
3.1.b.4	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión a nivel nacional.								
3.1.b.5	Elaboración de una propuesta de proyecto de ley de presupuestos mínimos de uso sustentable de la biodiversidad								
3.1.b.7	Gestión política y administrativa para el impulso de la nueva normativa.								
3.1.b.6	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.c.1	Reuniones con productores y propietarios de las tierras.								
3.1.c.2	Redacción propuesta de acuerdo general.								

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		11	12	13	14			Fuente	Cuenta
								Monto en US\$	
3.1.c.3	Asesoramiento legal para pequeños productores y propietarios de las tierras								
3.1.d.1	Realización de estudio sobre las diferentes instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.2	Elaboración de informes diagnósticos sobre las instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.3	Elaboración de propuestas de articulación entre diferentes instancias interinstitucionales para la generación de normativas y/o coordinación de políticas específicas sobre el USBD.								
3.1.d.4	Realización de talleres participativos anuales.								
Producto 3.2: Mecanismos de control de planes de manejo a nivel predial fortalecidos para el monitoreo del uso sustentable de productos de la biodiversidad en las provincias piloto									
3.2.a.1	Adecuación e/o implementación del sistema de trazabilidad que incluya los productos pertenecientes al proyecto.								
3.2.b.1	Elaboración de protocolos de evaluación y fiscalización de los planes de manejo sustentable de FNM por ecorregión y por especie.								
3.2.b.2	Talleres participativos con los sectores involucrados sobre la utilización de los protocolos.								
3.2.b.3	Publicación sobre los protocolos sobre la base de lo trabajado en los talleres.								
Producto 3.3: Implementación de la gestión de uso sostenible a nivel de paisaje									
3.3.a.1	Realización de estudios y sistematización de información sobre la situación existente en materia de criterios que se tienen en cuenta para evaluar los planes de manejo y los mecanismos de aprobación de los mismos								

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto		Monio en US\$	
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta		
3.3.a.2	Proposición de normativas específicas para la aprobación de los planes de manejo de PFNM.									
3.3.a.3	Realización detalleres de expertos para socialización de los estudios realizados y para consensuar criterios de aprobación para los planes de manejo de PFNM									
3.3.b.1	Realización de diferentes capas de información que fijen los estándares mínimos en materia de uso sustentable de los PFNM									
3.3.b.2	Gestión política y administrativa para el impulso de sistema de capas de información asociadas (guías) para su actualización en los OTBN									
3.3.b.3	Realización de actividades de capacitación.									
3.3.c.1	Talleres de capacitación									
TOTAL COMPONENTE 3									200.304,64	
Resultado 4: Manejo del Proyecto										
4.1.	Coordinación y gestión							71300	20.749,63	
								71600	1.942,54	
								72200	0	
								72400	0	
								72800	0	
								73400	286,2	
TOTAL COMPONENTE 4								74500	5.587,54	
TOTAL COMPONENTE 4									28.565,91	
DIFERENCIA DE CAMBIO								GEF	76100	7.007,01
TOTAL PROYECTO										584.829,05

Plan Anual de Trabajo

Año: 2020

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto	
		I1	I2	I3	I4		Fuente	Cuenta
						Monto en US\$		
Resultado 1: Modelos de uso sustentable del bosque nativo implementado en áreas de alto valor de la biodiversidad en tres ecorregiones								
Producto 1.1: Bases técnicas para un uso sustentable de biodiversidad en zonas con uso restringido por la Ley de Bosque (Categoría II – áreas amarillas) de paisajes seleccionados en 3 ecorregiones y 3 Provincias								
1.1.a.1	Protocolos estandarizados para relevamientos de datos: en sitios pilotos. Realización de talleres					SPACCyDS / MAYDS GEF	71300	245.552,46
1.1.a.2	Implementación de los protocolos en sitios piloto (implicaría Talleres de planificación Diseño de la experimentación adaptativa. Relevamiento de la información, Programa de seguimiento de actividades Talleres de evaluación)						71600	37.351,72
1.1.a.3	Desarrollo de Métodos de cosecha sustentable para PMF						72100	62.384,71
1.1.a.4	Consolidación de base de datos con acceso público de las especies y vinculación con actores regionales						72200	5.000,00
1.1.a.5	Relevamiento de Biodiversidad e indicadores de sustentabilidad						72300	30.000,00
1.1.b.1	Desarrollo de base de datos georreferenciada en sistemas estandarizados (GIS).						72400	3.000,00
1.1.b.2	Análisis de Planes de Manejo Aprobados. Evaluación a campo.						72500	1.500,00
1.1.b.3	Desarrollo de indicadores de sobre PM para el uso sustentable de especies						72800	4.000,00
							73100	5.000,00
						73200	15.000,00	
						73400	2.000,00	
						74200	5.000,00	
						74500	4.000,00	
						75700	27.000,00	

Resultados / Actividades Planificadas				Cronograma				Responsable	Presupuesto	
				T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta
									Monto en US\$	
1.1.b.4	Manual de buenas Practicas como insumo para replicabilidad									
Producto 1.2: Modelos de producción replicables de uso sustentable a nivel predial validados para diversos productos por eco-región										
1.2.a.1	Protocolos estandarizados para estudios comparativos de uso de suelo en sitios pilotos									
1.2.a.2	Implementación de los protocolos en sitios piloto									
1.2.a.3	Desarrollo de Métodos para uso sustentable a nivel predial.									
1.2.a.4	Proceso participativos de validación de modelos									
1.2.b.1	Evaluación y desarrollo de índices de costo beneficio de los modelos.									
1.2.c.1	Desarrollo de propuestas de modelos de manejo en función de los sitios piloto.									
Producto 1.3: Pequeños productores con información técnica y capacidades para implementar planes de manejo										
1.3.a.1	Vinculación con los extensionistas rurales formalización de acuerdos.									
1.3.a.2	Talleres de Capacitación									
1.3.b.1	Taller de presentación de los planes de manejo									
1.3.b.2	Formación de extensionistas									
1.3.b.3	Mejoramiento de las capacidades productivas									
1.3.c.1	Formación de extensionistas									

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta
1.3.c.2	Mejoramiento de las capacidades productivas							
		SUBTOTAL COMPONENTE 1						446.788,89
	Monitoreo y Evaluación					SPACCyDS / MAYDS	GEF	71200 71300 71600 72100 74100 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 1.000,00
		SUBTOTAL M&E						9.000,00
		TOTAL COMPONENTE 1 + M&E						455.788,89
Resultado 2: Mercados y mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad económica y social del Manejo Sustentable de PFNM del bosque nativo								
Producto 2.1: Cadenas de valor optimizadas para 7 rubros (alimentos, productos medicinales alternativos, artesanías, tinturas, fauna [no alimenticia], goma brea [usos múltiples], y ornamentales)								
2.1.a.1	Relevamiento de información secundaria					SPACCyDS / MAYDS	GEF	71300 71600 72100 72200 72300 72500 72800 73400 74200 74500 75700 75.346,80 18.633,00 141.114,81 10.892,93 3.846,94 0 3.694,46 1.087,19 4.321,50 727,12 10.706,78
2.1.a.2	Diseño de encuestas para relevamiento de información a lo largo de la cadena de valor							
2.1.a.3	Relevamiento de la situación socioeconómica de los pequeños productores seleccionados por el proyecto							
2.1.a.4	Procesamiento y análisis de la información recabada.							
2.1.a.5	Elaboración y actualización de informes con propuestas por productos identificados por ecorregión							
2.1.a.6	Identificación de mercados existentes y potenciales							

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma			Responsable	Presupuesto		Monto en US\$	
					T1	T2	T3	T4	Fuente	Cuenta		
2.1.b.1	Elaboración de propuestas de comercialización											
2.1.b.2	Ejecución las actividades de comercialización											
2.1.b.3	Capacitación en técnicas y normativa para la comercialización											
2.1.b.4	Asistencia técnica para cumplir a normativas asociadas (se vincula con actividades del componente 3)											
2.1.c.1	Identificación de audiencias											
2.1.c.2	Elaboración de contenidos											
2.1.c.3	Diseño de materiales de difusión											
2.1.c.4	Elaboración de mariales de difusión											
2.1.c.6	Distribución de materiales de difusión											
2.1.c.5	Elaboración y registro de marcas específicas para la difusión y la comercialización											
Producto 2.2: Acceso a financiamiento para comercialización y asistencia técnica de los productos de la biodiversidad												
2.2.a.1	Realización de talleres participativos con los productores.											
2.2.a.2	Elaboración de informe sobre las necesidades de los productores en materia de incentivos a la producción y el acceso a créditos.											
2.2.a.3	Realización de talleres de capacitación y asesoramiento para productores.											
2.2.a.4	Asistencia técnica para la presentación de proyectos a financiar											

Resultados / Actividades Planificadas						Cronograma				Responsable	Presupuesto		
						11	12	13	14		Fuente	Cuenta	Monto en US\$
2.2.b.1	Diagnóstico sobre los programas existentes vinculables al proyecto en materia crediticia y de incentivo para el USBD y la producción y/o utilización de PPNM.												
2.2.b.2	Elaboración de propuestas para incorporar el USBD y la utilización y/o producción de PPNM en planes de incentivo y/o líneas de crédito.												
2.2.b.3	Reuniones con funcionarios de los distintos organismos.												
Producto 2.3: Organización comunitaria mejorada para la producción y comercialización													
2.3.a.1	Talleres de capacitación												
2.3.a.2	Asistencia técnica para la presentación de proyectos de asociativismo												
										TOTAL COMPONENTE 2			
Resultado 3: Marco de gobernanza y desarrollo de capacidades a nivel nacional y provincial para el Manejo Sustentable de PPNM del Bosque nativo a escala paisaje													
Producto 3.1: Marco regulatorio/ salvaguardas. Normativa que optimiza el uso sostenible para la conservación de la biodiversidad a nivel paisaje													
3.1.a.1	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBd) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.									SPACCyDS / MAYDS	GEF	71300	99.399,00
3.1.a.2	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión											71600	10.694,75
3.1.a.3	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.											72100	210.780,52
3.1.a.4	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión											72200	8.113,51
												72500	1.000,00
												72800	2.000,00
												74200	14.000,31
												74500	2.011,17
												75700	10.000,00

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		I	II	III	IV			Fuente	Cuenta
								Monto en US\$	
3.1.a.5	Elaboración de propuestas de normativas en lo referente al USBD a nivel provincial								
3.1.a.6	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBd) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.								
3.1.a.7	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.b.1	Reuniones con autoridades competentes a nivel nacional.								
3.1.b.2	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión								
3.1.b.3	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.								
3.1.b.4	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión a nivel nacional.								
3.1.b.5	Elaboración de una propuesta de proyecto de ley de presupuestos mínimos de uso sustentable de la biodiversidad								
3.1.b.7	Gestión política y administrativa para el impulso de la nueva normativa.								
3.1.b.6	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.c.1	Reuniones con productores y propietarios de las tierras.								
3.1.c.2	Redacción propuesta de acuerdo general.								

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable		Presupuesto	
					UI	I2	I3	I4	Fuente	Cuenta	Monto en	US\$
3.1.c.3	Asesoramiento legal para pequeños productores y propietarios de las tierras											
3.1.d.1	Realización de estudio sobre las diferentes instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.											
3.1.d.2	Elaboración de informes diagnósticos sobre las instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.											
3.1.d.3	Elaboración de propuestas de articulación entre diferentes instancias interinstitucionales para la generación de normativas y/o coordinación de políticas específicas sobre el USBD.											
3.1.d.4	Realización de talleres participativos anuales.											
Producto 3.2: Mecanismos de control de planes de manejo a nivel predial fortalecidos para el monitoreo del uso sustentable de productos de la biodiversidad en las provincias piloto												
3.2.a.1	Adecuación e/o implementación del sistema de trazabilidad que incluya los productos pertenecientes al proyecto.											
3.2.b.1	Elaboración de protocolos de evaluación y fiscalización de los planes de manejo sustentable de FNM por ecorregión y por especie.											
3.2.b.2	Talleres participativos con los sectores involucrados sobre la utilización de los protocolos.											
3.2.b.3	Publicación sobre los protocolos sobre la base de lo trabajado en los talleres.											
Producto 3.3: Implementación de la gestión de uso sostenible a nivel de paisaje												
3.3.a.1	Realización de estudios y sistematización de información sobre la situación existente en materia de criterios que se tienen en cuenta para evaluar los planes de manejo y los mecanismos de aprobación de los mismos											

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		I1	I2	I3	I4	Fuente		Cuenta	Monto en U\$S
3.3.a.2	Proposición de normativas específicas para la aprobación de los planes de manejo de PFNM.								
3.3.a.3	Realización de talleres de expertos para socialización de los estudios realizados y para consensuar criterios de aprobación para los planes de manejo de PFNM								
3.3.b.1	Realización de diferentes capas de información que fijen los estándares mínimos en materia de uso sustentable de los PFNM								
3.3.b.2	Gestión política y administrativa para el impulso de sistema de capas de información asociadas (guías) para su actualización en los OTBN								
3.3.b.3	Realización de actividades de capacitación.								
3.3.c.1	Talleres de capacitación								
TOTAL COMPONENTE 3									357.999,26
Resultado 4: Manejo del Proyecto									
4.1.	Coordinación y gestión						SPACCyDS / MAYDS	GEF	46.328,53 4.898,90 0 3.000,00 3.000,00 721,77 14.091,23
TOTAL COMPONENTE 4									72.040,43
TOTAL PROYECTO									1.156.200,11

Plan Anual de Trabajo

Año: 2021

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					I1	I2	I3	I4		Fuente	Cuenta	Moneda en US\$
Resultado 1: Modelos de uso sustentable del bosque nativo implementado en áreas de alto valor de la biodiversidad en tres ecorregiones												
Producto 1.1: Bases técnicas para un uso sustentable de biodiversidad en zonas con uso restringido por la Ley de Bosque (Categoría II – áreas amarillas) de paisajes seleccionados en 3 ecorregiones y 3 Provincias												
1.1.a.1	Protocolos estandarizados para relevamientos de datos: en sitios pilotos. Realización de talleres								SPACCyDS / MAYDS GEF		71300	120.276,22
1.1.a.2	Implementación de los protocolos en sitios piloto (implicaría Talleres de planificación Diseño de la experimentación adaptativa. Relevamiento de la información, Programa de seguimiento de actividades Talleres de evaluación)									71600	31.675,86	
1.1.a.3	Desarrollo de Métodos de cosecha sustentable para PMF									72100	18.942,36	
1.1.a.4	Consolidación de base de datos con acceso público de las especies y vinculación con actores regionales									72200	0	
1.1.a.5	Relevamiento de Biodiversidad e indicadores de sustentabilidad									72300	10.000,00	
1.1.b.1	Desarrollo de base de datos georreferenciada en sistemas estandarizados (GIS).									72400	5.000,00	
1.1.b.2	Análisis de Planes de Manejo Aprobados. Evaluación a campo.									72500	0	
1.1.b.3	Desarrollo de indicadores de sobre PM para el uso sustentable de especies									72800	5.000,00	
										73100	5.000,00	
									73200	0		
									73400	0		
									74200	10.000,00		
									74500	5.000,00		
									75700	10.000,00		

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma		Responsable	Presupuesto		Monto en US\$
					I1	I2 I3 I4		Fuente	Quemá	
1.1.b.4	Manual de buenas Practicas como insumo para replicabilidad									
Producto 1.2: Modelos de producción replicables de uso sustentable a nivel predial validados para diversos productos por eco-región										
1.2.a.1	Protocolos estandarizados para estudios comparativos de uso de suelo en sitios pilotos									
1.2.a.2	Implementación de los protocolos en sitios piloto									
1.2.a.3	Desarrollo de Métodos para uso sustentable a nivel predial.									
1.2.a.4	Proceso participativos de validación de modelos									
1.2.b.1	Evaluación y desarrollo de índices de costo beneficio de los modelos.									
1.2.c.1	Desarrollo de propuestas de modelos de manejo en función de los sitios piloto.									
Producto 1.3: Pequeños productores con información técnica y capacidades para implementar planes de manejo										
1.3.a.1	Vinculación con los extensionistas rurales formalización de acuerdos.									
1.3.a.2	Talleres de Capacitación									
1.3.b.1	Taller de presentación de los planes de manejo									
1.3.b.2	Formación de extensionistas									
1.3.b.3	Mejoramiento de las capacidades productivas									
1.3.c.1	Formación de extensionistas									

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto	
		I1	I2	I3	I4		Fuente	Cuenta
1.3.c.2	Mejoramiento de las capacidades productivas							
	SUBTOTAL COMPONENTE 1							220.894,44
	Monitoreo y Evaluación							
						SPACCyDS / MAYDS	GEF	71200 71300 71600 72100 74100
								3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00
	SUBTOTAL M&E							7.000,00
	TOTAL COMPONENTE 1 + M&E							227.894,44
Resultado 2: Mercados y mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad económica y social del Manejo Sustentable de PFNM del bosque nativo								
Producto 2.1: Cadenas de valor optimizadas para 7 rubros (alimentos, productos medicinales alternativos, artesanías, tinturas, fauna [no alimenticia], goma brea [usos múltiples], y ornamentales)								
2.1.a.1	Relevamiento de información secundaria							71300 71600 72100 72200 72300 72500 72800 73400 74200 74500 75700
2.1.a.2	Diseño de encuestas para relevamiento de información a lo largo de la cadena de valor							37.673,38 9.316,52 60.557,40 7.446,46 1.923,47 0 1.847,23 543,6 160,75 363,56 15.353,39
2.1.a.3	Relevamiento de la situación socioeconómica de los pequeños productores seleccionados por el proyecto					SPACCyDS / MAYDS	GEF	
2.1.a.4	Procesamiento y análisis de la información recabada.							
2.1.a.5	Elaboración y actualización de informes con propuestas por productos identificados por ecorregión							
2.1.a.6	Identificación de mercados existentes y potenciales							

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable		Presupuesto	
					I1	I2	I3	I4			Fuente	Cuenta
												Monto en US\$
2.1.b.1	Elaboración de propuestas de comercialización											
2.1.b.2	Ejecución las actividades de comercialización											
2.1.b.3	Capacitación en técnicas y normativa para la comercialización											
2.1.b.4	Asistencia técnica para cumplir a normativas asociadas (se vincula con actividades del componente 3)											
2.1.c.1	Identificación de audiencias											
2.1.c.2	Elaboración de contenidos											
2.1.c.3	Diseño de materiales de difusión											
2.1.c.4	Elaboración de mariales de difusión											
2.1.c.6	Distribución de materiales de difusión											
2.1.c.5	Elaboración y registro de marcas específicas para la difusión y la comercialización											
Producto 2.2: Acceso a financiamiento para comercialización y asistencia técnica de los productos de la biodiversidad												
2.2.a.1	Realización de talleres participativos con los productores.											
2.2.a.2	Elaboración de informe sobre las necesidades de los productores en materia de incentivos a la producción y el acceso a créditos.											
2.2.a.3	Realización de talleres de capacitación y asesoramiento para productores.											
2.2.a.4	Asistencia técnica para la presentación de proyectos a financiar											

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta
								Monto en US\$
2.2.b.1	Diagnóstico sobre los programas existentes vinculables al proyecto en materia crediticia y de incentivo para el USBD y la producción y/o utilización de PFNM.							
2.2.b.2	Elaboración de propuestas para incorporar el USBD y la utilización y/o producción de PFNM en planes de incentivo y/o líneas de crédito.							
2.2.b.3	Reuniones con funcionarios de los distintos organismos.							
Producto 2.3: Organización comunitaria mejorada para la producción y comercialización								
2.3.a.1	Talleres de capacitación							
2.3.a.2	Asistencia técnica para la presentación de proyectos de asociativismo							
TOTAL COMPONENTE 2								135.185,76
Resultado 3: Marco de gobernanza y desarrollo de capacidades a nivel nacional y provincial para el Manejo Sustentable de PFNM del Bosque nativo a escala paisaje								
Producto 3.1: Marco regulatorio/ salvaguardas. Normativa que optimiza el uso sostenible para la conservación de la biodiversidad a nivel paisaje								
3.1.a.1	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBDD) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.					SPACCyDS / MAYDS	GEF	71300
3.1.a.2	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión							71600
3.1.a.3	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.							72100
3.1.a.4	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión							72200
								72500
								72800
								74200
								74500
								75700

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		I1	I2	I3	I4			Fuente	Cuenta
									Monto en US\$
3.1.a.5	Elaboración de propuestas de normativas en lo referente al USBD a nivel provincial								
3.1.a.6	Reuniones con autoridades competentes en materia de Uso Sustentable de la Biodiversidad (USBBD) a nivel nacional y provincial y con sectores productivos directamente vinculados al proyecto.								
3.1.a.7	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.b.1	Reuniones con autoridades competentes a nivel nacional.								
3.1.b.2	Realización de estudios sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión								
3.1.b.3	Reuniones con asesor legal en materia de Derecho Ambiental.								
3.1.b.4	Elaboración de informes diagnósticos sobre la situación existente en materia normativa sobre la cuestión a nivel nacional.								
3.1.b.5	Elaboración de una propuesta de proyecto de ley de presupuestos mínimos de uso sustentable de la biodiversidad								
3.1.b.7	Gestión política y administrativa para el impulso de la nueva normativa.								
3.1.b.6	Reuniones de capacitación a nivel provincial, con sectores provinciales involucrados o designados para la implementación de las nuevas normativas.								
3.1.c.1	Reuniones con productores y propietarios de las tierras.								
3.1.c.2	Redacción propuesta de acuerdo general.								

Resultados / Actividades Planificadas		Cronograma				Responsable		Presupuesto	
		P1	P2	P3	P4			Fuente	Cuenta
3.1.c.3	Asesoramiento legal para pequeños productores y propietarios de las tierras								
3.1.d.1	Realización de estudio sobre las diferentes instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.2	Elaboración de informes diagnósticos sobre las instituciones con potencial de vinculación en materia de USBD.								
3.1.d.3	Elaboración de propuestas de articulación entre diferentes instancias interinstitucionales para la generación de normativas y/o coordinación de políticas específicas sobre el USBD.								
3.1.d.4	Realización de talleres participativos anuales.								
Producto 3.2: Mecanismos de control de planes de manejo a nivel predial fortalecidos para el monitoreo del uso sustentable de productos de la biodiversidad en las provincias piloto									
3.2.a.1	Adecuación e/o implementación del sistema de trazabilidad que incluya los productos pertenecientes al proyecto.								
3.2.b.1	Elaboración de protocolos de evaluación y fiscalización de los planes de manejo sustentable de FNM por ecorregión y por especie.								
3.2.b.2	Talleres participativos con los sectores involucrados sobre la utilización de los protocolos.								
3.2.b.3	Publicación sobre los protocolos sobre la base de lo trabajado en los talleres.								
Producto 3.3: Implementación de la gestión de uso sostenible a nivel de paisaje									
3.3.a.1	Realización de estudios y sistematización de información sobre la situación existente en materia de criterios que se tienen en cuenta para evaluar los planes de manejo y los mecanismos de aprobación de los mismos								

Resultados / Actividades Planificadas					Cronograma				Responsable	Presupuesto		
					T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	Montos en US\$
3.3.a.2	Proposición de normativas específicas para la aprobación de los planes de manejo de PFNM.											
3.3.a.3	Realización de talleres de expertos para socialización de los estudios realizados y para consensuar criterios de aprobación para los planes de manejo de PFNM											
3.3.b.1	Realización de diferentes capas de información que fijen los estándares mínimos en materia de uso sustentable de los PFNM											
3.3.b.2	Gestión política y administrativa para el impulso de sistema de capas de información asociadas (guías) para su actualización en los OTBN											
3.3.b.3	Realización de actividades de capacitación.											
3.3.c.1	Talleres de capacitación											
TOTAL COMPONENTE 3												178.999,63
Resultado 4: Manejo del Proyecto												
4.1.	Coordinación y gestión								SPACCyDS / MAYDS	GEF	71300 71600 72200 72400 72800 73400 74500	20.164,27 2.449,45 0 3.000,00 3.000,00 360,88 7.045,62
TOTAL COMPONENTE 4												36.020,22
TOTAL PROYECTO												578.100,05