



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Informe firma conjunta**

**Número:** IF-2021-74393717-APN-SCCDSEI#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 13 de Agosto de 2021

**Referencia:** PROYECTO PNUD ARG/14/G61 - REVISION L

---

**PROYECTO ARG /14/G61 – REVISIÓN “L”**

Título del Proyecto: “Renovación del Fortalecimiento Institucional bajo el Protocolo de Montreal, fases IX y X”

Número del Proyecto: ARG/14/G61

Asociado en la Implementación: Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha de Inicio: 01/01/2015 Fecha de finalización: 31/12/2022

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): -.-

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD): Para el 2020, el país habrá afianzado la gestión sostenible de los recursos naturales, implementado políticas de adaptación y mitigación al cambio climático y al daño antrópico, con enfoque de género e interculturalidad.

Producto(s) Indicativo(s): Adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos mediante estrategias ejecutadas a nivel nacional y sub-nacional

**Revisión General L: IF-2021-72748337-APN-SCCDSEI-MAD (DOCUMENTO DE REVISIÓN EMBEBIDO)**

Director/a del Proyecto: Rodrigo Jesús Rodríguez Tornquist

Cargo: Secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación

Domicilio: San Martín 451 – piso 3º, Oficina 305, C1004AAI – CABA.

Teléfonos: 4348-8682 /8634

Fax: -.-

Correo electrónico: rrodriguez@ambiente.gob.ar

Coordinador/a del Proyecto: LIC. LAURA ESTELA BERON

Domicilio: Tucumán 633, Piso 5°, C.A.B.A., (C1049AAM), Capital Federal

Teléfonos: 5277-3038

Fax: -.-

Correo electrónico: lberon@ambiente.gob.ar

### **Breve descripción del proyecto**

Preocupados por los efectos del adelgazamiento de la Capa de Ozono alcanzado en la década del '80 y el consecuente incremento de radiaciones ultravioletas que tienen graves efectos sobre la salud humana, la biota y el equilibrio de los ecosistemas, la comunidad internacional llamó a una acción global para detener la producción y el consumo de Sustancias que Agotan el Ozono (SAO).

La Argentina aprobó la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono mediante la Ley N° 23.724 (B.O. 23.10.89), y, posteriormente, por Ley N° 23.778 (B.O. 01.06.90) aprobó el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (SAO). Asimismo se ratificaron las Enmiendas de Londres (1992), Copenhagen (1994), Montreal (2001) y Beijing (2006), y está llevándose a cabo el proceso para la ratificación de la Enmienda de Kigali

Al ser signatario del Protocolo de Montreal, el Gobierno de Argentina asumió el compromiso internacional de eliminar el consumo de las sustancias que agotan a la capa de ozono, de modo que continuará trabajando para cumplir con las metas propuestas.

El país habrá implementado medidas para el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos frente al Protocolo de Montreal, con la eliminación del consumo de sustancias que agotan la capa de ozono (SAOs).

### **Presupuesto**

		REVISIÓN L	REVISIÓN K	VARIACIÓN
Total de recursos requeridos:		1.109.179	1.109.179	0
Total de recursos asignados:	TRAC PNUD	-.-	-.-	-.-
	Gobierno	-.-	-.-	-.-
	Donante	1.109.179	1.109.179	0
	Costos de administración:	-.-	-.-	-.-
No financiado:		-.-	-.-	-.-

### Objeto de la Revisión:

- Reflejar el cierre financiero de la Fase IX- Output 103737 realizado de acuerdo con la Nota NO-2020-90845374-APN-MAD.
- Reasignar montos presupuestarios y transferir fondos no utilizados durante el año 2020, al año 2021 y 2022.
- Reflejar la ejecución presupuestaria del año 2020, conforme al CDR definitivo a septiembre 2020 para Output 103737 y CDR definitivo a diciembre 2020 para Output 118652, debidamente conciliados.
- Modificar el inciso VIII – Arreglos de Gestión y Gobernanza pasando a ser Director Nacional del Proyecto el Sr. Secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación.
- Modificar el inciso V – Marco de Resultados y el inciso VI - Monitoreo y Evaluación con el objetivo de mejorar el seguimiento de los resultados del proyecto, a partir de una recomendación del área Monitoreo y Evaluación del PNUD.
- Extender el proyecto al 31/12/2022, a los efectos de poder culminar con las actividades planificadas del proyecto.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.08.12 18:21:32 -03:00

Rodolfo Martín Yáñez  
Secretario  
Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.08.13 16:21:50 -03:00

Rodrigo Rodríguez Tornquist  
Secretario  
Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Valentin Gonzalez Leon  
Representante Residente Adjunto

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo En Argentina / REVISIÓN SUSTANTIVA L****Título del Proyecto: ARG/14/G61**

ARG/14/G61 Renovación del Fortalecimiento Institucional bajo el Protocolo de Montreal FASES IX y X

**Efecto(s) MECNUD:**

Para el 2020, el país habrá afianzado la gestión sostenible de los recursos naturales, implementado políticas de adaptación y mitigación al cambio climático y al daño antrópico, con enfoque de género e interculturalidad.

**Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País:**

Adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos mediante estrategias ejecutadas a nivel nacional y sub-nacional.

**Asociado en la Implementación:**

Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación

**Otras Partes Responsables:****Breve Descripción del Proyecto**

Este proyecto se presenta a fin de extender el apoyo para el fortalecimiento institucional de la OPROZ proveniente del Protocolo de Montreal. El Gobierno de la Argentina continuará con sus esfuerzos para cumplir con sus obligaciones conforme a este fondo y eliminar el consumo de SAO según el cronograma acordado. La renovación de este compromiso a través de este nuevo proyecto permitirá a la OPROZ continuar con la implementación de los planes y actividades necesarias para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el País al ratificar el Protocolo de Montreal.

**Objeto de la Revisión:**

- Se refleja y formaliza el cierre financiero de la Fase IX- Output 103737, realizado de acuerdo con la Nota NO-2020-90845374-APN-MAD.
- Reasignar montos presupuestarios y transferir fondos no utilizados durante el año 2020, al año 2021 y 2022.
- Reflejar la ejecución presupuestaria del año 2020, conforme al CDR definitivo a septiembre 2020 para Output 103737 y CDR definitivo a diciembre 2020 para Output 118652, debidamente conciliados.
- Modificar el inciso VIII – Arreglos de Gestión y Gobernanza pasando a ser Director Nacional del Proyecto el Sr. Secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación.
- Modificar el inciso V – Marco de Resultados y el inciso VI - Monitoreo y Evaluación con el objetivo de mejorar el seguimiento de los resultados del proyecto, a partir de una recomendación del área Monitoreo y Evaluación del PNUD.
- Extender el proyecto al 31/12/2022, a los efectos de poder culminar con las actividades planificadas del proyecto.

Período del Programa País:	2016-2021
Área Resultado Clave (Plan Estratégico PNUD):	
Nº de Contrato:	85322
Nº de Proyecto:	93009-103737- 00118652
Fecha de inicio:	01/01/2015
Fecha de finalización:	31/12/2022
Fecha reunión LPAC:	_____
Arreglos de Gestión:	NIM

	Rev. K	Rev. L	Variación
Presupuesto en US\$:	1.109.179	1.109.179	--
Presupuesto total en US\$:			1.109.179
Recursos asignados en US\$:			
• Donante Protocolo Montreal			1.109.179
Presupuesto año 2021 en US\$:			139.400

Aprobado por:	Firma	Fecha	Nombre
<b>ASOCIADO EN LA IMPLEMENTACIÓN (ORGANISMO DE EJECUCIÓN)</b>			
<b>Gobierno :</b>			
<b>PNUD:</b>			

MEDP

IF-2021-72748337-APN-SCCDSEI#MAD

**JUSTIFICACION**

1. Se refleja y formaliza el cierre financiero de la Fase IX- Output 103737, realizado de acuerdo con la Nota NO-2020-90845374-APN-MAD.
2. Se reasignan montos presupuestarios y transfieren fondos no utilizados durante el año 2020 al año 2021 y 2022 para el **output 118652 (Fase X)**.
3. Se refleja la ejecución presupuestaria del año 2020, conforme al CDR definitivo a septiembre 2020 para Output 103737 y CDR definitivo a diciembre 2020 para Output 118652, debidamente conciliados.
4. Se modifica el inciso VIII – Arreglos de Gestión y Gobernanza, pasando a ser Director Nacional del Proyecto, el Sr. Secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación
5. Se introducen modificaciones en los indicadores de los incisos V – Marco de Resultados y VI - Monitoreo y Evaluación con el objetivo de mejorar el seguimiento de los resultados del proyecto a partir de una recomendación del área Monitoreo y Evaluación del PNUD.
6. Con el fin de continuar dando cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado Argentino en el marco del Protocolo de Montreal, es que se extiende la fecha de finalización del Proyecto al 31 de diciembre de 2022.

**INSUMOS****Cuenta 71300 – Consultores Locales**

Honorarios de consultores locales afectados a la Oficina Programa Ozono a los efectos del cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Total de la cuenta	1.015.261,56
Disminuye:	20.714,37.-

**Cuenta 71600 – Viajes**

Afectada a la participación de la Oficina Programa Ozono en la 41° Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta a realizarse en Bangkok, y a la 31° Reunión de las Partes al Protocolo de Montreal, a realizarse en Roma en el marco de las actividades planificadas del proyecto.

Total de la cuenta	10.000.-
No se modifica:	.-

**Cuenta 72500 – Suministros:**

Afectada a gastos de librería y útiles de oficina en el marco de las actividades del proyecto.

Total de la cuenta	755,23
No se modifica:	.-

**Cuenta 72800 – Equipos de Información Tecnológica:**

Afectada a la compra de insumos informáticos para proveer a los equipos de la oficina

Total de la cuenta	74.840,44
Aumenta:	41.764 .-

**Cuenta 73100 – Renta y Mantenimiento - Inmuebles:**

Afectada al servicio de mensajería, correo y courier en el marco de las actividades del proyecto.

Total de la cuenta	IF-2021-72748337- <del>182,5</del> CCDSEI#MAD
No se modifica:	.-

**Cuenta 73300 – Renta y Mantenimiento Equipos de Información Tecnológica:**

Afectada al servicio de mantenimiento de los equipos de computación en el marco de las actividades del proyecto.

Total de la cuenta	106,40
No se modifica:	.-

**Cuenta 73400 – Renta y Mantenimiento de Otros Equipos:**

Afectada al servicio de mantenimiento de otros equipos de oficina, en el marco de las actividades del proyecto.

Total de la cuenta	300,56
No se modifica:	.-

**Cuenta 74100 – Costo de Auditoría:**

Afectada a la auditoría anual del proyecto.

Total de la cuenta:	1.474,43
Disminuye:	1.200.-

**Cuenta 74200 – Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales:**

Afectada a la materiales audiovisuales, impresiones y publicaciones sobre la problemática de la protección de la capa de Ozono.

Total de la cuenta:	5.000.-
Disminuye:	12.000.-

**Cuenta 74500 – Gastos Misceláneos**

Afectada a gastos de caja chica, misceláneos y cargos bancarios.

Total de la cuenta	1.287,67
Disminuye:	7.849,63

**Índice**

- I. Desafíos De Desarrollo
- II. Estrategia del Proyecto
- III. Resultados y Alianzas
- IV. Gestión del Proyecto
- V. Marco de Resultados
- VI. Monitoreo y Evaluación
- VII. Plan de Trabajo Plurianual
- VIII. Arreglos de Gestión y Gobernanza
- IX. Arreglos de Implementación
- X. Contexto Legal
- XI. Anexos
  - i. Hoja de datos básicos

- ii. Marco de monitoreo años 2021-2022
- iii. Presupuestos
- iv. Plan de adquisiciones
- v. Documento de Proyecto: “Revised Format for Institutional Strengthening Terminal Reports and Institutional Strengthening Renewal Requests”
- vi. Registro de riesgos
- vii. Procedimiento de cierre del proyecto

## **I. Desafíos De Desarrollo**

Sin modificaciones

## **II. Estrategia del Proyecto**

Sin modificaciones

## **III. Resultados y Alianzas**

*Sin modificaciones*

**Resultados Esperados** – *Sin modificaciones*

**Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperados**

Sin modificaciones

**Alianzas** – Sin modificaciones

**Riesgos y Supuestos**

Sin modificaciones

**Participación de las Partes Involucradas** – Sin modificaciones

**Conocimiento**

Sin modificaciones

**Sostenibilidad y Escalamiento**

Sin modificaciones

## **IV. Gestión del Proyecto**


**Eficiencia y Efectividad de los Costos** – Sin Modificación

**Gestión del Proyecto**

Sin modificaciones



**ORGANIGRAMA**



## V. Marco de Resultados

Marco de Resultados Fases VIII, IX y X

<b>Título del Proyecto:</b> Proyecto ARG/14G61 - Renovación del Fortalecimiento Institucional bajo el Protocolo de Montreal Fases VIII, IX y X
<b>Resultado Esperado del Proyecto:</b> Cumplir con las metas de reducción del consumo de SAOs establecidas por el Protocolo de Montreal
<b>Indicadores:</b> Reducción del 35 % de la línea de base de consumo de HCFC.
<b>Efecto MECNUD:</b> Para 2022, el país habrá afianzado la gestión sostenible de los recursos naturales y habrá puesto en marcha políticas de adaptación y mitigación en relación con el cambio climático y los daños provocados por el hombre, desde un enfoque de género e interculturalidad
<b>Producto del Programa País:</b> Medidas puestas en práctica para dar respuesta a desafíos ambientales críticos, como el agotamiento de la capa de ozono y el impacto del cambio climático. Prevención, respuesta y recuperación ante riesgos de desastres

Producto	Metas	Indicadores	Actividades	Recursos	
				Insumos	Monto (USD)
1- Fortalecimiento de la Oficina OPROZ	Oficina fortalecida para dar cumplimiento con los compromisos asumidos por el país	Grado de cumplimiento de los indicadores, de acuerdo con la Matriz correspondiente.	1 – Contratar consultores (OPROZ) 2 – Cumplir las actividades detalladas en el Documento original aprobado por el Protocolo de Montreal	71300	1.015.261,56
				71600	10.000.-
				72500	755,23
				72800	74.840,44
				73100	152,71
				73300	106,40
				73400	300,56
				74100	1.474,43
				74200	5.000.-
				74500	1.287,67
<b>TOTAL</b>					<b>1.109.179.-</b>

IF-2021-72748337-APN-SCCDSEI#MAD

Producto/s	Indicadores de Producto/s <sup>1</sup>	Fuente de Datos	Línea de Base		Metas (según frecuencia de recolección de datos)		Metodología y Riesgos de la recolección de datos
			Valor	Año	2021	2022	
<b>Producto 1 Fortalecimiento del Programa Ozono</b>	<p>El estado argentino continúa con el cumplimiento del consumo anual de HCFC según medidas de control vigentes</p> <p><b>SÍ</b> (Consumo anual de HCHF no supera el máximo de 260,45 toneladas de PAO)</p> <p><b>NO</b> (Consumo anual de HCHF supera el máximo de 260,45 toneladas de PAO)</p>	Sistema de Licencias, INDEC, Aduana.	<p>Max.260,45 toneladas PAO</p> <p>Consumo 2020:147,88 ton PAO</p>	2020	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>	Sistema de licencias.

**NOTA:** Los consumos de los años 2021 y 2022 podrán superar, o no, el valor del año base en función de la situación del mercado de los HCFC en esos años. La meta es no exceder el consumo máximo permitido según las medidas de control vigentes.

VMA<sup>1</sup> Se recomienda que los proyectos utilicen indicadores de producto del Marco Integrado de Recursos y Resultados (IRRF) del Plan Estratégico, según resulte relevante, además de los indicadores de resultados específicos del proyecto. Los indicadores deben desagregarse or género o por otros grpos objetivo, según resulte relevante.

IF-2021-72748337-APN-SCCDSEI#MAD

## VI. Monitoreo y Evaluación

Ver Anexo II

## VII. Plan de Trabajo Plurianual<sup>23</sup>

### Fase VIII, IX, X (Presupuesto Total)

Producto	Actividades	Recursos	
		Insumos	Monto (USD)
1- Fortalecimiento de la Oficina OPROZ	1 – Contratar consultores (OPROZ) 2 – Cumplir las actividades detalladas en el Documento original aprobado por el Protocolo de Montreal	71300	1.015.261,56
		71600	10.000.-
		72500	755,23
		72800	74.840,44
		73100	152,71
		73300	106,40
		73400	300,56
		74100	1.474,43
		74200	5.000.-
		74500	1.287,67
<b>1.109.179.-</b>			

#### Plan Anual de Trabajo

**Año: 2015**

Sin modificaciones

#### Plan Anual de Trabajo

**Año: 2016**

Sin modificaciones

#### Plan Anual de Trabajo

**Año: 2017**

Sin modificaciones

#### Plan Anual de Trabajo

**Año: 2018**

Sin modificaciones

#### Plan Anual de Trabajo

**Año: 2019**

Sin modificaciones

<sup>2</sup> En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.


<sup>3</sup> Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

## Plan Anual de Trabajo – 2020 -2021-2022

Productos	Actividades Previstas	Presupuesto por Año en US\$				Presupuesto Total en US\$		
		2020	2021	2022	Responsable	Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
1 - Fortalecimiento Oficina OPROZ	FASE IX ID 00103737  1 – Contratar consultores (OPROZ) 2 – Cumplir las actividades detalladas en el Documento original aprobado por el Protocolo de Montreal (Anexo V)	58.637,31	.-	.-	MAyDS – SCCDSeI-OPROZ	FMPM	71300	58.637,31
							71600	
							73100	
							73300	
							74100	
							74200	
							74500	
	<b>Subtotal FASE IX</b>	58.637,31	0.00	0.00			<b>Subtotal Fase IX</b>	58.637,31
	FASE X ID 00118652  1 – Contratar consultores (OPROZ) 2 – Cumplir las actividades detalladas en el Documento original aprobado por el Protocolo de Montreal (Anexo V)	38.039,63	119.000	162.000			71300	319.039,63
				10.000			71600	10.000
		10.464.-	19.600	33.200			72800	63.264
							72500	0
							73300	0
			400	400			74100	800
				5.000			74200	5.000
		400	302,37	74500	702,37			
			75700	0				
<b>Subtotal FASE X</b>	48.503,63	139.400	210.902,37	<b>Subtotal Fase X</b>	398.806			
<b>TOTAL</b>	107.140,94	139.400	210.902,37		457.443,31			

IF-2021-72748337-APN-SCCDSEI#MAD

## VIII. Arreglos de Gestión y Gobernanza



A los fines de este Proyecto se conforma una Junta Directiva de Proyecto que estará integrada por: un representante de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto como Organismo de Coordinación del gobierno, un representante del PNUD y un representante de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación designado como Asociado en la Implementación. La Junta Directiva de Proyecto será presidida por el Asociado en la Implementación.

Será responsabilidad de la Junta Directiva de Proyecto: a) Aprobar el Plan de Trabajo Plurianual del Proyecto. b) Monitorear el desarrollo del Proyecto. c) Aprobar las revisiones presupuestarias y sustantivas. d) Aprobar los informes técnicos y financieros. La Junta Directiva de Proyecto se reunirá al menos una vez por año calendario, y de manera extraordinaria cuando alguno de su integrantes lo requiera.

El titular del Asociado en la Implementación se desempeñará como Director/a Nacional del Proyecto. Es de exclusiva responsabilidad del Asociado en la Implementación: la planificación y gestión general de las actividades del Proyecto, la presentación de informes y contabilidad, la supervisión de las otras partes responsables de la implementación y la administración y auditoría del uso de recursos del proyecto. Por lo tanto, el Director/a Nacional del Proyecto es responsable ante la Junta Directiva de Proyecto de:

- a) La gestión y los resultados del proyecto, el logro de sus objetivos, el uso de sus recursos y la aplicación de las normas y procedimientos.
- b) La custodia y uso apropiado de los insumos del proyecto, y dará a éste, de conformidad con las instrucciones de este documento, la información necesaria sobre su uso.

- c) La presentación de los informes financieros y responder por la custodia y uso apropiado de los fondos del proyecto.
- d) La supervisión de las partes responsables (si corresponde).

La Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior participa en la Junta Directiva del Proyecto en su rol de Organismo Gubernamental de Coordinación para garantizar el alineamiento del proyecto a las prioridades nacionales, y es responsable de la supervisión general del logro de los productos del proyecto.

Las siguientes funciones de responsabilidad exclusiva del Director/a Nacional del Proyecto, en ningún caso podrán delegarse: a) Firmar el Documento de Proyecto y sus respectivas revisiones. b) Conformar los Estados Combinados de Gastos (CDR) e Informes Financieros (FACE). c) Realizar la apertura y gestión de la cuenta bancaria del proyecto (si aplica).

Las transferencias de fondos al Proyecto serán realizadas por el PNUD conforme a lo programado en el Plan de Trabajo Plurianual empleando la/s siguiente/s modalidad/es (*dependiendo de lo que se haya determinado en la Evaluación ex ante del Proyecto, seleccionar la opción que corresponda*):

- a) Pago directo a los proveedores o terceras partes de las obligaciones contraídas por el Proyecto.

El Director/a Nacional del Proyecto podrá designar un Coordinador/a que será responsable de la gestión del proyecto. El Coordinador/a será el responsable ante el Director/a Nacional de coordinar, dirigir planear y supervisar los equipos de trabajo y elaborar los informes requeridos. La Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior resolverá, junto con el PNUD, acerca de su designación en dicho cargo.

La Subsecretaría de Gestión Administrativa se desempeñará como Dirección Alternativa del Proyecto. Asimismo, se podrán delegar funciones según se establezca en el F1.

Para las siguientes funciones b) Conformar los Estados Combinados de Gastos (CDR) e Informes Financieros (FACE), se requerirá la firma del Director/a Nacional del Proyecto o del Director/a Nacional Alternativo/a, indistintamente. c) Realizar la apertura y cierre de la cuenta bancaria del proyecto (si aplica), se requerirá la firma del Director/a Nacional del Proyecto o del Director/a Nacional Alternativo/a, indistintamente.

“Implementación Nacional de Parte del Gobierno de Proyectos Apoyados por el PNUD: Pautas y Procedimientos” es el marco normativo acordado entre el PNUD, la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior y el Asociado en la Implementación para los proyectos de implementación nacional. Asimismo, las disposiciones del Plan de Acción del Programa País aplican al presente documento.

El inicio del Proyecto se dará cuando se disponga de los aportes estipulados para su financiamiento y que se establece como obligación financiera por parte del FMPEM, de acuerdo al Plan de Trabajo Plurianual que forma parte del presente Documento de Proyecto. Los recursos financieros de este Proyecto serán administrados de acuerdo a la Guía mencionada y durante su implementación las actividades se ajustarán al nivel de aportes efectivamente depositados, de acuerdo con lo programado en el Plan de Ingresos anexo.

Las acciones administrativas deberán ser tramitadas a través del Sistema Informático en línea que opera estableciendo comunicaciones simultáneas entre el Proyecto, la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior y el PNUD. Para la utilización del sistema UEPEX, el Asociado en la Implementación autoriza al PNUD y a la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior a acceder a un perfil de visualización permanente durante todo el período de implementación de proyecto, realizando las gestiones necesarias para el alta del mismo.

El presente Documento de Proyecto podrá ser modificado mediante Revisiones:

- General: variación del presupuesto total en un monto menor al 20% y/o ajuste de presupuesto entre cuentas contables, fuentes de financiamiento, actividades o año calendario.
- Sustantiva: extensión del período de implementación y/o variación del presupuesto total mayor al 20% y/o incorporación de nuevas actividades y/o modificaciones en los arreglos de gestión.

Podrán realizarse Revisiones al presente Documento de Proyecto, con un período máximo, incluidas todas sus extensiones, que no podrá superar los cinco años. El presente Proyecto terminará: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración, 2) Por mutuo acuerdo de las partes; 3) Por cumplimiento de sus objetivos antes o después de lo previsto; 4) Por fuerza mayor o caso fortuito. 5) Tras 6 meses continuos sin actividad registrada. 6) A petición de Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior por incumplimiento de los términos de la cooperación solicitada. Se incorporan como un anexo, los procedimientos para el cierre del Proyecto.

## **IX. Contexto Legal y Gestión de Riesgos**

Sin modificaciones



## X. ANEXOS

### ANEXO I.- HOJA DE DATOS BÁSICOS

**Proyecto: ARG 14/G61** Renovación del Fortalecimiento Institucional bajo el Protocolo de Montreal, Fases VIII, IX y X

**Fecha de inicio:** 01 enero 2015

**Fecha de finalización:** 31 de diciembre de 2022

**Asociado en la Implementación:** Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

**Director del Proyecto:** Sr. Rodrigo Jesús Rodríguez Tornquist

**Cargo:** Secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación.

**Domicilio:** San Martín 451 – piso 3°, Oficina 305 C1004AAI – CABA.

**Teléfonos:** 4348-8682 /8634

**Correo electrónico:** [rrodriguez@ambiente.gob.ar](mailto:rrodriguez@ambiente.gob.ar)

**Director Alterno del Proyecto:** Edgardo Rubén KUTNER

**Cargo:** Subsecretario de Gestión Administrativa.

**Domicilio:** San Martín 451 - piso 5°, C1004AAI – CABA.

**Teléfonos:** 4348- 8344

**Correo electrónico:** [ekutner@ambiente.gob.ar](mailto:ekutner@ambiente.gob.ar)

**Coordinador del Proyecto:** Lic. Laura Estela Berón

**Domicilio:** Tucumán 633, Piso 5°, C.A.B.A., (C1049AAM), Capital Federal

**Teléfonos:** 5277 - 3038

**Correo electrónico:** [lberon@ambiente.gob.ar](mailto:lberon@ambiente.gob.ar)

**Presupuesto Total:** USD 1.109.179.-

**Fuentes de Financiamiento:** Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal

Firma del Director

Funcionario Interventor

Fecha

Subsecretaría de Gestión Administrativa

IF-2021-72748337-APN-SCCDSEI#MAD

## Anexo II. Marco de Monitoreo

Producto/s	Actividades/ Acciones	Planificación								Indicadores	Metas Anuales
		Año 1 (2021)				Año 2 (2022)					
		1°T	2°T	3°T	4°T	1°T	2°T	3°T	4°T		
Fortalecimiento del Programa Ozono	1.- Monitoreo de importaciones y exportaciones de sustancias controladas y equipos de AA domésticos.	X	X	X	X	X	X	X	X	% de licencias emitidas respecto a las licencias solicitadas correctamente	<b>Meta 2021:</b> 100% <b>Meta 2022:</b> 100%
	2.- Emisión de constancias de no intervención para equipos AA no incluidos en la normativa	X	X	X	X	X	X	X	X	% de constancias de no intervención emitidas respecto de las solicitadas correctamente	<b>Meta 2021:</b> 100% <b>Meta 2022:</b> 100%
	3.- Elaboración del informe de datos para la Secretaría del FMPM.	X				X				Informe de Programa País.	<b>Meta 2021:</b> 1 informe <b>Meta 2022:</b> 1 informe
	4.- Elaboración del informe de datos de consumo (Art. 7 PM)de para la Secretaría del Ozono.			X				X		Informes de consumo de sustancias controladas	<b>Meta 2021:</b> 1 informe <b>Meta 2022:</b> 1 informe
	5.- Monitoreo de actividades proyectos de reconversión	X	X	X	X	X	X	X	X	Cantidad de proyectos de reconversión terminados	<b>Meta 2021:</b> 1 proyecto finalizado <b>Meta 2022:</b> N/A
	6.- Monitoreo actividades proyectos de no reconversión	X	X	X	X	X	X	X	X	Cantidad de proyectos demostrativos terminados	<b>Meta 2021:</b> 3 proyectos finalizados <b>Meta 2022:</b> N/A
	1.4 Reuniones de consultas y coordinación con partes interesadas públicas y privadas	X	X	X	X	X	X	X	X	Cantidad de reuniones de consultas y coordinación	<b>Meta 2021:</b> 10 <b>Meta 2022:</b> 10
	1.5 Participación en reuniones regionales y de los organismos internacionales del PM		X	X	X		X	X	X	Cantidad de reuniones regionales y de los organismos internacionales	<b>Meta 2021:</b> 6 <b>Meta 2022:</b> 6

## Anexo III- Presupuestos

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PROYECTO - REVISION L											
<b>Proyecto Número y Título:</b>		ARG/14/G61/01/99 - Fortalecimiento Institucional FASES VIII, IX y X									
<b>Fuente de Fondos:</b>		2G -Montreal Protocol									
<b>Agencia de Ejecución:</b>		Gobierno									
Sublíneas ATLAS	Descripción	Agencia	Total	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
71000	GASTOS DE PERSONAL										
	VIAJES										
71600	Viajes	GOB	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	<b>Subtotales</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	CONSULTORES NACIONALES										
71300	Personal Local	GOB	1.015.262	147.969,80	120.944,22	134.448,42	123.980,31	110.241,87	96.676,94	119.000	162.000
	<b>Subtotales</b>		<b>1.015.262</b>	<b>147.970</b>	<b>120.944</b>	<b>134.448</b>	<b>123.980</b>	<b>110.242</b>	<b>96.677</b>	<b>119.000</b>	<b>162.000</b>
	<b>Total Gastos de Personal</b>		<b>1.025.262</b>	<b>147.970</b>	<b>120.944</b>	<b>134.448</b>	<b>123.980</b>	<b>110.242</b>	<b>96.677</b>	<b>119.000</b>	<b>172.000</b>
72000	GASTOS DE OPERACIÓN										
72200	Mobiliarios y Equipos	GOB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72500	Suministros	GOB	755	0	0	755	0	0	0	0	0
72800	Equipos de Información Tecnológica	GOB	74.840	0	0	104	11.473	0	10.464	19.600	33.200
	<b>Total Gastos de Operación</b>		<b>75.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859</b>	<b>11.473</b>	<b>0</b>	<b>10.464</b>	<b>19.600</b>	<b>33.200</b>
73000	GASTOS GENERALES										
73100	Renta y Mantenimiento-Inmuebles	GOB	153	0	0	153	0	0	0	0	0
73300	Renta y Mantenimiento Equip. Inf.Tecnolog.	GOB	106	0	0	106	0	0	0	0	0
73400	Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	GOB	301	0	0	301	0	0	0	0	0
	<b>Total Gastos Generales</b>		<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74000	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN										
	Varios										
74100	Costos de Auditoría	GOB	1.474	181	187	73	0	234	0	400	400
74200	Producción Material Impresos y Audiovisual	GOB	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
74500	Gastos Misceláneos	GOB	1.288	130	102	176	0	177	0	400	302
	<b>Total Gastos Varios</b>		<b>7.762</b>	<b>311</b>	<b>289</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>5.702</b>
	<b>Total Gastos Miscelaneos de Operación</b>		<b>7.762</b>	<b>311</b>	<b>289</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>5.702</b>
75000	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION										
75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	GOB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Gastos de Implementación y Administración</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76000	TIPO DE CAMBIO										
76100	Diferencias Cambiarias en Moneda Extranjera										
	Pérdidas Realizadas	GOB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ganancias Realizadas	GOB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO</b>		<b>1.109.179,00</b>	<b>148.281</b>	<b>121.233</b>	<b>136.117</b>	<b>135.453</b>	<b>110.652</b>	<b>107.140,94</b>	<b>139.400</b>	<b>210.902</b>

PRESUPUESTO DEL PROYECTO - REVISION L						
<b>Proyecto Número y Título:</b>		ARG/14/G61/01/99 - Fortalecimiento Institucional FASE X				
<b>Fuente de Fondos:</b>		2G -Montreal Protocol				
<b>Agencia de Ejecución:</b>		Gobierno				
<b>ID ATLAS: 118652</b>						
Sublíneas ATLAS	Descripción	Agencia	Total	2020	2021	2022
71000	GASTOS DE PERSONAL					
	VIAJES					
71600	Viajes	GOB	10.000	0	0	10.000
	<b>Subtotales</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	CONSULTORES NACIONALES					
71300	Personal Local	GOB	319.040	38.040	119.000	162.000
	<b>Subtotales</b>		<b>319.040</b>	<b>38.040</b>	<b>119.000</b>	<b>162.000</b>
	<b>Total Gastos de Personal</b>		<b>329.040</b>	<b>38.040</b>	<b>119.000</b>	<b>172.000</b>
72000	GASTOS DE OPERACIÓN					
72200	Mobiliarios y Equipos	GOB	0			
72500	Suministros	GOB	0	0	0	0
72800	Equipos de Información Tecnológica	GOB	63.264	10.464	19.600	33.200
	<b>Total Gastos de Operación</b>		<b>63.264</b>	<b>10.464</b>	<b>19.600</b>	<b>33.200</b>
73000	GASTOS GENERALES					
73100	Renta y Mantenimiento-Inmuebles	GOB	0	0		
73300	Renta y Mantenimiento Equip. Inf.Tecnolog.	GOB	0	0		
73400	Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	GOB	0	0		
	<b>Total Gastos de Operación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74000	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN					
	Varios					
74100	Costos de Auditoría	GOB	800	0	400	400
74200	Producción Material Impresos y Audiovisual	GOB	5.000	0	0	5.000
74500	Gastos Misceláneos	GOB	702	0	400	302
	<b>Total de Gastos Varios</b>		<b>6.502</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>5.702</b>
	<b>Total Gastos Miscelaneos de Operación</b>		<b>6.502</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>5.702</b>
75000	GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION					
75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	GOB	0	0	0	0
	<b>Total Gastos de Implementación y Administración</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76000	TIPO DE CAMBIO					
76100	Diferencias Cambiarias en Moneda Extranjera					
	Pérdidas Realizadas	GOB	0	0	0	0
	Ganancias Realizadas	GOB	0	0	0	0
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>398.806</b>	<b>48.504</b>	<b>139.400</b>	<b>210.902</b>

PRESUPUESTO DEL PROYECTO - REVISION L							
<b>Proyecto Número y Título:</b>		ARG/14/G61/01/99 - Fortalecimiento Institucional FASE IX					
<b>Fuente de Fondos:</b>		2G -Montreal Protocol					
<b>Agencia de Ejecución:</b>		Gobierno					
<b>ID ATLAS: 103737</b>							
Sublíneas ATLAS	Descripción	Agencia	Total	2017	2018	2019	2020
<b>71000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						
	VIAJES						
71600	Viajes	GOB	0	0	0	0	0
	<b>Subtotales</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CONSULTORES NACIONALES</b>						
71300	Personal Local	GOB	385.254,35	92.394,86	123.980,31	110.241,87	58.637,31
	<b>Subtotales</b>		<b>385.254,35</b>	<b>92.394,86</b>	<b>123.980,31</b>	<b>110.241,87</b>	<b>58.637,31</b>
	<b>Total Gastos de Personal</b>		<b>385.254,35</b>	<b>92.394,86</b>	<b>123.980,31</b>	<b>110.241,87</b>	<b>58.637,31</b>
<b>72000</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>						
72200	Mobiliarios y Equipos	GOB	0,00				
72500	Suministros	GOB	755,23	755,23	0,00	0,00	0,00
72800	Equipos de Información Tecnológica	GOB	11.576,44	103,78	11.472,66	0,00	0,00
	<b>Total Gastos de Operación</b>		<b>12.331,67</b>	<b>859,01</b>	<b>11.472,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>						
73100	Renta y Mantenimiento-Inmuebles	GOB	152,71	152,71			
73300	Renta y Mantenimiento Equip. Inf.Tecnolog.	GOB	106,40	106,40			
73400	Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	GOB	300,56	300,56			
	<b>Total Gastos de Operación</b>		<b>559,67</b>	<b>559,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74000</b>	<b>GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN</b>						
	Varios						
74100	Costos de Auditoría	GOB	306,97	73,42	0,00	233,55	0,00
74200	Producción Material Impresos y Audiovisual	GOB	0,00	0,00	0,00		0,00
74500	Gastos Misceláneos	GOB	353,34	176,49	0,00	176,85	0,00
	<b>Total de Gastos Varios</b>		<b>660,31</b>	<b>249,91</b>	<b>0,00</b>	<b>410,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Gastos Miscelaneos de Operación</b>		<b>660,31</b>	<b>249,91</b>	<b>0,00</b>	<b>410,40</b>	<b>0,00</b>
<b>75000</b>	<b>GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION</b>						
75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	GOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Gastos de Implementación y Administración</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76000</b>	<b>TIPO DE CAMBIO</b>						
<b>76100</b>	<b>Diferencias Cambiarias en Moneda Extranjera</b>						
	Pérdidas Realizadas	GOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ganancias Realizadas	GOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>398.806,00</b>	<b>94.063,45</b>	<b>135.452,97</b>	<b>110.652,27</b>	<b>58.637,31</b>

PRESUPUESTO DEL PROYECTO - REVISION L						
<b>Proyecto Número y Título:</b>			ARG/14/G61/01/99 - Fortalecimiento Institucional FASE VIII			
<b>Fuente de Fondos:</b>			2G -Montreal Protocol			
<b>Agencia de Ejecución:</b>			Gobierno			
<b>ID ATLAS: 93009</b>						
Sublíneas ATLAS	Descripción	Agencia	Total	2015	2016	2017
<b>71000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					
	<b>VIAJES</b>					
71600	Viajes	GOB	0	0	0	0
	<b>Subtotales</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CONSULTORES NACIONALES</b>					
71300	Personal Local	GOB	310.967	147.969,80	120.944,22	42.053
	<b>Subtotales</b>		<b>310.967</b>	<b>147.969,80</b>	<b>120.944,22</b>	<b>42.053,00</b>
	<b>Total Gastos de Personal</b>		<b>310.967</b>	<b>147.969,80</b>	<b>120.944,22</b>	<b>42.053,00</b>
<b>72000</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>					
72200	Mobiliarios y Equipos	GOB	0			
72500	Suministros	GOB	0	0,00	0,00	0,00
72800	Equipos de Información Tecnológica	GOB	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Gastos de Operación</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>					
73100	Renta y Mantenimiento-Inmuebles	GOB	0			
73300	Renta y Mantenimiento Equip. Informac.Tecnolog.	GOB	0			
73400	Renta y Mantenimiento de Otros Equipos	GOB	0			
	<b>Total Gastos de Operación</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74000</b>	<b>GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN</b>					
	<b>Varios</b>					
74100	Costos de Auditoría	GOB	367	180,92	186,54	0,00
74200	Producción Material Impresos y Audiovisual	GOB	0	0,00	0,00	0,00
74500	Gastos Misceláneos	GOB	232	129,90	102,06	0,00
	<b>Total de Varios</b>		<b>599</b>	<b>310,82</b>	<b>288,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Gastos Miscelaneos de Operación</b>		<b>599</b>	<b>310,82</b>	<b>288,60</b>	<b>0,00</b>
<b>75000</b>	<b>GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION</b>					
75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	GOB	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Gastos de Implementación y Administración</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76000</b>	<b>TIPO DE CAMBIO</b>					
76100	<b>Diferencias Cambiarias en Moneda Extranjera</b>					
	Pérdidas Realizadas	GOB	0	0,00	0,00	0,00
	Ganancias Realizadas	GOB	0	0,00	0,00	0,00
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>311.567</b>	<b>148.281</b>	<b>121.233</b>	<b>42.053</b>

## Anexo IV- Plan de Adquisiciones

año 2015 al año 2020  
sin modificaciones

año 2021

Plan de Adquisiciones																										
Año 2021																										
N°	Documentos solicitud listos FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (U\$S)	Publicación/ Notificación				Documento Solicitud					Evaluación de Propuestas			Revisión Comité Local de Contratos /Aprobación		Emisión Contrato							
					Fecha	PNUD Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa / Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contratos	Fecha aprobación Comité Local de Contratos	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Consultor Individual	Serv.Profes.	Otros
1	15/08/2021	Equipamientos e insumos informáticos	Bienes	19.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		X			X			N/A	N/A	30 sep 21	X				X

IF-2021-72748337-APN-SCCDSEI#MAD

## Plan de Adquisiciones

Año 2022																									
N°	Documentos solicitud listos FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (U\$S)	Publicación/ Notificación				Documento Solicitud					Evaluación de Propuestas			Revisión Comité Local de Contratos /Aprobación		Emisión Contrato						
					Fecha	PNUD Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa / Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contratos	Fecha aprobación Comité Local de Contratos	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Consultor Individual	Serv.Profes.
1	15/06/2022	Equipamientos e insumos informáticos	Bienes	33.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		X			X			N/A	N/A	1 ago 22	X			X
4	15/06/2022	Pasajes y viáticos al exterior	Servicio	5.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		X			X			N/A	N/A	15 Jul 22	X			X
3	01/08/2022	Materiales Impresos y Audiovisuales	Bienes	5.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		X			X			N/A	N/A	15 sep 22	X			X
4	15/09/2022	Pasajes y viáticos al exterior	Servicio	5.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		X			X			N/A	N/A	15 oct 22	X			X



**Anexo V. REVISED FORMAT FOR INSTITUTIONAL STRENGTHENING TERMINAL REPORTS AND INSTITUTIONAL STRENGTHENING RENEWAL REQUESTS**

Sin modificaciones

**Anexo VI, Registro de Riesgos**

Sin modificaciones

**Anexo VII Procedimientos de cierre del Proyecto**

Sin modificaciones



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2021-72748337-APN-SCCDSEI#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Martes 10 de Agosto de 2021

**Referencia:** PROYECTO ARG14G61 - REVISION LETRA L

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.08.10 15:31:30 -03:00

Rodrigo Rodriguez Tornquist  
Secretario  
Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.08.10 15:31:31 -03:00

**Certificate Of Completion**

Envelope Id: 0B953B0C977F4770AD0C4AAFBD026D50	Status: Completed
Subject: Please DocuSign: IF-2021-72748337-APN-SCCDSEI%MAD PROYECTO ARG14G61 - REVISION LETRA L.pdf, IF-...	
Source Envelope:	
Document Pages: 26	Signatures: 1
Certificate Pages: 2	Initials: 1
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Melisa Noelia Ciurciolo
Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)	One United Nations Plaza
	New York, NY 10017
	melisa.noelia.ciurciolo@undp.org
	IP Address: 181.47.158.55


**Record Tracking**

Status: Original	Holder: Melisa Noelia Ciurciolo	Location: DocuSign
8/17/2021 7:22:12 AM	melisa.noelia.ciurciolo@undp.org	

**Signer Events**

Signature	Timestamp
Maria Eugenia Di Paola maria.eugenia.di.paola@undp.org Coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Security Level: Email, Account Authentication (None)	Sent: 8/17/2021 7:29:30 AM Viewed: 8/17/2021 7:33:49 AM Signed: 8/17/2021 7:33:59 AM
Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 152.168.59.67	

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Not Offered via DocuSign

Valentin Gonzalez valentin.gonzalez@undp.org Representante Residente Adjunto PNUD Argentina Security Level: Email, Account Authentication (None)		Sent: 8/17/2021 7:34:00 AM Viewed: 8/17/2021 8:56:38 AM Signed: 8/17/2021 8:56:50 AM
Signature Adoption: Uploaded Signature Image Using IP Address: 186.139.183.138		

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Not Offered via DocuSign

**In Person Signer Events**

**Editor Delivery Events**

**Agent Delivery Events**

**Intermediary Delivery Events**

**Certified Delivery Events**

**Carbon Copy Events**

**Witness Events**

**Notary Events**

**Envelope Summary Events**

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	8/17/2021 7:29:30 AM
Certified Delivered	Security Checked	8/17/2021 8:56:38 AM
Signing Complete	Security Checked	8/17/2021 8:56:50 AM

<b>Envelope Summary Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
Completed	Security Checked	8/17/2021 8:56:50 AM

<b>Payment Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
-----------------------	---------------	-------------------