

Informe Semestral



1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Título completo | Fortalecimiento Institucional de la SEMARNAT para la Aplicación Estratégica de la Cooperación y el Financiamiento Internacional en las Políticas y Programas del Sector Ambiental |
| No. de proyecto | 00087891 |
| Agencia de ejecución | SEMARNAT |
| Presupuesto total | USD 850,853.70 |
| Presupuesto disponible para el año | USD 104,004.00 |
| Duración del proyecto | Del 01/02/2014 AL 31/12/2020 |
| Resultado de CPD | (CPD 2014-2018) Fomentadas estrategias de desarrollo bajo en emisiones y en riesgos de desastres, resilientes y ambientalmente sostenibles, con enfoque de género y multicultural para la reducción de pobreza. |
| Breve descripción del proyecto: Apoyar la consolidación del programa de colaboración con Organismos Financieros Internacionales y Agencias de Cooperación Internacional para maximizar las posibilidades de obtención y ejecución de recursos hacia el país. | |

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

Resultado/Actividad 1: Fortalecimiento de las capacidades para la conservación de la biodiversidad, así como para la mitigación y adaptación al cambio climático, a partir de una cartera de proyectos GEF diversificada y consolidada

Objetivo:

Breve descripción de la meta anual

El Consejo del GEF en su sesión de junio del 2019, aprobó 1 propuesta endosada por el Gobierno de México denominada "Conectando la salud de las cuencas con la producción ganadera" (CONNECTA), bajo el programa de impacto "Sistemas alimentarios, uso de suelo y restauración", (FOLUR por sus siglas en inglés). Asimismo se avaló la presentación de la propuesta denominada "Bonos Verdes Municipales", bajo el programa de impacto "Ciudades Sustentables".

Entregable/producto principal 1: El Consejo del GEF en su sesión de junio del 2019, aprobó 1 propuesta endosada por el Gobierno de México denominada "Conectando la salud de las cuencas con la producción ganadera" (CONNECTA), bajo el programa de impacto "Sistemas alimentarios, uso de suelo y restauración",

| | | |
|--|------------|---------------------|
| (FOLUR por sus siglas en inglés). Asimismo se avaló la presentación de la propuesta denominada “Bonos Verdes Municipales”, bajo el programa de impacto “Ciudades Sustentables. | | |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| | | |
| Entregable 2: | | |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| | | |
| Entregable 3: | | |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| | | |
| | | |

| Indicadores | Target 2019 | Resultado 2019 |
|---|---|---|
| Número de proyectos identificados para la utilización de la asignación de recursos durante la séptima reposición del GEF (2018-2022), congruentes con las políticas sectoriales | Al menos 1 propuestas congruentes con temas prioritarios y compromisos internacionales listos para ser presentados al GEF para ser financiados con recursos de la asignación STAR durante GEF-7 | Proceso de elaboración de la cartera de proyectos GEF para la séptima reposición 2018-2022 (GEF-7). Garantizar la alineación de las propuestas con prioridades nacionales y el cumplimiento de compromisos internacionales. |
| | | |

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Resultado/Actividad 2: Fortalecimiento institucional de la SEMARNAT para el seguimiento adecuado de la cartera de proyectos | | |
| Objetivo: | | |
| Breve descripción de la meta anual Reuniones de trabajo e informativas con las áreas técnicas ejecutoras de proyectos GEF para la actualización de información en la base de datos, referente a los 18 proyectos en ejecución y 3 en preparación. | | |
| Entregable/producto principal 2: Base de datos de proyectos actualizada al 100% disponible para todos los actores involucrados, incluyendo nombre de los encargados de los mismos, tanto en la Agencia de Ejecución como en la Agencia Implementadora | | |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| | | |

| | | |
|----------------------|------------|---------------------|
| Entregable 2: | | |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| | | |
| Entregable 3: | | |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| | | |

| Indicadores | Target 2019 | Resultado 2019 |
|---|---|---|
| Número de iniciativas registradas en la Base de datos de proyectos GEF construida y actualizada | Actualización de la Base de datos de proyectos al 100% disponible para todos los actores involucrados, incluyendo nombre de los encargados de los mismos, tanto en la Agencia de Ejecución como en la Agencia Implementadora. | Seguimiento adecuado de la cartera de proyectos. (18 proyectos en ejecución por un total de 182.11 millones de dólares y 3 en preparación por un monto de 30.88 millones de dólares |
| | | |

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Resultado/Actividad 7: Ampliación de las capacidades institucionales para la identificación de prioridades nacionales y el cumplimiento de compromisos internacionales, en el proceso de elaboración de la cartera de proyectos GEF para la séptima reposición 2018-2022 (GEF-7). | | |
| Objetivo: | | |
| Breve descripción de la meta anual Se cuenta con más de 5 propuestas identificadas que atiendan las prioridades sectoriales y los compromisos internacionales en materia de Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de tierras, entre otros. | | |
| Entregable/producto principal 7: Se cuenta con más de 5 propuestas identificadas que atiendan las prioridades sectoriales y los compromisos internacionales en materia de Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de tierras, entre otros. | | |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| | | |
| Entregable 2: | | |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| | | |
| Entregable 3: | | |

| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
|----------------------|------------|---------------------|
| | | |

| Indicadores | Target 2019 | Resultado 2019 |
|--|---|---|
| Número de propuestas identificadas que atiendan las prioridades sectoriales y los compromisos internacionales en materia de Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de tierras, entre otros. | Al menos 5 propuestas identificadas que atiendan las prioridades sectoriales y los compromisos internacionales en materia de Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de tierras, entre otros. | Se ha realizado un ejercicio de revisión técnica y metodológica a los 49 propuestas recibidas de las cuales, 22 serán sujetas de un análisis más detallado y determinar aquellas con mayor posibilidad de ser presentadas al Consejo del GEF en la sesión de diciembre de 2019. |
| | | |

3. RIESGOS

| Descripción | Resultados/ actividades afectadas | Descripción breve de las medidas tomadas | Fecha | Grado del riesgo |
|-------------|-----------------------------------|--|-------|------------------|
| | | | | Choose an item. |
| | | | | Choose an item. |

4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

| Descripción | Descripción breve de las medidas tomadas | Fecha inicio-fin | Crítico (Sí o No) |
|-------------|--|------------------|---|
| | | | Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| | | | Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |

5. LECCIONES APRENDIDAS

| ¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos? |
|---|
| |

6. DESEMPEÑO FINANCIERO

| Gasto del semestre | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|
| Aprobado | USD \$104,004 | 100% del presupuesto del año |
| Ejecutado | USD \$47,420.01 | 46% del presupuesto del año |

| | | | |
|--|------------|----------------------------------|---|
| Comprometido a gastar en el semestre siguiente | USD | % del presupuesto del año | |
| Total del Gasto (Acumulado al semestre) | USD | % del presupuesto del año | |
| Motivo de la variación en el gasto | | | |
| Planeación | | | |
| Revisión presupuestal en proceso | Sí | No | Objetivo de la revisión (descripción breve) |

Elaborado por: Sergio Garzón Sosa y Ana Elena Castrejón Iriarte

Fecha: 05/07/2019

