



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

Número: IF-2021-15587559-APN-SECCYPE#MRE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 23 de Febrero de 2021

Referencia: PROYECTO ARG/15/002 - REVISIÓN FINAL E

PROYECTO ARG /15/002 – REVISIÓN FINAL “E”

Título del Proyecto: “Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Rio Reconquista en la Provincia de Buenos Aires”

Número del Proyecto: ARG/15/002

Asociado en la Implementación: Ministerio de Infraestructura Provincia de Buenos Aires

Fecha de Inicio: 01/07/2015 **Fecha de finalización:** 31/12/2019

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 01/07/2015

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD Efecto MECNUD/CPD 3: Para 2020, el país habrá consolidado una ciudadanía plena mediante la protección y promoción integral de los derechos humanos y el diseño y aplicación de mecanismos de acceso a la información, de forma que se garantice la participación ciudadana y el acceso a la justicia en todo el territorio, sin discriminación de ninguna índole.

Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base: Indicador 8.3: Grado en que las instituciones mejoran sus capacidades para brindar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia.

Producto del Programa País: Producto 3.5. Mejora de la capacidad de gestión a través del fortalecimiento institucional para prestar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia.

Indicador 3.5.1.: Grado en que las instituciones mejoran su capacidad para prestar servicios con mayor eficiencia, eficacia y transparencia.

Revisión FINAL E : IF-2021-02542657-GDEBA-MIYSPGP

Autoridades del proyecto

Director/a del Proyecto: Agustín Pablo Simone

Cargo: Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires

Domicilio: Av. 7 N° 1267 – La Plata

Teléfonos: 0221- 429-5053

Correo electrónico: asimone@minfra.gba.gov.ar

Coordinador/a del Proyecto: Nayla Siancha

Av. 7 N° 1267 – La Plata

Teléfonos: 0221- 429-5053

Correo electrónico: nsiancha@gmail.com

Coordinador/a Administrativo del Proyecto: Ezequiel Córdoba

Av. 7 N° 1267 – La Plata

Teléfonos: 0221- 429-5053

Correo electrónico: ezequiel.cordoba@hotmail.com

Breve Descripción

El Proyecto de Apoyo a la Implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Río Reconquista como herramienta de gestión y aplicación de mejores prácticas, a través del fortalecimiento institucional del Ministerio de Infraestructura, contribuirá en la toma de decisiones para consolidar los beneficios del desarrollo de infraestructura básica, necesaria para la reducción de la desigualdad social. Dicho fortalecimiento ayudara primordialmente a la UCEPO y a las reparticiones involucradas en el manejo del Programa a dotar de conocimientos y personal experto para resolver situaciones socio ambiental que surgirán en el proceso de ejecución de las obras físicas en el marco del Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Rio Reconquista.

Presupuesto

REVISIÓN FINAL E		
Total de recursos requeridos:		961.204,44
Total de recursos asignados:	TRAC PNUD	
	Gobierno	943.751
	Donante	
	Costos de administración:	17.453
No financiado:		

Objeto de la Revisión:

1. Realizar el cierre financiero del proyecto, con cierre operativo al 31/12/2019;
2. Ajustar el presupuesto 2019 de acuerdo al CDR- Estado de Posición Financiera y Presupuestaria;
3. Incorporar las Actas de Cierre del Proyecto;
4. Presentar el acta de entrega de archivos y registros del proyecto;
5. Presentar el acta de Designación de Responsable de la custodia de los archivos y registros; 6) Informar que no existen bienes pendientes de transferir,
6. Informar que a la fecha no se tiene conocimiento de la existencia de situaciones litigiosas o reclamos pendientes de resolución;
7. Informar que los fondos remanentes de fuente de gobierno del proyecto por un monto de USD 995,34 serán transferidos al Proyecto PNUD ARG 16013;
8. Dejar constancia que el resto de las acciones para el cierre del Proyecto han sido debidamente cumplimentadas.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.02.23 10:39:49 -03:00

Rodolfo Martín Yáñez
Secretario
Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto



Valentin Gonzalez Leon

Representante Residente Adjunto
25-Feb-2021

Revisión E
FINAL

Título del Proyecto: “Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Río Reconquista en la Provincia de Buenos Aires” ARG/15/002

Asociado en la Implementación: Ministerio de Infraestructura Provincia de Buenos Aires

Fecha de Inicio: 01 julio 2015

Fecha de finalización: 31 diciembre 2019

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 01 julio 2015

Breve Descripción del Proyecto El Proyecto de Apoyo a la Implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Río Reconquista como herramienta de gestión y aplicación de mejores prácticas, a través del fortalecimiento institucional del Ministerio de Infraestructura, contribuirá en la toma de decisiones para consolidar los beneficios del desarrollo de infraestructura básica, necesaria para la reducción de la desigualdad social. Dicho fortalecimiento ayudara primordialmente a la UCEPO y a las reparticiones involucradas en el manejo del Programa a dotar de conocimientos y personal experto para resolver situaciones socio ambiental que surgirán en el proceso de ejecución de las obras físicas en el marco del Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista.

La presente Revisión final tiene como objeto: 1) Realizar el cierre financiero del proyecto, con cierre operativo al 31/12/2019; 2) Ajustar el presupuesto 2019 de acuerdo al CDR- Estado de Posición Financiera y Presupuestaria; 3) Incorporar las Actas de Cierre del Proyecto; 4) Presentar el acta de entrega de archivos y registros del proyecto; 5) Presentar el acta de Designación de Responsable de la custodia de los archivos y registros; 6) Informar que no existen bienes pendientes de transferir, 7) Informar que a la fecha no se tiene conocimiento de la existencia de situaciones litigiosas o reclamos pendientes de resolución; 8) Informar que los fondos remanentes de fuente de gobierno del proyecto por un monto de USD 995,34 serán transferidos al Proyecto PNUD ARG 16013; 9) Dejar constancia que el resto de las acciones para el cierre del Proyecto han sido debidamente cumplimentadas.

Período del Programa País: 2016-2020
Área Resultado Clave (Plan Estratégico PNUD): 3.1


N°de Contrato: 00095296
N°de Proyecto: 00088766
Fecha de inicio: 01 julio 2015
Fecha de finalización: 31 diciembre 2019
Fecha reunión LPAC: N/A
Arreglos de Gestión: NIM

DIFERENCIA:	REVISIÓN E
Presupuesto en USD:	943.751
Costo de apoyo (GMS):	17.453
Presupuesto total en USD:	961.204,44

Recursos asignados en USD:

- Regulares
- Otros:
- Donante
- Gobierno
- Contribuciones en especie: N/A


Acordado por (firmas):

Asociado en la Implementación	Gobierno	PNUD
<p style="text-align: center;">Lic. AGUSTIN SIMONE Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos</p> <p>Aclaración: Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires</p>	<p>Aclaración: Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto</p>	<p style="text-align: center;"> Valentin Gonzalez Leon Representante Residente Adjunto Residente PNUD 25-Feb-2021</p>
Fecha:	Fecha:	Fecha: IF-2021-02542657-GDEBA-MIYSPGP

Justificación

La presente **Revisión E FINAL** del Proyecto ARG/15/002 “Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Rio Reconquista en la Provincia de Buenos Aires” tiene por objetivo:

1. Realizar el cierre financiero del proyecto, con cierre operativo al 31/12/2019;
2. Ajustar el presupuesto 2019 de acuerdo al CDR- Estado de Posición Financiera y Presupuestaria;
3. Incorporar las Actas de Cierre del Proyecto;
4. Presentar el acta de entrega de archivos y registros del proyecto;
5. Presentar el acta de Designación de Responsable de la custodia de los archivos y registros;
6. Informar que no existen bienes pendientes de transferir,
7. Informar que a la fecha no se tiene conocimiento de la existencia de situaciones litigiosas o reclamos pendientes de resolución;
8. Informar que los fondos remanentes por el monto de USD 995,34 de fuente de gobierno del proyecto serán transferidos al Proyecto PNUD ARG 16013;
9. Dejar constancia que el resto de las acciones para el cierre del Proyecto han sido debidamente cumplimentadas.



Índice

- I. **DIAGNÓSTICO.** *Sin modificaciones*
- II. **ESTRATEGIA DE PROYECTO.** *Sin modificaciones*
 - Beneficiarios
 - Participación del PNUD
 - Estrategia de salida
 - Arreglos de Coordinación
- III. **MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS.** *Con modificaciones*
 - i. **Plan de Trabajo Anual.** *Con modificaciones*
- IV. **ARREGLOS DE GESTIÓN.** *Sin modificaciones*
- V. **MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN.** *Sin modificaciones*
- VI. **CONTEXTO LEGAL.** *Sin modificaciones*
- VII. **ANEXOS.**
 - 1. Hoja de datos básicos(con modificaciones)
 - 2. Plan de adquisiciones. (sin modificaciones)
 - 3. Plan de ingresos anual (con modificaciones)
 - 4. Registro de riesgos (sin modificaciones)
 - 5. Plan de monitoreo anual (sin modificaciones)
 - 6. Procedimientos para el cierre de Proyectos (sin modificaciones)
- VIII. **ACTAS DE CIERRE –** *Se adjuntan*



I. Marco de Resultados

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD/ Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: Efecto MECNUJ/CPD 3: Para 2020, el país habrá consolidado una ciudadanía plena mediante la protección y promoción integral de los derechos humanos y el diseño y aplicación de mecanismos de acceso a la información, de forma que se garantice la participación ciudadana y el acceso a la justicia en todo el territorio, sin discriminación de ninguna índole.

Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base: Indicador 8.3: Grado en que las instituciones mejoran sus capacidades para brindar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia

Producto del Programa País: Producto 3.5. Mejora de la capacidad de gestión a través del fortalecimiento institucional para prestar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia.

Indicador 3.5.1.: Grado en que las instituciones mejoran su capacidad para prestar servicios con mayor eficiencia, eficacia y transparencia.

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: ARG/15/002 "Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Río reconquista en la Provincia de Buenos Aires" – Atlas: 00088766

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO [1]	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)		
			Valor	Año	Año	Año	Año
Capacidades Personales de la Institución de gestión del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos	1.1 Grado de fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de la UCEPO y el COMIREC ¹ 1.-BAJO 2. MEDIO BAJO 3. MEDIO ALTO 4. ALTO	Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires	LB = Medio Bajo	2018	3	4	4
					METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS Metodología: 1) Encuestas a RRHH 2) Relevamiento de las bases de datos de la UCEPO y el COMIREC. Riesgos: 1) Información no disponible, demoras en el relevamiento de la información.		

<p>fortalecidas, con especial énfasis en la UCEPO y el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)</p>	<p>1.2 Número de capacitaciones de concientización realizadas y canales de comunicación mejorados.</p>	<p>Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires</p>	<p>LB = 5</p>	<p>2018</p>	<p>7</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>Metodología: 1) Relevamiento de las bases de datos de la UCEPO y el COMIREC. Riesgos: 1) Demoras en el relevamiento de los datos.</p>
---	---	---	---------------	-------------	----------	-----------	-----------	--

¹ Escalas:

BAJO: RRHH con capacidad limitada – Documentos e información limitada – Escases de capacitaciones de concientización.

MEDIO BAJO: RRHH cuentan con capacidad mejorada – Consultorías técnicas expertas contratadas - Capacitaciones de concientización identificadas y canales de comunicación en proceso de mejoramiento.

MEDIO ALTO: RRHH con capacidades parcialmente fortalecidas – Consultorías técnicas expertas contratadas y documentos e información parcialmente producidos – Capacitaciones de concientización realizadas y canales de comunicación parcialmente mejorados.

ALTO: RRHH cuentan con capacidades fortalecidas y optimizadas – Consultorías técnicas expertas y documentos producidos utilizados para el desarrollo y optimización de proyectos y obras – Consultores y áreas concientizadas y canales de comunicación mejorados.

i. **Plan de trabajo Plurianual.**

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: Efecto MECNUD/CPD 3: Para 2020, el país habrá consolidado una ciudadanía plena mediante la protección y promoción integral de los derechos humanos y el diseño y aplicación de mecanismos de acceso a la información, de forma que se garantice la participación ciudadana y el acceso a la justicia en todo el territorio, sin discriminación de ninguna índole.											
Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base: Indicador 8.3: Grado en que las instituciones mejoran sus capacidades para brindar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia											
Producto del Programa País: Producto 3.5. Mejora de la capacidad de gestión a través del fortalecimiento institucional para prestar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia.											
Indicador 3.5.1.: Grado en que las instituciones mejoran su capacidad para prestar servicios con mayor eficiencia, eficacia y transparencia											
Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: ARG/15/002 "Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Río reconquistada en la Provincia de Buenos Aires" – Atlas: 00088766											
PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	ACCIONES	Presupuesto Previsto por Año					Responsable	PRESUPUESTO PREVISTO		
			2015	2016	2017	2018	2019		Fuente Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Capacidades del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires fortalecidas, con especial	1. Gestión institucional de la UCEPO fortalecida	a. Identificar, definir e implementar procesos en la estructura orgánica que implementará el proyecto. b. Elaborar los Términos de Referencia del personal necesario para la UCEPO a fin de cumplir con los objetivos del proyecto, incluyendo el enfoque de género en la medida de lo posible.	75.172	73.984	66.926	108.684	109.288	MIVSP	GOB	71300 - Consultores Nacionales	434.054
			485	26	0			Pcia de Bs. As.	71600 - Viajes y Viáticos	511	
			0	0	0				72100 - Subcontratos	0	

énfasis en la UCEPO y el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)	c. Identificar las necesidades operativas de las dependencias del MI que abarquen, entre otros, aspectos de Recursos Humanos, equipamiento y capacitación de cara a las necesidades de implementación del proyecto. d. Seleccionar y contratar asistencias técnicas y/o consultorías especializadas que respondan a las necesidades identificadas. e. Seleccionar y contratar consultorías individuales necesarias para las actividades inherentes a la gestión del proyecto, como así también aquellas específicamente técnicas para proyectos específicos de obra e infraestructura. f. Implementación de capacitación específica para el personal de la UCEPO y de las distintas reparticiones técnicas del MI en acuerdo al relevamiento y solicitud realizada, promoviendo la participación equitativa de hombres y mujeres.	0	3.268	1.104								72800 - Tecnología de la información	4.372		
		0	504	102									73100 - Renta y mantenimiento de equipo	6.836	
		0	173	0									74100 - Auditoría	173	
		0	0	0									74200 - Producción de material impreso	0	
		1.142	2.154	583									74500 - Gastos misceláneos	5.641	
		2.304	2.403	2.061									75100 - Costos de Administración	13.547	
		0	0	0									75700 - Capacitaciones	0	
		13.410	2.232	5.897									76100 - Diferencias de cambio	22.855	
		92.513	84.744	76.673	113.316	120.742	113.316	120.742	Subtotal Actividad 1.					Subtotal ACT 1	487.988

2. Capacitación y sensibilización en políticas socio ambientales implementadas	a. Articular reuniones técnico administrativas entre la UCEPO, el COMIREC, las distintas dependencias del MI y Organismos necesarias para la implementación de los proyectos de obra, con el objetivo de aumentar los canales de comunicación sobre temas socio-ambientales. b. Redactar proyectos de convenio, actas acuerdo y todo aquel instrumento necesario para el desarrollo de relaciones de capacitación, asistencias técnica y otras funcionalidades con instituciones educativas que aporten experiencia en temas socioambientales. c. Identificar la posible oferta de capacitación sobre la temática socioambiental que propicie un perfeccionamiento al personal técnico de las distintas áreas. d. Acordar, desarrollar y coordinar actividades de capacitación, incorporando el enfoque de género, a funcionarios de gobierno y personal clave en el temático socioambiental relacionao a proyectos de infraestructura. e. Propiciar reuniones de concientización y sensibilización	52.176	77.365	59.221	161.089	77.104	MIVSP Pcia de Bs. As. GOB	71300 - Consultores nacionales 71600 - Viajes y Viáticos 72100 - Subcontratos 74100 - Auditoría 74200 - Producción de material impreso 74500 - Gastos misceláneos 75100 - Costos de	426.955
		442	0	0	0	0			442
		0	0	0	0	0			0
		0	203	184	185,37	214,44			787
		0	0	0	0	0			0
		0	0	5	184,71	98,01			287,72
		1.579	2.327	1.782	4.844				10.532

VII. Anexos

i. Hoja de Datos Básicos

Proyecto: Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Río Reconquista en la Provincia de Buenos Aires
Fecha de inicio: 01 julio 2015
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2019
Asociado en la Implementación: Ministerio de Economía. Gobiernos Provinciales

Director del Proyecto: Agustín Pablo Simone
Cargo: Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires
Domicilio: Av. 7 N° 1267 – La Plata
Teléfonos: 0221- 429-5053
Fax: -
Correo electrónico: asimone@minfra.gba.gov.ar

Coordinadora General del Proyecto: Nayla Siancha
Domicilio: Av. 7 N° 1267 – La Plata
Teléfonos: 0221- 429-5053
Fax: -
Correo electrónico: nsiancha@minfra.gba.gov.ar

Coordinador Administrativo del Proyecto: Ezequiel Córdoba
Domicilio: Av. 7 N° 1267 – La Plata
Teléfonos: 0221- 429-5053
Fax: -
Correo electrónico: ecordova@minfra.gba.gov.ar

Total: USD 961.204,44
Fuentes de Financiamiento: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Lic. AGUSTIN SIMONE
Ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos

Firma del Director

Fecha

Plan de Ingresos Detallado
Proyecto: ARG/15/002

Donante:
GOBIERNO
Fuente: 30071


Fecha	Monto en US\$	Estimado/Real
sep-15	53.821,31	R
oct-15	53.106,74	R
nov-15	68.162,75	R
Trans entre proy	12.306,89	R
Subtotal año 2015	187.397,7	Real
ene-16	42.457,93	R
abr-16	43.733,77	R
jul-16	-1.219,19	R
ago-16	133.058,35	R
Subtotal año 2016	218.030,86	Real
sep-17	65.892,37	R
Subtotal año 2017	65.892,37	Real
ago-18	342.895,50	R
Trans entre proy	101.000,00	R
Subtotal año 2018	443,895.5	Real
dic-19	46.983,06	R
Subtotal año 2019	46.983,06	R
Total Fuente 30071	962.199,49	R

ACTAS DE CIERRE – Se adjuntan

Procedimientos de cierre

Para el cierre del Proyecto quedan bajo responsabilidad del Director/a y, en caso de delegación del Coordinador/a, las siguientes acciones:

- a) Se elaborará un Informe Final. Se presentará a la Junta del Proyecto 60 días antes de la fecha de finalización del Proyecto.
- b) Se efectuará la rendición de caja chica, depositando el saldo remanente en la cuenta bancaria del Proyecto.
- c) Se procederá a liberar los pagos pendientes.
- d) Se procederá al cierre de las cuentas bancarias que el proyecto tenga habilitadas a su nombre, reintegrando al PNUD el saldo remanente en concepto de anticipos de fondos.
- e) Se presentará el informe financiero (FACE) correspondiente a la rendición del último trimestre de ejecución del Proyecto.
- f) Se presentará constancia de la transferencia de los bienes adquiridos con los fondos del Proyecto.
- g) Se presentará un detalle de las situaciones litigiosas o reclamos pendientes.
- h) Se solicitará una auditoría en caso de ser necesario (según monto ejecutado en el año y/o no haber tenido al menos una auditoría). Asimismo deberá comunicar qué funcionario será responsable de recibir a los auditores.
- i) Se informará el destino del saldo remanente del Proyecto.
- j) Se presentará una Revisión Final.
- k) Se presentará la designación del responsable del Gobierno para la custodia de los archivos del proyecto.
- l) Se presentará un Acta de entrega de los archivos y registros del Proyecto y el detalle de los mismos.
- m) Se presentará un Acta de entrega del Coordinador/a al Director/a Nacional en la que quede constancia del cumplimiento de las acciones de cierre.



15022



UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Combined Delivery Report by Activity

Page 1 of 4
Run Time: 10-02-2020 15:02:36

Selection Criteria :

Business Unit : ARG10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00095296

Project Id : 00088766 Saneamiento Río Reconquista Bs	Period :	Jan-Dec (2019)
Output # : 00095296 Saneamiento Río Reconquista	Impl. Partner :	00144 Min Infraestructura Bs. As.
	Location :	Argentina

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Activity : ()				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
76120 - Unrealized Loss	0.00	6,676.90	0.00	6,676.90
76130 - Unrealized Gain	0.00	- 3,731.73	0.00	- 3,731.73
Total for Fund 30071	0.00	2,945.17	0.00	2,945.17
Total for Activity	0.00	2,945.17	0.00	2,945.17

Activity : ACTIVITY1 (Gestión Institucional fortalec)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	70,860.10	38,427.48	0.00	109,287.58
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	1,051.51	0.00	1,051.51
73120 - Utilities	0.00	5,178.62	0.00	5,178.62
74510 - Bank Charges	0.00	16.84	0.00	16.84
74525 - Sundry	387.13	0.00	0.00	387.13
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	3,477.65	0.00	3,477.65
76125 - Realized Loss	0.00	1,358.37	0.00	1,358.37
76135 - Realized Gain	0.00	- 16.25	0.00	- 16.25
Total for Fund 30071	71,247.23	49,494.22	0.00	120,741.45
Total for Activity ACTIVITY1	71,247.23	49,494.22	0.00	120,741.45

Activity : ACTIVITY2 (Capac y Sensibilización implem)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	77,103.87	0.00	0.00	77,103.87
74110 - Audit Fees	0.00	214.44	0.00	214.44
74510 - Bank Charges	98.01	0.00	0.00	98.01
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,322.49	0.00	2,322.49
Total for Fund 30071	77,201.88	2,536.93	0.00	79,738.81
Total for Activity ACTIVITY2	77,201.88	2,536.93	0.00	79,738.81



UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Combined Delivery Report by Activity

Page 2 of 4
Run Time: 10-02-2020 15:02:36

Project Id : 00088766 Saneamiento Rio Reconquista Bs	Period :	Jan-Dec (2019)		
Output # : 00095296 Saneamiento Rio Reconquista	Impl. Partner :	00144 Min Infraestructura Bs. As.		
	Location :	Argentina		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Total for Output : 00095296	148,449.11	54,976.32	0.00	203,425.43
Project Total :	148,449.11	54,976.32	0.00	203,425.43

Lic. AGUSTIN SIMONE
Ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos

Valentin González
Representante Residente Adjunto

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

IF-2021-02542657-GDEBA-MIYSPGP



UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Combined Delivery Report by Activity


Page 3 of 4
Run Time: 10-02-2020 15:02:36

Selection Criteria :

Business Unit : ARG10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00095296

Project Id : ALL	Period :	Jan-Dec (2019)			
Output # : ALL	Impl. Partner :				
	Location :				
		Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48004 - Argentina - Dem. Governance		148,449.11	54,976.32	0.00	203,425.43


Lic. AGUSTIN SIMONE
Ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos


Valentin González
Representante Residente Adjunto

IF-2021-02542657-GDEBA-MIYSPGP



UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Combined Delivery Report by Activity

Page 4 of 4
Run Time: 10-02-2020 15:02:40

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : ARG10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00095296

Project/Award: 00088766 Saneamiento Rio Reconquista Bs

Period : As Of Dec31,2019

Output #	00095296	Impl. Partner :00144 Min Infraestructura Bs. As.	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Lic. AGUSTIN SIMONE
Ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos

Valentín González
Representante Residente Adjunto

IF-2021-02542657-GDEBA-MIYSPGP


ESTADO DE POSICION FINANCIERA 2019


Proyecto: ARG15002
 Título del Proyecto: Saneamiento Río Reconquista Bs As
 Project ID: 95296
 Año: 2019
 Periodo: Ene / Dic

Montos expresados en USD

Concepto	Fuente de Financiamiento		Total general
	30071		
A - Saldo de Inicio	157,437.71		157,437.71
B - Ingresos	46,983.06		46,983.06
D - Gastos	-193,338.00		-193,338.00
E - Costo de Administración	-5,800.14		-5,800.14
F - Dif de Cambio	-4,287.29		-4,287.29
G - Saldo de Anticipos	0.00		0.00
	995.34		995.34
	995.34		995.34

IF-2021-02542657-GDEBA-MIYSPGP


 Lic. AGUSTIN SIMONE
 Ministro de Infraestructura
 y Servicios Públicos


 Agustín González
 Representante Residente Adjunto

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



Al servicio
de las personas
y las naciones

Circular Nro. FIN- 83941/20

CIRCULAR

A : Señoras/es Directoras/es y Coordinadoras/es de Proyectos

CC : Emb. Rodolfo Martín Yañez
Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior

De : Rene Mauricio Valdes
Representante Residente

Fecha : 13 de febrero de 2020

Asunto: Informe Combinado de Gastos (ICG/CDR) al 31 de diciembre de 2019 -
Proyectos NIM-NGOs

Tengo el agrado de informarle mediante la presente que se encuentra disponible para su control en la carpeta One Drive del proyecto, el Informe Combinado de Gastos (ICG/CDR) emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Estado de Posición Financiera, al 31 de diciembre de 2019.

El procedimiento a seguir de acuerdo a lo establecido en el apartado de Informe Combinado de gastos dentro del Capítulo de Finanzas de las Pautas y Procedimientos del PNUD en Proyectos de Implementación Nacional es el siguiente:

- El ICG/CDR y el Estado de Posición Financiera deberán ser controlados y conciliados con los Estados Financieros del Proyecto
- El ICG/CDR y el Estado de Posición Financiera deberán ser conformados y firmados por el/ la Director/a Nacional y remitidos al PNUD antes del 02 de marzo de 2020, pudiendo hacerse las aclaraciones o solicitudes de ajuste resultantes de la conciliación correspondiente al periodo mencionado.

Para permitir la conciliación del Informe Combinado de Gastos (ICG/CDR) con los registros del proyecto, se ha puesto a disposición adicionalmente en One Drive:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

- ✓ Planilla Excel con el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2019 que permite acceder al detalle de las transacciones del proyecto según los registros del PNUD
- ✓ Metodología para el cálculo de la contribución del Proyecto a la diferencia de cambio del 4º trimestre 2019


Cualquier información adicional que se requiera con respecto a la Circular o al acceso de las Carpetas, les agradecemos contactar a la Unidad de Finanzas a través de la casilla de correo: Finanzas.argentina@undp.org

ACTA NRO 1

DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO PNUD ARG/15/002 “Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Río Reconquista en la Provincia de Buenos Aires”

Por la presente se designa responsable por la custodia de los Archivos y Documentación Respaldata del Proyecto PNUD ARG/15/002 “Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Río Reconquista en la Provincia de Buenos Aires” a Braulio Cordi, DNI: 24.392.525.

Lic. AGUSTIN SIMONE
Ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos



Braulio Cordi

Sr. Director Nacional del
Proyecto PNUD ARG/15/002

Fecha

ACTA NRO 2


ENTREGA DE ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN, Y DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS DEL PROYECTO PNUD ARG/15/002 “Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Rio Reconquista en la Provincia de Buenos Aires”

Por la presente se deja constancia de la entrega de los archivos, registros y documentación respaldatoria del Proyecto PNUD ARG/15/002 “Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Rio Reconquista en la Provincia de Buenos Aires”, y se designa como responsable de la custodia de los mismos a Braulio Cordi, DNI: 24.392.525.

Detalle:

- Documentación respaldatoria en archivos físicos de los informes mensuales e informe final.
- Documentación respaldatoria en archivos físicos de las contrataciones y de toda la documentación necesaria a tal fin

Lic. AGUSTIN SIMON
Ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos



Braulio Cordi

Sr. Director Nacional del Proyecto PNUD ARG/15/002

Fecha

Sr/Sra
Fecha

ACTA NRO 3

TRASPASO DE LA PROPIEDAD DE BIENES Y EQUIPO NO FUNGIBLES DEL PROYECTO PNUD ARG/15/002 “Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Rio Reconquista en la Provincia de Buenos Aires”

Por la presente Acta se deja constancia que el Proyecto ARG/15/002 “Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Rio Reconquista en la Provincia de Buenos Aires”, no cuenta con bienes adquiridos en posesión o pendientes de transferencia.

Lic. AGUSTIN SIMONE
Ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos

Sr. Director Nacional del
Proyecto PNUD ARG /15/002

Fecha

ACTA NRO 4

SITUACIONES LITIGIOSAS, RECLAMOS O JUICIOS PENDIENTES DEL PROYECTO PNUD ARG/15/002 “Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Rio Reconquista en la Provincia de Buenos Aires”

Por la presente se informa que el Proyecto PNUD ARG/15/002 “Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Rio Reconquista en la Provincia de Buenos Aires” ha finalizado sus actividades el día 31 de diciembre de 2019, no contando a la fecha litigios, reclamos y juicios pendientes.

Lic. AGUSTIN SIMONE
Ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos

Sr. Director Nacional del
Proyecto PNUD ARG /15/002

Fecha

ACTA NRO 5

PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DEL PROYECTO PNUD ARG/15/002 “Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Rio Reconquista en la Provincia de Buenos Aires”

Por la presente se informa que el Proyecto PNUD ARG/15/002 “Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Rio Reconquista en la Provincia de Buenos Aires” ha finalizado sus actividades el día 31 de Diciembre de 2019 y se ha procedido a realizar los procedimientos de cierre correspondientes.

Lic. AGUSTIN SIMONE
Ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos

Sr. Director Nacional

Proyecto PNUD ARG /15/002

Fecha



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-02542657-GDEBA-MIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 1 de Febrero de 2021

Referencia: Revisión Final Proyecto: “Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Rio Reconquista en la Provincia de Buenos Aires” ARG/15/002

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 27 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2021.02.01 13:25:14 -03'00'

Agustín Pablo Simone
Ministro
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2021.02.01 13:25:15 -03'00'


Certificate Of Completion

Envelope Id: 4C6CE33281F940EE91C2D3F6626C7FAE	Status: Completed
Subject: Please DocuSign: IF-2021-15587559-APN-SECCYPE%MRE.pdf, Documentos Finales IF-2021-02542657-GDEB...	
Source Envelope:	
Document Pages: 32	Signatures: 2
Certificate Pages: 2	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Mercedes Ansotegui
Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)	One United Nations Plaza
	New York, NY 10017
	mercedes.ansotegui@undp.org
	IP Address: 190.17.177.118

Record Tracking

Status: Original 2/24/2021 11:09:56 AM	Holder: Mercedes Ansotegui mercedes.ansotegui@undp.org	Location: DocuSign
---	---	--------------------

Signer Events

Signer Events	Signature	Timestamp
Valentin Gonzalez Leon valentin.gonzalez@undp.org Representante Residente Adjunto PNUD Argentina Security Level: Email, Account Authentication (None)	 Signature Adoption: Uploaded Signature Image Using IP Address: 186.139.183.138	Sent: 2/24/2021 11:20:08 AM Viewed: 2/25/2021 5:38:20 AM Signed: 2/25/2021 5:38:30 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events

In Person Signer Events	Signature	Timestamp

Editor Delivery Events

Editor Delivery Events	Status	Timestamp

Agent Delivery Events

Agent Delivery Events	Status	Timestamp

Intermediary Delivery Events

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp

Certified Delivery Events

Certified Delivery Events	Status	Timestamp

Carbon Copy Events

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Marcela Kelly marcela.kelly@undp.org Representante Residente Adjunto UNDP Headquarters Security Level: Email, Account Authentication (None)	COPIED	Sent: 2/25/2021 5:38:33 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Cecilia Del Rio cecilia.delrio@undp.org Analista M&E UNDP Headquarters Security Level: Email, Account Authentication (None)	COPIED	Sent: 2/25/2021 5:38:33 AM
---	---------------	----------------------------

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Veronica Iribarren veronica.iribarren@undp.org rr UNDP Headquarters Security Level: Email, Account Authentication (None) Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign	COPIED	Sent: 2/25/2021 5:38:34 AM

Witness Events	Signature	Timestamp
----------------	-----------	-----------

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	2/24/2021 11:20:08 AM
Certified Delivered	Security Checked	2/25/2021 5:38:20 AM
Signing Complete	Security Checked	2/25/2021 5:38:30 AM
Completed	Security Checked	2/25/2021 5:38:34 AM

Payment Events	Status	Timestamps
----------------	--------	------------