

**AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR EL PROYECTO**  
**AÑO 2016**  
**AL 31/12/2016**

Productos	Indicadores	Meta	Status de la Meta a la fecha	Evidencia	Presupuesto anual (u\$d)	Gasto en u\$d (YTD)	%	Obs.
Modelo de gestión del MS	Nº de personas atendidas en nuevas especialidades por edad, sexo y lugar de residencia	n/a año 2016						
	Nº de personas con estudios diagnósticos realizados en nvos serv. por edad, sexo y lugar de residencia	n/a año 2016						
	Grado de satisfacción de las áreas beneficiadas respecto el aprovisionamiento oportuno de insumos	n/a año 2016	Alcanzada	Nota del Banco de Sangre + Nota del Banco de Drogas + Nota Dirección de Farmacia				Ver Informe de Avance al 30/09/2016
	Pacientes oncológicos atendidos con drogas provistas por el Programa	año 2016= 200	Alcanzada	Reporte del Banco de Drogas Oncológicas (Pacientes tratados)				Ver Informe de Avance al 30/09/2016
	Grado de desarrollo de un sistema de cálculo de costos de los serv. Hospitalarios	n/a año 2016	Alcanzado	Informe de avance de consultoría + Nota del DNP	53.000	51.458	97,24	
Apoyo en la implementación y la operación del Centro de Medicina Nuclear	Protocolos de seguridad implementados	año 2016 : 1 Protocolo aprobado						
	Protocolos de atención de pacientes implementados	año 2016 : 1 Protocolo aprobado	Postpuesta		0	0	n/a	Esta actividad esta demorada por estar suspendida la obra civil del CMN
	Manual de procedimientos CMN, aprobados	n/a año 2016						
Asistencia técnica en la operación médica y administrativa del CISLB	Demanda espontanea en atención especializada (no derivada)	n/a año 2016						
	Servicios de 2do nivel hospitalario ofrecido con calidad suficiente	año 2016: protocolos, procesos y circuitos de emergencia del trauma y gineco obstétrico concretados / Procesos de atención del sistema hospitalario local como efector hosp. polivalente / Protocolos, procesos y circuitos de recepción de las derivaciones del corredor Este de la pcia	Alcanzada	Informes de avance de consultoras	94.700	92.679	97,87	Se adjuntan informes
Apoyo en el desarrollo e implementación del plan curricular del Hosp. Escuela	Plan curricular desarrollado	2016: hospitales y servicios que operarán como UDH seleccionados/ Protocolos, procesos y circuitos de la Coordinación de Docencia e Investigación del CISLB concretados / Procesos de capacitación para los responsables de la UDH y Cátedras / servicios desarrollados	Alcanzada	Informe de avance de consultoría	13.300	12.645	94,33	Se adjuntan informes
Adquisición de Insumos	Menores de 12 años con tratamiento de ortodoncia provisto por el programa	año 2016: 1000	en proceso - se espera alcanzar		5.368.480	4.768	88,25	
	Hemocomponentes distribuidos	año 2016: 15000	Al 30/06, hemocomp distr. = 9430 Se espera alcanzar	Estadísticas del Ctro Provincial de Sangre (CPSSE)				Ver Nota
Desarrollo del modelo de seguimiento de insumos	Informe anual de insumos adquiridos y destino de los mismos	año 2016: informe anual de insumos adquiridos con destino	Demorada		0	0	n/a	
Compras de equipamiento hospitalario	n/a				575.000	560.446	97,47	
Gastos de la Un. Ejecutora	n/a				206.200	151.826	73,53	
Subtotal					6.310.680	5.606.394	88,84	
Gastos de soporte PNUD	n/a				189.320	168.192	88,84	
Total					6.500.000	5.774.586	88,84	

Nota: Dado el acotado tiempo asignado para el cumplimiento de la presentación del Informe Financiero, coincidente con el receso vacacional del DNP y de otras áreas del Ministerio de Salud de la Provincia: en fecha próxima se completará este Reporte con el Informe Anual. Sue aportar un mayor detalle de las actividades ejecutadas durante el año 2016.