



PROYECTO PNUD ARG/15/006

"Fortalecimiento del modelo de gestión del Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero"

CABA, 12 de Abril de 2017

Señores
PNUD
Srta. Felisa Vanini
Presente

Ref: Informe Trimestral al 31/03

Estimada Felisa, tal lo conversado te envío el complemento al Informe Financiero al Primer Trimestre del año.

Estamos a su disposición para satisfacer cualquier duda

Atentamente

Cdor. Jose A. Castro
Coordinador General
Del Proyecto 15/006

| | |
|---|-------------|
| PNUD ARGENTINA | |
| RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE. | |
| 12 ABR. 2017 | |
| ACCIÓN | INFORMACIÓN |
| MI/FV | |
| 20170412-0019731 | |

INFORME TRIMESTRAL

Código del Proyecto: 0096171

**ARG/15/006 "FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DEL
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO"**


**Asociado en la Implementación: Ministerio de Salud de la Pcia de Sgo del
Estero**

PERÍODO DEL INFORME: 1er TRIMESTRE / 2017

**AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR EL PROYECTO
AÑO 2017
AL 31/03/2017**

| Productos | Indicadores | Meta | Status de la Meta a la fecha | Evidencia | Presupuesto anual (u\$d) | Gasto en u\$d (YTD) | % | Obs. |
|---|---|---|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-------|------|
| Programa Materno Infantil Fase 3 Cuidado de las mujeres embarazadas y los niños hasta los 5 años de edad | Embarazadas con controles prenatales antes de la semana 13 | Meta año 2019: 60% | Se inicia el 01/04/2017 | | 330.000 | 0 | 0 | |
| | Niños menores de 5 años con controles completos de salud | Meta año 2019: 70% | | | | | | |
| | Mujeres entre 25 y 64 con al menos un screening de cancer cervico | Meta año 2019: 40% | | | | | | |
| | Mujeres entre 25 y 64 con mamografía realizada | Meta año 2019: 40% | | | | | | |
| Adquisición de Insumos | Menores de 12 años con tratamiento de ortodoncia provisto por el programa | año 2017: 1000 | En proceso - se espera alcanzar | | 9.024.727 | 762.843 | 8,45 | |
| | Hemocomponentes distribuidos | año 2017: 15000 | En proceso Se espera alcanzar | | | | | |
| Desarrollo del modelo de seguimiento de insumos | Informe anual de insumos adquiridos y destino de los mismos | año 2017: informe anual de insumos adquiridos con destino | Demorada | | 0 | 0 | n/a | |
| Compras de equipamiento hospitalario | n/a | | | | 1.086.337 | 0 | 0,00 | |
| Gastos de la Un. Ejecutora | n/a | | | | 238.548 | 44.401 | 18,61 | |
| Subtotal | | | | | 10.679.612 | 807.244 | 7,56 | |
| Gastos de soporte PNUD | n/a | | | | 320.388 | 24.217 | 7,56 | |
| Total | | | | | 11.000.000 | 831.461 | 7,56 | |


 Cdr. JOSÉ A. CASTRO
 Coordinador General
 Proyecto ARG. 15/036
 PNUD-Naciones Unidas


 Dr. Luis César Martínez
 Ministro de Salud
 Gov. de la Pcia. de Santiago del Estero

2- OBSTACULOS ENCONTRADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Como es habitual en los comienzos de cada período, la ejecución presupuestaria está en correlación con el arranque de las actividades del año en cuestión.

En el caso del desarrollo del Programa Materno Infantil, recién a fines de marzo se perfeccionó el convenio con la Fundación Garrahan para la ejecución del mismo a partir del 1ro de abril.


Se puede mencionar que se ha presentado un caso injustificable de demoras en el cumplimiento de las entregas por parte de un proveedor, el que fue debidamente sancionado, tal como fue informado oportunamente. Dichas demoras no ocasionaron consecuencias en la operatoria del Depósito de Farmacia.

3- ACCIONES A SEGUIR

Está en pleno proceso el cumplimiento de las actividades previstas para el corriente año.

En relación al abastecimiento de insumos médicos se ha establecido un cronograma anual de procesos de compras (LP's) para satisfacer las necesidades del Ministerio de Salud.

También está en etapa de implementación un nuevo Reporte, basado en el Sistema de Gestión de Suministros, que permitirá una más ágil y confiable planificación de las adquisiciones. Una vez concluido se pondrá a disposición de las autoridades del Depósito de Farmacia para facilitar su gestión.


Cdor. JOSÉ A. CASTRO
Coordinador General
Proyecto Arg. 15/006
PNUD-Naciones Unidas