



PROYECTO PNUD ARG/15/006

Fortalecimiento del modelo de gestión del Ministerio de Salud de la Pcia de Santiago del Estero

CABA, 18 de julio de 2018


Señores
Dirección de Proyectos de Coop. Internacional
Lic. Silvana Rufail
Presente

Ref. Informe de avance al 30/06/2018

De nuestra consideración;

Acompañamos a la presente el reporte de la referencia.

Atentamente,


Cont. J. Castro
Coord. Gral Proy. ARG/15/006

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
20 JUL 2018	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
MI/FV	
20180720-0047086	

Cc/Sr. Manuel Irizar (Of. Proyectos PNUD)



PROYECTO PNUD ARG/15/006

Fortalecimiento del modelo de gestión del Ministerio de Salud de la Pcia de Santiago del Estero

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO AL 30/06/2018

Datos preliminares:

Fecha de inicio: 01/01/2016

Fecha de finalización: 31/12/2019

Monto del Proyecto (Rev."D"): u\$d 35.405.051

Monto previsto para el año en curso: 10.923.382

Comentario general

El Proyecto se ha desempeñado en forma positiva por cuanto ha satisfecho en tiempo y forma el abastecimiento de medicamentos y productos médicos críticos requerido por el Ministerio de Salud de la Provincia.

Asimismo, desde el mes de mayo, se ha comenzado a ejecutar el convenio de asistencia técnica para el desarrollo del Programa Materno Infantil Fase III.

En diciembre pasado asumió como Ministra de Salud de la Provincia, la Lic. Natividad Nassif.

I) Aportes al Proyecto

En febrero pasado la Provincia ha depositado en la cuenta del Proyecto un monto de \$ 59.700.000,00 equivalentes a u\$d 3.047.162 que representan el 35,8% de lo comprometido para el año en curso.

Para la segunda quincena de julio está estimado un aporte de \$48.300.000,00 (u\$d 1.740.917).

Vale mencionar el efecto de la devaluación del peso, sobre los aportes pautados por la Provincia, que reduce de manera significativa los montos en dólares previstos.

II) Programa Materno Infantil Fase III

Se formalizó el convenio de asesoramiento con una consultora especializada a efectos de dar continuidad al citado programa, con el objetivo de adaptar las estructuras organizacionales para dar rápidas respuestas a las necesidades; impactando en la calidad y equidad de los servicios.

III) Adquisición de medicamentos, insumos hospitalarios y equipos médicos

Se han emitido Órdenes de Compras por \$ 57.559.292,00 según el siguiente detalle:

Licitaciones Públicas	\$ 27.462.385,00
Concursos de Precios	\$ 4.148.551,00
Compulsas de Precios	\$ 144.677,00
Compras Directas	\$ 25.803.678,00
<u>Total</u>	<u>\$ 57.559.292,00</u>

Las Licitaciones Públicas correspondieron a las áreas de Farmacia, Oncología y Odontología.

Los Concursos y las Compulsas de Precios fueron ejecutados para abastecer de medicamentos oncológicos o insumos críticos, que fueron requeridos en carácter de urgencia o bien para completar los ítems no adjudicados de las Licitaciones mencionadas.

En relación a las Compras Directas, las mismas en general se ejecutan para la adquisición urgente de medicamentos oncológicos, y desde el año 2013 para la compra de insumos/reactivos para el Banco de Sangre.

En diciembre del año pasado como resultado de la renovación de autoridades en el ámbito de la provincia, asumió como Directora Nacional del Proyecto la Lic. Natividad Nassif.

Esta nueva gestión, evaluó el presupuesto invertido por la Provincia en la adquisición de insumos/reactivos para el equipamiento de laboratorios. Ante este análisis se decidió que el Proyecto se hiciese cargo de la compra de los mencionados productos.

A tal fin, a principios de este año, la DNP se reunió con el Emb. Gaspari y la Lic. Rufail de la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional y expuso la problemática del abastecimiento de los equipos reactivos-dependientes de laboratorios exclusivos.

Comprendida esta situación por los funcionarios de Cancillería, se aceptó que la compra de estos insumos encuadra dentro de las excepciones previstas a la competencia de acuerdo a la normativa vigente para la ejecución de los Proyectos de Ejecución Nacional: por cuanto la competencia en la compra de estos productos es inviable ya que los equipos utilizan solamente los productos de los laboratorios proveedores de los mismos.

Por lo expuesto, ante esa nueva estrategia, el Proyecto se abocó a coordinar la planificación de la provisión de insumos y reactivos, conjuntamente con la Dirección de Farmacia y la recientemente creada Secretaría Técnica de Bioquímica del MS.

El Proyecto atento a lo encomendado, procedió a definir los consumos necesarios para períodos de 6 meses, y a gestionar los procesos de compras en forma directa con los laboratorios involucrados o con los distribuidores exclusivos de estos para la provincia de Sgo del Estero, ya que además estos deben hacerse cargo del mantenimiento técnico del equipamiento.

Como resultado de esto, se generó un ordenamiento en los procesos de abastecimiento, colaborando activamente con la Dirección de Bioquímica citada anteriormente, fundamentalmente en el planeamiento de las compras y en la logística de las entregas; logrando además significativos ahorros (+ 40%) en los montos involucrados.

A modo de resumen, se muestra el suministro según se detalla a continuación:

Insumos Lab Roche	\$ 3.195.000,00
Insumos Abbott/Griffols	\$ 9.038.586,00
Insumos Fresenius	\$ 1.122.205,00
Insumos Wiener	\$ 10.560.983,00
<u>Total</u>	<u>\$ 23.916.774,00</u>

Ejecución presupuestaria al 30/06/2018

Presupuesto año 2018	u\$d 10.923.382	100,0
Erogaciones	u\$d 1.775.943	16,3
OC pendientes de entrega	u\$d 975.205	8,9

Se está ejecutando el Plan de adquisiciones según lo estimado.

Se prevé elaborar en los próximos meses una Revisión a fin de compatibilizar el presupuesto del Proyecto con la actualidad económica y la capacidad financiera de la Provincia.