



Al servicio
de las personas
y las naciones

PRO - 74333 /19


13 de noviembre de 2019

Ref: ARG/15/006 – “Consolidación del modelo de atención por niveles de complejidad de Santiago del Estero” - Eleva Revisión "F"


Sr. Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente 3 ejemplares de la revisión "F" del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.



René Mauricio Valdez
Representante Residente



Sr.
Secretario de Coordinación y
Planificación Exterior
Emb. Ernesto Gaspari
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
S _____ / _____ D

CC: Sr. Director Nacional



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Letra: DPROY

Nota: 88/2019

OBJETO: ARG/15/006 "Fortalecimiento del Modelo de Gestión del Ministerio de Salud de Santiago del Estero" – Revisión "F"

Buenos Aires, 12 NOV. 2019

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de adjuntar a la presente tres ejemplares debidamente conformados de la **Revisión F al Documento de Proyecto ARG/15/006 Fortalecimiento del Modelo de Gestión del Ministerio de Salud de Santiago del Estero** y el Informe de Análisis y Evaluación confeccionado por el Oficial a cargo en la DPROY (vrm@mrecic.gov.ar).

Sin otro particular saluda atte.

Vrm

ERNESTO CASPARI
EMBAJADOR
Secretaría de Coordinación
y Planificación Exterior

Al Señor
René Mauricio Valdés
Representante Residente
AL PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
S. / D.

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
12 NOV 2019	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
MI/PV	GA
2019/113-0074311	



PROYECTO PNUD ARG/15/006

Fortalecimiento del modelo de gestión del Ministerio de Salud de la Pcia de Santiago del Estero

CABA, 30 de octubre de 2019

Señores
Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional
CANCELLERIA
Lic. Alejandro Puglissi
Presente

Ref.: REVISIÓN "F"

De nuestra mayor consideración:

A efectos de su consideración elevamos adjunto a la presente 3 juegos de la Revisión de la referencia firmados por la Directora Nacional del Proyecto.

Aprovechamos la oportunidad para saludar a Ud. con nuestra consideración mas distinguida.

Cont. José A. Castro
Responsable del Proyecto

CC/ PNUD (Lic. Manuel Irizar)

31 OCT 2019

5029 16:55 Rom

1F-2019-98837488 APN

FICHA PROYECTO ARG/15/006 - "Fortalecimiento del modelo de Gestión del Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero"

a) Información Básica

ASOCIADO EN LA IMPLEMENTACIÓN (ORGANISMO DE EJECUCIÓN)	Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago
DIRECTOR/A NACIONAL	Lic Natividad Nassif
COORDINADOR/A GENERAL	Cont. José A. Castro
REVISIÓN	F
ÁREA TEMÁTICA PNUD	Desarrollo Inclusivo
Oficial PNUD	Manuel Irizar
PRESUPUESTO TOTAL (FUENTE FINANCIAMIENTO)	U\$S 26.592.442-Gobierno Provincial
FECHAS PROYECTO	01/01/2016 al 31/12/2019 (extensión al 31 de diciembre 2020)

Fecha de actualización y trigrama: vrm 06/11/2019

b) Descripción concreta sobre el proyecto

El Proyecto fortalecerá las capacidades del Ministerio de Salud de la Provincia para ejecutar planes y programas dirigidos a la mejora en la calidad de la atención de la salud en todos los niveles de atención para incrementar el acceso de la población a la prevención de las principales enfermedades transmisibles y no transmisibles, su tratamiento y el posterior seguimiento del estado de salud de las personas.

Acciones concretas:

Consultores nacionales, Servicios contractuales, Suministros, Equipamiento, Renta y mantenimiento de Inmuebles, Producción de Materiales impresos y Audiovisuales, Misceláneos, Auditoria.

Fecha de actualización y trigrama: vrm 06/11/2019

c) Revisiones a destacar F

Extender la duración del Proyecto al 31/12/2020

Ajustar el presupuesto 2018 a lo efectivamente ejecutado de acuerdo al Informe Combinado de Gastos (CDR) correspondiente.

Ajustar el Presupuesto 2019 en base a una más realista ejecución de las mismas, en función de la disponibilidad financiera.

Realizar la apertura del ejercicio 2020 y trasladar los fondos remanentes de años anteriores.

Actualizar Marco de Resultados, Plan de Monitoreo, Plan de Adquisiciones y Cronograma de Pagos.

Fecha de actualización y trigrama: vrm 08/01/2019

d) Auditorías

SPOT CHECK (SC) / AUDITORÍA (A)	PERÍODO DEL EJERCICIO	RESULTADO			OBSERVACIONES				OBSERVACIONES EJERCICIO ANTERIOR			REQUIERE REUNIÓN CON PROYECTO	SE REALIZÓ REUNIÓN CON PROYECTO	
		SATISFACTORIO / SIN SALVEDADES	PARCIALMENTE SATISFACTORIO / CON SALVEDADES	INSATISFACTORIO / ADVERSO	BAJO	MEDIO	ALTO	TOTAL	TOTALES	IMPLEMENTADAS	NO IMPLEMENTADAS			N/A - RETIRADAS
SC	30 jun 2019	X	-	-	1	-	-	1	8	7	1	-	NO	-

Fecha de actualización y trigramas: 06/11/19

e) Presupuesto / Ejecución Proyecto

PRESUPUESTO TOTAL	EJECUCIÓN TOTAL (LOS CDR MÁS LA EJECUCIÓN DEL AÑO VIGENTE)	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO AÑO VIGENTE	EJECUCIÓN AÑO VIGENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AÑO VIGENTE
28.759.476,57	21.030.513,61	73,13%	9.653.675,00	2.488.260,52	25,78%

Fecha de actualización y trigramas: vrm 06/11/2019

f) Control del Informe Anual

ESTÁ COMPLETO						ESTÁ INCOMPLETO		
ESTÁ PERFECTO	DEBEN MODIFICAR INDICADORES EN REVISIÓN	USAN INDICADORES DEL MARCO DE RESULTADOS	CAMPOS INCOMPLETOS	FALTAN INDICADORES	DEBEN MODIFICAR INDICADORES EN REVISIÓN	USAN INDICADORES DEL MARCO DE MONITOREO		

Conciliación bancaria: ¿el saldo bancario de apertura menos los pagos/transferencias/cheques pendientes de débito más depósitos pendientes de acreditación dan un saldo de banco que coincide con el saldo de cierre del FACE (Saldo-Columna F) SI

¿La Solicitud de Anticipos y Planificación Financiera para el siguiente período está completa con los Compromisos pendientes, los Gastos Planificados y los Pagos Directos, detallados por fuente de financiamiento, producto y cuenta presupuestaria? *Sí*

¿Planifican de acuerdo a los objetivos del proyecto? *Sí*

¿Tiene baja ejecución? *No*

Fecha de actualización y trigramas: vrm 06/11/2019

i) Avance de Metas

Avance de metas del Marco de Resultados: 98%. (Este punto se completa con el casillero **TOTAL GENERAL** del cuadro de la solapa "MR" de los archivos de Excel de cada proyecto. Están guardados en I:\1 - PROYECTOS\PROYECTOS PNUD\TABLAS PRESUPUESTO EJECUCION\Planillas proyectos).

Fecha de actualización y trigrama:06/11/2019

Avance de metas del Marco de Monitoreo: 0%. (Este punto se completa con el casillero **TOTAL GENERAL** del cuadro de la solapa "MM" de los archivos de Excel de cada proyecto. Están guardados en I:\1 - PROYECTOS\PROYECTOS PNUD\TABLAS PRESUPUESTO EJECUCION\Planillas proyectos).

Fecha de actualización y trigrama:06/11/2019

j) Relación avance de Metas con avance de Ejecución por actividad.

(Esta sección se completa con la solapa "METAS – EJECUCIÓN (AÑO)" de los archivos de Excel de cada proyecto. Están guardados en I:\1 - PROYECTOS\PROYECTOS PNUD\TABLAS PRESUPUESTO EJECUCION\Planillas proyectos).

Actividad 1: 0% de avance de metas y 4% de avance de ejecución.

Actividad 2: 0% de avance de metas y 64% de avance de ejecución.

Fecha de actualización y trigrama:06/11/2019

k) Intervención DPROY

¿Se presentó en tiempo y forma? **SI**

¿Está correctamente confeccionada? **SI**

¿Se le solicitó información adicional? **NO**

¿Hay sugerencias? **NO**

¿El proyecto está generando un expediente GDE para las gestiones de procesos? **NO** porque es provincial

¿Hay evidencias de intervención del área de coordinación administrativa? **NO**

Fecha de actualización y trigrama: vrm 06/11/2019

l) Nueva grilla

Copiar y pegar la nueva grilla. Señalar desde cuándo aplica.

Función U.R. HONORARIO DEDICACION

ASISTENTE 11 800 12.684,00 50%
ASISTENTE 11 800 25.368,00 100%
ASISTENTE II 800 25.368,00 100%
ASISTENTE I 600 19.026,00 100%
CONSUL EXPERTO 11 1200 38.052,00 100%

CONSUL EXPERTO 11 1200 19.026,00 50%
CONSULTOR I 850 26.953,00 100%
CONSULTOR I 850 26.953,00 100%
RESPPROYECTO 11 2000 63.420,00 100%

Fecha de actualización y trigrama:

m) Consultores

Hay 9 consultores.

¿Está el archivo con el detalle de contratados en la carpeta del proyecto? **SI**

¿Proyecto tiene consultores de obra? **NO**

En el caso de Proyecto Nacional - ¿Cumplen proceso para la tramitación contratos de Locación de Obra? **NO**

Fecha de actualización y trigrama: vrm 09/01/2019

n) UEPEX

¿Figuran los consultores? **SI**

¿Están todos los pagos de todos los procesos? **NO**

¿El presupuesto se corresponde con la Revisión vigente? **SI**

Fecha de actualización y trigrama: 06/11/2019

o) Tableau

¿Figuran todos los consultores de servicios del proyecto? **NO (PROYECTOS NACIONALES)**

¿El proyecto está realizando los pagos vía LOyS? **NO (Esto se visualiza en la parte de "etapa actual", debe decir "subir factura").**

Fecha de actualización y trigrama: 06/11/2019

p) Gauchito

¿Figuran todos los consultores del proyecto? **SI (PROYECTOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES)**

¿Figuran todos los consultores de obra del proyecto? No tiene

Fecha de actualización y trigrama: vrm 06/11/2019

q) Monitoreo / Informes de visita

Resumen de los principales puntos a destacar del monitoreo / informes de visita / reuniones de acompañamiento.

Fecha de actualización y trigrama:

Observaciones / Comentarios:

Se han fortalecidos los controles sobre los precios de los insumos y medicamentos incluidas en los procesos de compras llevados a cabo a fin no convalidar incrementos no justificados.

El Proyecto evaluará la mejor aplicación de los fondos aportados por la Provincia

Fecha de actualización y trigramas:06/11/2019

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN ARGENTINA

PROYECTO ARG/15/006

El Proyecto fortalecerá las capacidades del Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero para ejecutar planes y programas dirigidos a la mejora en la calidad de la atención de la salud en todos los niveles para incrementar el acceso de la población a la prevención de las principales enfermedades transmisibles y no transmisibles, su tratamiento y el posterior seguimiento del estado de salud de las personas.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN ARGENTINA

Documento de Proyecto - Revisión "F"

Título del Proyecto: ARG/15/006 "Fortalecimiento del modelo de gestión del Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero"

Resultados Esperados del Plan de Acción del Programa País: Acceso a servicios sociales básicos ampliado, para reducir disparidades entre grupos vulnerables y territorios.

Producto Esperados del Plan de Acción del Programa País: Planes y Programas que garanticen el acceso a servicios sociales básicos para reducir las inequidades entre personas y regiones; puestos en marcha

Asociado en la Implementación: Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero

Partes Responsables: N/A

Breve Descripción del Proyecto

El proyecto fortalecerá las capacidades del Ministerio de Salud de la Provincia para ejecutar planes y programas dirigidos a la mejora en la calidad de la atención de la salud en todos los niveles de atención para incrementar el acceso de la población a la prevención de las principales enfermedades transmisibles y no transmisibles, su tratamiento y el posterior seguimiento del estado de salud de las personas.

Efecto MECNUD: Para el 2020, el país habrá formulado y aplicado políticas de protección e inclusión social para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a través del acceso universal a servicios básicos de calidad, desde una perspectiva de género y con especial atención a los grupos más discriminados. Producto 2.1 Reducción de las disparidades territoriales y económicas en el acceso a la salud, mediante programas nacionales para reducir las tasas de mortalidad materna e infantil y las enfermedades crónicas con especial énfasis en los grupos más desfavorecidos, centrados estratégicamente en los factores determinantes de la salud desde una perspectiva intersectorial.		Revisión F	Revisión E	Variación
	Presupuesto (u\$d)	25.854.794	27.954.316	-2.099.522
	Costo de apoyo (GMS)	737.648	805.161	-67.513
	Presupuesto total (u\$d)	26.592.442	28.759.477	-2.167.035
	Recursos asignados (u\$d)			
Nº de contrato: 00090371	* Regulares			
Nº de proyecto: 00096171	* Otros:			
Fecha de inicio: 01/01/2016	Donante			
Fecha de finalización: 31/12/2020	x Gobierno	26.592.442	28.759.477	-2.167.035
	Presupuesto año 2019(u\$d)	4.042.356	9.653.675	-5.611.319

Acordado por Asociado en la Implementación

Lic. NATIVIDAD NASSIF
MINISTRA DE SALUD
Gov. de la Pcia. de Sgo. del Estero

Acordado por Organismo Público de Coordinación

12 NOV. 2019
ERNESTO GASPARI
EMBAJADOR
Secretaría de Coordinación
y Planificación Exterior

Acordado por PNUD

RENÉ MAURICIO VALDEZ
REPRESENTANTE RESIDENTE 13 NOV. 2019

Objetivo de la Revisión

- Extender la duración del Proyecto al 31/12/2020
- Ajustar el presupuesto 2018 a lo efectivamente ejecutado de acuerdo al Informe Combinado de Gastos (CDR) correspondiente.
- Ajustar el Presupuesto 2019 en base a una más realista ejecución de las mismas, en función de la disponibilidad financiera.
- Realizar la apertura del ejercicio 2020 y trasladar los fondos remanentes de años anteriores.
- Actualizar Marco de Resultados, Plan de Monitoreo, Plan de Adquisiciones y Cronograma de Pagos.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto está enfocado en el desarrollo de actividades tendientes a lograr el fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero.

Se han hecho significativos avances en lo relativo a la infraestructura hospitalaria, en la capacitación del personal médico y de auxiliares; y sustantivas mejoras de orden organizativo, todo lo cual estimuló una disminución de la mortalidad relacionada con la atención en los centros de salud.

Asimismo, el Proyecto ha apoyado y gestionando actividades tendientes a satisfacer los objetivos del Programa Materno Infantil, habiéndose alcanzado los objetivos que se habían planteado al final del año 2018.

Durante el año 2019, se han continuado las actividades y acciones que permitieron una mejora en la gestión del Ministerio de Salud de la Provincia, acompañando la ejecución de diferentes procesos que ha permitido contar con diferentes insumos y reactivos en tiempo y forma.

La presente Revisión extiende la duración del Proyecto al 31 de diciembre de 2020. En esta nueva etapa, el Proyecto continuará acompañando y fortaleciendo la gestión del Ministerio de Salud de la Provincia.

En tal sentido, y con el objetivo de continuar profundizando la transferencia de habilidades al entorno del MS provincial, se elevará al MS un Manual Normativo a fin de emular los procedimientos relativo a las compras y contrataciones utilizados por el Proyecto para ser aplicados en el ámbito provincial. Además, se completará el desarrollo del modelo de seguimiento de insumos.

EL OBJETIVO Y LA ESENCIA DEL PROYECTO NO SE HAN MODIFICADO

Lic. NATIVIDAD NASSIF
MINISTRA DE SALUD
Gov. de la Pcia. de Sgo. del Estero

PROYECTO ARG/15/006

REVISIÓN "F"

CONTEXTO

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO	Sin modificaciones
ESTRATEGIA DEL PROYECTO	Sin modificaciones
BENEFICIARIOS PREVISTOS	Sin modificaciones
PARTICIPACION DEL PNUD	Sin modificaciones
ESTRATEGIA DE SALIDA	Sin modificaciones
ARREGLOS DE GESTION	Sin modificaciones
MARCO DE MONITOREO Y EVALUACION	Sin modificaciones
CONTEXTO LEGAL	Sin modificaciones
PRESUPUESTO	Se disminuye el presupuesto del Proyecto (U\$D 2.167.035)
PROCEDIMIENTOS DE CIERRE	Sin modificaciones

Lic. NATIVIDAD MASSIF
MINISTRA DE SALUD
Gov. de la Pcia. de Ego. del Estero

PROYECTO ARG/15/006

REVISIÓN "F"

MARCO DE RESULTADOS - INDICADORES DE GESTIÓN

I) Ampliación de la red asistencial

Completado en 2016

1- Número de personas atendidas en nuevas especialidades

Meta: LB + 30%

Cantidad de personas	LB	31/12/2017	31/12/2018	30/06/2019
Consultorios Externos	132528	196765	264060	131459
Consultorios Internos	8962	24789	37667	18124
Total personas	141490	221554	301727	149583
Evolución	100	157	213	n/a

2- Numero de personas con estudios diagnósticos realizados en nuevos servicios

Meta: LB + 30%

Cantidad de personas	LB	31/12/2017	31/12/2018	30/06/2019
	110691	123349	141751	77162
Evolución	100	111	128	n/a

3- Número de personas sin seguro de salud cubierta por insumos comprados por el Proyecto

Meta: 485000 personas sin seguro de salud cubierta / año

Cantidad de personas	LB	31/12/2017	31/12/2018	30/06/2019
	485433	s/d	520000	259859
Evolución	100		107	n/a

4- Sistema de cálculo de costos de servicios hospitalarios

Completado en 2016

La consultora contratada al efecto ha efectuado la demostración de lo elaborado y los resultados obtenidos y el MS recibió el Manual de Procedimientos del Sistema de Cálculo de Costos, el acceso al software respectivo y el análisis de la información de los datos hospitalarios.

Se realizó un taller para el personal involucrado. La continuidad queda a cargo del MS provincial.

II) Apoyo al Plan Materno Infantil Fase III

Completado en 2018

a) % de embarazadas recibiendo controles prenatales antes de la semana 13

LB:	28%
Meta año 2019:	60%
Real alcanzado 2017	52%
Real alcanzado 2018	79%

b) % de niños menores de 5 años con controles completos de salud s/protocolo

LB:	30%
Meta año 2019:	70%
Real alcanzado 2017	78%
Real alcanzado 2018	89%

c) % de mujeres entre 25 y 64 años con al menos un screenig de cancer cervico s/normas

LB:	20%
Meta año 2019:	40%
Real alcanzado 2017	39%
Real alcanzado 2018	35%

d) % de mujeres entre 25 y 64 años con mamografía de acuerdo a normas

LB:	20%
Meta año 2019:	40%
Real alcanzado 2017	37%
Real alcanzado 2018	50%

PROYECTO ARG/15/006

REVISIÓN "F"

Año 2019

V. Plan de monitoreo anual

PRODUCTO: Modelo de Gestión del Ministerio de Salud de Santiago del Estero Fortalecido

Actividades	Indicadores	Meta anual al 31/12/19	Medios de verificación	Periodicidad	Responsable
Adquisición de insumos	Menores de 12 años con tratamiento de ortodoncia provisto por el programa	2019: 1000	Reporte de tratamientos, aprobado por autoridad del área	Trimestral	Ministerio de Salud
	Hemocomponentes distribuidos	2019: 15000	Informe del Banco Provincial de Sangre	Trimestral	
Desarrollo del modelo de seguimiento de insumos	Informe anual de insumos adquiridos y destino de los mismos.	En proceso	Informes de la Dirección de Farmacia	Anual	

Lic. NATIVIDAD MASSIF
 MINISTRA DE SALUD
 Cnel. de la Prol. de Ego. del Estero

PROYECTO ARG/15/006

REVISIÓN "F"

Año 2020

V. Plan de monitoreo anual

PRODUCTO: Modelo de Gestión del Ministerio de Salud de Santiago del Estero Fortalecido

Actividades	Indicadores	Meta anual al 31/12/20	Medios de verificación	Periodicidad	Responsable
Adquisición de insumos	Menores de 12 años con tratamiento de ortodoncia provisto por el programa	2020: 1000	Reporte de tratamientos, aprobado por autoridad del área	Trimestral	Ministerio de Salud
	Hemocomponentes distribuidos	2020: 15000	Informe del Banco Provincial de Sangre	Trimestral	
Desarrollo del modelo de seguimiento de insumos	Informe anual de insumos adquiridos y destino de los mismos.	2020: Informe de insumos adquiridos con destino	Informes de la Dirección de Farmacia	Anual	
Transferencia de capacidades	Desarrollar un Manual de Normas relativas a compras y contrataciones	Fecha de envío de un borrador al MS: 30/06/2020			
		Fecha de elevación al MS: 30/08/2020	Informe del MS		

Lic. NATIVIDAD NASSIF
 MINISTRA DE SALUD
 Gov. de la Pcia. de Sao. del Estero

PROYECTO ARG/15/006

REVISION "F"

USD

ACTO	CDR		ESTIM 2019	ESTIM 2020	REV "F" TOTAL	REV "E" TOTAL	REV "F" vs REV "E"
	2016	2017					
76100 (GAN)/PERD NO REALIZADAS	8.463	59.485	84.437	0	547.920	486.881	51.039
ACT 1							
71300 HONOR.	91.506	112.436	- 85.443	100.000	486.298	430.431	- 55.867
71600 VIAJES + VIATICOS				10.000	10.000	5.000	5.000
72100 SERV CONT	105.224	233.630	11.829	3.800	492.790	653.440	-160.650
72335 MID			-141.990	0	0	0	0
72500 UT OFIC	1.478	758	1.639	2.500	8.044	6.276	1.768
72800 I.T.	259	1.156	3.059	3.000	10.578	13.189	-2.611
73100 RENTA, SEG Y LIMPIEZA INM	22.546	27.347	16.762	27.000	116.707	106.330	10.377
73200 REPARACION INM	16	188	500	2.800	3.531	4.723	-1.192
73300 MANT Y LICENCIAS I.T.	4.220	3.754	3.206	3.700	18.117	17.869	248
73400 MANT EQ OFIC	305	150	562	800	1.818	1.955	-137
74100 AUDITORIA	4.705	15.851	3.500	10.000	36.327	36.065	262
74200 PUBLICACIONES	17.333	18.957	5.496	7.500	58.481	58.205	276
74500 MISCELLANEOUS	9.262	9.327	5.576	20.000	50.477	39.742	10.735
SUBTITAL	256.853	423.553	-4.418	191.100	1.293.167	1.373.225	-80.058
75100 COM PNUD	7.706	12.707	-133	5.733	38.795	41.197	-2.402
76100 (GAN)/PERD REALIZADAS	250.771	160.702	71.873	0	718.594	628.747	89.847
TOTAL ACT 1	515.328.91	596.961	67.323	196.833	2.050.556	2.043.169	7.387
ACT 2							
72100 SERV CONT	5.241	0	0	0	5.241	5.241	0
72200 EQ HOSP	596.443	1.357.965	168.451	200.000	2.398.264	4.326.597	-1.928.333
72300 MID	4.738.125	4.622.354	3.608.827	3.500.000	20.891.552	21.133.569	-242.017
74500 MISCELLANEOUS	29	28	0	0	57	57	0
SUBTITAL	5.339.838	5.980.347	3.777.278	3.700.000	23.295.113	25.465.464	-2.170.351
75100 COM PNUD	160.195	179.410	113.318	111.000	698.853	763.964	-65.111
76100 (GAN)/PERD REALIZADAS	5.500.033	6.159.758	3.890.596	3.811.000	23.993.966	26.229.428	-2.235.462
TOTAL ACT 2	6.023.825	6.816.704	4.042.355	4.007.833	26.592.442	28.759.477	-2.167.035
TOTAL							

Lic. NATIVIDAD NASSIF
 MINISTRA DE SALUD
 Gob. de la Pcia. de San. del Estero

PROYECTO ARG/15/006

REVISIÓN "F"

Plan de Ingresos Detallado

Donante: Gob. Provincial

Fuente: Aporte local

Fecha	Monto en US\$	Estimado/Real
01-feb	1.802.581	Aporte Real del MS
25-feb	1.802.581	Aporte Real del MS
12-abr	683.340	Aporte Real del MS
13-abr	854.175	Aporte Real del MS
23-jun	2.596.476	Aporte Real del MS
Subtotal año 2016	7.739.154	
15-ene	622.930	Transf del saldo remanente del Proyecto ARG/11/024
17-feb	3.134.207	Aporte Real del MS
23-mar	2.632.599	Aporte Real del MS
Subtotal año 2017	6.389.736	
28-feb	3.047.162	Aporte Real del MS
02-ago	1.765.544	Aporte Real del MS
Subtotal año 2018	4.812.707	
21-feb	2.179.446	Aporte Real del MS
13-abr	598.477	Aporte Real del MS
Oct (estimado)	866.626	Aporte Estimado del MS
Subtotal año 2019	3.644.548	
15-feb	2.500.000	Aporte Estimado del MS
15-abr	1.506.297	Aporte Estimado del MS
Subtotal año 2020	4.006.297	
Total	26.592.442	

Lic. NATIVIDAD MASSIF
MINISTRA DE SALUD
Gob. de la Pcia. de Sao. del Estero

PROYECTO ARG/15/006

REVISIÓN "F"

Consolidado Presupuesto vs. Plan de Ingresos

	2016	2017	2018	2019	2020	Total General
Presupuesto (Rev. "F")	6.023.825	6.816.204	5.702.224	4.042.356	4.007.833	26.592.442
Fuente: aporte local	6.023.825	6.816.204	5.702.224	4.042.356	4.007.833	26.592.442
Plan de Ingresos	7.739.154	6.389.736	4.812.707	3.644.548	4.006.297	26.592.442
Fuente: aporte local	7.739.154	6.389.736	4.812.707	3.644.548	4.006.297	26.592.442
Diferencia	-1.715.329	426.468	889.517	397.809	1.536	0
Fuente: aporte local	-1.715.329	426.468	889.517	397.809	1.536	0

Lic. NATIVIDAD MASSIF
MINISTRA DE SALUD
Gov. de la Prov. de Sao. del Estero

PROYECTO ARG/15/006

REVISIÓN "F"

COMPRAS/CONTRATACIONES AÑO 2019

Cod.	Act Nº	Descripción	Tipo de Compra	OC nº	Fecha	USD
CONSUL	1	SERV RED INFORMATICA	COMP 6/18	294	03-ene	2.083,98
PUB	1	AVISOS LP Nº 01/2019 FCIA	COMP 1/19	295	31-ene	1.127,45
MID	2	INS. DIALISIS - ACIDO SIN GLUCOSA	CD 1/19	296	11-feb	762,91
EQH	2	KIT DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOG.	CP Nº2/19	297	13-feb	5.368,33
EQH	2	ESTERILIZADORA POR VAPOR AGUA	CP Nº2/19	298	13-feb	49.580,41
EQH	2	PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	CP Nº2/19	299	13-feb	13.291,37
MID	2	CAJAS ARCHIVO AMERICANAS	COMP 2/19	300	26-feb	286,81
MID	2	REACTIVOS DE SEROLOGIA Y HEMATOLOGIA	CD 2/19	301	13-mar	113.650,53
PUB	1	AVISOS LP Nº 02/2019 ONCO	CD 3/19	302	14-mar	1.122,59
PUB	1	AVISOS LP Nº 03/2019 ODONTOLOGIA	CD 4/19	303	26-mar	1.122,59
MID	2	INSUMOS FARMACIA	LP Nº 1/19	304	28-mar	291.449,40
MID	2	INSUMOS FARMACIA	LP Nº 1/19	305	28-mar	83.938,24
MID	2	INSUMOS FARMACIA	LP Nº 1/19	306	28-mar	325.363,14
MID	2	INSUMOS FARMACIA	LP Nº 1/19	307	28-mar	6.942,47
MID	2	INSUMOS FARMACIA	LP Nº 1/19	308	28-mar	177.642,76
MID	2	INSUMOS FARMACIA	LP Nº 1/19	309	28-mar	152.078,87
MID	2	INSUMOS FARMACIA	LP Nº 1/19	310	28-mar	60.048,93
MID	2	INSUMOS FARMACIA	LP Nº 1/19	311	28-mar	30.982,53
MID	2	INSUMOS FARMACIA	LP Nº 1/19	312	28-mar	196.314,42
MID	2	INSUMOS/REACTIVOS EQUIPOS ROCHE	CD 5/19	313	09-abr	86.307,55
MID	2	INSUMOS P/DIALISIS	CD 6/19	314	12-abr	45.983,27
EQH	2	EQUIP NVO HTAL TERMAS DE RIO HONDO	CD 7/19	315	23-abr	41.140,60
EQH	2	EQUIP NVO HTAL TERMAS DE RIO HONDO	CD 7/19	316	23-abr	69.402,58
MID	2	MEDIC ONCOLOGICOS	LP Nº 2/19	317	03-may	2.989,02
MID	2	MEDIC ONCOLOGICOS	LP Nº 2/19	318	03-may	221.347,78
MID	2	MEDIC ONCOLOGICOS	LP Nº 2/19	319	03-may	22.296,48
MID	2	MEDIC ONCOLOGICOS	LP Nº 2/19	320	03-may	2.262,70
MID	2	INSUMOS/REACTIVOS WIENER	CD 8/19	321	09-may	232.150,46
MID	2	ANESTUBOS	LP Nº 3/19	322	21-may	23.570,12
MID	2	INSUMOS ODONTOLOGICOS	LP Nº 3/19	323	21-may	10.842,51
MID	2	CEPILLOS DENTALES NIÑOS	LP Nº 3/19	324	21-may	3.129,33
MID	2	INSUMOS ODONTOLOGICOS	LP Nº 3/19	325	21-may	17.675,51
CONSUL	1	TRASLADO DE DOCUMENTACION	CD 10/19	326	30-may	997,54
MID	2	REACTIVOS DE SEROLOGIA Y HEMATOLOGIA	CD 9/19	327	10-jun	103.793,35
PUB	1	AVISOS LP 4/2019	COMP 3/19	328	16-jul	1.097,88
MID	2	MEDIC ONCOLOGICOS	CP Nº 4/19	329	17-jul	10.098,51
MID	2	MEDIC ONCOLOGICOS	CP Nº 4/19	330	17-jul	8.754,45
MID	2	MEDIC ONCOLOGICOS	CP Nº 4/19	331	17-jul	8.434,89
MID	2	INSUMOS ODONTOLOGICOS	CP Nº 3/19	332	18-jul	146,12
MID	2	INSUMOS ODONTOLOGICOS	CP Nº 3/19	333	18-jul	20.300,11
MID	2	SOLUCIONES PARENTERALES	LP Nº 4/19	334	05-sep	132.910,70
MID	2	INSUMOS FARMACIA	LP Nº 4/19	335	05-sep	56.255,61
MID	2	INSUMOS FARMACIA	LP Nº 4/19	336	05-sep	4.823,01
MID	2	INSUMOS FARMACIA	LP Nº 4/19	337	05-sep	58.322,01
MID	2	INSUMOS FARMACIA	LP Nº 4/19	338	05-sep	3.588,51
MID	2	INSUMOS FARMACIA	LP Nº 4/19	339	05-sep	75.948,39
MID	2	INSUMOS FARMACIA	LP Nº 4/19	340	05-sep	6.042,22
MID	2	REACTIVOS DE SEROLOGIA Y HEMATOLOGIA	CD 11/19	341	09-sep	82.509,31
PUB	1	AVISOS LP 5/2019	CD 12/19	342	12-sep	789,96
		Subtotal compras al 30/09/2019		343		2.867.068,23
MID	2	INSUMOS FARMACIA LP EN PROCESO (ESTIM)	LP	344	30-oct	727.210,00
MID	2	REACTIVOS DE SEROLOGIA Y HEMATOLOGIA (ESTIM)	CD	345	10-dic	98.000,00
CONSUL	2	SERV RED INFORMATICA	COMP	346	10-dic	3.000,00
MID	2	INSUMOS PARA DIALISIS	CD	347	30-nov	82.000,00
		Subtotal compras estimadas 2019				910.210,00
		TOTAL				3.777.278,23

Lic. NATIVIDAD NASSIF
 MINISTRA DE SALUD
 Gob. de la Pcia. de San José Estero

PROYECTO ARG/15/006

HOJA DE DATOS BÁSICOS

Proyecto:	"Fortalecimiento del modelo de gestión del Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero"
Fecha de Inicio:	01/01/2016
Fecha de Finalización:	31/12/2020
Asociado en la implementación:	Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero

Director del Proyecto:	Lic Natividad Nassif
Cargo:	Ministra de Salud de la Provincia
Domicilio:	Belgrano (S) 2050 Ciudad de Sgo del Estero
Telefonos:	0385 422 2938
FAX:	
Correo electrónico:	

Coordinador del Proyecto:	Cont. José A. Castro
Domicilio:	Alsina 943 Of. 306 CABA
Telefonos:	011 4343 4034 011 4343 442
Correo electrónico:	pnudarg15006@gmail.com

Presupuesto total (u\$d)	26.592.442
Fuente de Financiamiento:	Gobierno provincial

Lic. NATIVIDAD NASSIF
MINISTRA DE SALUD
Gov. de la Pcia. de San. del Estero

.....

Firma del Director Nacional del Proyecto

.....

Fecha