



PROYECTO PNUD ARG/15/006

**Fortalecimiento del modelo de gestión del Ministerio de Salud de la Pcia
de Santiago del Estero**

CABA, 21 de septiembre de 2020

Señores
Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional
CANCILLERIA
Presente

De mi mayor consideración:

Elevamos para su tratamiento la Revisión "G" del documento del Proyecto.

Sin más saludamos a Uds con nuestra consideración más distinguida.

Una firma manuscrita en tinta roja que parece ser 'J. Castro', con una línea horizontal que se extiende a la derecha.

José A. Castro
Coord. Gral del Proyecto


Cc/ PNUD (Lic Manuel Irizar)

IF-2020-64062288-APN-DPIN#MRE

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN ARGENTINA

PROYECTO ARG/15/006

El Proyecto fortalecerá las capacidades del Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero para ejecutar planes y programas dirigidos a la mejora en la calidad de la atención de la salud en todos los niveles para incrementar el acceso de la población a la prevención de las principales enfermedades transmisibles y no transmisibles, su tratamiento y el posterior seguimiento del estado de salud de las personas.


MINISTERIO DE SALUD
Gub. de la Provincia de Santiago del Estero

IF-2020-64062288-APN-DPIN#MRE

PROYECTO ARG/15/006


HOJA DE DATOS BÁSICOS

Proyecto:	"Fortalecimiento del modelo de gestión del Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero"		
Fecha de Inicio:	01/01/2016		
Fecha de Finalización:	31/12/2020		
Asociado en la implementación:	Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero		

Director del Proyecto:	Lic Natividad Nassif		
Cargo:	Ministra de Salud de la Provincia		
Domicilio:	Belgrano (S) 2050 Ciudad de Sgo del Estero		
Telefonos:	0385 422 2938		
FAX:			
Correo electrónico:			

Coordinador del Proyecto:	Cont. José A. Castro		
Domicilio:	Alsina 943 Of. 306 CABA		
Telefonos:	011 4343 4034 011 4343 442		
Correo electrónico:	pnudarg15006@gmail.com		

Presupuesto total (u\$d)	29,414,442,00		
Fuente de Financiamiento:	Gobierno provincial		


.....
Lic NATIVIDAD NASSIF
MINISTRO DE SALUD
G. S. Provincia de Santiago del Estero
Firma del Director Nacional del Proyecto

.....
Fecha

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN ARGENTINA
Documento de Proyecto - Revisión "G"


Título del Proyecto: ARG/15/006 "Fortalecimiento del modelo de gestión del Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero"

Resultados Esperados del Plan de Acción del Programa País: Acceso a servicios sociales básicos ampliado, para reducir disparidades entre grupos vulnerables y territorios.

Producto Esperados del Plan de Acción del Programa País: Planes y Programas que garanticen el acceso a servicios sociales básicos para reducir las inequidades entre personas y regiones; puestos en marcha

Asociado en la Implementación: Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero

Partes Responsables: N/A

Breve Descripción del Proyecto				
El proyecto fortalecerá las capacidades del Ministerio de Salud de la Provincia para ejecutar planes y programas dirigidos a la mejora en la calidad de la atención de la salud en todos los niveles de atención para incrementar el acceso de la población a la prevención de las principales enfermedades transmisibles y no transmisibles, su tratamiento y el posterior seguimiento del estado de salud de las personas.				
Efecto MECNUD: Para el 2020, el país habrá formulado y aplicado políticas de protección e inclusión social para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a través del acceso universal a servicios básicos de calidad, desde una perspectiva de género y con especial atención a los grupos más discriminados. Producto 2.1 Reducción de las disparidades territoriales y económicas en el acceso a la salud, mediante programas nacionales para reducir las tasas de mortalidad materna e infantil y las enfermedades crónicas con especial énfasis en los grupos más desfavorecidos, centrados estratégicamente en los factores determinantes de la salud desde una perspectiva intersectorial.		<u>Revisión G</u>	<u>Revisión F</u>	<u>Variación</u>
	Presupuesto (u\$d)	28.600.203	25.854.794	2.745.409
	Costo de apoyo (GMS)	814.239	737.648	76.591
	Presupuesto total (u\$d)	29.414.442	26.592.442	2.822.000
	Recursos asignados (u\$d)			
	* Regulares * Otros: Donante x Gobierno	29.414.442	26.592.442	2.822.000
	Presupuesto año 2020(u\$d):	7.046.674	4.007.833	3.038.841
 N. NATIVIDAD NASSIF MINISTRA DE SALUD G. b. de la Pcia de Sgo. del Estero				
Acordado por Asociado en la Implementación				
Acordado por Organismo Público de Coordinación				
Acordado por PNUD				


IF-2020-64062288-APN-DPIN#MRE

PROYECTO ARG/15/006

REVISIÓN "G"

OBJETO DE LA REVISIÓN

- * Incrementar el presupuesto del Proyecto en u\$d 2.822.000,00 que representa un 10,6% adicional respecto la anterior Revisión, en base a una mas realista ejecución del Proyecto
- * Actualizar Marco de Resultados, Plan de Monitoreo, Plan de Adquisiciones y Cronograma de Aportes


LIC. NATYRIDA NASSIF
MINISTRA DE SALUD
Gub. de la Pcia de Rio. de. Negro

PROYECTO ARG/15/006

REVISIÓN "G"


JUSTIFICACIÓN

La presente Revisión tiene como objetivo ampliar el presupuesto del año en curso debido fundamentalmente a las mayores necesidades de abastecimiento debido a:

- i) Para hacer frente a la Pandemia COVID19 el Proyecto ha sido encomendado para llevar a cabo compras extraordinarias de insumos médicos que no estaban previstas en la planificación anual, atento a que a la fecha de la Revisión F no se tenía conocimiento de la aparición del COVID19; por lo tanto no se incluyó en el presupuesto contingencia alguna al respecto .
- ii) El impacto que tuvo en los precios de los medicamentos e insumos médicos la situación económica que se desencadenó principalmente en los últimos meses del año pasado, provocó que estos bienes se incrementaran por encima de la evolución del dólar; con el consiguiente efecto sobre los saldos de las partidas presupuestarias.

Por lo expuesto, fundamentalmente por los motivos expresados , resulta necesario incrementar el presupuesto del Proyecto un 10,6% respecto la Revisión previa.

EL OBJETIVO Y LA ESENCIA DEL PROYECTO NO SE HAN MODIFICADO


Lic. NATIVIDAD NASCIE
MINISTRA DE SALUD
Gob. de la Pampa en Siglo del Cálculo


PROYECTO ARG/15/006**REVISION "G"****COMPRAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS POR EL COVID19**

<u>COMPRAS EJECUTADAS</u>	<u>USD</u>
BARBIJOS	296.729
ALCOHOL	17.904
ALCOHOL EN GEL	25.020
GUANTES	6.758
PLACAS Rx	15.166
T ERMOMETROS INFRARROJOS	414.185
KITS SANITARIOS MEDICOS	71.180
OTROS INSUMOS	170.739
TEST PCR	473.611
<u>SUB TOTAL</u>	<u>1.491.292</u>
<u>EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN (Montos estimados)</u>	
INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN	1.000
KIT CASCO VNI / CPAP	30.000
BOMBAS DE INFUSIÓN	180.000
BARBIJOS	29.730
<u>SUB TOTAL</u>	<u>240.730</u>
<u>TOTAL AL 31/08/2020</u>	<u>1.732.022</u>

Nota:

Por efecto del Covid19, además de las compras específicas señaladas precedentemente, se incrementaron las cantidades de estos bienes y de otros insumos de farmacia y de laboratorio en los procesos de abastecimiento habituales oportunamente planificados, a fines del año anterior, cuando se desconocía los alcances de la pandemia.

Para el resto del año las compras relacionadas con el Covid19, se estiman en USD 400,000


 Lic. NATIVIDAD NASSIF
 MINISTRO DE SALUD
 Gob. de la Pcia de Suco del Salto

FRUTEL 1.V. ARI9/13/1000
REVISION "G"

I. Marco de Resultados y Recursos
Título del Proyecto: ARG/15/005 "Fortalecimiento del Modelo de Gestión del Ministerio de Salud de Santiago del Estero"
Periodo del Proyecto: 2016-2020
Efecto MECNUD: Para el 2020, el país habrá formulado y aplicado políticas de protección e inclusión social para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a través del acceso universal a servicios básicos de calidad, desde una perspectiva de género y con especial atención a los grupos más discriminados.
Producto del Programa País: 2.1 Reducción de las disparidades territoriales y económicas en el acceso a la salud, mediante programas nacionales para reducir las tasas de mortalidad materna e infantil y las enfermedades crónicas con especial énfasis en los grupos más desfavorecidos, centrados estratégicamente en los factores determinantes de la salud desde una perspectiva intersectorial.

Productos Esperados	Indicadores (*)	Actividades	Recursos		
			Insumos	Cta. Monto en U\$S	
Producto 1: Modelo de Gestión del Ministerio de Salud de Santiago del Estero. Fortalecido	Indicador 1: Número de personas atendidas en nuevas especialidades por edad, sexo y lugar de residencia Mejor: +30% respecto a Línea de Base (LB)	1. <u>Ampliación de la red asistencial - puesta en marcha de efectores</u> * Apoyo en la implementación y operación del Centro de Medicina Nuclear. <u>CANCELADO</u> * Asistencia técnica en la operación médica y administrativa del Centro Integral de Salud La Barda. <u>CUMPLIDO AÑO 2016</u> * Apoyo en el desarrollo e implementación del plan curricular del Hospital Escuela. <u>CUMPLIDO AÑO 2016</u> * Apoyo al plan Materno Infantil Fasa III <u>CUMPLIDO AÑO 2018</u> . 2. <u>Modelo de gestión hospitalaria mejorado</u> * Readequación del sistema estadístico - <u>CUMPLIDO AÑO 2016</u> * Adquisición de equipamiento * Desarrollo de un modelo de seguimiento de insumos * Desarrollar un Manual de Normas relativo a compras/contrataciones para el MS provincial	Honorarios Consultores	71300	445.097
	Indicador 2: Número de personas con estudios diagnósticos realizados en nuevos servicios por edad, sexo y lugar de residencia Línea de Base: A. definir (2016) Mejor: +30% respecto a Línea de Base (LB)		Compras Bienes y Materiales	72300	22.954.595
Producto 1: Modelo de Gestión del Ministerio de Salud de Santiago del Estero. Fortalecido	Indicador 3: Número de personas sin seguro de salud privado o público cubierta por insumos contratados a través del Programa Línea de Base: 485.433 (2012) Mejor: 485.000 personas sin seguro de salud cubiertas / año	Subcontratos	72100	482.401	
	Indicador 4: Grado de desarrollo de un sistema de cálculo de costos de los servicios hospitalarios (1. Sistema de cálculo eficiente. 2. Prueba piloto realizada y propuesta elaborada. 3. Metodología diseñada y documento de resultados presentado. 4. Manual de procedimientos aprobado por las autoridades para ser aplicado en todo el sistema)	Compra Maq y Equipos	72200	2.977.027	
	Apoyo al Plan Materno Infantil a) % de embarazadas recibiendo controles prenatales antes de la semana 13 LB: 28% Mejoras anuales: 2017: 35% - 2018: 45% - 2019: 60% b) % de niñas menores de 5 años recibiendo controles completos de salud de acuerdo a protocolo. LB: 30% Mejoras anuales: 2017: 50% - 2018: 60% - 2019: 70% c) % de mujeres entre 25 y 64 años con al menos un screening de cancer cervico de acuerdo a las normas establecidas. LB: 20% Mejoras anuales: 2017: 30% - 2018: 35% - 2019: 40% d) % de mujeres entre 25 y 64 años con mamografía de acuerdo a normas establecidas. LB: 20% Mejoras anuales: 2017: 25% - 2018: 30% - 2019: 40%	Compras Eq de I.T. e insumos	72600	9.278	
		Compras Bienes y Materiales	73100	105.491	
		Reparación inmuebles	73200	1.765	
		Renta y mant. de eq. de I.T.	73300	16.859	
		Renta y mant. de otros eq ofic	73400	1.318	
		Gastos Auditoría	74100	26.333	
		Publicaciones	74200	56.383	
		Gastos miscelaneos	74500	47.099	
Diferencia en Cambio	76000	1.458.880			
Subtotal				28.600.203	
					814.239
					29.414.442

En diciembre de 2018 el MS dio por concluida esta actividad, en virtud de haberse alcanzado las metas propuestas.


[Firma]
 MARIANA HERNANDEZ
 G. de la Pula de Sgo. del Estero

PROYECTO ARG/15/006

REVISIÓN "G"

CONTEXTO


DIAGNOSTICO DEL PROYECTO	Sin modificaciones
ESTRATEGIA DEL PROYECTO	Sin modificaciones
BENEFICIARIOS PREVISTOS	Sin modificaciones
PARTICIPACION DEL PNUD	Sin modificaciones
ESTRATEGIA DE SALIDA	Sin modificaciones
ARREGLOS DE GESTION	Sin modificaciones
MARCO DE MONITOREO Y EVALUACION	Sin modificaciones
CONTEXTO LEGAL	Sin modificaciones
PRESUPUESTO	Se incrementa el presupuesto del Proyecto (10,6%)
PROCEDIMIENTOS DE CIERRE	Sin modificaciones


LIC. NATIVIDAD NASSIF
MINISTRO DE SALUD
Gub. de la Pcia de Cdo. de Bolívar

PROYECTO ARG/15/006REVISIÓN "G"PLAN DE TRABAJO

AÑO 2020

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	PRESUPUESTO		
		T1	T2	T3	T4		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CUENTA	MONTO EN U\$D
Producto 1: Modelo de gestión del MS de Sgo del Externo. Fortalecido	Modelo de gestión hospitalario mejorado. Adquisición de productos médicos	x	x	x	x	MINISTERIO DE SALUD DE SGO DEL EXTERNO	71300	65.018	
							72200	779.763	
							72300	5.800.895	
					72500		2.400		
					72800		3.543		
					73100		16.410		
					73200		1.523		
					73300		3.355		
					73400		700		
					74100		2.200		
				74200	5.438				
				74500	17.741				
				75100	200.969				
				76000	146.718				
	Transferencia de capacidades			x	x	Total	7.046.674		


 MINISTERIO DE SALUD
 G. de la Pcia de Sgo. de Externo

IF-2020-64062288-APN-DPIN#MRE

PROYECTO ARG/15/006


REVISIÓN "G"

Año 2020

V. Plan de monitoreo anual

PRODUCTO: Modelo de Gestión del Ministerio de Salud de Santiago del Estero Fortalecido

Actividades	Indicadores	Meta anual al 31/12/20	Medios de verificación	Periodicidad	Responsable
Adquisición de Insumos	Menores de 12 años con tratamiento de ortodoncia provisto por el programa	2020: 1000	Reporte de tratamientos, aprobado por autoridad del área	Trimestral	Ministerio de Salud
	Hemocomponentes distribuidos	2020: 15000	Informe del Banco Provincial de Sangre	Trimestral	
Desarrollo del modelo de seguimiento de insumos	Informe anual de insumos adquiridos y destino de los mismos.	2020: Informe de insumos adquiridos con destino	Informes de la Dirección de Farmacia	Anual	
	Transferencia de capacidades	Desarrollar un Manual de Normas relativas a compras y contrataciones	Informe del MS		


 LIC. ACTIVIDAD NASCIE
 MINISTERIO DE SALUD
 Gerente de la Banca Provincial de Sangre

IF-2020-64062288-APN-DPIN#MRE

REVISION "G"

U\$D

	2016	2017	CDR 2018	2019	SUBTOTAL	ESTIMADO 2020	TOTAL REV. "G"	REV "F" TOTAL	REV "G" vs REV "F"
ACT 0									
76100 (GAN)/PERD NO REALIZADAS	8.463	59.485	395.535	92.933	556.416	26.559	582.976	547.920	35.056
ACT 1									
71300 HONOR.	91.506	112.436	96.913	79.224	380.078	65.018	445.097	486.298	-41.201
71600 VIAJES + VIATICOS				10.329	10.329		10.329	10.000	329
72100 SERV CONT	105.224	233.630	138.307		477.161	0	477.161	492.790	-15.629
72335 MID			141.990	-141.990	0	0	0	0	0
72500 UT OFIC	1.478	758	1.670	1.044	4.949	2.400	7.349	8.044	-695
72800 I.T.	259	1.156	3.105	1.216	5.735	3.543	9.278	10.578	-1.300
73100 RENTA, SEG Y LIMPIEZA INM	22.546	27.347	23.051	16.136	89.081	16.410	105.491	116.707	-11.216
73200 REPARACION INM	16	188	27	10	242	1.523	1.765	3.531	-1.766
73300 MANT Y LICENCIAS I.T.	4.220	3.754	3.236	2.293	13.504	3.355	16.859	18.117	-1.258
73400 MANT EQ OFIC	305	150	0	162	618	700	1.318	1.818	-500
74100 AUDITORIA	4.705	15.851	2.272	1.306	24.133	2.200	26.333	36.327	-9.994
74200 PUBLICACIONES	17.333	18.957	9.196	5.459	50.944	5.438	56.383	58.481	-2.098
74500 MISCELLANEOUS	9.262	9.327	6.313	4.399	29.301	17.741	47.042	50.477	-3.435
SUBTITAL	256.853	423.553	426.079	-20.411	1.086.074	118.328	1.204.402	1.293.168	-88.766
75100 COM PNUD	7.706	12.707	12.782	-612	32.582	3.549	36.132	38.795	-2.663
76100 (GAN)/PERD REALIZADAS	250.771	160.702	235.248	109.026	755.746	120.159	875.905	718.594	157.311
TOTAL ACT 1	515.328,91	596.961	674.109	88.003	1.874.402	242.037	2.116.439	2.050.557	65.882
ACT 2									
72100 SERV CONT	5.241	0	0		5.241	0	5.241	5,241	0
72200 EQ HOSP	596.443	1.357.965	75.405	167.451	2.197.264	779.763	2.977.027	2.398.264	578.763
72300 MID	4.738.125	4.622.354	4.422.246	3.370.976	17.153.700	5.800.895	22.954.595	20.891.552	2.063.043
MISCELLANEOUS	29	28	0		57	0	57	57	0
SUBTITAL	5.339.838	5.980.347	4.497.650	3.538.426	19.356.262	6.580.658	25.936.920	23.295.114	2.641.806
73000 COM PNUD	160.195	179.410	134.930	106.153	580.688	197.420	778.108	698.853	79.255
74000 (GAN)/PERD REALIZADAS					0	0	0	0	0
TOTAL ACT 2	5.500.033	6.159.758	4.632.580	3.644.579	19.936.950	6.778.078	26.715.027	23.993.967	2.721.060
TOTAL	6.023.825	6.816.204	5.702.224	3.825.515	22.367.768	7.046.674	29.414.442	26.592.442	2.822.000

[Handwritten Signature]
 MINISTRA DE SALUD
 Gub. de la Provincia de Guayaquil


11-2020-64062288-APN-DPIN#MRE

PROYECTO ARG/15/006**REVISIÓN "G"****Plan de Ingresos Detallado**

Donante: Gob. Provincial

Fuente: Aporte local


Fecha	Monto en US\$	Estimado/Real
01-feb	1.802.581	Aporte Real del MS
25-feb	1.802.581	Aporte Real del MS
12-abr	683.340	Aporte Real del MS
13-abr	854.175	Aporte Real del MS
23-jun	2.596.476	Aporte Real del MS
Subtotal año 2016	7.739.154	
15-ene	622.930	Transf del saldo remanente del Proyecto ARG/11/024
17-feb	3.134.207	Aporte Real del MS
23-mar	2.632.599	Aporte Real del MS
Subtotal año 2017	6.389.736	
28-feb	3.047.162	Aporte Real del MS
02-ago	1.765.544	Aporte Real del MS
Subtotal año 2018	4.812.707	
21-feb	2.179.446	Aporte Real del MS
13-abr	598.477	Aporte Real del MS
04-oct	900.451	Aporte Real del MS
Subtotal año 2019	3.678.373	
15-feb	2.075.102	Aporte Real del MS
15-abr	449.876	Aporte Real del MS
06-jul	2.836.907	Aporte Real del MS
septiembre	1.432.587	Estimado
Subtotal año 2020	6.794.472	
Total	29.414.442	


 LIC. NATIVIDAD NASSIF
 MINISTRO DE SALUD
 Gub. de la Provincia de Tucumán

IF-2020-64062288-APN-DPIN#MRE

PROYECTO ARG/15/006**REVISIÓN "G"****Consolidado Presupuesto vs. Plan de Ingresos**

	2016	2017	2018	2019	2020	Total General
Presupuesto (Rev. "G")	6.023.825	6.816.204	5.702.224	3.325.515	7.046.674	29.414.442
Fuente: aporte local	6.023.825	6.816.204	5.702.224	3.325.515	7.046.674	29.414.442
Plan de Ingresos	7.739.154	6.389.736	4.812.707	3.678.373	6.794.472	29.414.442
Fuente: aporte local	7.739.154	6.389.736	4.812.707	3.678.373	6.794.472	29.414.442
Diferencia	-1.715.329	426.468	889.517	147.143	252.202	0
Fuente: aporte local	-1.715.329	426.468	889.517	147.143	252.202	0


 LIC. NATIYDAD NASSIF
 MINISTRO DE SALUD
 C.A. C. S. P. de Salud de 2010

N°	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (US\$)	Publicación / Notificación				Método de Adquisición				Evaluación		Revisión Comité Local de Contratos /Aprobación		Emisión Contrato							
				Fecha	PNUD Web	UNQM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública	Una etapa	Dos etapas con fórmulas	Dos etapas con fórmula	Fecha Emisión /firma	Orden de Compra	Consultor Individual	Serv. Profes.
34	Reactivos Blanco de Sangre	Bienes	160.000	04/09/2020								4	x				16/09/2020	21/09/2020	X	X			
35	Kits Casacos VNI/CPAP (Covid19)	Bienes	30.000	04/09/2020								7	x				07/09/2020	11/09/2020	X	X			
36	Bombas de infusión	Bienes	180.000	04/09/2020								8	x				07/09/2020	11/09/2020	X	X			
37	Equipamiento hospitalario	Bienes	17.808	15/09/2020								9			x		30/09/2020	05/10/2020	X	X			
38	Reactivos laboratorio (Roche)	Bienes	98.000	16/09/2020								5	x				23/09/2020	27/09/2020	X	X			
39	Equipamiento hospitalario	Bienes	300.000	24/09/2020								8	x				13/10/2020	17/10/2020	X	X			


LIC. NATIVIDAD VASQUEZ
 MINISTRO ADF
 Gobernador del País

PROYECTO ARG/15/006**COMPRAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL COVID-19 AL 31/08/2020**

Descripción	Tipo de Compra	OC nº	Fecha	Proveedor	\$ sin IVA
ALCOHOLES Y BARBIJOS	CD 8	372	13-mar	COMARSA SA	1.343.355,00
ALCOHOLES, BARBIJOS, GUANTES DESC., ETC	CD 9	375	08-abr	COMARSA SA	9.411.472,00
SOLUCIONES PARENTERALES	CD 9	373	08-abr	DROG. VARADERO	2.192.000,00
BARBIJOS, GUANTES DESC., JERINGAS	CD 9	374	08-abr	PROPATO HNOS SAIC	1.119.240,00
PLACAS DE Rx	CD 9	376	08-abr	GEODIGITAL	977.550,00
TERMOMETROS INFRARROJOS	CD 10	377	24-abr	PROPATO HNOS SAIC	1.926.000,00
ALCOHOL EN GEL	CD 11	378	27-abr	COMARSA SA	380.000,00
BARBIJOS QUIRURGICOS	CD 12	379	28-abr	COMARSA SA	11.598.000,00
TERMOMETROS INFRARROJOS	CD 18	400	29-may	RAYOS PIMAX SRL	3.537.500,00
KITS SANITARIOS (INDUMENTARIA HOSP)	CD 19	401	01-jun	BACCI SRL	4.900.000,00
BARBIJOS QUIRURGICOS	CD 20	402	01-jun	COMARSA SA	7.732.000,00
TERMOMETROS INFRARROJOS	CD 21	403	02-jun	PROPATO HNOS SAIC	1.926.000,00
TERMOMETROS INFRARROJOS	CD 22	411	27-jul	RAYOS PIMAX SRL	10.612.500,00
TEST PCR	CD 25	421	28-ago	DIST. MULLER	34.100.000,00
TOTAL					91.755.617,00

Por efecto del Covid19, además de las compras específicas señaladas precedentemente, se incrementaron las cantidades de estos bienes y de otros insumos de farmacia y de laboratorio en los procesos de abastecimiento habituales oportunamente planificados a fines del año anterior, cuando se desconocía los alcances de la pandemia.

Asimismo, ante los casos crecientes de contagios de Covid19, es altamente probable que se deban incrementar las cantidades de insumos varios y reactivos para la determinación de los Test. La dinámica de la situación hace que los montos no puedan ser estimados.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2020-64062288-APN-DPIN#MRE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 24 de Septiembre de 2020

Referencia: Revisión G Proyecto 15006

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.24 11:49:10 -03:00

Marisol Viora
Asesora Técnica
Dirección de Proyectos de Implementación Nacional
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.24 11:49:12 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Informe

Número: IF-2020-64184273-APN-SECCYPE#MRE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 24 de Septiembre de 2020

Referencia: PROYECTO ARG/15/006 - Revisión G

PROYECTO ARG /15/006 – REVISIÓN “G”

Título del Proyecto: “Fortalecimiento del modelo de gestión del Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero”

Número del Proyecto: ARG/15/006

Asociado en la Implementación: Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero

Fecha de Inicio: 01/01/2016

Fecha de finalización: 31/12/2020

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC):

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD): Para el 2020, el país habrá formulado y aplicado políticas de protección e inclusión social para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a través del acceso universal a servicios básicos de calidad, desde una perspectiva de género y con especial atención a los grupos más discriminados. Producto 2.1 Reducción de las disparidades territoriales y económicas en el acceso a la salud, mediante programas nacionales para reducir las tasas de mortalidad materna e infantil y las enfermedades crónicas con especial énfasis en los grupos más desfavorecidos, centrados estratégicamente en los factores determinantes de la salud desde una perspectiva intersectorial.

Revisión G: IF-2020-64062288-APN-DPIN%MRE (DOCUMENTO DE LA REVISIÓN EMBEBIDO)

Director/a del Proyecto: Lic Natividad Nassif

Cargo: Ministra de Salud de la Provincia

Domicilio: Belgrano (S) 2050 Ciudad de Sgo del Estero

Teléfonos: 0385 422 2938

Fax:**Correo electrónico:****Coordinador/a del Proyecto:** Cont. José A. Castro**Domicilio:** Alsina 943 Of. 306 CABA**Teléfonos:** 011 4343-4034 011 4343-442**Fax:****Correo electrónico:** pnudarg15006@gmail.com**Breve Descripción**

El proyecto fortalecerá las capacidades del Ministerio de Salud de la Provincia para ejecutar planes y programas dirigidos a la mejora en la calidad de la atención de la salud en todos los niveles de atención para incrementar el acceso de la población a la prevención de las principales enfermedades transmisibles y no transmisibles, su tratamiento y el posterior seguimiento del estado de salud de las personas.

		REVISIÓN G	REVISIÓN F	VARIACIÓN
Total de recursos requeridos:		26.600.023	25.854.794	2.745.409
Total de recursos asignados:	TRAC PNUD			
	Gobierno	29.414.442	26.592.442	2.822.000

	Donante			
	Costos de administración:	814.239	737.648	76.591
No financiado:				

Objeto de la Revisión:

La presente Revisión tiene como objetivo ampliar el presupuesto del año en curso debido fundamentalmente a las mayores necesidades:

- a. Para hacer frente a la Pandemia COVID19 el Proyecto debe llevar a cabo compras extraordinarias de insumos médicos que no estaban previstas en la planificación anual;
- b. Actualizar el marco de resultados, plan de monitoreo, plan de adquisiciones y cronograma de transferencias al proyecto.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.24 16:10:29 -03:00

Rodolfo Martín Yáñez
Secretario
Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Valentin Gonzalez Leon
Representante Adjunto PNUD

Certificate Of Completion

Envelope Id: D50ED2B288A349EB9650759D5A84556F	Status: Completed
Subject: Please DocuSign: IF-2020-64062288-APN-DPIN%MRE (4).pdf, Revision G Firmada.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 21	Signatures: 1
Certificate Pages: 2	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Felisa Vanini
Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)	One United Nations Plaza
	New York, NY 10017
	felisa.vanini@undp.org
	IP Address: 179.60.229.3

Record Tracking

Status: Original	Holder: Felisa Vanini	Location: DocuSign
9/28/2020 10:46:54 AM	felisa.vanini@undp.org	

Signer Events

Signer Events	Signature	Timestamp
Valentin Gonzalez Leon valentin.gonzalez@undp.org Representante Residente Adjunto PNUD Argentina Security Level: Email, Account Authentication (None)	 Signature Adoption: Uploaded Signature Image Using IP Address: 186.139.183.138	Sent: 9/28/2020 10:56:08 AM Viewed: 9/28/2020 11:01:15 AM Signed: 9/28/2020 11:02:33 AM Freeform Signing

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
-------------------------	-----------	-----------

Editor Delivery Events

Editor Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------	--------	-----------

Agent Delivery Events

Agent Delivery Events	Status	Timestamp
-----------------------	--------	-----------

Intermediary Delivery Events

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------------	--------	-----------

Certified Delivery Events

Certified Delivery Events	Status	Timestamp
---------------------------	--------	-----------

Carbon Copy Events

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Manuel Irizar manuel.irizar@undp.org UNDP Headquarters Security Level: Email, Account Authentication (None)	COPIED	Sent: 9/28/2020 11:02:35 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Graciana Argiro graciana.argiro@undp.org UNDP Headquarters Security Level: Email, Account Authentication (None)	COPIED	Sent: 9/28/2020 11:02:35 AM
--	--------	-----------------------------

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Witness Events

Witness Events	Signature	Timestamp
----------------	-----------	-----------

Notary Events

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	9/28/2020 11:02:35 AM
Certified Delivered	Security Checked	9/28/2020 11:02:35 AM
Signing Complete	Security Checked	9/28/2020 11:02:35 AM
Completed	Security Checked	9/28/2020 11:02:35 AM

Payment Events	Status	Timestamps
-----------------------	---------------	-------------------