



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

PRO-36812 /18

08 de enero de 2018

Ref: ARG/15/004 – “Bosques Nativos y Comunidad” - Eleva
Revisión “C”

Sr. Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente 3 ejemplares de la revisión “C” del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benigno Rodriguez', is positioned above the printed name.

Benigno Rodriguez
Representante Residente a.i.

Sr.
Secretario de Coordinación y
Planificación Exterior
Emb. Ernesto Gaspari
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
S _____ / _____ D

CC: Sr. Director Nacional



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Letra: DPROY

Nota: 376/2017

BUENOS AIRES, 22 DIC. 2017

OBJETO: ARG/15/004 "Bosques Nativos y Comunidad"-REVISIÓN "C"

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de adjuntar a la presente tres ejemplares debidamente conformados de la Revisión "C" al Documento de Proyecto ARG/15/004 "Bosques Nativos y Comunidad" y el Informe de Análisis y Evaluación confeccionado por el Responsable Temático Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo en la DPROY (afp@mrecic.gov.ar).

Sin otro particular saluda atte.

njn

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
26 DIC 2017	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
MHT	CA
20171226-0036290	

Al Señor
René Mauricio Valdés
Representante Residente
AL PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
S. / D.

ERNESTO GASPARI
EMBAJADOR
Secretario de Coordinación
y Planificación Exterior

PROYECTO: ARG/15/004 HOJA DE RUTA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE PROYECTO / REVISIONES DPROY

A CONTROLAR POR LOS OFICIALES

Documento de Proyecto:

- ☒ La Matriz Insumo Producto (total) coincide con la suma de los presupuestos totales anuales.
- ☒ Los totales de la carátula y de la Hoja de Datos Básicos coinciden con los totales de la Matriz Insumo Producto y con el presupuesto del año vigente.
- ☒ El Oficial cargó el Documento con color celeste en la planilla Proypnud/2 - PROYECTOS/LISTADO DE PROYECTOS 2016.XLS. (Una vez aprobado por PNUD, se debe cargar la fecha de firma PNUD ("Documento A (.../.../...)") y pasar todo el renglón (fila) sin fondo celeste).
- ☒ El área de adquisiciones controló el Plan de Adquisiciones. *Si.*

Revisiones

- ☐ La Matriz Insumo Producto (total) coincide con la suma de los presupuestos totales anuales.
 - ☐ Los totales de la carátula y de la Hoja de Datos Básicos coinciden con los totales de la Matriz Insumo Producto y con el presupuesto del año vigente.
 - ☐ EL total de los CDR de años anteriores coinciden con los totales de los presupuestos anuales ajustados.
 - ☐ El Objeto de la Revisión resume lo que realmente se modifica en la Revisión.
 - ☐ La Justificación desarrolla los Objetivos de la Revisión.
 - ☐ Las autoridades del proyecto no cambian con respecto a la Revisión anterior.
 - ☐ Cambiaron las autoridades del proyecto con respecto a la Revisión anterior. Son las siguientes:
 Director Nacional:
 Director Alterno:
 Coordinador General:
 Asociado en la Implementación (en caso de corresponder)
 - ☐ El Oficial cargó la Revisión con color celeste en la planilla Proypnud/2 - PROYECTOS/LISTADO DE PROYECTOS 2016.XLS. (Una vez aprobada, se debe cargar, en esa planilla, la fecha de firma PNUD al lado de la letra de la Revisión y pasar todo el renglón (fila) a color negro).
 - ☐ El área de adquisiciones controló el Plan de Adquisiciones
- Observaciones:

A CONTROLAR POR EL ÁREA FINANCIERA

	PRESUPUESTO TOTAL	EJECUCIÓN TOTAL	% EJC. TOT.	PRESUPUESTO AÑO VIGENTE	EJECUCIÓN AÑO VIGENTE	% EJC. AÑO VIGENTE	FALTA EJECUTAR AÑO VIGENTE
REVISIÓN ACTUAL	60.910.000						
REVISIÓN ANTERIOR							

Se toma la ejecución del año vigente al de acuerdo al FACE y/o MAERA.

Inicio del proyecto:

Finalización del Proyecto:

Observaciones:

Intervención Oficial de Proyecto:

Intervención Área Financiera:

N/N

AFP



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Noviembre de 2017

Nº Del Proyecto: ARG 15/004

Título del Proyecto: Bosques y Comunidades

Asunto: Revisión Letra "C",

Objeto de la Revisión: A – Ajustar el Presupuesto 2016 a fin de reflejar lo efectivamente ejecutado en el ejercicio, de acuerdo al Informe de Gastos Combinados (CDR) correspondiente.

B – Transferir el saldo remanente a los siguientes ejercicios.

C – Adecuar el Presupuesto 2017, 2018, 2019 y 2020 de acuerdo a la planificación actualizada.

D - Adecuar los Arreglos de Gestión, incorporando esquema de delegación de firmas.

E – Modificar y adecuar el Marco de Auditoría, Monitoreo y Contexto Legal.

De mi consideración,

La mencionada Revisión Letra "C" efectúa modificaciones de carácter general.

a. **Grado de Ejecución;**


De acuerdo a la información disponible, el proyecto ejecutó al 30 de Septiembre del 2017, un total de USD 4.689.621. Esto equivale al 7,70% del Presupuesto Total (USD 60.910.000).

Por otro lado, lo ejecutado desde el 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017 (USD 2.151.088) corresponde al 12,74% y al 53,88% del Presupuesto 2017 de acuerdo a la Revisión anterior B (USD 16.884.460) y a la Revisión actual C (USD 3.992.475), respectivamente.

b. **Modificaciones**

Se ajusta el presupuesto 2016 a lo efectivamente ejecutado de acuerdo al Informe Combinado de Gastos (CDR) correspondiente. Los fondos remanentes de ese año se transfieren a los ejercicios posteriores de acuerdo a las necesidades del Proyecto.

IF-2017-30263556-APN-DPCI#MRE



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

				aviso
			13	Firma del Inventario físico de bienes (Anexo A.19)
			20	Orden de Pago
			21	Panel de firma en la cuenta bancaria
			27	Autorización para viajar (Anexo V1)
Asesor Legal -Subsecretaria de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación	Federico Gaston Lopez Bouille	D.N.I: 35.363.207	20	Orden de Pago
			21	Panel de firma en la cuenta bancaria

Otra modificación es en el *Marco de Auditoria, Monitoreo y Contexto Legal* con el objeto de unificar la firma de Auditoría Externa y evitar la duplicidad el pago de honorarios por este concepto con Fondos de Fuente Local.

Al respecto, cabe aclarar que se dio intervención a las áreas correspondientes del PNUD.

c. **Responsabilidades**

Tal como se menciona en los arreglos de gestión de los Proyectos PNUD:

El titular del Asociado en la Implementación se desempeñará como Director Nacional del Proyecto. Es de exclusiva responsabilidad del Asociado en la Implementación: la planificación y gestión general de las actividades del Proyecto, la presentación de informes y contabilidad, la supervisión de las otras partes responsables de la implementación y la administración y auditoría del uso de recursos del proyecto. Por lo tanto, el Director Nacional del Proyecto es responsable ante la Junta Directiva de Proyecto de:

- a) La gestión y los resultados del proyecto, el logro de sus objetivos, el uso de sus recursos y la aplicación de las normas y procedimientos.
- b) La custodia y uso apropiado de los insumos del proyecto, y dará a éste, de conformidad con las instrucciones de este documento, la información necesaria sobre su uso.
- c) La presentación de los informes financieros (FACE) y responder por la custodia y uso apropiado de los fondos del proyecto.

IF-2017-30263556-APN-DPCI#MRE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2017-30263556-APN-DPCI#MRE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 28 de Noviembre de 2017

Referencia: ARG/15/004 - Informe Revisión C

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.28 18:46:34 -03'00'

Alejandro Fabian Puglisi
Asesor Técnico
Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.11.28 18:46:34 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: NO-2017-29855664-APN-SSPYOAD#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 24 de Noviembre de 2017

Referencia: BIRF 8493 - Revisión "C" del Proyecto "Bosques Nativos y Comunidad"

A: Sara Silvana Rufail (DPCI#MRE), Horacio Gabriel Levit (DB#MAD), Fernando Jorge Pachó (DB#MAD), Federico Lopez Bouille (SSPYOAD#MAD),

Con Copia A: Marta Beatriz Carlevarino (DPCI#MRE), Alejandro Fabian Puglisi (DPCI#MRE), Andrea Aristimuño (SECPACCYDS#MAD), Nazareno Castillo Marin (DNCYFI#MAD), Diego Flexer (SSPYOAD#MAD),

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ud. en carácter de Directora Nacional del proyecto de referencia, a los fines de remitir 3 copias de la Revisión "C" del proyecto mencionado en la referencia.

La revisión infomada se adjunta como archivo embebido a la presente como IF-2017-29852657-APN-SSPYOAD#MAD.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117584
Date: 2017.11.24 18:59:41 -03'00'

Dolores Maria Duverges
Subsecretaria
Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117584
Date: 2017.11.24 18:59:42 -03'00'

Proyecto Bosque Nativo y Comunidad. Convenio de Préstamo BIRF N° 8493-AR/PNUD ARG/15/004
Reporte de avance indicadores de resultado diciembre 15 de 2017

El avance sobre los indicadores de resultado intermedio del proyecto es satisfactorio. Se cumplen metas establecidas para el año 2017 en lo relativo a: Área forestal incorporada a planes de manejo, área forestal con fortalecimiento de la tenencia, pequeños productores y proveedores de servicios capacitados, pequeños productores que adoptan prácticas resilientes, cantidad de parcelas remediadas instaladas, productos gráficos y productos de medios realizados, y porcentaje de beneficiarios del proyecto que son mujeres. Los restantes indicadores de resultado (hogares con acceso a fuentes de energía limpia, emisoras comunitarias, periodistas capacitados, SACVIEFOR, SATD, etc.) presentan avances importantes hacia su cumplimiento en el corto plazo y se realiza la gestión correspondiente desde cada componente del proyecto para tal efecto.

Componente uno: Arraigo de Comunidades	
Indicadores de resultados/Meta 2017	AVANCE
Área forestal incorporada a los planes de manejo (meta: 50.000)	45.646 hectáreas de área forestal de Bosque Nativo incorporada a 9 Planes Integrales Comunitarios formulados por 234 familias en las tres provincias
Pequeños productores forestales capacitados en manejo forestal sostenible, agregado de valor y comercialización. (Meta: 800)	912 beneficiarios capacitados en manejo forestal sostenible y formulación de PIC en las tres provincias (317 mujeres, 245 jóvenes y 498 indígenas)
Área forestal con fortalecimiento de la tenencia (Meta: 60.000)	105.422 has de áreas forestales con fortalecimiento de la tenencia en las tres provincias
Pequeños productores forestales con mejor acceso al agua para consumo y producción (Meta 2000)	668 pequeños productores forestales con mejor acceso al agua para consumo y producción. Adicionalmente Se realizan obras de inversión para acceso a agua en las tres provincias (techos colectores)




Miembros de la comunidad con capacitación para operar radios comunitarias (Meta 100)	15 miembros de la comunidad capacitados para operar radios comunitarias
Estaciones de radio comunitarias equipadas y en funcionamiento (Meta 20)	3 radios comunitarias fortalecidas y equipadas. Adicionalmente Se han identificado en las tres provincias otras 61 radios comunitarias sobre las cuales se están realizando diagnóstico de situación para su eventual fortalecimiento.
Componente tres: Capacitación en nuevos oficios	
Indicadores de resultados/Meta 2017	Avance
Miembros de la comunidad con capacitación en manejo forestal sostenible, prácticas agrícolas y ganaderas resistentes al clima (Meta: 900)	1024 miembros de comunidades capacitados en manejo forestal sostenible y prácticas agrícolas y ganaderas resistentes al clima (De los cuales 359 son mujeres; 282 jóvenes; y 287 indígenas).
Proveedores de servicios con capacitación en prácticas agrícolas y ganaderas resistentes al clima (Meta: 90)	487 proveedores de servicios con capacitación en prácticas agrícolas y ganaderas resistentes al clima (de los cuales 190 son mujeres; 20 indígenas, y 25 jóvenes)
Componente cuatro: Información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	
Indicadores de resultados/Meta 2017	Avance
Sistema de Alerta Temprana de Deforestación en funcionamiento	Se definió la entidad responsable del desarrollo del SATD : Grupo de teledetección del Instituto de Astronomía y Física del Espacio "IAFE" dependiente del CONICET
Parcelas de muestreo permanentes	950 parcelas remediales instaladas de Inventario de Bosques Nativos en las provincias de Santiago del Estero y

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina
Documento de Proyecto / Revisión C

Título del Proyecto:	ARG/15/004 "Bosques Nativos y Comunidad"
Efecto(s) MECNUD:	Para 2020, el país habrá afianzado la gestión sostenible de los recursos naturales y habrá puesto en marcha políticas de adaptación y mitigación en relación con el cambio climático y los daños provocados por el hombre, desde un enfoque de género e interculturalidad
Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País:	Políticas y estrategias diseñadas e implementadas para el manejo y la conservación de tierras, bosques, recursos hídricos y diversidad biológica.
Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País:	Normativas de ordenamiento territorial ambiental a nivel nacional, provincial y municipal, formuladas y en ejecución
Asociado en la Implementación:	Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio – Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Breve Descripción del Proyecto (No se modifica)	

Período del Programa País:	2010 - 2015	Presupuesto BIRF en US\$:	58.610.000
Área Resultado Clave (Plan Estratégico PNUD):	Manejo de la energía y el ambiente para el desarrollo sostenible	Presupuesto GOA en US\$:	540.624
N° de Contrato:	90603	Costo de apoyo (GMS) en US\$:	1.759.376
N° de Proyecto:	96295	Presupuesto total en US\$:	60.910.000
Fecha de inicio:	01/10/2015	Recursos asignados en US\$:	
Fecha de finalización:	31/12/2020	• Regulares:	
Fecha reunión LPAC:	14/10/2015	• Otros:	
Arreglos de Gestión:	NIM	o BIRF	58.610.000
		o Gobierno	2.300.000
		Presupuesto año 2017 en US\$:	3.992.474

Financiamiento del PNUD y de costos Compartidos según Presupuesto adjunto			
Aportes	Revisión	Revisión	Variación
	"B"	"C"	
	U\$S	U\$S	U\$S
BIRF	58.610.000	58.610.000	0
GOA	566.690	540.624	-26.066
Total de Aportes	59.176.690	59.150.624	-26.066
Costos Administración GOA	1.733.310	1.759.376	26.066
TOTAL	60.910.000	60.910.000	0

EN NOMBRE DE	FIRMA	FECHA	NOMBRE Y TÍTULO
ASOCIADO EN LA IMPLEMENTACIÓN (ORGANISMO DE EJECUCIÓN)		24 NOV. 2017	Dra. Dolores María Duverges Directora Nacional BOSQUES NATIVOS Y COMUNIDAD BIRF 8493 AR - PNUD ARG 15/004 MAYDS
GOBIERNO		22 DIC. 2017	
PNUD		08 FEB. 2018	BENIGNO RODRIGUEZ REPRESENTANTE RESIDENTE A.I.

4
af
11
S

Objeto de la Revisión:

- 1) Ajustar el presupuesto 2016 a CDR definitivo del mismo período;
- 2) Ajustar partidas presupuestarias 2017, 2018, 2019 y 2020 de acuerdo a las necesidades del proyecto;
- 3) Modificar Arreglos de Gestión.
- 4) Modificar el Marco de Auditoria, Monitoreo y Contexto Legal

Justificación de la Revisión:

Se realiza la presente revisión a los efectos de ajustar los montos de las partidas dentro del presupuesto del año 2016 y los montos del Costo de apoyo (GMS) y los años subsiguientes.

Por ultimo, se incorpora en el apartado *arreglos de gestion*, nuevo título denominado "*Esquema de Delegación de Firmas*".

Asimismo se modifica el *Marco de Auditoria, Monitoreo y Contexto Legal* con el objeto de unificar la firma de Auditoría Externa y evitar la duplicidad el pago de honorarios por este concepto con Fondos de Fuente Local.


4
af
af
X

Contenido

I.	Diagnóstico	5
II.	Estrategia del Proyecto	5
i.	Áreas de intervención	5
ii.	Comités de Asesoramiento Técnico	5
iii.	Beneficiarios	5
iv.	Participación del PNUD	5
v.	Estrategia de salida	5
vi.	Arreglos de coordinación	5
vii.	Donaciones de bienes en el marco de fortalecimiento institucional	5
III.	Marco de Resultados y Recursos	5
i.	Plan de Trabajo Anual	11
Año: 2015	11	
Año: 2016	12	
Año: 2017	15	
Año: 2018	18	
Año: 2019	18	
Año: 2020	24	
IV.	Arreglos de Gestión	27
V.	Marco de Auditoría, Monitoreo y Evaluación	29
VI.	Contexto Legal	30
VII.	Anexos	31
i.	Hoja de Datos Básicos	31
ii.	Plan de Adquisiciones. Términos de referencia del personal clave	32
Año: 2017	32	
iii.	Plan de Ingresos Anual	47
Año: 2015	47	
Año: 2016	47	
Año: 2017	48	
Año: 2018	48	
Año: 2019	49	
Año: 2020	49	
iv.	Registro de Riesgos	51
v.	Plan de Monitoreo Anual	52
vi.	Organigrama Unidad Ejecutora del Proyecto	55
vii.	Procedimientos para el cierre de Proyectos	56
viii.	Procedimientos especiales de implementación para costo compartido que se origine en operaciones con el BID/Banco Mundial	56
ix.	Plan de Acción del Programa País	56
x.	Otros Acuerdos	56
xi.	Listado de Organizaciones vinculadas al Proyecto	56
xii.	Mapa Cobertura Boscosa	62

xiii.	Comunidades de Pueblos Originarios de Argentina	62
xiv.	Modelo de Acta - Traspaso de la Propiedad de Bienes y Equipos No Fungibles.....	62
xv.	Listado de Organizaciones beneficiarias del Proyecto	62

4

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a large 'F' and a large 'A'.

I. Diagnóstico

(No se modifica)

II. Estrategia del Proyecto

(No se modifica)

i. Áreas de intervención

(No se modifica)

ii. Comités de Asesoramiento Técnico

(No se modifica)

iii. Beneficiarios

(No se modifica)

iv. Participación del PNUD

(No se modifica)

v. Estrategia de salida

(No se modifica)

vi. Arreglos de coordinación

(No se modifica)

vii. Donaciones de bienes en el marco de fortalecimiento institucional

(No se modifica)

III. Marco de Resultados y Recursos

(Se modifica como sigue)

4
af
ll
X

Título del Proyecto: Bosques Nativos y Comunidad	
Producto Esperado del Proyecto: Calidad de vida de las comunidades que habitan los Bosques Nativos mejorada a través de la conservación y restauración de los bosques así como del incremento de la producción sostenible.	
Indicadores: Número de personas en las comunidades forestales y adyacentes objetivo con mayores beneficios monetarios o no monetarios provenientes de los bosques. Porcentaje de hogares objetivo con un mejor acceso a los servicios básicos.	
Efecto MECNUD: Para 2020, el país habrá afianzado la gestión sostenible de los recursos naturales y habrá puesto en marcha políticas de adaptación y mitigación en relación con el cambio climático y los daños provocados por el hombre, desde un enfoque de género e interculturalidad.	
Componente del Programa País: Manejo de la energía y del ambiente para el desarrollo sostenible.	
Resultado del Programa País: Políticas y estrategias diseñadas e implementadas para el manejo y la conservación de tierras, bosques, recursos hídricos y diversidad biológica.	
Producto del Programa País: Normativas de ordenamiento territorial ambiental a nivel nacional, provincial y municipal, formuladas y en ejecución.	

Producto	Indicadores del Producto	Actividades	Acciones	Insumos
Calidad de vida de las comunidades que habitan los bosques nativos mejorada a través de la conservación y restauración de los bosques así como del incremento de la producción sostenible	Número de personas en las comunidades forestales y adyacentes objetivo con mayores beneficios monetarios o no monetarios provenientes de los bosques LdB: 0	1- Promoción para el arraigo de las comunidades en los bosques nativos	Instalar Unidades Ejecutoras Locales	71300 2.057.536
			Realizar actividades de Manejo Forestal Sostenible	71600 693.723
			Realizar actividades de Productos Forestales	72100 14.756.247
			Madereros y No madereros	72200 13.264.112
			Realizar actividades de Acceso al agua	72300 3.930.857
			Realizar actividades de Tierra y fortalecimiento de derechos posesorios	72400 19.922
			Realizar actividades de Agricultura y ganadería familiar	72500 31.969
			Realizar actividades de Certificación Forestal	72600 -
			Ejecutar Transferencias a beneficiarios	



4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>Meta: 50.000</p> <p>Proporción de los recursos del Fondo Forestal asignados a pequeños productores forestales</p> <p>LdB: 4%</p>	<p>2 - Difusión de la Temática Bosques Nativos en la Sociedad</p>	Realizar estudios de Salvaguardas Ambientales y Sociales	72800	165.936
		Realizar encuestas para Evaluación de Impacto	73100	641.808
		Instalar Cocinas de combustión de leña regulada	73200	11.081
		Instalar Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón	73400	349.778
		Instalar Equipos co- generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica	74100	72.500
		Instalar equipos de Otras energías alternativas	74200	127.138
			74500	267.347
		Realizar Estudios previos de Dendroenergía	75100	1.229.451
			75700	5.303.140
			76100	-3.662
		Realizar la Campaña de difusión periodística y construcción de contenidos	71300	16.667
			71600	3.667
		Realizar la Campaña publicitaria en los medios de comunicación	72100	179.867
			72200	-
			72300	-
		Elaborar Acciones y piezas de productos gráficos para eventos	72400	74.667
			72500	-
			72600	-
			72800	-

Meta: 8%			Realizar Obras menores de acondicionamiento de infraestructura	73100	-
				73200	-
				73400	-
				74100	-
				74200	238.495
Porcentaje de hogares objetivo con un mejor acceso a los servicios básicos			Instalar Equipamiento informático y radial	74500	-
				75100	18.970
				75700	126.638
				76100	-
				71300	-
LdB: 0%			Realizar la Campaña Publicitaria en Radios Comunitarias	71600	64.978
				72100	-
				72200	81.732
				72300	31.600
				72400	7.000
Meta: 50%		3- Capacitación en nuevos oficios para las comunidades dependientes de los bosques nativos	Ejecutar las actividades de capacitación	72500	63.400
				72600	-
				72800	-
				73100	-
				73200	31.600
			Realizar Acuerdos de colaboración con Universidades, Centros de Capacitación y Organismos Públicos	73400	8.360
				74100	-
				74200	364.686
				74500	-
				75100	220.692

4  

Número de Pequeños productores forestales que informan un mejor acceso a los mercados	LdB: 0	4- Generación de Información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	Planificar la instalación de las Parcelas Instalar la Red de Parcelas Remedibles Realizar la Operación de la Red de Parcelas Remedibles Identificar roles y articular con actores clave para el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación Adquirir infraestructura y capacidades para implementación del SAT	75700	6.746.645
				76100	-
				71300	277.557
				71600	23.883
				72100	3.121.551
				72200	181.000
				72300	85.332
				72400	879.653
				72500	-
				72600	-
				72800	1.739.858
				73100	-
				73200	-
				73400	7.378
				74100	-
				74200	82.848
Grado de implementación de un sistema de información y monitoreo del patrimonio forestal nativo.	Meta: 2.000	5- Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal Financiar actividades elegibles por el proyecto Implementar la Unidad de	74500	-
				75100	195.707
				75700	260.940
				76100	-
				71300	1.349.003
				71600	103.336
				72100	16.772
				72200	42.579

4

RF

de

X

Ejecución del Proyecto			72300	6.667
			72400	3.320
			72500	21.666
			72600	-
			72800	100.926
Realizar Talleres	LdB: 0		73100	203.903
			73200	50.100
			73400	11.727
			74100	40.589
			74200	97.097
Implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación	Meta: Sistema implementado a partir del año 2 del proyecto		74500	110.218
			75100	94.555
			75700	94.865
			76100	508.424
			TOTAL	60.910.000






i. Plan de Trabajo Anual

Año: 2015

(No se modifica)

1 

Año: 2016

Proyecto	Actividad	Indicadores					Responsable	Presupuesto		Monto en Pesos 2016
		1	2	3	4	5		Fuente de Financiamiento	Cuenta	
Producto 1 – Comunidades arraiguadas	Instalación de Unidades Ejecutoras Locales	x	x	x	x	x	C1, CUEL	BIRF	71300	232.611
	Manejo Forestal Sostenible					x			71600	234.327
	Productos Forestales Madereros y No madereros					x			72100	-
									72200	429.125
	Acceso al agua					x			72300	8.533
	Tierra y fortalecimiento de derechos poseedores					x			72400	4.114
	Agricultura y ganadería familiar					x			72500	-
	Certificación Forestal					x			72600	-
	Sub Proyectos					x			72800	4.875
	Salvaguardas Ambientales y Sociales					x			73100	3.577
	Estudios previos					x			73200	-
	Cocinas de combustión de leña regulada					x			73400	22.095
	Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón					x			74100	-
	Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica					x			74200	16.331
	Otras energías alternativas					x			74500	-
	Evaluación de Impacto					x			75100	-11.733
Producto 2 – Posicionamiento de la Temática Bosques Nativos en la Sociedad							C1, CUEL, CME	GOA	75700	63.179
									76100	-3.094
	Obras menores de acondicionamiento de infraestructura					x	C2	BIRF	75100	20.955
						x			76100	-568
	Equipamiento informático y radial					x			72100	-
						x			72200	-
									72400	-
									72500	-

[illegible]

Monitoreo y Evaluación												72100	2.809	
												72200	25.886	
												72300	-	
												72400	-	
												72500	2.998	
												72600	-	
												72800	8.793	
												73100	47.595	
												73200	4.285	
												73400	-2.610	
	Realización de Talleres												74100	349
													74200	40.812
													74500	22.534
													75100	-12.799
													75700	8.160
													74100	2.727
													74500	128
GOA												75100	52.688	
												76100	9.171	

4



Año: 2017

Productos Específicos	Delitos y Planificación	Cronograma					Responsable	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4	T5		Financiamiento	Moneda
Producto 1 – Comunidades arraigadas	Instalación de Unidades Ejecutoras Locales	x	x	x	x	x	C1, CUEL	71300	305.840
	Manejo Forestal Sostenible	x	x	x	x	x		71600	40.000
	Productos Forestales Madereros y No madereros	x	x	x	x	x		72100	355.000
		x	x	x	x	x		72200	340.000
	Acceso al agua	x	x	x	x	x		72300	100.000
		x	x	x	x	x		72400	-
	Tierra y fortalecimiento de derechos posesorios	x	x	x	x	x		72500	12.000
	Agricultura y ganadería familiar	x	x	x	x	x		72600	-
		x	x	x	x	x		72800	40.000
	Certificación Forestal	x	x	x	x	x		73100	46.000
	Sub Proyectos	x	x	x	x	x		73200	5.000
	Salvaguardas Ambientales y Sociales	x	x	x	x	x		73400	20.000
	Estudios previos	x	x	x	x	x		74100	-
		x	x	x	x	x		74200	50.000
	Cocinas de combustión de leña regulada	x	x	x	x	x		74500	10.000
Producto 2 – Posicionamiento de la Temática Bosques Nativos en la Sociedad	Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón	x	x	x	x	x	C2	75100	-
	Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica	x	x	x	x	x		75700	828.000
	Otras energías alternativas	x	x	x	x	x			
	Evaluación de Impacto	x	x	x	x	x			
								C1, CUEL, CME	GOA
								75100	64.555
	Obras menores de acondicionamiento de infraestructura	x	x	x	x	x		71300	10.000
								71600	2.000
								72100	75.000

Producto 3 – Capacitación en nuevos oficios	Equipamiento informático y radial											72200	-	
													72400	33.000
	Acciones y piezas de productos gráficos para eventos												72500	-
													73200	-
	Plan de Becas												74200	113.000
													75700	80.000
	Acuerdos de colaboración con Universidades, Centros de Capacitación y Organismos Públicos												75100	9.390
													71600	700
													72100	-
													72200	1.000
												72500	-	
												72800	-	
Producto 4 – Información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	Planificar la instalación de las Parcelas												73200	-
													73400	1.000
	Instalar la Red de Parcelas Remedibles												74200	22.000
													75100	-
	Realizar la Operación de la Red de Parcelas Remedibles												75700	236.400
													75100	7.833
	Identificar roles y articular con actores clave para el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación												71300	2.000
													71600	6.000
	Adquirir infraestructura y capacidades para implementación del SAT												72100	174.950
													72300	37.500
Realizar Capacitaciones en SAT												72400	8.000	
												72800	62.000	

	Extender el SACVeFor al resto de las regiones forestales del país	x	x	x	x	x	73400	1.000		
	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal	x	x	x	x	x	74200	28.000		
							75700	14.000		
Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto	x	x	x	x	x	GOA	75100	10.004	
							BIRF	71300	359.302	
								71600	41.250	
								72100	2.000	
								72200	-	
								72300	-	
								72400	-	
								72500	9.000	
								72600	-	
								72800	80.000	
	73100	73.795								
	Realización de Talleres	x	x	x	x	x	x	73200	-	
								73400	5.000	
								74100	3.600	
								74200	46.200	
								74500	65.000	
								75100	-	
								75700	30.000	
								GOA	74100	14.303
								74500	500	
75100								21.898		
TOTAL							76100	89.455		
								3.992.474		

4

17

Año: 2018


Proyecto	Programa	Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
				Cuenta	Montos en S/ 2018
Producto 1 – Comunidades arraigadas	Instalación de Unidades Ejecutoras Locales	x	x	x	71300 371.941
	Manejo Forestal Sostenible	x	x	x	71600 48.645
	Productos Forestales Madereros y No madereros	x	x	x	72100 1.174.953
					72200 410.678
	Acceso al agua	x	x	x	72300 377.073
					72400 -
	Tierra y fortalecimiento de derechos posesorios	x	x	x	72500 14.594
	Agricultura y ganadería familiar	x	x	x	72600 -
	Certificación Forestal	x	x	x	72800 72.968
	Sub Proyectos	x	x	x	73100 55.942
	Salvaguardas Ambientales y Sociales	x	x	x	73200 6.081
	Estudios previos	x	x	x	73400 24.323
	Cocinas de combustión de leña regulada	x	x	x	74100 -
	Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón	x	x	x	74200 60.807
	Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica	x	x	x	74500 6.081
	Otras energías alternativas	x	x	x	75100 -
	Evaluación de Impacto	x	x	x	75700 906.956
Producto 2 – Posicionamiento de la Temática Bosques Nativos en la Sociedad		C1, CUEL, CME		GOA	75100 105.931
	Obras menores de acondicionamiento de infraestructura	x	x	x	71300 6.667
					71600 1.667
	Equipamiento informático y radial	x	x	x	72100 33.333
					72200 -

Producto 3 – Capacitación en nuevos oficios	Acciones y piezas de productos gráficos para eventos											72400	41.667
												72800	-
												73200	-
												74200	70.833
												75700	46.638
	Plan de Becas											75100	6.024
												72200	8.832
												71600	14.278
												72300	-
												72400	-
Producto 4 – Información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	Acuerdos de colaboración con Universidades, Centros de Capacitación y Organismos Públicos											72500	-
												72800	-
												73200	-
												73400	7.360
												74200	42.686
	Planificación de la instalación de las Parcelas											75100	-
												75700	406.845
												75100	14.400
												71300	15.306
												71600	17.883
Producto 4 – Información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	Identificar roles y articular con actores clave para el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación											72100	1.006.064
												72300	47.832
												72400	45.919
												72800	130.104
	Adquirir infraestructura y capacidades para implementación del SAT												

	Extender el SACVeFor al resto de las regiones forestales del país	x	x	x	x	x	73400	6.378	
	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal	x	x	x	x	x	74200	54.848	
Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto	x	x	x	x	x	75700	95.665	
							GOA	75100	42.600
							BIRF	71300	270.000
								71600	5.000
								72100	5.000
								72200	-
								72300	-
								72400	-
								72500	3.000
								72600	-
	72800	5.000							
	Realización de Talleres	x	x	x	x	x	73100	5.000	
							73200	-	
							73400	5.000	
							74100	4.000	
							74200	5.000	
							74500	5.000	
							75100	-	
							75700	56.155	
							GOA	74100	7.363
							74500	800	
	75100	11.290							
	76100	178.909							
TOTAL							6.367.317		

4

42-1



Producto 3 – Capacitación en nuevos oficios	Acciones y piezas de productos gráficos para eventos	x	x	x	x	x				72500	-
										73200	-
										74200	47.000
										75700	-
										75100	2.108
Producto 3 – Capacitación en nuevos oficios	Plan de Becas	x	x	x	x	x				71600	30.000
										72200	69.600
										72300	15.800
										72400	3.500
										72500	38.200
										72800	-
										73100	-
										73200	15.800
										74200	200.000
										75700	3.580.570
Producto 4 – Información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	Planificar la instalación de las Parcelas	x	x	x	x	x				71300	117.608
	Instalar la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x	x					
	Realizar la Operación de la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x	x					
	Identificar roles y articular con actores clave para el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación	x	x	x	x	x				72100	1.137.529
	Adquirir infraestructura y capacidades para implementación del SAT	x	x	x	x	x				72200	89.000
	Realizar Capacitaciones en SAT	x	x	x	x	x				72400	417.867
	Mantener y actualizar el sistema informático de apoyo a la administración, control y verificación	x	x	x	x	x					
	Extender el SACVeFor al resto de las regiones forestales del país	x	x	x	x	x				72800	607.063

	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal	x	x	x	x	x			75700	110.433
	Financiar actividades elegibles por el proyecto	x	x	x	x	x		GOA	75100	74.385
Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto								71300	144.967
									71600	11.525
									72100	-
									72200	6.215
		x	x	x	x	x			72300	3.333
									72400	1.660
									72500	3.334
									72600	-
									72800	5.133
									73100	2.000
	Realización de Talleres								73200	1.400
		x	x	x	x	x			73400	764
									74100	1.716
									74200	-
TOTAL									74500	5.891
									75100	-
									75700	-
								GOA	74100	3.759
									74500	900
									75100	5.778
									76100	149.091
									29.130.741	

14




27

Año: 2020

Proyecto	Actividad	Geografía				Responsable	Presupuesto	
		Unidades Ejecutoras	Unidades Ejecutoras Locales	Unidades Ejecutoras Locales	Unidades Ejecutoras Locales		Fuente de Financiamiento	Cuenta
Producto 1 – Comunidades arraigadas	Instalación de Unidades Ejecutoras Locales	x			x			71300
	Manejo Forestal Sostenible	x	x	x	x			71600
	Productos Forestales Madereros y No madereros	x	x	x	x			72100
								72200
	Acceso al agua	x	x	x	x			72300
								72400
	Tierra y fortalecimiento de derechos posesorios	x	x	x	x			72500
	Agricultura y ganadería familiar	x	x	x	x			72600
	Certificación Forestal	x	x	x	x			72800
	Sub Proyectos	x	x	x	x			73100
	Salvaguardas Ambientales y Sociales	x	x	x	x			73400
	Estudios previos							74100
	Cocinas de combustión de leña regulada	x	x	x	x			74200
	Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón	x	x	x	x			74500
	Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica	x	x	x	x			75700
Producto 2 – Posicionamiento de la Temática Bosques Nativos en la Sociedad	Otras energías alternativas	x	x	x	x			75100
	Evaluación de Impacto	x	x	x	x			72100
	Obras menores de acondicionamiento de infraestructura	x	x	x	x			72200
	Equipamiento informático y radial	x	x	x	x			72400
	Acciones y piezas de productos gráficos	x	x	x	x			

[illegible]

	Extender el SACVeFor al resto de las regiones forestales del país	x	x	x	x	x	73100	-
	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal	x	x	x	x	x	75700	25.329
	Financiar actividades elegibles por el proyecto	x	x	x	x	x		
							GOA	68.780
Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto						71300	69.187
							71600	-
							72100	-
							72200	6.215
		x	x	x	x	x	72300	3.333
							72400	1.660
							72500	3.334
							72600	-
							72800	2.000
							73100	3.000
	Realización de Talleres						73200	1.400
							73400	764
							74100	516
							74200	-
		x	x	x	x	x	74500	3.000
							75100	-
							75700	-
							GOA	1.888
							74500	400
							75100	2.901
							76100	79.515
TOTAL								18.880.934

IV. Arreglos de Gestión

(Se modifica como sigue)

A los fines de este Proyecto se conforma una Junta de Proyecto que estará integrada por: un representante de la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional (SECIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como Organismo de Coordinación del gobierno, un representante del PNUD y un representante de la Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio designado como Asociado en la Implementación. La Junta de Proyecto será presidida por el Asociado en la Implementación

Será responsabilidad de la Junta de Proyecto: a) Aprobar el Plan Anual de Trabajo del Proyecto. b) Monitorear el desarrollo del Proyecto. c) Aprobar las revisiones presupuestarias y sustantivas. d) Aprobar los informes técnicos y financieros. La Junta de Proyecto se reunirá al menos una vez por año calendario, y de manera extraordinaria cuando alguno de su integrantes lo requiera.

El Director/a Nacional del Proyecto será el responsable principal de la planificación y gestión general de las actividades del Proyecto, la presentación de informes, contabilidad, monitoreo y evaluación, la supervisión de las otras partes responsables de la implementación y la administración y auditoría del uso de recursos del proyecto. Por lo tanto, el Director/a Nacional del Proyecto es responsable ante la Junta de Proyecto de:

- a) La gestión y los resultados del Proyecto, el logro de sus objetivos, el uso de sus recursos y la aplicación de las normas y procedimientos.
- b) La custodia y uso apropiado de los insumos del Proyecto, y dará a éste, de conformidad con las instrucciones de este documento, la información necesaria sobre su uso.
- c) Presentar los informes financieros y responder por la custodia y uso apropiado de los fondos del Proyecto.

Las siguientes funciones de responsabilidad exclusiva del Director/a Nacional del Proyecto, en ningún caso podrán delegarse: a) Firmar el Documento de Proyecto y sus respectivas revisiones. b) Conformar los Estados Combinados de Gastos (CDR) e Informes Financieros. c) Realizar la apertura y gestión de la cuenta bancaria del Proyecto (si aplica).

Las transferencias de fondos al Proyecto serán realizadas por el PNUD conforme a lo programado en el Plan de Trabajo Anual empleando la/s siguiente/s modalidad/es (*dependiendo de lo que se haya determinado en la Evaluación ex ante del Proyecto, seleccionar la opción que corresponda*):

- a) Fondo transferido a la cuenta bancaria del Proyecto: anterior al comienzo de las actividades (transferencia de fondos a la cuenta bancaria) o posterior a la conclusión de las actividades (reembolso).
- b) Pago directo a los proveedores o terceras partes de las obligaciones contraídas por el Proyecto.
- c) Pagos directos a proveedores o terceras partes de las obligaciones contraídas por los organismos de la ONU a favor de las actividades acordadas con los Asociados en la Implementación.

El Director/a Nacional del Proyecto designará un Director Ejecutivo que será el encargado de la gestión del Proyecto. El Director Ejecutivo será el responsable ante el Director/a Nacional de coordinar, dirigir, planear y supervisar los equipos de trabajo y elaborar los informes requeridos. La SECIN resolverá, junto con el PNUD, acerca de su designación en dicho cargo.

El inicio del Proyecto se dará cuando se disponga de los aportes estipulados para su financiamiento y que se establece como obligación financiera por parte de BIRF y Gobierno Nacional, de acuerdo al primer Plan de Trabajo Anual. Los recursos financieros de este Proyecto serán administrados de acuerdo al Manual acordado entre el Organismo de Coordinación y el PNUD y durante su implementación las actividades se ajustarán al nivel de aportes efectivamente depositados, de acuerdo con lo programado en el Plan de Ingresos anexo. Las acciones administrativas deberán ser tramitadas a través del Sistema Informático en línea que opera estableciendo comunicaciones simultáneas entre el Proyecto, la SECIN y el PNUD. En concepto de costo de apoyo (GMS), el PNUD percibirá el 3% sobre el monto total implementado por el Proyecto.

El presente Documento de Proyecto podrá ser modificado mediante Revisiones:

- Anuales (obligatorias): incorporación del Plan de Trabajo Anual del siguiente año.
- Presupuestarias: revisión del Plan de Trabajo Anual, modificación en las actividades o anexos siempre que no implique cambios significativos en los resultados y productos del proyecto, extensión del ciclo del proyecto.
- Sustantivas: ajustes en los resultados o productos, o modificación presupuestaria superior al 20% del presupuesto vigente.

Podrán realizarse Revisiones al presente Documento de Proyecto, con un período máximo, incluidas todas sus extensiones, que no podrá superar los 7 años. El presente Proyecto terminará: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración; 2) Por mutuo acuerdo de las partes; 3) Por cumplimiento de sus objetivos antes o después de lo previsto; 4) Por fuerza mayor o caso fortuito. 5) Tras 6 meses continuos sin actividad registrada. Se incorporan como un anexo, los procedimientos para el cierre del Proyecto.

Roles y funciones por productos según Coordinaciones del Proyecto: (No se modifica)

Viáticos y Gastos por combustible:

Para el caso de las comisiones que efectúen los consultores del Proyecto, se reconocerá el gasto por combustible incurrido en las mismas según se trate de la utilización de vehículos oficiales (cuyo titular es el Proyecto o MAYS o cualquier otra repartición estatal) o particulares (cuyo titular sea un sujeto distinto a los nombrados).

En el primer caso, se procederá a reintegrar el 100% del gasto, contra la respectiva rendición e informe del Consultor, el cual deberá ser suscripto tanto por él, cómo por su superior y aprobado por este último. En el segundo, solo se reintegrará hasta un monto en moneda nacional equivalente al de 20 centavos de USD por kilómetro recorrido (tarifa definida en el Numeral 99 - Capítulo III: Recursos Humanos, del Manual de Gestión de Proyectos ejecutados por el Gobierno y actualizada mediante la Circular PNUD N° 004/2016). En este último caso, adicionalmente el consultor deberá adjuntar la correspondiente hoja de ruta, indicando el kilometraje a efectuar.

Esquema de delegación del uso de Firmas

El Director Nacional del Proyecto (Subsecretaria de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación) delegará el uso de la Firma a las restantes autoridades del mismo, a saber:

- Coordinador Nacional del Proyecto (Director de Bosques).
- Director Ejecutivo del Proyecto.

Asimismo, el Director Nacional delegará el uso de la firma al siguiente personal:

Función	Nombre y Apellido	Tipo y N° de Documento	Delegación S/Anexo F1	
			N°	Detalle
Coordinador Administrativo Contable y Financiero del Proyecto	Carolina Paula Debonis	D.N.I: 25537005	24	Solicitud de Certificados de IVA (Anexo F4)
			25	Carta de notificación de depósitos de costos compartidos (Anexo F2)
			26	Responsable de Caja Chica
			28	Reembolso de Gastos de Viaje (Anexo V2)
Contador Adjunto del Proyecto	Fernando Jorge Pacho	D.N.I: 31008254	24	Solicitud de Certificados de IVA (Anexo F4)

			25	Carta de notificación de depósitos de costos compartidos (Anexo F2)
			26	Responsable de Caja Chica
			28	Reembolso de Gastos de Viaje (Anexo V2)
Coordinador Técnico Administrativo	Pablo Daniel Picchio	D.N.I: 22.032.337	2	Solicitud de Compra
			6	Aprobación de especificaciones técnicas
			7	Aprobación de una lista de preselección de 6 a 12 proveedores
			10	Aprobación de la fecha límite para la recepción de ofertas o Cronograma – Aprobación del aviso
			13	Firma del Inventario físico de bienes (Anexo A.19)
			20	Orden de Pago
			21	Panel de firma en la cuenta bancaria
Asesor Legal -Subsecretaria de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación	Federico Gaston Lopez Bouille	D.N.I: 35.363.207	27	Autorización para viajar (Anexo V1)
			20	Orden de Pago
			21	Panel de firma en la cuenta bancaria

La delegación descripta hacia el Asesor Legal del Director Nacional y el Coordinador Técnico Administrativo del Proyecto, se efectúa ante casos de licencia de las respectivas autoridades del Proyecto, aquellos en donde se pueda generar un conflicto de intereses en las ordenes pago y para agilizar el reintegro de viáticos para los miembros del equipo del Proyecto. Las restantes pertenecientes al Area Financiera del Proyecto (Coordinador del Área Administrativa Financiera y Supervisor del Proyecto) se realizan en función de los procesos descriptos en el punto Roles y funciones por productos según Coordinaciones del Proyecto.

V. Marco de Auditoría, Monitoreo y Evaluación

(Se modifica como sigue)

El Director/a Nacional del Proyecto presentará a la Junta Directiva del Proyecto:

- Informes de avance trimestral sobre el progreso en las actividades del Proyecto, establecidas en el Plan de Trabajo Plurianual. Para su elaboración se tendrá en cuenta el Marco de monitoreo anexo.
- Informe de avance anual incluyendo un resumen del producto/s alcanzado/s de acuerdo a las metas establecidas, una descripción de los factores que favorecieron y aquellos que obstaculizaron el desarrollo del proyecto, y un registro de lecciones aprendidas. Parte integral del informe será el inventario de equipos y activos fijos del proyecto, el cual deberá ser actualizado con cada informe o cuando lo requiera la oficina del PNUD.

El Proyecto será visitado al menos una vez al año por funcionarios del PNUD y de la SECIN, a fin de realizar un seguimiento in situ del proyecto, verificar que los productos estén siendo alcanzados de acuerdo a lo planificado y para ayudar a resolver los problemas que surjan durante la ejecución e identificar las necesidades de asistencia técnica. En esa oportunidad, se actualizará

el registro de riesgos que se anexa al presente documento, verificando las condiciones externas que puedan afectar la implementación del Proyecto.

El Proyecto estará sujeto a auditoría de acuerdo con el programa anual que establezca el PNUD, y será auditado al menos una vez durante su ciclo de vida. Dicha auditoría se deberá realizar entre los meses de enero y marzo, de tal forma que los informes estén terminados antes del 30 de abril. Cuando el PNUD lo determine, la auditoría se iniciará en el mes de octubre con la base de un Informe de Gastos –CDR- preliminar, a fin de que los auditores analicen los aspectos del sistema de control interno y gestión incluyendo la evaluación de la implementación de las recomendaciones del ejercicio anterior. El ejercicio se concluirá con los CDR definitivos y la emisión del Informe Final a presentar a más tardar el 30 de abril (con opinión sobre los estados financieros del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que se audita).

La Institución Fiscalizadora Superior (SAI) preferentemente, o entidades privadas, deberán encargarse de las auditorías de los Asociados en la Implementación gubernamentales, la que deberá contemplar no sólo el examen de los registros financieros, la legalidad jurídica y contable de las acciones previstas en la ejecución de los proyectos, sino también la valoración de la gestión en términos de resultados según los objetivos y metas definidos en el diseño. A estos efectos, y por tratarse de un Proyecto con financiamiento internacional, corresponde la Auditoría General de la Nación en el ámbito nacional y a los respectivos Tribunales de Cuenta en los ámbitos provinciales.

Se deberán prever en el presupuesto del Proyecto los recursos necesarios para que una institución o empresa se encargue de realizar la mencionada auditoría. El cumplimiento de las recomendaciones que surjan de estos ejercicios es de responsabilidad de la dirección del proyecto y será monitoreado por el PNUD y la SECIN.

Al respecto, y debido a que el Proyecto es auditado por AGN, las autoridades del Proyecto recomiendan unificar las auditorías con miras a eficientizar las actividades de los profesionales de la misma; lo cual redundará en una economía de recursos y tiempos.

VI. Contexto Legal

(No se modifica)

4
lf
ll
A

VII. Anexos

i. Hoja de Datos Básicos

Proyecto: BOSQUES NATIVOS Y COMUNIDAD (BNYC)

Fecha de inicio: 15 de Octubre de 2015

Fecha de finalización: 31 de Diciembre de 2020

Modalidad: Implementación Nacional Plena.

Organismo Nacional de Ejecución: Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Directora Nacional: Dra. Dolores María Duverges

Cargo: Subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio

Domicilio: San Martín 451 - 2° Piso

Teléfono: 4348-8254

Email: dduverges@ambiente.gob.ar

Director Ejecutivo de Proyecto: Arq. Horacio Levit

Domicilio: Tucumán 633 – piso 5°

Teléfono: 5218-1295

Email: hlevit@ambiente.gob.ar

Presupuesto Total: U\$S 60.910.000

Fuentes de Financiamiento: BIRF U\$S 58.610.000

Gobierno US\$ 2.300.000

4
h
P
A



Dra. Dolores María Duverges
Directora Nacional del Proyecto
Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
BIRF 8493-AR / PNUD ARG 15/004

Año: 2017

Año: 2017

	Código	Título del Proyecto	Municipio	Duración	Bancomer	Sistema de Agua Potable	Presupuesto
5	15/11/2016	Asistencia técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "La El Arroyito-Banduria" (CH006)	1	15/11/2016	X	X	30.000,00 Servicios
6	15/11/2016	Asistencia técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "La Seliton Merge" (CH008)	1	15/11/2016	X	X	30.000,00 Servicios
7	15/11/2016	Asistencia técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "La Savan 1" (CH009)	1	15/11/2016	X	X	30.000,00 Servicios
8	15/11/2016	Asistencia técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "La Savan 2" (CH010)	1	15/11/2016	X	X	30.000,00 Servicios
9	23/11/2016	Asistencia Técnica para la Formulacion de PIC a la comunidad "Santa Cruz Agrario, San Félix, Majancito, Bajo Lindo, Buen Lugar" (SE001)	1	23/11/2016	X	X	30.000,00 Servicios
10	23/11/2016	Asistencia Tecnica para la Formulacion de PIC a la comunidad "El Provenir, Naranjito, Taco Pozo y Nueva Granada" (SE002)	1	23/11/2016	X	X	30.000,00 Servicios
11	23/11/2016	Asistencia Tecnica para la Formulacion de PIC a la comunidad "La Overa, Esperanza, Tijeras, Maravilla y Las Parvas" (SE003)	1	23/11/2016	X	X	30.000,00 Servicios
12	23/11/2016	Asistenda Technica para la Formulacion de PIC a la comunidad "Santa Rosa, Buena Parte y El Bordo" (SE004)	1	23/11/2016	X	X	30.000,00 Servicios

Nº	Fecha	Categoría	Descripción de la actividad	Valor estimado	Servicio	Beneficiarios	Impacto
13	23/11/2016	1	Asistencia Técnica para la Formulación de PIC a la comunidad "Huifaj Pozo y Vilmer" (SE005)	30.000,00	Servicios		X
14	02/01/2017	1	Servicios de Alquiler de 2 cochetas para la UEL Salta por 2 años	4.000,00	Servicios		X
15	16/01/2017	1	Escriitura de Oferta Unilateral de Cesión de Derechos (Adquisición de 6 Pick OKM)	1.000,00	Servicios		X
16	18/01/2017	1	Asistencia Técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "Nuevo Yuchán, Casa Verde" (SE006)	30.000,00	Servicios		X
17	18/01/2017	1	Asistencia Técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "Piruas Bajo Gimnasia" (SE007)	30.000,00	Servicios		X
18	20/01/2017	5	Servicio de Catering para el Taller de Fortalecimiento de Capacidades para el Monitoreo y Seguimiento de los Componentes del PBNyC - UEN	1.000,00	Servicios		X
19	24/01/2017	1	Asistencia Técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "La Armonía" (CH011)	30.000,00	Servicios		X
20	24/01/2017	1	Asistencia Técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "Las Flores" (CH013)	30.000,00	Servicios		X

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	X	X	X	X	X	X	X
X							
	X	X	X	X	X	X	X
30	30	30	30	30	30	30	30
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24 ene 17	27 ene 17	27 ene 17	31 ene 17	6 feb 17	14 feb 17	1 mar 17	15 mar 17
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2 abr 17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30.000,00	3.000,00	3.500,00	600,00	1.500,00	7.000,00	2.250,00	25.000,00
Servicios	Bienes	Servicios	Servicios	Servicios	Servicios	Bienes	Servicios
Asistencia Técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "Tales Posu" (CH014)	Adquisición de Libros de Acta en el marco de los PIC's	Servicio de Ploteo de seis(6) vehículos 4x4	Servicios de Instalación Aires Acondicionados UEL Chaco	Servicio de Catering para el Taller de Capacitación en Inventario y Fichas Familiares para técnicos formuladores del Proyecto BNYC en la Provincia de Santiago del Estero	Realización de la Reunión Plenaria de la UEN y de las UEL's, Proyecto BNYC, en la Ciudad de Buenos Aires	Adquisición de GPS portátiles de mano para las UEL del PBNyC	Contratación de seguros para Pick Up y Seguro Integral de Comercio para Bienes de oficina del PBNyC
1	1	1	1	1	5	1	5
21 24/01/2017	22 27/01/2017	23 27/01/2017	24 31/01/2017	25 06/02/2017	26 14/02/2017	27 01/03/2017	28 15/03/2017

[illegible]

Nº	FECHA	CANTIDAD DE PERSONAS	TIPO DE SERVICIO	MONTAÑO	VALOR UNITARIO	TOTAL	OTROS VALORES
36	31/03/2017	3	Contratación de los servicios para la realización del Taller de Capacitación de Iniciación para el uso de GPS y del SIG libre QGIS, en Boquerón, en la Pcia. de Santiago del Estero	Servicios	500,00		X
37	04/04/2017	1	Asistencia Técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "Wichi Lewetes Kalehi (Los Baldes) Morillo" (SA 003)	Servicios	30.000,00		X
38	04/04/2017	1	Asistencia Técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "Wichi Pozo del Chañar" (SA 004)	Servicios	30.000,00		X
39	04/04/2017	1	Asistencia Técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "Wichi La Cortada -Palo Blanco" (SA 005)	Servicios	30.000,00		X
40	04/04/2017	1	Asistencia Técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "Nueva Esperanza, San Cristóbal, Lujan, Santa Cruz" (SE008)	Servicios	30.000,00		X
41	04/04/2017	1	Asistencia Técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "Pozo 1, El Sufrido, El Guayacán, Huacana, Río de la Plata" (SE009)	Servicios	30.000,00		X
42	04/04/2017	1	Asistencia Técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "El Albal" (SE010)	Servicios	30.000,00		X
43	04/04/2017	1	Asistencia Técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "Babilonia Bandeadero" (SE011)	Servicios	30.000,00		X

X	X	X	X	X	X	X	X
X							
	X	X	X	X	X	X	X
30	30	30	30	30	30	30	30
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4 abr 17	7 abr 17	7 abr 17	20 abr 17	21 abr 17	21 abr 17	24 abr 17	25 abr 17
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2 abr 17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30.000,00	2.100,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	2.500,00
Servicios	Bienes	Servicios	Servicios	Servicios	Servicios	Bienes	Bienes
Asistencia Técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad "Piruas Bajo (San Luis Gonzaga)" (SE012)	Adquisición de 10 Cubiertas para los vehículos de la UEL Chaco	Capacitación en Manejo (ganadería, forestal, otros) UEL de Santiago	Relevamiento de Información sobre conocimientos del Bosque Nativo, en la Provincia de Santiago del Estero	Capacitación en Manejo (ganadería, forestal, otros) UEL de Chaco	Contratación de los servicios para la realización de los Talleres de Capacitación sobre Manejo Forestal Sostenible y Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad - UEL Salta	Provisión, traslado e Instalación de Equipamiento Radial para Radios Comunitarias de la Pcia. De Santiago del Estero	Adquisición de 10 cubiertas para el vehículo oficial de la UEL de Salta
1	1	3	2	3	3	2	1
04/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	20/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	24/04/2017	25/04/2017
44	45	46	47	48	49	50	51

X	X	X	X	X	X
		LPN			
X	X		X	X	X
30	30	30	30	30	30
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9 may 17	12 may 17	22 may 17	23 may 17	24 may 17	29 may 17
N/A	N/A	21 may 17	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	21 may 17	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	21 may 17	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	21 may 17	N/A	N/A	N/A
20.000,00	10.000,00	677.250,00	950,00	7.500,00	3.500,00
Servicios	Bienes	Servicios	Servicios	Bienes	Servicios
Publicación del Aviso de Licitación (LPN 01/2017) Diarios Nacionales y Diarios Locales	Adquisición de Equipamiento Informático para el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad	Servicio para la Instalación de parcelas remediabiles de Inventario en las Provincias de: Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego 4 LOTES	Publicación Aviso para la Manifestación de Interés para el Alquiler de un Inmueble para el funcionamiento de la UEL Salta PBNYC	Adquisición de Detectores de Metales	Contratación de los servicios para la Organización de las Capacitaciones relativas a los siguiente temas: Género; Planificación de Obras y salvaguardas; Comercialización I y Planificación de cuenca; y Comercialización II: Certificación, que incluirán (traslados, materiales didácticos, sistematización y catering). Pcia. de Salta"
4	5	4	1	4	3
09/05/2017	12/05/2017	16/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	29/05/2017
52	53	54	55	56	57

Nº	Fecha	Categoría	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario (\$)	Valor Total (\$)
58	01/06/2017	3	Contratación de los servicios para la realización de los Talleres de Capacitación en Recuperación de prácticas tradicionales en: Manejo Forestal, Ganadería Menor, Meliponas y Apicultura Adicional, de Santiago del Estero	Servicios	47.500,00		
59	05/06/2017	1	Adquisición de neumáticos para los vehículos oficiales 0km de la UEL de la UEL Salta	Bienes	6.500,00		
60	05/06/2017	4	Adquisición de uniformes de trabajo para técnicos de Inventario Forestal en el marco del Componente IV	Bienes	40.000,00		
61	06/06/2017	1	Adquisición de neumáticos para los vehículos oficiales 0km de la UEL de la UEL Chaco	Bienes	6.500,00		
62	06/06/2017	4	Contratación de los Servicios para la organización del Taller Regional para la difusión y Acuerdos de Implementación del SACVeFor	Servicios	20.000,00		
63	07/06/2017	1	Provisión y colocación de cercos de acero, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios (PIC), para la Provincia de Chaco	Bienes	95.000,00		
64	07/06/2017	3	Contratación de los servicios para la Organización de las Capacitaciones relativas a los siguiente temas: Género; Planificación de Obras y salvaguardas; Comercialización y	Servicios	3.500,00		

Nº	Fecha	Categoría	Descripción de la actividad	Monto estimado	Ejecución	Pagos	Otros datos
65	08/06/2017	3	Impresión de productos gráficos institucionales (banners, lonas, etc.) para las capacitaciones que se efectúan en el marco del PBNYC	19.000,00	X	X	
66	12/06/2017	3	Contratación de los servicios para la realización de los Talleres de Capacitación en Género, Planificación de Obras y Salvaguardas; Comercialización I "Planificación de Cuentas" y Comercialización II "Certificación, de Santiago del Estero"	3.500,00	X	X	
67	12/06/2017	2	Adquisición de buzones impresos para recomendaciones y denuncias de las comunidades de las 3 provincias.	2.000,00	X	X	
68	12/06/2017	1	Adquisición de cartuchos para las impresoras de la UEN	7.000,00	X	X	
69	16/06/2017	1	Asistencia técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad Wichi El Pintado" (CH 0316)	30.000,00	X	X	
70	21/06/2017	1	Adquisición de insumos de librería para la UEL Chaco	2.000,00	X	X	

X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
30	30	30	30	30	30	30	30
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21 jun 17	5 jul 17	7 jul 17	7 jul 17	7 jul 17	7 jul 17	7 jul 17	7 jul 17
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 abr 17	2 abr 17	2 abr 17
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.000,00	6.500,00	2.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bienes	Bienes	Bienes	Bienes	Servicios	Servicios	Servicios	Servicios
Adquisición de insumos de librería para la UEN	Adquisición de neumáticos para los vehículos oficiales 0km de la UEL de la UEL Santiago del Estero	Adquisición de insumos de librería para la UEL Santiago del Estero	Adquisición de Mobiliario para la UEL de la Pcia. De Santiago del Estero	Asistencia técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad San José (SE 017)	Asistencia técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad Pampa de los Guanacos Norte (SE 018)	Asistencia técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad Malvina Norte (SE 019)	Asistencia técnica para la Formulación del Plan Integral Comunitario (PIC) a la comunidad Malvinas Centro (SE 020)
5	1	1	1	1	1	1	1
21/06/2017	05/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017
71	72	73	74	75	76	77	78

[illegible]

Nº	Fecha	Categoría	Descripción de la obra o servicio	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
87	28/08/2017	1	Adquisición seis de básicas mecánicas para 1500kg para pesaje de ganado, con instalación, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios.	Bienes	60.000,00		
88	11/09/2017	2	Relevamiento de información sobre conocimientos del Bosque Nativo, en la Provincia del Chaco	Servicios	45.000,00		
89		2	Contratación del servicio para la realización de la difusión y concientización de la ley 26331, la temática de los de Bosques en la sociedad y el Proyecto BNYC	Servicios	90.000,00		
90		2	Contratación del servicio para la elaboración de micros radiales para las emisoras comunitarias de la Pcia de Salta	Servicios	5.000,00		
91		2	Contratación del servicio para la elaboración de micros radiales para las emisoras comunitarias de la Pcia de Chaco	Servicios	5.000,00		
92		2	Contratación del servicio para la elaboración de micros radiales para las emisoras comunitarias de la Pcia de Santiago del Estero	Servicios	5.000,00		
93		1	Contratación de los servicios para la realización del Taller del Consejo Consultivo en la Pcia. De Salta	Servicios	1.000,00		

94	3	Taller para el intercambio de Experiencias Piloto de Formulación y Ejecución de PIC's; UEN y UEL's	Servicios	12.500,00	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 X	X	X	
95	3	Capacitación en Manejo Forestal para estudiantes que cursan los primeros años en escuelas de áreas de influencia que están o estarán afectadas por la aplicación de los PIC's, en la Pcia. De Santiago del Estero.	Servicios	10.875,00	N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 X	X	X	
96	1	Servicios para la realización de los Inventarios Forestales y Estudios de Biodiversidad para los 2 PIC desarrollados por la UEL de Salta	Servicios	25.000,00	N/A N/A N/A N/A N/A 30 X	X	X	

iii. Plan de Ingresos Anual

Año: 2015

Donante:

Fuente: BIRF

	Montos en US\$	
Presupuesto anual		894.925
Ingresos acumulados a la fecha	2.000.000	
Gastos acumulados (según CDR)	894.925	1.105.075
Total		-210.150

Donante:

Fuente: BIRF

Fecha	Monto en US\$
Octubre	2.000.000
Total	2.000.000

Donante:

Fuente: GOA

Fecha	Monto en \$
Diciembre	1.398.588
Total	1.398.588

Año: 2016

Donante:

Fuente: BIRF

	Montos en US\$	
Presupuesto anual		1.556.156
Ingresos acumulados a la fecha	2.394.568	
Gastos acumulados (según CDR)	1.641.324	753.243
Total		802.912

Donante:

Fuente: BIRF

Fecha	Monto en US\$
Marzo	370.355
Abril	498.504
Julio	265.297
Octubre	425.303
Noviembre	462.853
Diciembre	372.255
Total	2.394.568

Donante:

Fuente: GOA

Fecha	Monto en \$
Octubre	1.398.588
Total	1.398.588

4
ef
11
SL

Año: 2017

Donante:

Fuente: BIRF

Montos en US\$		
Presupuesto anual		3.774.537
Ingresos acumulados a la fecha	1.058.737	
Gastos acumulados (según CDR)	-	1.058.737
Total		2.715.799

Donante:

Fuente: BIRF

Fecha	Monto en US\$
Abril	439.093
Junio	619.644
Septiembre	700.431
Diciembre	1.200.000
Total	2.959.168

Donante:

Fuente: GOA

Fecha	Monto en \$
Junio	5.448.588
Total	5.448.588

Año: 2018

Donante:

Fuente: BIRF

Montos en US\$		
Presupuesto anual		6.000.000
Ingresos acumulados a la fecha	-	
Gastos acumulados (según CDR)	-	-
Total		6.000.000

Donante:

Fuente: BIRF

Fecha	Monto en US\$
Abril	700.000
Junio	1.500.000
Septiembre	1.800.000
Diciembre	2.000.000
Total	6.000.000

Donante:

Fuente: GOA

Fecha	Monto en \$
Junio	6.611.707
Total	6.611.707

Año: 2019

Donante:

Fuente: BIRF

Montos en US\$	
Presupuesto anual	28.132.866
Ingresos acumulados a la fecha	-
Gastos acumulados (según CDR)	-
Total	28.132.866

Donante:

Fuente: BIRF

Fecha	Monto en US\$
Abril	2.813.287
Junio	5.626.573
Septiembre	11.253.146
Diciembre	8.439.860
Total	28.132.866

Donante:

Fuente: GOA

Fecha	Monto en \$
Junio	18.959.633
Total	18.959.633

Año: 2020

Donante:

Fuente: BIRF

Montos en US\$	
Presupuesto anual	18.251.516
Ingresos acumulados a la fecha	-
Gastos acumulados (según CDR)	-
Total	18.251.516

Donante:

Fuente: BIRF

Fecha	Monto en US\$
Abril	1.825.152
Junio	3.650.303
Septiembre	7.300.607
Diciembre	5.475.455
Total	18.251.516

Donante:

Fuente: GOA

Fecha	Monto en \$
Junio	12.588.349
Total	12.588.349

4
ef
R
X

iv. Registro de Riesgos
(No se modifica)

1 23 24

V. Plan de Monitoreo Anual

(Se modifica como sigue). El Plan de Monitoreo será el marco para la realización de los informes trimestrales, anuales y final y para las visitas de monitoreo.

PRODUCTO	ACTIVIDADES CRÍTICAS	META ANUAL 2017 DE PRODUCTO / ACTIVIDAD	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PERIODICIDAD	
Objetivo de desarrollo del proyecto ODP: Mejorar la gestión forestal e incrementar el acceso de los pequeños productores forestales (incluidos los pueblos indígenas y los campesinos) a los mercados y a los servicios básicos en las provincias seleccionadas del norte del país.	Formulación, ejecución y monitoreo de Planes Integrales Comunitarios de Manejo Forestal Sostenible – Productos Forestales Madereros y No madereros – Ejecutar Transferencias a beneficiarios Desarrollo de instrumentos para el agregado de valor y facilitación para la inserción en los mercados de intercambio a comunidades indígenas y campesinas	Se mide año 3 (2018) y año 5 (2020) Indicador de objetivo de desarrollo de proyecto ODP	N° de personas vinculadas a los bosques nativos que incrementan sus beneficios monetarios y no monetarios	Muestreo Estadísticamente Válido – Encuesta	Bi anual (Año 3 – Año 5)	
		Se mide año 3 (2018) y año 5 (2020) Indicador de objetivo de desarrollo de proyecto ODP	Aumento de la proporción de los recursos del Fondo Forestal asignados a pequeños productores forestales y planes de la Ley 26.331 presentados por propietarios criollos, indígenas y comunidades	Informes Dirección de Bosques de MAYDS	Año 3 – Año 5	
		Se mide año 3 (2018) y año 5 (2020) Indicador de objetivo de desarrollo de proyecto ODP	Porcentaje de hogares objetivo con un mejor acceso a los servicios básicos	Informes de M & E	Anualmente	
		Se mide año 3 (2018) y año 5 (2020) Indicador de objetivo de desarrollo de proyecto ODP	Pequeños productores forestales que informan un mejor acceso a los mercados	Encuesta de mercado y a productores	Año 3 – Año 5	
		50.000 hectáreas de área forestal incorporada a los planes de manejo	Área forestal incorporada a los planes de manejo	Informes de M & E	Anual	
	1 - Promoción para el arraigo de las comunidades en los bosques nativos (Modo de vida sustentables)	Formulación, ejecución y monitoreo de Planes Integrales Comunitarios que contengan las actividades de: Aplicación de Manejo Forestal Sostenible, Tierra y fortalecimiento de derechos poseedores, Acceso al agua, Certificación Forestal, Agricultura y ganadería familiar	800 pequeños productores forestales capacitados	Pequeños productores forestales capacitados en manejo forestal sustentable, agregado de valor y comercialización.	Informes de M & E	Anual
			60.000 hectáreas de PIC con fortalecimiento de la tenencia	Área forestal incorporada con el fortalecimiento de la tenencia	Informes de M & E	Anual
			2.000 pequeños productores forestales con mejor acceso al agua	Pequeños productores forestales con mejor acceso al agua para consumo y producción	Informes de M & E	Semestral
			30 pequeños productores forestales expidieron Certificados de Grupo	Pequeños productores forestales expidieron Certificados de Grupo	Esquema argentino de Certificación Forestal PFEC	Anual
			Se mide año 3 (2018)	El consumo de madera en hogares disminuyó 25 por ciento con la adopción de cocinas mejoradas/limpias	Encuesta con prueba de campo	Año 3 – Año 5
Relevamiento de tecnologías disponibles para el uso eficiente de la Dendroenergía (Hornos)						

	metálicos de carbonización, cocinas a leña, equipos co-generadores de energía motriz, eléctrica, térmica y otras) Promoción e instalación de equipos de uso comunitario y domiciliario	Se mide año 3 (2018)	Los hornos mejorados aumentan la conversión de madera a carbón en 15 por ciento	Encuesta con prueba de campo	Año 3 – Año 5
		50 pequeños productores forestales adoptan prácticas resistentes al clima para la producción agrícola y ganadera	Los pequeños productores forestales adoptan prácticas resistentes al clima para la producción agrícola y ganadera	Informes de M & E	Anual
2 - Difusión de la Temática vinculada a los Bosques Nativos en la Sociedad	Campaña de difusión periodística	15 hogares con acceso a la electricidad de fuentes de energía limpia incluidas plantas de cogeneración.	Hogares con acceso a la electricidad de fuentes de energía limpia incluidas plantas de cogeneración.	Informes de M & E	anual
		100 líderes de opinión pública y comunicadores capacitados en la temática	N° de líderes de opinión pública y comunicadores capacitados en la temática de bosques nativos	Informes de M & E	Anual
		Material gráfico (2); Productos de los medios (10)	N° de Productos gráficos y productos de medios producidos	Informes de M & E	Anual
		100 personas capacitadas en el manejo de radios comunitarias	N° de personas capacitadas en el manejo de radios comunitarias	Informes de M & E	Anual
		20 radios comunitarias equipadas y fortalecidas	N° de radios comunitarias equipadas y en funcionamiento	Licencias de Operación	Anual
3 – Capacitación en nuevos oficios para las comunidades dependientes de los bosques nativos	Cursos y jornadas de capacitación a de Miembros de la comunidad	900 miembros de la comunidad con capacitación	N° de Miembros de la comunidad con capacitación en manejo forestal sustentable, prácticas agrícolas y ganaderas resistentes al clima	Informes de Capacitación	Anual
		90 de Proveedores de servicios con capacitación	N° de Proveedores de servicios con capacitación en prácticas agrícolas y ganaderas resistentes al clima	Informes de los cursos. Informes de las UEL. Informes de M&E	Anual
4 – Generación de información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	Desarrollo del Sistema – Compra de Equipamiento	Se mide año 3 (2018)	Sistema de Alerta Temprana de Deforestación instalado y operativo	Informes de M & E	Anual
	Elaboración de Licitaciones - Armado y capacitación de las cuadrillas - Instalación de las parcelas	500 parcelas instaladas	N° de parcelas instaladas	Cartas Acuerdo con los socios. Informes de M&E	Anual
	Capacitación a usuarios provinciales - Implementación del Sistema	20 % de la madera transportada en las provincias que adoptan el SACVeFor es procesada y aprobada electrónicamente	% de la madera transportada en las provincias que adoptan el SACVeFor es procesada y aprobada electrónicamente	Informes Dirección de Bosques MAYDS	Anual

5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Vinculación y participación efectiva de mujeres en las actividades del proyecto	30% de Beneficiarios directos del proyecto son mujeres (porcentaje)	% de Beneficiarios directos del proyecto que son mujeres	Informes de M & E	Anual
	Encuestas de satisfacción	Se mide año 3 (2018)	Beneficiarios que sintieron que las inversiones del proyecto reflejaron sus necesidades	Encuestas/ Informes de M & E	Año 3 y año 5

1
2
3

vi. Organigrama Unidad Ejecutora del Proyecto
(No se modifica)

4 21 2

21 2

vii. Procedimientos para el cierre de Proyectos
(No se modifica)

viii. Procedimientos especiales de implementación para costo compartido que se origine en operaciones con el BID/Banco Mundial

ix. Plan de Acción del Programa País

x. Otros Acuerdos

xi. Listado de Organizaciones vinculadas al Proyecto
(Se modifica como sigue)

a) Ministerios Nacionales

- Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Cultura (Mercado de Artesanías Tradicionales de la República Argentina – MATRA)
- Ministerio de Turismo (Administración de Parques Nacionales)
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, y sus dependencias
- Ministerio de Agroindustria
 - Secretaría de Agricultura Familiar
 - Dirección de Producción Forestal
 - Unidad de Cambio Rural (UCAR)

b) Organismos gubernamentales provinciales

- Dirección General de Bosques y Fauna de la Provincia de Santiago del Estero.
- Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Chaco.

c) Agencias


- Agencias de Desarrollo Regional del Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras de Santiago del Estero.

d) Universidades

- Universidad Nacional de Salta
- Universidad Nacional de Santiago del Estero
- Universidad Nacional de La Plata

e) Institutos

- Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.



- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

- f) Fundaciones
 - Fundación Gran Chaco

- g) Programas

- h) Asociaciones

- i) Sociedades
 - UPSAN – Unión de Pequeños Productores del Salado Norte

- j) ONGs y Grupos similares
 - REDAF y grupos asociados
 - ADER - Asociación para el Desarrollo Rural.
 - ASOCIANA - Asociación de la Iglesia Anglicana.
 - APCD - Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo.
 - BE.PE.: Bienaventurados los Pobres.
 - INCUPO: Instituto de Cultura Popular.
 - ENDEPA - Equipo de Pastoral Aborigen.
 - SERVIJUPI - Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas del Oeste Formoseño.
 - FUNDAPAZ - Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz.
 - INDES Chaco.
 - GEPAMA: Grupo de Ecología del Paisaje y Medioambiente (Universidad de Buenos Aires).
 - JUM: Junta Unida de Misiones.
 - Fundación OIKOS.
 - MAM - Manejo de Agrosistemas Marginales (Universidad Nacional de Córdoba).
 - GESER - Grupo de Estudios sobre Ecología Regional.
 - INSIMA - Instituto de Silvicultura (Universidad Nacional de Santiago del Estero).
 - Comunidad Indígena MOCOVO "Kotapik"
 - Fundación Nuevos Surcos
 - Fundación Gran Chaco
 - ACDI
 - Conservation Land Trust
 - Fundación Vida Silvestre
 - El Ceibal
 - Fundación Interacción Rizomática

- Asociación Civil Organización Campesina Copo, Alberdi y Pellegrini
- Asociación Civil Cedrus
- Asociación Civil Trentino Tirolesa
- Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco
- Asociación Civil Tepeyac
- Fundación Acercar
- Fundación Acerca
- Fundación Flora y Fauna
- Congregación Compañía de Jesús
- Fundación Patagonia Natural

k) Municipios

Santiago del Estero

- Municipalidad de Monte Quemado
- Municipalidad de Campo Gallo
- Municipalidad de Nueva Esperanza

Salta.

- Municipalidad de Orán
- Municipalidad de Tartagá
- Municipalidad de Morillo.

Chaco

- Municipalidad de Nueva Pompeya
- Municipalidad de Castelli
- Municipalidad de Fuerte Esperanza
- Municipalidad de Miraflores
- Municipalidad de Bermejito.

l) Organizaciones campesinas e indígenas por provincia.

Santiago del Estero.

- UNPEPROF (Unión de Pequeños Productores de Figueroa)
- DUFINOC (Delegados Unidos de Figueroa Norte y Once Comunidades)
- PROCAFI (Productores Campesinos de Figueroa)
- Comunidad Indígena MISTOLITO
- Comisión de Fomento Km 0
- Asociación de Fomento Comunal Lujan

- Asociación de Fomento Comunal Punitaioj
- Comunidad Indígena Canteros
- Asociación de Fomento Comunal La Paciencia
- Asociación de Fomento Comunal Cruz Bajada
- Asociación de Fomento Comunal La Soledad
- CUPAF Comisiones Unidas de Productores Agropecuarios de Forestales
- CUSEF Comisiones Unidas del Sud Este de Figueroa
- Cooperativa El ENCANTO Ltda.
- Asociación de Fomento Buscando El Progreso
- Asociación de Fomento Comunal Minerva
- Organización TACOS -Trabajadores Agrupados Campesinos Olvidados del Salado
- Cooperativa Agropecuaria Apícola NUEVO HORIZONTE
- Agrupación de Mujeres "Unidas para Crecer"
- Asociación Civil de Pequeños Productores de Figueroa Sur (APPROFIS) Ex Adefis)
- Cooperativa Esperanza Viva
- Asociación de Fomento Comunal Tusca Kushca Yamkajcuna
- Asociación Civil de Pequeños Productores LA TAPA (Ex PROFASOF)
- Cooperativa Agropecuaria y de Consumo La Fe Ltda.
- Cooperativa La Jumialera
- Asociación Civil Organización de Pequeños Productores
- Asociación de Fomento Santa Rosa
- Organización Nueva Unión
- Grupo Canal

Salta.

- Organización Zonal Wichi Amtée (Riv. Banda Sur) Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Pilcomayo)
- Comunidad Iguopeigenda (Río Blanco Banda Sur - Orán)
- Consejo de Organizaciones Wichi Zona Bermejo (Embarcación)
- Organización Zonal Wichi T' chot Lhamejenpe (Los Blancos - Morillo)
- Consejo del Pueblo Indígena (guaraní- Pichanal)
- Asociaciones Wichí.
- Comunidades Wichi de la cuenca del Río Itiyuro
- Chenolewetes
- Asociación Pequeños Productores del Chaco Salteño (Dragones, Hickmann, Embarcación, Pluma de Pato, Morillo, Los Blancos)
- Organización de Familias Criollas (OFC - Pilcomayo)
- Comisión Zonal Criolla Los Blancos 13.

- Asociación Civil Organizacional de Campesinos de Los Blancos
- Asociación Civil Unión y Progreso
- Asociación Civil Campesinos Unidos
- Asociación Civil Defendiendo lo Nuestro
- Real frontera (Rivadavia)
- 20 de sep (Rivadavia)
- Tewok (Rivadavia)
- ONATI
- Unión de Pequeños Productores y Campesinos Norteños
- Asociación de Productores Ganaderos Norte
- Organización campesina El Ocultar
- Asociación de ganaderos de Rivadavia B/S
- Asociación de pequeños productores unidos de Santa Rosa
- Asociación de productores del Fiscal 26
- Asociación de ganaderos de La Unión
- Asociación el triángulo

Chaco

- Asociación ACUPSI
- Asoc. Amigos del Güemes
- Asoc. PROMONTE
- Asoc. ORCAFAM (en trámite la personería)
- Asoc. Guardamonte (en trámite)
- Asoc. Campo Verde
- Consorcio de Misión Nueva Pompeya
- Consorcio El Quebracho
- Asoc. Com. Misión Nueva Pompeya
- Asoc. Com. Polenom
- Asoc. Com. Nueva Población
- Consorcio 75 El Sauzalito
- Consorcio Tartagal
- Consorcio Pozo del Gallo
- Asoc. El Caudillo
- UCCI (Unión Campesinos del Impenetrable)
- Cooperativa Apícola y Comercialización Los MelerosAsoc. Productores PROGANO
- Federación Nacional Campesinos - CCC Delegación Sauzalito
- Asoc. Com. Wemek
- Asoc. Com. El Vizcacheral
- Asoc. Com. El Sauzal

- Asoc. Com. Wichi-El Pintado
- Asoc. Com. Tartagal
- Asoc. Com. Fortín Belgrano
- Asoc. Com. Tres Pozos
- Asoc. Com. El Chaguar (en trámite)
- Asoc. Com. Comandancia Frías
- Asoc. Com. Wela
- Consorcio de Servicios Rurales de Fuerte Esperanza
- CSR de Comandancia Frías
- CSR de Miraflores Este
- CSR de Miraflores Oeste
- Asoc. de Productores del PROGANO de Miraflores

7
el
el
X

xii. Mapa Cobertura Boscosa
(No se modifica)

xiii. Comunidades de Pueblos Originarios de Argentina
(No se modifica)

xiv. Modelo de Acta - Traspaso de la Propiedad de Bienes y Equipos No Fungibles
(No se modifica)

xv. Listado de Organizaciones beneficiarias del Proyecto
(Se modifica como sigue)

- Salta

- Organización Zonal Wichi Amtée (Riv. Banda Sur) Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Pilcomayo)
- Comunidad Iguopeigenda (Río Blanco Banda Sur - Orán)
- Consejo de Organizaciones Wichi Zona Bermejo (Embarcación)
- Organización Zonal Wichi T' chot Lhamejenpe (Los Blancos - Morillo)
- Consejo del Pueblo Indígena (guaraní- Pichanal)
- Asociaciones Wichi
- Comunidades Wichi de la cuenca del Río Itiyuro
- Chenolewetes
- Asociación Pequeños Productores del Chaco Salteño (Dragones, Hickmann, Embarcación, Pluma de Pato, Morillo, Los Blancos)
- Organización de Familias Criollas (OFC - Pilcomayo)
- Comisión Zonal Criolla Los Blancos 13
- Asociación Civil Organizacional de Campesinos de Los Blancos
- Asociación Civil Unión y Progreso
- Asociación Civil Campesinos Unidos
- Asociación Civil Defendiendo lo Nuestro
- Real frontera (Rivadavia)
- 20 de sep (Rivadavia)
- Tewok (Rivadavia)
- ONATI
- Unión de Pequeños Productores y Campesinos Norteños
- Asociación de Productores Ganaderos Norte
- Asociana
- Fundapaz
- Tepeyac
- Comunidad /Escuela de Carboncito
- Asociación Civil Campesina Hermandad Chaqueña de Descendencia Indígena

- Chaco

- Asociación ACUPSI
- Asoc. Amigos del Güemes
- Asoc. PROMONTE
- Asoc. ORCAFAM (en trámite la personería)
- Asoc. Guardamonte (en trámite)
- Asoc. Campo Verde
- Consorcio de Misión Nueva Pompeya
- Consorcio El Quebracho

- Asoc. Com. Misión Nueva Pompeya
- Asoc. Com. Polenom
- Asoc. Com. Nueva Población
- Consorcio N°75 El Sauzalito
- Consorcio N°85 Tartagal
- Consorcio Pozo del Gallo
- Asoc. El Caudillo
- UCCI (Unión Campesinos del Impenetrable)
- Cooperativa Apícola y Comercialización Los Meleros
- Asoc. Productores PROGANO
- Federación Nacional Campesinos - CCC Delegación Sauzalito
- Asoc. Com. Wemek
- Asoc. Com. El Vizcacheral
- Asoc. Com. El Sauzal
- Asoc. Com. Wichí-El Pintado
- Asoc. Com. Tartagal
- Asoc. Com. Fortín Belgrano
- Asoc. Com. Tres Pozos
- Asoc. Com. El Chaguar (en trámite)
- Asoc. Com. Comandancia Frías
- Asoc. Com. Welak
- Consorcio de Servicios Rurales de Fuerte Esperanza
- CSR de Comandancia Frías
- CSR N° 90 El Maule
- CSR N° 29 de Miraflores
- Asoc. de Productores del PROGANO de Miraflores
- CSR N° 11 Santa Carmen
- CSR N° 58 San Luis
- Asociación Comunitaria La Sirena
- Asociación Comunitaria Paso Sosa
- Asociación Comunitaria Pozo del Toro
- Asociación Comunitaria Cheizat
- Asociación Comunitaria Fortín Lavalle
- Asociación Comunitaria El Colchón
- Asociación Comunitaria Lote 39
- Asociación Comunitaria Toroltai
- Asociación Comunitaria Pampa Argentina
- Asociación Civil de Pequeños Productores de El Corredero
- CSR N° 48 El Silencio
- CSR N° 98 Castelli
- CSR N°79 San Manuel
- CSR N° 49 La Unión
- CSR N° 87 El Paraisal
- CSR N°79 San Manuel
- Fundación ACERCA
- Junta Unida de Misiones
- La Lechuza Agroveterinaria
- Fundación Gran Chaco
- ACDI
- Conservation Land Trust
- APN (por la Fidelidad)
- Fundación Vida Silvestre

- Santiago del Estero

- UNPEPROF (Unión de Pequeños Productores de Figueroa)
- DUFINOC (Delegados Unidos de Figueroa Norte y Once Comunidades)
- Comunidad Indígena SAN ROQUE
- PROCAFI (Productores Campesinos de Figueroa)
- Comunidad Indígena MISTOLITO

- Asociación de Fomento Comunal Santa Lucia
- Comision de Fomento Km 0
- Asociación de Fomento Comunal Lujan
- Asociación de Fomento Comunal Punitaioj
- Comunidad Indígena Canteros
- Asociación de Fomento Comunal La Paciencia
- Asociación de Fomento Comunal Cruz Bajada
- Asociación de Fomento Comunal La Soledad
- CUPAF Comisiones Unidas de Productores Agropecuarios de Forestales
- CUSEF Comisiones Unidas del Sud Este de Figueroa
- Cooperativa El ENCANTO Ltda.
- Asociacion de Fomento Buscando El Progreso
- Asociacion de Fomento Comunal Minerva
- Organización TACOS -Trabajadores Agrupados Campesinos Olvidados del Salado
- Cooperativa Agropecuaria ApicolaNUEVO HORIZONTE
- Agrupacion de Mujeres "Unidas para Crecer"
- Asociación Civil de Pequeños Productores de Figueroa Sur (APPROFIS) Ex Adefis)
- Cooperativa Esperanza Viva
- Asociacion de Fomento Comunal Tusca Kushca Yamkajcuna
- Asociación Civil de Pequeños Productores LA TAPA (Ex PROFASOF)
- Cooperativa Agropecuaria y de Consumo La Fe Ltda.
- Cooperativa LA Jumialera
- Asociacion Civil Organización de Pequeños Productores
- Asociacion de Fomento Santa Rosa
- Organización Nueva Union
- Grupo Canal

4
ef
ll
H