

i. Plan de Trabajo Anual

Año: 2015

(No se modifica)

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$ 2015
Producto 1 – Comunidades arraigadas	Instalación de Unidades Ejecutoras Locales				x	C1, CUEL	BIRF	71300	132.455
	Manejo Forestal Sostenible							71600	60.092
	Productos Forestales Madereros y No madereros							72100	-
								72200	176.279
	Acceso al agua				x			72300	-
								72400	-
	Tierra y fortalecimiento de derechos posesorios							72500	-
	Agricultura y ganadería familiar							72600	-
	Certificación Forestal							72800	-
	Sub Proyectos							73100	1.761
	Salvaguardas Ambientales y Sociales							73400	12.364
	Estudios previos							74100	-
	Cocinas de combustión de leña regulada							74200	-
	Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón							74500	-
	Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica							75100	11.733
	Otras energías alternativas							75700	8.160
	Evaluación de Impacto					C1, CUEL, CME			
Producto 2 – Posicionamiento de la Temática Bosques Nativos en la	Obras menores de acondicionamiento de infraestructura					C2	BIRF	72100	-
								72200	-
	Equipamiento informático y radial							72400	-
								72500	-

Sociedad								73200	-
								74200	-
	Acciones y piezas de productos gráficos para eventos				X			75100	-
								75700	-
Producto 3 – Capacitación en nuevos oficios	Plan de Becas				x	C3	BIRF	72200	-
								72300	-
								72400	-
								72500	-
	Acuerdos de colaboración con Universidades, Centros de Capacitación y Organismos Públicos				x			72800	-
								73100	-
								73200	-
								75100	31
								75700	1.049
Producto 4 – Información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	Planificar la instalación de las Parcelas				x	C4	BIRF		
	Instalar la Red de Parcelas Remedibles							71300	47.066
	Realizar la Operación de la Red de Parcelas Remedibles							72100	-
	Identificar roles y articular con actores clave para el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación				x				
	Adquirir infraestructura y capacidades para implementación del SAT							72200	3.001
	Realizar Capacitaciones en SAT								
	Mantener y actualizar el sistema informático de apoyo a la administración, control y verificación				x			72400	-
	Extender el SACVeFor al resto de las regiones forestales del país							75100	1.502
	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal							75700	-
	Financiar actividades elegibles por el proyecto								
Producto 5 – Gerencia,	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto	x	x	x	x	DEP,C1,C2,C3,C4,CACF,CAC	BIRF	71300	281.590
								71600	3.414

Monitoreo y Evaluación							72100	6.962
							72200	4.262
							72300	-
							72400	-
							72500	-
							72600	-
							72800	-
							73100	72.513
							73200	43.015
							73400	2.809
							74100	368
							74200	5.085
							74500	6.065
	Realización de Talleres	x	x	x	X		75100	12.799
							75700	550
						GOA	74100	-
							75100	-
							76100	2.284
TOTAL								897.209

Nota: DEP: Director Ejecutivo de Proyecto; C1: Coordinador Componente 1; C2: Coordinador Componente 2; C3: Coordinador Componente 3; C4: Coordinador Componente 4; CACF: Coordinador Administrativo, Contable y Financiero; CAC: Coordinador Adquisiciones y Contrataciones; CME: Coordinador Monitoreo y Evaluación; CUEL: Coordinador UEL.

Año: 2016

(No se modifica)

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$ 2016
Producto 1 – Comunidades arraigadas	Instalación de Unidades Ejecutoras Locales	x	x	x	x	C1, CUEL	BIRF	71300	232.611
	Manejo Forestal Sostenible				x			71600	234.327
	Productos Forestales Madereros y No madereros				x			72100	-
								72200	429.125
	Acceso al agua				x			72300	8.533
								72400	4.114
	Tierra y fortalecimiento de derechos posesorios				x			72500	-
	Agricultura y ganadería familiar				x			72600	-
	Certificación Forestal				x			72800	4.875
	Sub Proyectos				x			73100	3.577
								73200	-
	Salvaguardas Ambientales y Sociales				x			73400	22.095
	Estudios previos				x			74100	-
	Cocinas de combustión de leña regulada				x			74200	16.331
	Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón				x			74500	-
	Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica				x			75100	-11.733
	Otras energías alternativas				x			75700	63.179
	Evaluación de Impacto				x			76100	-3.094
					x	C1, CUEL, CME	GOA	75100	20.955
								76100	-568
Producto 2 – Posicionamiento de la Temática	Obras menores de acondicionamiento de infraestructura			x	x	C2	BIRF	72100	-
	Equipamiento informático y radial			x	x			72200	-

Bosques Nativos en la Sociedad								72400	-
								72500	-
								72800	-
								73200	-
	Acciones y piezas de productos gráficos para eventos	x	x	x	x			74200	7.661
								75700	-
Producto 3 – Capacitación en nuevos oficios	Plan de Becas	x	x	x	x	C3	BIRF	72200	-
								72300	-
								72400	-
								72500	-
								72800	-
								74200	-
	Acuerdos de colaboración con Universidades, Centros de Capacitación y Organismos Públicos	x	x	x	x			75100	-31
								75700	46.844
							GOA	75100	129
Producto 4 – Información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	Planificar la instalación de las Parcelas	x	x	x	x	C4	BIRF	71300	-2.032
	Instalar la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x			72100	70.847
	Realizar la Operación de la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x			72200	-
	Identificar roles y articular con actores clave para el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación	x	x	x	x			72300	-
	Adquirir infraestructura y capacidades para implementación del SAT			x	x			72800	-
	Realizar Capacitaciones en SAT			x	x			73100	-
	Mantener y actualizar el sistema informático de apoyo a la administración, control y verificación	x	x	x	x			75100	-1.502
	Extender el SACVeFor al resto de las regiones forestales del país			x	x				
	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal	x	x	x	x			75700	15.512
	Financiar actividades elegibles por el proyecto	x	x	x	x				
							GOA	75100	-61

Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto	x	x	x	x	RP,C1,C2,C3,C4,CACF,CAC	BIRF	71300	223.958
								71600	42.148
								72100	2.809
								72200	25.886
								72300	-
								72400	-
								72500	2.998
								72600	-
								72800	8.793
	Realización de Talleres							73100	47.595
								73200	4.285
								73400	-2.610
								74100	349
								74200	40.812
								74500	22.534
								75100	-12.799
								75700	8.160
		GOA						74100	2.727
								74500	128
								75100	52.688
								76100	9.171
TOTAL									1.641.324

Año: 2017

(No se modifica)

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$ 2017
Producto 1 – Comunidades arraigadas	Instalación de Unidades Ejecutoras Locales	x	x	x	x	C1, CUEL	BIRF	71300	289,446
	Manejo Forestal Sostenible	x	x	x	x			71600	- 167,678
	Productos Forestales Madereros y No madereros	x	x	x	x			72100	85,733
		x	x	x	x			72200	331,821
	Acceso al agua	x	x	x	x			72300	76,121
								72400	-
	Tierra y fortalecimiento de derechos posesorios	x	x	x	x			72500	1,803
	Agricultura y ganadería familiar	x	x	x	x			72600	-
	Certificación Forestal	x	x	x	x			72800	33,221
	Sub Proyectos	x	x	x	x			73100	30,032
								73200	736
	Salvaguardas Ambientales y Sociales	x	x	x	x			73400	19,109
	Estudios previos	x	x	x	x			74100	-
	Cocinas de combustión de leña regulada	x	x	x	x			74200	25,204
	Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón	x	x	x	x			74500	1,776
Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía	x	x	x	x	75100	15,296			

	térmica								
	Otras energías alternativas	x	x	x	x			75700	665,863
	Evaluación de Impacto	x	x	x	x			76100	16,014
		x	x	x	x	C1, CUEL, CME	GOA	75100	12,449
Producto 2 – Posicionamiento de la Temática Bosques Nativos en la Sociedad	Obras menores de acondicionamiento de infraestructura	x	x	x	x	C2	BIRF	71300	8,941
								71600	1,006
								72100	116,257
								72200	-
	Equipamiento informático y radial	x	x	x	x			72400	27,979
								72500	-
								73200	-
	Acciones y piezas de productos gráficos para eventos	x	x	x	x			74200	98,919
								75100	1,459
								75700	58,939
							GOA	75100	-
Producto 3 – Capacitación en nuevos oficios	Plan de Becas	x	x	x	x	C3	BIRF	71600	1,957
								72100	-
								72200	-
								72500	-
	Acuerdos de colaboración con Universidades, Centros de Capacitación y Organismos Públicos	x	x	x	x			72800	-
								73200	-
								73400	-
								74200	20,044

								75100	344
								75700	203,339
							GOA	75100	-
Producto 4 – Información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	Planificar la instalación de las Parcelas	x	x	x	x	C4	BIRF	71300	-
	Instalar la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x			71600	4,435
	Realizar la Operación de la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x			72100	171,846
	Identificar roles y articular con actores clave para el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación	x	x	x	x			72300	35,753
	Adquirir infraestructura y capacidades para implementación del SAT	x	x	x	x			72400	6,757
	Realizar Capacitaciones en SAT	x	x	x	x			72800	48,905
	Mantener y actualizar el sistema informático de apoyo a la administración, control y verificación	x	x	x	x			73400	77
	Extender el SACVeFor al resto de las regiones forestales del país	x	x	x	x			74200	22,603
								75100	742
	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal	x	x	x	x			75700	10,235
							GOA	75100	-
Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto	x	x	x	x	RP,C1,C2,C3,C4,CACF,CAC	BIRF	71300	314,539
								71600	40,902
								72100	1,148
								72200	-

								72300	-	
								72400	-	
								72500	4,619	
								72600	-	
								72800	53,822	
								73100	57,632	
								73200	-	
								73400	-	
	Realización de Talleres	x	x	x	x			74100	470	
								74200	25,241	
								74500	54,964	
								75100	3,664	
								75700	17,914	
		GOA							74100	1,838
									74500	3
					75100	62,623				
					76100	72,931				
TOTAL								2,989,792		

Año: 2018

(No se modifica)

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$ 2018
Producto 1 – Comunidades arraigadas	Instalación de Unidades Ejecutoras Locales	x	x	x	x	C1, CUEL	BIRF	71300	236,746
	Manejo Forestal Sostenible	x	x	x	x			71600	20,168
	Productos Forestales Madereros y No madereros	x	x	x	x			72100	389,837
								72200	103,269
	Acceso al agua	x	x	x	x			72300	77,098
								72400	-
	Tierra y fortalecimiento de derechos posesorios	x	x	x	x			72500	1,591
	Agricultura y ganadería familiar	x	x	x	x			72600	-
	Certificación Forestal	x	x	x	x			72800	1,024
	Sub Proyectos	x	x	x	x			73100	37,335
								73200	-
	Salvaguardas Ambientales y Sociales	x	x	x	x			73400	11,782
	Estudios previos	x	x	x	x			74100	-
	Cocinas de combustión de leña regulada	x	x	x	x			74200	-
Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón	x	x	x	x	74500	8,341			

	Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica	x	x	x	x	C1, CUEL, CME	GOA	75100	40,754
	Otras energías alternativas	x	x	x	x			75700	471,259
	Evaluación de Impacto	x	x	x	x			76100	343,352
		x	x	x	x			76100	-
		x	x	x	x			75100	12,449
									-
Producto 2 – Posicionamiento de la Temática Bosques Nativos en la Sociedad	Obras menores de acondicionamiento de infraestructura	x	x	x	x	C2	BIRF	71300	1,730
								71600	509
								72100	24,083
	Equipamiento informático y radial	x	x	x	x			72200	-
								72400	-
								72800	-
	Acciones y piezas de productos gráficos para eventos	x	x	x	x			73200	-
								74200	34,269
								75700	-
								75100	1,818
							GOA	75100	-
Producto 3 – Capacitación en nuevos oficios	Plan de Becas	x	x	x	x	C3	BIRF	72200	-
								71600	-
								72300	-
								72400	-

									-
								72500	-
								72800	-
								73200	-
								73400	-
								74200	-
								75100	4,045
								75700	134,822
							GOA	75100	-
	Planificar la instalación de las Parcelas	x	x	x	x			71300	14,302
	Instalar la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x			71600	6,604
	Realizar la Operación de la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x			72100	643,321
	Identificar roles y articular con actores clave para el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación	x	x	x	x			72300	-
	Adquirir infraestructura y capacidades para implementación del SAT	x	x	x	x			72400	-
	Realizar Capacitaciones en SAT	x	x	x	x			72800	16,615
	Mantener y actualizar el sistema informático de apoyo a la administración, control y verificación	x	x	x	x			73400	-
	Extender el SACVeFor al resto de las regiones forestales del país	x	x	x	x			74200	16,502
	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación	x	x	x	x			75700	18,440

	Forestal							75100	21,474
							GOA	75100	-
Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto	x	x	x	x	RP,C1,C2,C3,C4,CACF,CAC	BIRF	71200	15,000
								71300	260,961
								71600	26,836
								72100	-
								72200	-
								72300	-
								72400	-
								72500	-
	Realización de Talleres							72600	-
								72800	6,184
								73100	50,532
								73200	-
								73400	-
								74100	-
								74200	-
								74500	46,722
								75100	12,187
								75700	-

							GOA	74100	-
							GOA	74500	-
							GOA	75100	-
							GOA	76100	12,449
TOTAL									3,099,513

Año: 2019

(No se modifica)

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$ 2019
Producto 1 – Comunidades arraigadas	Instalación de Unidades Ejecutoras Locales	x	x	x	x	C1, CUEL	BIRF	71300	201,599
	Manejo Forestal Sostenible	x	x	x	x			71600	20,732
	Productos Forestales Madereros y No madereros	x	x	x	x			72100	258,177
								72200	370,275
	Acceso al agua	x	x	x	x			72300	11,469
								72400	-
	Tierra y fortalecimiento de derechos posesorios	x	x	x	x			72500	-
	Agricultura y ganadería familiar	x	x	x	x			72600	-
	Certificación Forestal	x	x	x	x			72800	-
	Sub Proyectos	x	x	x	x			73100	22,726
Salvaguardas Ambientales y Sociales	x	x	x	x	73400				

									10,350	
	Estudios previos	x	x	x	x				74100	7,398
	Cocinas de combustión de leña regulada	x	x	x	x				74200	-
	Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón	x	x	x	x				74500	6,957
	Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica	x	x	x	x					
	Otras energías alternativas	x	x	x	x				75700	213,315
	Evaluación de Impacto	x	x	x	x				75100	-
										22,360
										-
										317,646
					C1, CUEL, CME	GOA	76100	356,341		
							75100	56,050		

Producto 2 – Posicionamiento de la Temática Bosques Nativos en la Sociedad	Obras menores de acondicionamiento de infraestructura	x	x	x	x	C2	BIRF	72100	9,612
	Equipamiento informático y radial	x	x	x	x			72200	-
								72400	-
								72500	-
								73200	-
								74200	-
								75100	-
	Acciones y piezas de productos gráficos para eventos	x	x	x	x			75700	2,988
									-
						GOA	75100	3,277	

Producto 3 – Capacitación en nuevos oficios	Plan de Becas	x	x	x	x	C3	BIRF	71600	-
								72200	-
								72300	-

[illegible]

Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto	x	x	x	x	RP,C1,C2,C3,C4,CACF,CAC	BIRF	71300	202,252	
								71600	2,325	
								72100	-	
								72200	-	
								72300	-	
								72400	-	
								72500	-	
								72600	-	
	Realización de Talleres	x	x	x	x				72800	-
									73100	29,493
									73200	-
									73400	-
									74100	4,914
									74200	469
									74500	24,385
									75100	-
									75700	-
GOA							74100	-		
							74500	-		
							75100	15,851		
							76100	-		
TOTAL									2,829,296	

Año: 2020

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$ 2020
Producto 1 – Comunidades arraigadas	Funcionamiento de Unidades Ejecutoras Locales	x	x	x	x	C1, CUEL	BIRF	71300	-
	Manejo Forestal Sostenible - Capacitaciones y Asistencia técnica	x	x	x	x			71600	-
	Productos Forestales Madereros y No madereros (Bienes e infraestructura para manejo y aprovechamiento)	x	x	x	x			72100	641,948
		x	x	x	x			72200	1,047,419
	Acceso al agua (Pozos, represas, techos colectores, obras complementarias)	x	x	x	x			72300	1,922
		x	x	x	x			72400	-
	Agricultura y ganadería familiar (Huertas, módulos ganaderos, etc)	x	x	x	x			72500	-
		x	x	x	x			72600	-
		x	x	x	x			72800	-
		x	x	x	x			73100	-
	Salvaguardas Ambientales y Sociales	x	x	x	x			73400	-
	Estudios previos (Prefactibilidad)	x	x	x	x				
	Cocinas de combustión de leña regulada	x	x	x	x			74100	-7,398
	Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón	x	x	x	x			74200	-
	Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica	x	x	x	x			74500	-
	Otras energías alternativas (paneles solares)	x	x	x	x			75100	-33,690
								75700	32,101
		x	x	x	x			76100	-41,720
	Medición de resultados	x	x	x	x	C1, CUEL, CME	GOA	76100	26,306
		x	x	x	x			75100	51,480
Producto 2 – Posicionamiento	Componente No Vigente	x	x	x	x	C2	BIRF	72100	-

de la Temática Bosques Nativos en la Sociedad	S/Enmienda	x	x	x	x			72200	-
								72400	-
								72500	-
		x	x	x	x			73200	-
								74200	-
								75100	-288
		x	x	x	x		GOA	75100	-
Producto 3 – Capacitación en nuevos oficios	Componente No Vigente S/Enmienda	x	x	x	x	C3	BIRF	71600	-
								72200	-
								72300	-
								72400	-
								72500	-
		x	x	x	x			72800	-
								73100	-
Producto 4 – Información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	Planificar la instalación de las Parcelas	x				C4	BIRF	73200	-
								74200	-
		x	x	x	x			75100	-71
		x	x	x					
		x	x						
		x	x						
		x	x	x	x				
	S/Enmienda	x	x	x	x			71300	-
								72100	9,363
								72200	-
								72300	-
								72400	-
								72800	-

	Extender el SACVeFor al resto de las regiones forestales del país	x	x	x	x			73100	-	
	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal	x	x	x	x			75100	-39,085	
	Financiar actividades elegibles por el proyecto	x	x	x	x			GOA	75100	281
		x	x	x	x					
Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto	x	x	x	x	RP,C1,C2,C3,C4,CACF,CAC		71300	280,194	
								71600	12,595	
								72100	-	
								72200	-	
								72300	-	
								72400	-	
								72500	-	
								72600	-	
	Realización de Talleres	x	x	x	x			BIRF	72800	-
								73100	42,476	
								73200	-	
								73400	21,406	
								74100	-4,914	
								74200	-	
								74500	44,682	
								75100	-8,146	
								75700	977	
	GOA							74100	12,312	
								74500	-	
								75100	93,571	
								76100	22,822	
TOTAL									2,206,544	

Año: 2021

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$ 2021
Producto 1 – Comunidades arraigadas	Instalación de Unidades Ejecutoras Locales	x			x	C1, CUEL	BIRF	71300	-
	Manejo Forestal Sostenible	x	x	x	x			71600	-
	Productos Forestales Madereros y No madereros	x	x	x	x			72100	3,700,000
								72200	2,000,000
	Acceso al agua	x	x	x	x			72300	7,000
								72400	-
	Tierra y fortalecimiento de derechos posesorios	x	x	x	x			72500	-
	Agricultura y ganadería familiar	x	x	x	x			72600	-
	Certificación Forestal	x	x	x	x			72800	-
	Sub Proyectos	x	x	x	x			73100	-
	Salvaguardas Ambientales y Sociales	x	x	x	x			73400	-
	Estudios previos								-
	Cocinas de combustión de leña regulada	x	x	x	x			74100	-
	Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón	x	x	x	x			74200	-
	Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica	x	x	x	x			74500	-
	Otras energías alternativas	x	x	x	x			75700	70,000
	Evaluación de Impacto	x	x	x	x	C1, CUEL, CME	GOA		-
		x	x	x	x			76100	-
		x	x	x	x			75100	173,310

Producto 2 – Posicionamiento de la Temática Bosques Nativos en la Sociedad	Componente No Vigente S/Enmienda	x	x	x	x	C2	BIRF	72100	-
		x	x	x	x			72200	-
								72400	-
								72500	-
		x	x	x	x			73200	-
								74200	-
								75700	-
		x	x	x	x		GOA	75100	-
Producto 3 – Capacitación en nuevos oficios	Componente No Vigente S/Enmienda					C3	BIRF	71600	-
		x	x	x	x			72200	-
								72300	-
								72400	-
								72500	-
								72800	-
								73100	-
		x	x	x	x			73200	-
								74200	-
								75700	-
		x	x	x	x		GOA	75100	-
Producto 4 – Información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	Planificar la instalación de las Parcelas	x				C4	BIRF		-
	Instalar la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x				71300	-
	Realizar la Operación de la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x			72100	36,000
								72200	-
	Identificar roles y articular con actores clave para el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación	x	x	x				72300	-

	Adquirir infraestructura y capacidades para implementación del SAT	x	x					72400	-
	Realizar Capacitaciones en SAT	x	x					-	
	Mantener y actualizar el sistema informático de apoyo a la administración, control y verificación	x	x	x	x			72800	-
	Extender el SACVeFor al resto de las regiones forestales del país	x	x	x	x			73100	-
	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal	x	x	x	x			75700	-
	Financiar actividades elegibles por el proyecto	x	x	x	x				
		x	x	x	x				GOA
Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto	x	x	x	x	RP,C1,C2,C3,C4,CACF,CAC	BIRF	71300	335,000
								71600	42,000
								72100	-
								72200	-
								72300	-
								72400	-
								72500	-
								72600	-
								72800	-
								73100	49,000
	73200	-							
	73400	27,000							
	74100	-							
	74200	-							
	74500	36,000							
	75100	-							
	75700	-							
		GOA	74100	9,780					

							74500	-
							75100	14,963
							76100	63,600
TOTAL								6,564,734

Año 2022

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$ 2022
Producto 1 – Comunidades arraigadas	Instalación de Unidades Ejecutoras Locales	x			x	C1, CUEL	BIRF	71300	-
	Manejo Forestal Sostenible	x	x	x	x			71600	-
	Productos Forestales Madereros y No madereros	x	x	x	x			72100	812,415
								72200	648,281
	Acceso al agua	x	x	x	x			72300	-
								72400	-
	Tierra y fortalecimiento de derechos posesorios	x	x	x	x			72500	-
	Agricultura y ganadería familiar	x	x	x	x			72600	-
	Certificación Forestal	x	x	x	x			72800	-
	Sub Proyectos	x	x	x	x			73100	-
	Salvaguardas Ambientales y Sociales	x	x	x	x			73400	-
	Estudios previos								-
	Cocinas de combustión de leña regulada	x	x	x	x			74100	-
Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón	x	x	x	x	74200	-			

	Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica	x	x	x	x	C1, CUEL, CME	GOA	74500	-
	Otras energías alternativas	x	x	x	x			75700	23,818
	Manejo de bosque con ganadería integrada	x	x	x	x			72200	1,300,000
	Evaluación de Impacto	x	x	x	x			71600	-
		x	x	x	x			75100	83,535
Producto 4 – Información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	Planificar la instalación de las Parcelas	x						C4	BIRF
	Instalar la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x		72100	-		
	Realizar la Operación de la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x	72200	-		
	Identificar roles y articular con actores clave para el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación	x	x	x		72300	-		
	Adquirir infraestructura y capacidades para implementación del SAT	x	x			72400	-		
	Realizar Capacitaciones en SAT	x	x			72800	-		
	Mantener y actualizar el sistema informático de apoyo a la administración, control y verificación	x	x	x	x	73100	-		
	Extender el SACVeFor al resto de las regiones forestales del país	x	x	x	x	75700	-		
	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal	x	x	x	x		-		
	Financiar actividades elegibles por el proyecto	x	x	x	x		-		
		x	x	x	x	GOA	75100		
	Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto	x	x	x	x	RP,C1,C2,C3,C4,CACF,CAC	BIRF	71300
71600			10,000						
72100			-						
72200			-						

							72300	-
							72400	-
							72500	-
							72600	-
							72800	-
							73100	-
							73200	-
							73400	-
							74100	-
							74200	-
							74500	10,000
							75100	-
							75700	-
						GOA	74100	1,240
							74500	-
							75100	1,897
							76100	148,401
TOTAL								3,081,587