

Año: 2017


Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente Acciones							Consultores Nacionales (71305)	70.833
Indicador 1: Grado de avance del informe técnico sobre la integración de la información catastral en una única base de datos. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 1 Informe concluido.	1.2 Realizar los desarrollos y pruebas de herramientas y procesos.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio – Estudios e Investigación (72125)	23.925
	1.3 Capacitar (con recursos internos) a usuarios sobre la aplicación de los procesos/trámites ajustados.					ARBA	GOB	Contratos de Servicio – Servicio de Comunicación (72135)	78.790
	1.5 Definir especificaciones de usuario de los procesos/trámites que tienen origen MEP y realizar reingeniería de los procesos/trámites.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	58.775
Indicador 2: Cantidad de procesos catastrales rediseñados y/o informatizados. Línea de Base (2017): 2 de 11 procesos mejorados y 2 de 12 procesos/trámites desarrollados e implementados. Meta (2017): 11 de 11 procesos mejorados y 12	1.6 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias de los procesos/trámites informatizados que tienen origen MEP.					ARBA	GOB	Maquinarias Y Equipos (72210)	28.896
						ARBA	GOB	Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	1.996.101
						ARBA	GOB	Adquisición De Programas De Computación (Software) (72810)	998.842
						ARBA	GOB	Honorarios De Auditoria (74110)	5.186


Actividades Planificadas	Cronograma 2017	Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
				Cuenta	Monto en US\$
Indicador 3: Grado de avance de Informe de cuantificación técnico/económica de la implementación de OTL. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 1 Informe concluido.	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.	ARBA	GOB	Impresiones Y Publicaciones (74210)	13.973
	1.8 Selección y contratación de proveedores de equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal	ARBA	GOB	Materiales De Promoción Y Distribución (74215) Cargos Bancarios (74510) Varios (74525)	8.320 4.520 8.850
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2017): 23 Meta (2017): 50 municipios.	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH	ARBA	GOB	Costo De Administración – Implementación (75105)	98.911
	1.10 Selección y contratación de proveedores del equipamiento informático y equipamiento para digitalización de microfichas de planos de propiedad horizontal.	ARBA	GOB	Diferencia Cambiaria (76100)	66.167
Indicador 5: Cantidad de funcionarios y personal especializado de ARBA capacitado en el uso de las nuevas herramientas de Análisis de Negocios. Línea de Base (2017): 0 Meta (2017): 70 funcionarios capacitados (licencias de usuario) y 15 funcionarios capacitados con licencias (diseñadores/administradores)	1.11 Identificar la solución técnica de integración de información de las diferentes bases de datos.	ARBA	GOB		
	1.12 Relevar los requerimientos normativos relacionados con la registración de los “Objetos Territoriales Legales” (OTL) requeridos por el Catastro Provincial	ARBA	GOB		


Actividades Planificadas	Cronograma 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
	T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales. Acciones: 2.1 Seleccionar y contratar a los recursos que realizarán desarrollos sobre el sistema T-Geo para poder contar con información sobre capacidad instalada por rubro en la herramienta. 2.2 Realizar los desarrollos y pruebas necesarias sobre el sistema T-Geo 2.3 Seleccionar y contratar al personal que realizarán las tareas de georreferenciación de parcelas rurales y ejecutar las tareas de posicionamiento de parcelas rurales sobre herramienta cartográfica.								
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2017): 1000 estaciones de trabajo Meta (2017): 2000 estaciones de trabajo y 4 servidores para servicios virtualizados Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2017): 27% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Meta (2017): 14% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 45% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UJEP y auditorías del PNUD					ARBA	GOB		
					ARBA	GOB		
					ARBA	GOB		


Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		E1	E2	E3	E4			Cuenta	Monto en US\$
Línea de Base (2017): 2 Informes trimestrales de avance y ejecución y 1 auditoría semestral de PNUD Meta (2017): 6 Informes trimestrales de avance y ejecución y 3 auditorías semestrales de PNUD.	2.4 Habilitar accesos a las herramientas (usuarios y perfiles) para los referentes municipales y Centros de Servicios que deberán tener acceso a los sistemas.					ARBA	GOB		
	2.5 Definir Municipios y Centros de Servicios que participarán de las Jornadas de Capacitación y cuáles serán capacitadores de otros Municipios/CSL (Programa "Formación de Formadores").					ARBA	GOB		
	2.6 Realizar Jornadas de Capacitación en las herramientas T-Geo y CARTO en la herramienta.					ARBA	GOB		
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	GOB		
3. Actualización y ampliación de los Sistemas de Información de Negocios. Acciones:									

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		11	12	13	14			Cuenta	Montos en US\$
 Gra. Andrea MA GIGIORA Coordinadora Proyecto PNUD ARG 15/008	3.1 Instalar el equipamiento tecnológico destinado a alojar y operar el software de análisis de información e inteligencia de negocios (adquisición de equipamiento incluida en producto 4).					ARBA	GOB		
	3.2 Adquirir licencias e instalar las actualizaciones de software de análisis de información e inteligencia de negocios					ARBA	GOB		
	3.3 Capacitar al personal de sistemas y a usuarios sobre los avances y posibilidades de aplicación de las nuevas versiones de estas herramientas.					ARBA	GOB		
	3.4 Planificar el desarrollo de modelos de análisis de información complejos, y generar herramientas estandarizadas de presentación.					ARBA	GOB		
	3.5 Promover la extensión del uso de estas herramientas en las distintas dependencias de ARBA con capacitaciones específicas por área.					ARBA	GOB		

Actividades Planificadas	Cronograma 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
	11	12	13	14			Cuenta	Montos en US\$
4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA								
Acciones:								
4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB		
4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB		
4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	GOB		


 Cra. Andrea MAGGIORANA
 Coordinadora
 Proyecto PNUD ARG/15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Gronograma 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto en US\$
 Gra. Andrea Maggiora Coordinadora Proyecto PNUD ARG/15/008	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados.					ARBA	GOB		
	5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.								
	Acciones:								
	5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.					ARBA	GOB		
	5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.					ARBA	GOB		
	5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.					ARBA	GOB		

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Gronograma 2017				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		I1	I2	I3	I4			Cuenta	Moneda: US\$
 Cra. Andrea MAGGIORA Coordinadora Proyecto PNUD ARG 15/008	5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información					ARBA	GOB		
	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.								
Acciones:									
	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					ARBA	GOB		

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2017				Responsable	Presupuesto		Moneda US\$
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	
	6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					ARBA	GOB		
TOTAL									USD 2.667.000

Cra. Andrea M. GIGORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Año: 2018

Cra. Andrea MAGGIO
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma, 2018				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Güena	Moneda US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida	1. Digitalizar e integrar la información del catastro territorial, optimizar sus procesos y adecuarlos a la normativa vigente Acciones							Consultores Nacionales (71305)	103.818
Indicador 1: Cumplido	1.6 Realizar los desarrollos, pruebas necesarias e implementación de los procesos trámites informatizados que tienen origen MEP					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Servicio De Comunicación (72135)	114.000
Indicador 2: Cumplido	1.7 Capacitar (con recursos internos) a los usuarios sobre los nuevos procesos/trámites informatizados.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Información Tecnológica (72140)	3.409.008
Indicador 3: Cumplido	1.9 Digitalización del archivo de microfilms y microfichas PH.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Capacitación (72145)	89.523
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y								Maquinarias Y Equipos (72210)	28.447
								Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	5.765.129
								Adquisición De	1.309.924

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2018				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		T1	T2	T3	T4			Cuenta	Montó en US\$
Productos Esperados: Georreferenciadas. Línea de Base (2018): 53 Municipios Meta (2018): 80 municipios. Indicador 5: Cumplido Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2018): 2000 estaciones de trabajo y 4 servidores para servicios virtualizados Meta (2018): 3000 estaciones de trabajo y 6 servidores para servicios virtualizados Indicador 7: Renovación de equipamiento de fiscalización móvil y de procesamiento gráfico y de imágenes satelitales Línea de Base (2018): 14% del equipamiento	2. Implementar el Nuevo Programa de Gestión Tributaria Territorial, con Funcionalidades Catastrales y Herramientas de Gestión compartidas con las Administraciones Municipales y los Centros de Servicios Locales.							Programas De Computación (Software) (72810)	141.301
								Suministros De Información Tecnológica (72815)	16.951
								Honorarios De Auditoría (74110)	5.646
								Cargos Bancarios (74510)	6.000
								Varios (74525)	329.692
	2.7 Realizar la carga de datos de capacidad instalada por rubro en conjunto con los municipios y Centros de Servicio Locales.					ARBA	GOB	Costo De Administración – Implementación (75105)	
	4. Implementar la actualización Tecnológica de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA								
	Acciones								


Cra. Andrea
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2018				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		11	12	13	14			Cuenta	Monto en US\$
tecnológico de fiscalización móvil y 45% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Meta (2018): 70% del equipamiento tecnológico de fiscalización móvil y 60% del Equipamiento de Procesamiento de Imágenes satelitales y de procesamiento gráfico. Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (año): 6 Informes trimestrales de avance y ejecución y 3 auditorías semestrales de PNUD. Meta (año): 10 Informes trimestrales de avance y ejecución y 5 auditorías semestrales de PNUD.	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB		
	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB		
	4.3 Capacitar al personal de la Gerencia General de Tecnologías de Información en la administración, mantenimiento y uso de los activos incorporados.					ARBA	GOB		
	4.4 Planificar la implantación de los activos a los entornos productivos, en reemplazo o como una nueva incorporación a los servicios brindados					ARBA	GOB		

Cra. Andrea MacGillivray
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008


Cra. Andrea Mac
 Coordinador
 Proyecto PNUD ARG/15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2018				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		11	12	13	14			Cuenta	Montos en US\$
	5. Equipar y Ampliar las Capacidades de Captura y Sistematización de Información Territorial de ARBA.								
	Acciones:								
	5.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización de tecnología informática, dando soporte al Plan de Gestión Tributario Territorial.							ARBA	GOB
	5.2 Adquirir, instalar e implementar el software para la actualización tecnológica de gestión y fiscalización tributaria.							ARBA	GOB
	5.3 Adquirir el equipamiento de telemetría digital, transporte y comunicaciones aplicado al plan tributario de gestión territorial.							ARBA	GOB


Cra. Andrea MacCormack
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG 15/008

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Gronograma 2018				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		11	12	13	14			Cuenta	Moneda en US\$
	5.4 Desarrollar e implementar nuevas acciones conjuntas de fiscalización catastral con las administraciones tributarias municipales, fortaleciendo la integración de los sistemas de información					ARBA	GOB		
	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.								
	Acciones								
	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					ARBA	GOB		



Cra. Andrea MAGGIORA
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008

Proyecto PNUD ARG/15/008

Documento de Proyecto – Revisión “C”

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2018				Responsable	Presupuesto		Monto en US\$
		11	12	13	14		Fuente de Financiamiento	Cuenta	
	6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					ARBA	GOB		
TOTAL									USD 145.000

Cra. Andrea AGUIRRE
Coordinadora
Proyecto PNUD ARG/15/008
Año: 2019

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2019				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		11	12	13	14			Cuenta	Montos en US\$
Producto 1: Capacidad Tecnológica y Herramientas de gestión para el Nuevo Plan de Gestión Tributario Territorial, fortalecida.	4. Implementar la actualización de Sistemas de Información, Seguridad Informática y Equipamiento de ARBA							Consultores Nacionales (71305)	124.582
Indicador 1: Cumplido	4.1 Adquirir e instalar el equipamiento necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB	Contratos De Servicio - Servicio De Comunicación (72135)	85.975
Indicador 2: Cumplido	4.2 Adquirir, instalar e implementar el software necesario para la actualización tecnológica requerida por la Gerencia General de Tecnologías de Información.					ARBA	GOB	Adquisición De Equipos De Computación (Hardware) (72805)	1.437.890
Indicador 3: Cumplido								Suministros De Información Tecnológica (72815)	35.000
Indicador 4: Cantidad de Municipios incorporados al Nuevo Plan de Gestión Tributaria Territorial y operando con las herramientas digitales y georreferenciadas. Línea de Base (2019): 83 Municipios Meta (2019): 100 municipios.	6. Constituir la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y asegurar su operatividad y capacidad de gestión.							Honorarios De Auditoria (74110)	2.767
Indicador 5: Cumplido								Producción De Materiales Audiovisuales (74205)	34.000
								Impresiones Y Publicaciones (74210)	50.000
								Materiales De Promoción Y Distribución (74215)	30.000
								Cargos Bancarios (74510)	5.647
	Acciones								

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma 2019				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		11	12	13	14			Cuenta	Monto en US\$
Indicador 6: Cantidad de estaciones de trabajo, con sus correspondientes licencias, reemplazadas y servidores incorporados Línea de Base (2019): 3000 estaciones de trabajo y 6 servidores para servicios virtualizados Meta (2018): 4000 estaciones de trabajo y 8 servidores para servicios virtualizados Indicador 7: Cumplido	6.1 Planificar, administrar y ejecutar las actividades conducentes para el cumplimiento del Programa, ejerciendo la supervisión y control técnico, económico, financiero y administrativo de las mismas, conforme a lo previsto en el Documento del Proyecto / Revisiones y normativa del PNUD para Proyectos Ejecutados por el Gobierno.					ARBA	GOB	Varios (74525)	6.000
	6.2 Coordinar y supervisar el grado de avance del Proyecto, efectuar el monitoreo y control de gestión de las actividades cumplidas y de los productos alcanzados.					ARBA	GOB	Costo De Administración – Implementación (75105)	54.356
Indicador 8: Informes de avance y ejecución producidos por la UEP y auditorías del PNUD Línea de Base (2018): 10 Informes trimestrales de avance y ejecución y 5 auditorías semestrales de PNUD. Meta (año): 14 Informes trimestrales de avance y ejecución y 7 auditorías semestrales de PNUD									