

PRODOC					Gestión		
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres		
					1	2	3
Componente 1 Fortalecimiento de las bases del mercado y la aplicación de las regulaciones para la eliminación sostenible de BPC.	1.1 Inventario ratificado por muestreo de la CFE, la industria privada y sitios sensibles del público.	1 inventario verificado y ratificado	Servicios Contractuales	Coordinador general/ Especialista Técnico	22,500.00	22,500.00	22,500.00
	1.1 Inventario ratificado por muestreo de la CFE, la industria privada y sitios sensibles del público.	1 inventario verificado y ratificado	1.1.1 Servicios de consultoría para apoyar el desarrollo del Inventario de BPCs (verificación y actualización)	Coordinador general/ Especialista Técnico	5,000.00	25,000.00	45,000.00
	1.2 Mecanismo Público-privado para un Sistema Integrado de Servicios de Gestión para la destrucción de BPCs establecido a escala nacional	1 Mecanismo público-privado en funcionamiento	1.2.1 Servicio de consultoría para desarrollo jurídico del Sistema Integrado de Gestión (Persona Física).	Coordinador general/ Especialista Técnico	-	10,000.00	10,000.00
			1.2.2 Operación del Sistema Integrado de Gestión (SC).	Especialista SISG	-	16,666.67	16,666.67
	1.3 Mecanismo de financiamiento del concepto de eliminación de BPCs, desarrollado, evaluado y probado	1 Mecanismo de financiamiento	1.3.1 Desarrollo de un mecanismo de financiamiento	Coordinador general/ Especialista Técnico			30,000.00
Componente 2 Mejoramiento de los Servicios de Gestión de BPCs y Certificación de las Instalaciones de Destrucción	2.1 Dos instalaciones existentes para la eliminación o gestión de BPCs mejoradas y certificadas.	2 instalaciones de destrucción existentes mejoradas y certificadas.	2.1.1 Consultoría para dar asistencia técnica en instalaciones existentes de destrucción (Persona Moral)	Coordinador general/ Especialista Técnico	-	35,000.00	55,000.00
	2.2 Dos nuevas instalaciones para la eliminación o gestión de BPCs establecidas y certificadas.	2 instalaciones nuevas de destrucción establecidas y certificadas.	2.2.1 Consultoría para dar asistencia técnica a dos nuevas instalaciones de destrucción (Persona Moral)	Coordinador general/ Especialista Técnico	-	35,000.00	55,000.00
Componente 3 Destrucción de bancos de BPC identificados.	3.1 Cinco mil TM de materiales contaminados con BPCs de sitios sensibles, industria y CFE eliminadas.	5000 TM de BPCs eliminadas.	3.1.1 Contratación de la LTA Eliminación/destrucción de equipos contaminados (Persona Moral).	Coordinador general/ Especialista Técnico	-	75,000.00	75,000.00
			3.1.2 Viajes para supervisión de materiales destruidos con BPCs.	Coordinador general/ Especialista Técnico	-	2,500.00	2,500.00
Componente 4 Identificación de lecciones aprendidas, monitoreo y evaluación.	4.1 M&E y la gestión adaptativa aplicada en respuesta a las necesidades, los resultados de la evaluación intermedia y hallazgos finales con lecciones aprendidas	29 reportes de cumplimiento de los requerimientos del PNUD elaborados.	4.1.1 Realización de visitas de campo	M&E	-	1,000.00	1,500.00
			4.1.2 Integración de los reportes trimestrales, informe final y PIR. (Servicios Contractuales SC)	M&E	-	9,075.00	9,075.00
Componente 5 Fortalecimiento de capacidades de gestión de proyecto fortalecida y eficiencia.	1.1 Operación de la Unidad Coordinadora del Proyecto	Una gestión eficiente y efectiva del proyecto llevará al logro de sus objetivos y garantizará la sostenibilidad.	Servicios Contractuales Administrador	Administrador	-	9,075.00	9,075.00
			Visitas de campo	UCP		3,000.00	5,000.00
			UNDP cost recovery chrgs-Bills	Administrador	-		
					-		4,611.00

27,500.00	243,816.67	340,927.67
-----------	------------	------------

	2020							
4	Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin	Total Actividad	Disponible	Saldo fin 2020	Cuenta	PROMPT
25,000.00	92,500.00	enero	diciembre	352,500.00	1,126,520.00	774,020.00	71400	SC
25,000.00	100,000.00	marzo	diciembre				72100	MEX-0000091012
10,000.00	30,000.00	marzo	diciembre				71300	MEX-0000091011
16,666.67	50,000.00	marzo	diciembre				71400	SC
50,000.00	80,000.00	mayo	diciembre				72100	MEX-0000089334
60,000.00	150,000.00	junio	diciembre	300,000.00	1,364,000.00	1,064,000.00	72100	MEX-0000091007
60,000.00	150,000.00	junio	diciembre				72100	MEX-0000091008
850,000.00	1,000,000.00	abril	diciembre	1,010,000.00	1,865,000.00	855,000.00	72100	MEX-0000091009
5,000.00	10,000.00	febrero	diciembre				71600	N/A
2,000.00	4,500.00	marzo	diciembre	31,725.00	172,375.00	140,650.00	71600	N/A
9,075.00	27,225.00	abril	diciembre				71400	SC
9,075.00	27,225.00	abril	diciembre	54,595.00	195,500.00	140,905.00	71400	SC
4,000.00	12,000.00	abril	diciembre				71600	N/A
10,759.00	10,759.00	enero	diciembre				64300	N/A
	4,611.00	enero	diciembre				74500	N/A

1,136,575.67

1,748,820.00

1,748,820.00

#####

2,974,575.00