



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

PRO-36980 /18

10 de enero de 2018

Ref: ARG/16/001 – "Plan Estratégico para la Instalación y Seguimiento de la Agenda ODS" - Eleva Revisión "E"

Sr. Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente 3 ejemplares de la revisión "E" del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benigno Rodriguez', is positioned above the printed name.

Benigno Rodriguez  
Representante Residente a.i.

Sr.  
Secretario de Coordinación y  
Planificación Exterior  
Emb. Ernesto Gaspari  
Ministerio de Relaciones  
Exteriores y Culto  
S / D

CC: Sr. Director Nacional



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Letra: DPROY

Nota: 382/2017

OBJETO: ARG/16/001 “Plan Estratégico para la Instalación y Seguimiento de la Agenda ODS”

Revisión “E”

BUENOS AIRES, 29 DIC. 2017

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de adjuntar a la presente tres (3) ejemplares debidamente conformados de la Revisión “E” remitidos por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Proyecto ARG/16/001 “Plan Estratégico para la Instalación y Seguimiento de la Agenda ODS”, y el informe sobre el análisis de la Revisión “E” al Documento de Proyecto.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

nota a pnud rev e p 16001

gdd

X

ERNESTO GASPARI  
EMBAJADOR  
Secretario de Coordinación  
y Planificación Exterior

Al Señor

René Mauricio Valdés

Representante Residente

PROGRAMA DE LAS NACIONES

UNIDAS PARA EL DESARROLLO

(PNUD)

S. / D.

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
02 ENE 2018	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
EO	GA
20180102-0036460	



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Bs As, 20 de Diciembre de 2017

### **INFORME DOCUMENTO DE PROYECTO**

**Nº Del Proyecto:** ARG 16/001

**Título del Proyecto:** "Plan Estratégico para la Instalación y Seguimiento de la Agenda ODS"

**Asunto:** Revisión Letra "D",

**Objeto de la Revisión:** A. Reordenar las partidas presupuestarias de los años 2017 y 2018 a fin ajustarlas a las proyecciones del proyecto para dichos periodos.  
B. Incorporación de los fondos otorgados por el PNUD para apoyar la preparación del Primer Informe Nacional sobre ODS por un monto de USD 30.000.

De mi consideración,

La mencionada Revisión Letra "E" efectúa modificaciones de carácter general

a. **Grado de Ejecución;**

Teniendo en cuenta los Informes Combinado de Gasto (CDR), los Informes Financieros presentados y la información enviada por el PNUD, el proyecto ejecutó USD 718.842 al 30 de Septiembre de 2017. Esto equivale al 28,63% y al 28,29% del Presupuesto Total de acuerdo a la Revisión "D" (USD 2.511.235) y "E" (USD 2.541.235), respectivamente. Por otro lado, lo ejecutado en el período desde el 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017 (USD 538.510) corresponde al 55,75% y al 66,7% del Presupuesto 2017 de acuerdo a las Revisiones "D" (USD 966.013) y "E" (USD 815.019), respectivamente.

b. **Modificaciones:**

Implementan los fondos otorgados por el PNUD al total del presupuesto, por un monto de USD 30.000 (treinta mil dólares estadounidenses).

En función del plan de trabajo estipulado en la nota conceptual presentada por la oficina de país, los fondos adjudicados se utilizarán para fortalecer la incorporación del enfoque de género y



## Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

derechos humanos tanto en la elaboración del mencionado informe así como en el proceso de adaptación nacional y subnacional de la Agenda 2030.

### c. Responsabilidades

Tal como se menciona en los arreglos de gestión de los Proyectos PNUD:

El titular del Asociado en la Implementación se desempeñará como Director Nacional del Proyecto. Es de exclusiva responsabilidad del Asociado en la Implementación: la planificación y gestión general de las actividades del Proyecto, la presentación de informes y contabilidad, la supervisión de las otras partes responsables de la implementación y la administración y auditoría del uso de recursos del proyecto. Por lo tanto, el Director Nacional del Proyecto es responsable ante la Junta Directiva de Proyecto de:

- a) La gestión y los resultados del proyecto, el logro de sus objetivos, el uso de sus recursos y la aplicación de las normas y procedimientos.
- b) La custodia y uso apropiado de los insumos del proyecto, y dará a éste, de conformidad con las instrucciones de este documento, la información necesaria sobre su uso.
- c) La presentación de los informes financieros (FACE) y responder por la custodia y uso apropiado de los fondos del proyecto.
- d) La supervisión de las partes responsables (si corresponde).

La SECIN participa en la Junta Directiva del Proyecto en su rol de Organismo Gubernamental de Coordinación para garantizar el alineamiento del proyecto a las prioridades nacionales, y es responsable de la supervisión general del logro de los productos del proyecto.

### d. Comentarios / Observaciones

- 1- El Proyecto cumple en tiempo y forma con los pedidos y/o sugerencias realizadas desde esta DPROY.
- 2- Proyecto se encuentra en un estado de avance importante con relación a las metas establecidas en el documento de Proyecto. En tal sentido, las metas intermedias y resultados reportados por el proyecto para 2017 son



*Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto*

**Indicador 1:** N° de dependencias del poder ejecutivo nacional que incorporaron en su planificación estratégica alcanzar los ODS.

Meta 2017: 25 dependencias

Resultado 2017: 25 dependencias

**Indicador 2:** Grado de avance en la adaptación y medición de metas e indicadores de los ODS (Categorías: 1. Indicadores y metas definidas y acordadas; 2. Sistema de seguimiento propuesto; 3. Tablero de control de ODS en funcionamiento; 4. Primer Informe de País publicado)

Meta 2017: 3

Resultado 2017: 3

**Alejandro F. Puglisi**  
**Lic. en Ciencias Biológicas**  
Especialista en Evaluación de la Contaminación y su Riesgo Toxicológico  
**Responsable Temático Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable**  
**Res.48**



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Nota**

**Número:** NO-2017-32901325-APN-CNCPS#PTE

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Jueves 14 de Diciembre de 2017

**Referencia:** Revisión E - Proyecto PNUD ARG 16/001 "Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda a ODS"

**A:** Sara Silvana Rufail (DPCI#MRE), Gustavo Damian Derfler (DPCI#MRE), Rene Mauricio Valdez ((Representante Residente PNUD)),

**Con Copia A:**

---

**De mi mayor consideración:**


Por medio de la presente y en carácter de Directora Nacional del Proyecto PNUD ARG 16/001 "*Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS*", me dirijo a usted a fin de remitir tres juegos originales de la Revisión Letra "E" del Proyecto (IF-2017-32876512- APN-DNRIYCI#CNCPS) cuya ejecución está a cargo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en forma conjunta.

Sin otro particular saluda atte.

# GOBIERNO DE ARGENTINA



## PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



### Título del Proyecto

**ARG/16/001 "Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS"**

El proyecto tiene como finalidad la instalación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Argentina a partir de un conjunto de acciones integradas que permitan:

a - Sensibilización y difusión en el ámbito gubernamental y en la sociedad en general de la nueva iniciativa global de Naciones Unidas. b - Impulsar el proceso de "adaptación" de la nueva agenda a las prioridades establecidas por el gobierno nacional y coordinar el seguimiento de las metas establecidas.

c - Incorporar a las jurisdicciones sub nacionales mediante una participación activa en la Agenda 2030.

**DICIEMBRE 2017**

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
en Argentina

Documento de Proyecto / Revisión E

Título del Proyecto: ARG/16/001

"Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS"

Efecto(s)  
MECNUD:

Resultado 1 del MECNUD: Para 2020, el país habrá aplicado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de su economía, generando valor añadido y promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación de ciencia y tecnología y el fomento de nuevos elementos de producción como los sectores culturales.

Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País:

El crecimiento y el desarrollo son inclusivos y sostenibles, mediante la incorporación de capacidades productivas que generen empleo y medios de vida para los pobres y los excluidos

Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País:

Producto 1.3. Inclusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la agenda pública a nivel nacional y subnacional.

Asociado en la Implementación:

Consejo nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Partes Responsables:

PNUD

Breve Descripción del Proyecto

Este proyecto tiene como finalidad la instalación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Argentina a partir de un conjunto de acciones integradas que permitan:

a - Sensibilización y difusión en el ámbito gubernamental y en la sociedad en general de la nueva iniciativa global de Naciones Unidas.

b - Impulsar el proceso de "adaptación" de la nueva agenda a las prioridades establecidas por el gobierno nacional y coordinar el seguimiento de las metas establecidas.

c - Incorporar a las jurisdicciones sub nacionales mediante una participación activa en la Agenda 2030.

Período del Programa País: 2016 - 2020  
Área Resultado Clave (Plan Estratégico PNUD): 7.3  
N° de Contrato: 00094919  
N° de Proyecto: 00098985  
Fecha de inicio: 01/08/2016  
Fecha de finalización: 31/03/2020  
Fecha reunión LPAC: 13/07/2016  
Arreglos de Gestión: NIM

	Revisión E	Revisión D	Variación
Presupuesto en US\$	2.461.426	2.431.426	30.000
Costo de Apoyo (GMS)	79.809	79.809	
Presupuesto total en US\$	2.541.235	2.511.235	30.000
Recursos asignados en US\$			
• PNUD Funding Window	200.000	200.000	0
• PNUD VNR Support:	50.000	20.000	30.000
• Otros:			
X Gobierno	2.291.235	2.291.235	0
Presupuesto 2017 en US\$	865.753	966.013	-100.260

FIRMA y FECHA	FIRMA y FECHA	FIRMA y FECHA
 X Dra. Gabriela Agosto Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Presidencia de la Nación en la Implementación	29 DIC 2017  X ERNESTO GASPARI Embajador Pública de Coordinación y Planificación Exterior	 BENIGNO RODRIGUEZ REPRESENTANTE RESIDENTE A.I.  Acordado por PNUD

10 ENE 2018



**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
en Argentina  
Documento de Proyecto / Revisión E**

**Título del Proyecto: ARG/16/001**

**"Plan estratégico para la instalación y  
seguimiento de la agenda ODS"**

**Justificación de la Revisión:**

Los objetivos de la presente Revisión "E" son:

1. Fortalecer las acciones comprendidas en el presente proyecto mediante la incorporación de los fondos otorgados por el PNUD para apoyar la preparación del Primer Informe Nacional sobre ODS por un monto de USD 30.000 (treinta mil dólares estadounidenses). En función del plan de trabajo estipulado en la nota conceptual presentada por la oficina de país, los fondos adjudicados se utilizarán para fortalecer la incorporación del enfoque de género y derechos humanos tanto en la elaboración del mencionado informe así como en el proceso de adaptación nacional y subnacional de la Agenda 2030.
2. Reordenar las partidas presupuestarias de los años 2017 y 2018 a fin ajustarlas a las proyecciones del proyecto para dichos periodos.

DG  
P

## Índice

- I. Diagnóstico
- II. Estrategia del Proyecto
  - i. Beneficiarios
  - ii. Participación del PNUD
  - iii. Estrategia de salida
  - iv. Arreglos de coordinación
- III. Marco de Resultados y Recursos
  - i. Plan de Trabajo Anual
- IV. Arreglos de Gestión
- V. Marco de Monitoreo y Evaluación
- VI. Contexto Legal
- VII. Anexos
  - i. Hoja de datos básicos
  - ii. Organigrama – Misiones y Funciones
  - iii. Plan de adquisiciones
  - iv. Plan de ingresos anual
  - v. Registro de riesgos
  - vi. Plan de monitoreo anual
  - vii. Procedimientos para el cierre de Proyectos
  - viii. Plan de Acción del Programa País

265  
N

- I. Diagnóstico – SIN MODIFICACIONES**
- II. Estrategia del Proyecto – SIN MODIFICACIONES**
  - i. Beneficiarios – SIN MODIFICACIONES**
  - ii. Participación del PNUD – SIN MODIFICACIONES**
  - iii. Estrategia de salida – SIN MODIFICACIONES**
  - iv. Arreglos de coordinación – SIN MODIFICACIONES**

265  
D

### III. Marco de Resultados y Recursos – SE MODIFICA

#### Marco de Resultados y Recursos

<b>Título del Proyecto:</b> “Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS”
<b>Periodo del Proyecto:</b> 2016-2020
<b>Efecto MECNUD:</b> Resultado 1 del MECNUD: Para 2020, el país habrá aplicado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de su economía, generando valor añadido y promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación de ciencia y tecnología y el fomento de nuevos elementos de producción como los sectores culturales.
<b>Producto del Programa País:</b> Producto 1.3. Inclusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la agenda pública a nivel nacional y subnacional
<b>Producto del Plan Estratégico del PNUD:</b> Producto 7.3. Número de países que integran y adaptan la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a sus planes de desarrollo y presupuestos.

Productos esperados	Indicadores de Producto	Actividades	Recursos	
			Insumos	Montos (US\$)
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible incorporada en las políticas públicas gubernamentales y en las acciones de organizaciones no gubernamentales del sector privado y de la sociedad civil	<b>Indicador 1:</b> N° de dependencias del poder ejecutivo nacional que incorporaron en su planificación estratégica alcanzar los ODS. Meta: 100% en 2019 Línea de base: 0% en 2016  <b>Indicador 2:</b> Grado de avance en la adaptación y medición de metas e indicadores de los ODS (Categorías: 1. Indicadores y metas definidas y acordadas; 2. Sistema de seguimiento propuesto; 3. Tablero de control de ODS en funcionamiento; 4. Primer Informe de País publicado) Meta: 4 Línea de base : 0	<b>1. Difusión de la Agenda 2030 en los organismos gubernamentales y en las instituciones y organizaciones no gubernamentales, a fin de sensibilizar acerca de la importancia para el conjunto de la sociedad del logro de los ODS.</b>  Acción 1.1: Participación/o organización en encuentros y foros de difusión y sensibilización de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.  Acción 1.2: Diseño y generación de material de difusión de los ODS en diferentes formatos (gráficos, digitales, etc) incorporando el enfoque de género.  Acción 1.3: Formalización de acuerdos de cooperación para la difusión de los ODS con ONG, instituciones académicas y el sector privado	Consultores nacionales	559.390
			Viajes	3.000
			Mobiliario y Equipos	28.600
			Equipo de comunicación y audiovisual	16.500
			Suministros	4.500
			Equipo informático	10.000
			Mantenim. y alquiler oficinas	175.135
			Remodelaciones	36.000
			Renta y manten. de equipos de información tecnológica	8.000

		Servicios Profesionales (Auditoría) 2.187 Costos de Producción de Audiovisuales e Impresiones 154.496 Servicios contractuales 30.000 Gastos Varios 18.745 Capacitación, Talleres de trabajo 20.000 Diferencia cambiaria 350 GMS-ISS 32.873
<b>Subtotal Presupuesto Actividad 1</b>		<b>1.099.776</b>
	<b>2. Establecer e impulsar el proceso de "adaptación" de la nueva agenda a las prioridades del gobierno nacional y el seguimiento de los logros.</b>	
	Acción 2.1: Conformación de comisiones técnicas de seguimiento de los ODS por ejes temáticos Acción 2.2: Proceso de priorización de objetivos y definición de las metas y de los indicadores pertinentes incorporando el enfoque de género de manera transversal. Acción 2.3: Reuniones de la Comisión interinstitucional de los ODS Acción 2.4: Seguimiento de los indicadores de ODS Acción 2.5: Elaboración de Informes País y documentos técnicos de seguimiento de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal. Acción 2.6: Encuentros con los países del Mercosur Acción 2.7: Encuentros con el Sistema de Naciones Unidas convocados por la Oficina del Coordinador Residente Acción 2.8: Elaboración de una plataforma web con una base de datos sobre ODS	Consultores nacionales 749.686 Viajes 37.900 Equipo informático 2.000 Servicios Profesionales (Auditoría) -- Costos de Producción de Audiovisuales e Impresiones -- Gastos Varios -- GMS-ISS 24.648
<b>Subtotal Presupuesto Actividad 2</b>		<b>814.234</b>

De

<b>3. Incorporar a las jurisdicciones subnacionales al proceso de la Agenda 2030.</b>		
Acción 3.1: Incorporación de los ODS en la gestión de gobiernos locales a través de asistencia técnica directa para la elaboración de documentos de planificación estratégica en base a los ODS.  Acción 3.2: Asistencia técnica y capacitación a equipos de gobiernos locales incorporando el enfoque de género de manera transversal mediante talleres regionales para autoridades y puntos focales provinciales.	Consultores nacionales	382.177
	Viajes	104.606
	Servicios contractuales	89.624
	Suministros	--
	Miscelaneos	530
	Talleres de Capacitación	28.000
	GMS-ISS	22.288
<b>Subtotal Presupuesto Actividad 3</b>		<b>627.225</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.541.235</b>

# i. Plan anual de trabajo

Año 2016

Productos esperados	Actividades planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de financiamiento	Cuenta	Monto US\$
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible incorporada en las políticas públicas gubernamentales y en las acciones de organizaciones no gubernamentales del sector privado y de la sociedad civil  <b>Indicador 1:</b> N° de dependencias del poder ejecutivo nacional que incorporaron en su planificación estratégica alcanzar los ODS. Meta: 100% en 2019 Línea de base: 0% en 2016  <b>Indicador 2:</b> Grado de avance en la adaptación y medición de metas e indicadores de los ODS (Categorías: 1. Indicadores y metas definidas y acordadas; 2. Sistema de seguimiento propuesto; 3. Tablero de control de ODS en funcionamiento; 4. Primer Informe de País publicado) Meta: 4 Línea de base : 0	1. Difusión de la Agenda 2030 en los organismos gubernamentales y en las instituciones y organizaciones no gubernamentales, a fin de sensibilizar acerca de la importancia para el conjunto de la sociedad del logro de los ODS.  Acción 1.1 : Participación y/o organización de encuentros y foros de difusión y sensibilización de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.  Acción 1.2 : Diseño y generación de material de difusión de los ODS en diferentes formatos (gráficos, digitales, etc) incorporando el enfoque de género.  Acción 1.3: Formalización acuerdos de cooperación para la difusión de los ODS con ONG, instituciones académicas y el sector privados						030071	71300	24.742
							030071	72400	0
				X	X	CNCPS	030071	73100	45.135
							030071	73300	0
							030071	74100	0
				X	X	CNCPS	030071	74200	4.880
							030071	74500	745
							030071	75100	2.265
				X	X	CNCPS	030071	75700	0
							030071	76100	350
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1							78.117		

*[Handwritten signature]*

2. Establecer e impulsar el proceso de “adaptación” de la nueva agenda a las prioridades del gobierno nacional y el seguimiento de los logros.											
	Acción 2.1: Conformación de comisiones técnicas de seguimiento de los ODS por ejes temáticos							030071	71300	48.643	
									030071	71600	--
							X		030071	72800	--
							X		030071	74500	--
									030071	74200	--
	Acción 2.2: Proceso de priorización de objetivos y definición de las metas y de los indicadores pertinentes incorporando el enfoque de género de manera transversal.								030071	75100	1.459
							X		030071	74100	--
	Acción 2.3: Reuniones de la Comisión InterInstitucional de los ODS						X				
Acción 2.4: Seguimiento de los indicadores de ODS											
							X				
Acción 2.5: Elaboración de Informes País y documentos técnicos de seguimiento de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.											
							X				
Acción 2.6: Encuentros con el sistema de agencias de Naciones Unidas convocados por la oficina del Coordinador Residente											
						X					
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2										50.102	

065



3. Incorporar a las jurisdicciones subnacionales al proceso de la Agenda 2030.									
	Acción 3.1: Incorporación de los ODS en la gestión de gobiernos locales			X	X	CNCPS	030071	71300	35.138
							030071	71600	4.213
	Acción 3.2: Asistencia técnica y capacitación a equipos de gobiernos locales incorporando el enfoque de género de manera transversal						030071	72100	11.245
							030071	74500	--
							030071	74200	--
				X	X	CNCPS	030071	75100	1.518
					030071	74100	--		
SUBTOTAL ACTIVIDAD 3									52.114
TOTAL									180.333

De  
D

Año 2017

Productos esperados	Actividades planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente de financiamiento	Cuenta	Monto US\$		
<b>Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible incorporada en las políticas públicas gubernamentales y en las acciones de organizaciones no gubernamentales del sector privado y de la sociedad civil</b>  <b>Indicador 1:</b> N° de dependencias del poder ejecutivo nacional que incorporaron en su planificación estratégica alcanzar los ODS. Meta: 100% en 2019 Línea de base: 0% en 2016 Meta 2017: 25 dependencias  <b>Indicador 2:</b> Grado de avance en la adaptación y medición de metas e indicadores de los ODS (Categorías: 1. Indicadores y metas definidas y acordadas; 2. Sistema de seguimiento propuesto; 3. Tablero de control de ODS en funcionamiento; 4. Primer Informe de País publicado) Meta: 4 Línea de base : 0 Meta 2017: 3	Acción 1.1: Participación y/o organización de encuentros y foros de difusión y sensibilización de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.	X	X	X	X	CNCPS	030071	71300	126.700		
							030071	72200	23.600		
							030071	72400	--		
							030071	72500	--		
	Acción 1.2: Diseño y generación de material de difusión de los ODS en diferentes formatos (gráficos, digitales, etc) incorporando el enfoque de género.	X	X	X	X	CNCPS	030071	72800	--		
							030071	73100	13.500		
							030071	73200	--		
							030071	73300	--		
	Acción 1.3: Formalización acuerdos de cooperación para la difusión de los ODS con ONG, instituciones académicas y el sector privados	X	X	X	X	CNCPS	030071	74100	758		
									030071	74200	35.000
									030071	74500	3.000
									030071	75100	6.077
									11005	71300	13.500
									11005	72100	30.000
									11005	74200	6.500
							28200	71300	21.000		
							28200	74200	38.400		
							28200	75100	4.158		
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 1</b>		<b>322.193</b>								

*[Firma manuscrita]*

2. Establecer e impulsar el proceso de "adaptación" de la nueva agenda a las prioridades del gobierno nacional y el seguimiento de los logros.									
	Acción 2.1: Reuniones de comisiones técnicas de seguimiento de los ODS por ejes temáticos		X	X	X	CNCPS	030071	71300	251.500
							030071	71600	7.900
	Acción 2.2: Proceso de priorización de objetivos y definición de las metas y de los indicadores pertinentes incorporando el enfoque de género de manera transversal.	X	X	X	X	CNCPS	030071	75100	7.782
	Acción 2.3: Reuniones de la Comisión interinstitucional de los ODS		X		X	CNCPS			
	Acción 2.4: Seguimiento de los indicadores de ODS	X	X	X	X	CNCPS			
	Acción 2.5: Elaboración de Informes País y documentos técnicos de seguimiento de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.				X	CNCPS			
	Acción 2.6: Encuentros con los países del Mercosur/Unasur		X			CNCPS			
	Acción 2.7: Encuentros con el sistema de agencias de Naciones Unidas convocados por la oficina del Coordinador Residente			X		CNCPS			
	Acción 2.8: Seguimiento y monitoreo del avance en la consecución de las metas ODS.	X	X	X	X	PNUD	028200	71300	24.000
							028200	75100	1.680
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2								292.862	

065

3. Incorporar a las jurisdicciones subnacionales al proceso de la Agenda 230.										
	Acción 3.1: Asistencia técnica y capacitación a equipos provinciales y municipales incorporando el enfoque de género de manera transversal.							030071	71300	51.604
								030071	71600	17.100
								030071	72100	17.900
		X	X	X	X	CNCPS	030071	75100	2.598	
							028200	71300	29.696	
							028200	71600	35.900	
							028200	72100	20.100	
							028200	75100	7.246	
	Acción 3.2: Incorporación de los ODS en la gestión de gobiernos locales a través de asistencia técnica directa y talleres subregionales para autoridades y puntos focales provinciales.	X	X	X	X	X	PNUD	028200	71300	17.820
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 3									
199.964										
TOTAL										
815.019										

*De*

Año 2018

Productos esperados	Actividades planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de financiamiento	Cuenta	Monto US\$
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible incorporada en las políticas públicas gubernamentales y en las acciones de organizaciones no gubernamentales del sector privado y de la sociedad civil	1. Difusión de la Agenda 2030 en los organismos gubernamentales y en las instituciones y organizaciones no gubernamentales, a fin de sensibilizar acerca de la importancia para el conjunto de la sociedad del logro de los ODS.								
Indicador 1: N° de dependencias del poder ejecutivo nacional que incorporaron en su planificación estratégica alcanzar los ODS.									
Meta: 100% en 2019									
Línea de base: 0% en 2016									
Indicador 2: Grado de avance en la adaptación y medición de metas e indicadores de los ODS		Acción 1.1: Participación y/o organización de encuentros y foros de difusión y sensibilización de los ODSIncorporando el enfoque de género de manera transversal.							
(Categorías: 1. Indicadores y metas definidas y acordadas; 2. Sistema de seguimiento propuesto;									
3. Tablero de control de ODS en funcionamiento;									
4. Primer Informe de País publicado)									
Meta: 4									
Línea de base : 0									
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1									361.617

*[Handwritten signature]*

2. Establecer e impulsar el proceso de “adaptación” de la nueva agenda a las prioridades del gobierno nacional y el seguimiento de los logros.										
	Acción 2.1: Reuniones de comisiones técnicas de seguimiento de los ODS por ejes temáticos		X	X	X	CNCPS	030071	71300	276.650	
							030071	71600	23.000	
							030071	72800	2.000	
	Acción 2.2: Reuniones de la Comisión interinstitucional de los ODS		X		X	CNCPS	030071	75100	9.050	
	Acción 2.3: Seguimiento de los indicadores de ODS	X	X	X	X	CNCPS				
	Acción 2.4: Elaboración de Informes País y documentos técnicos de seguimiento de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.				X	CNCPS				
	Acción 2.5: Encuentros con los países del Mercosur/Unasur			X		CNCPS				
	Acción 2.6: Encuentros con el sistema de agencias de Naciones Unidas convocados por la oficina del Coordinador Residente		X			CNCPS				
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2									310.700	
3. Incorporar a las jurisdicciones subnacionales al proceso de la Agenda 2030.										
	Acción 3.1: Incorporación de los ODS en la gestión de gobiernos locales	X	X	X	X	CNCPS	030071	71300	87.273	
					X		030071	71600	36.000	
							030071	72100	36.000	
							030071	74500	530	
	Acción 3.2: Asistencia técnica y capacitación a equipos de gobierno local incorporando el enfoque de género de manera transversal.	X	X	X	X	CNCPS	030071	75100	5.634	
							030071	75700	28.000	
SUBTOTAL ACTIVIDAD 3									193.437	
TOTAL									865.753	

026

Año 2019

Productos esperados	Actividades planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de financiamiento	Cuenta	Monto US\$
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible incorporada en las políticas públicas gubernamentales y en las acciones de organizaciones no gubernamentales del sector privado y de la sociedad civil  <b>Indicador 1:</b> N° de dependencias del poder ejecutivo nacional que incorporaron en su planificación estratégica alcanzar los ODS. Meta: 100% en 2019 Línea de base: 0% en 2016  <b>Indicador 2:</b> Grado de avance en la adaptación y medición de metas e indicadores de los ODS (Categorías: 1. Indicadores y metas definidas y acordadas; 2. Sistema de seguimiento propuesto; 3. Tablero de control de ODS en funcionamiento; 4. Primer Informe de País publicado) Meta: 4 Línea de base : 0	1. Difusión de la Agenda 2030 en los organismos gubernamentales y en las instituciones y organizaciones no gubernamentales, a fin de sensibilizar acerca de la importancia para el conjunto de la sociedad del logro de los ODS.  Acción 1.1: Participación y/o organización de encuentros y foros de difusión y sensibilización de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.  Acción 1.2: Diseño y generación de material de difusión de los ODS en diferentes formatos (gráficos, digitales, etc)incorporando el enfoque de género.	X	X	X	X	CNCPS	030071	71300	164.078
							030071	72400	6.500
							030071	72500	2.000
							030071	73100	26.500
							030071	73300	4.500
							030071	74100	715
							030071	74200	19.716
							030071	74500	8.000
							030071	75100	7.560
							030071	75700	20.000
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1									259.569

266

2. Establecer e impulsar el proceso de "adaptación" de la nueva agenda a las prioridades del gobierno nacional y el seguimiento de los logros.									
	Acción 2.1: Reuniones de comisiones técnicas de seguimiento de los ODS por ejes temáticos		X	X	X	CNCPS	030071	71300	148.893
							030071	71600	7.000
	Acción 2.2: Reuniones de la Comisión interinstitucional de los ODS		X		X	CNCPS	030071	75100	4.677
	Acción 2.3: Seguimiento de los indicadores de ODS	X	X	X	X	CNCPS			
	Acción 2.4: Elaboración de Informes País y documentos técnicos de seguimiento de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.				X	CNCPS			
	Acción 2.5: Encuentros con los países del Mercosur/Unasur		X			CNCPS			
	Acción 2.6: Encuentros con el sistema de agencias de Naciones Unidas convocados por la oficina del Coordinador Residente			X		CNCPS			
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2									160.570

*R6*



3. Incorporar a las jurisdicciones subnacionales al proceso de la Agenda 2030.										
	Acción 3.1: Asistencia técnica y capacitación a equipos provinciales y municipales incorporando el enfoque de género de manera transversal.							030071	71300	160.646
								030071	71600	11.393
		X	X	X	X			030071	72100	4.379
								030071	75100	5.292
SUBTOTAL ACTIVIDAD 3										181.710
TOTAL										601.849

*De*

## Año 2020 Proceso de Cierre del Proyecto

Producto esperado	Actividad	Cronograma	Responsable	Presupuesto		
				Fuente de financiamiento	Cuenta	Monto u\$s
Proyecto finalizado	Cierre del Proyecto	Trim. I	CNCPS	030071	71300	70.000
				030071	71600	3.000
				030071	72500	1.000
				030071	74500	2.000
				030071	75100	2.280
TOTAL					78.280	

*Handwritten signature*

**IV. Arreglos de Gestión – SIN MODIFICACIONES**

**V. Marco de monitoreo y Evaluación – SIN MODIFICACIONES**

**VI. Contexto Legal – SIN MODIFICACIONES**

DG  
2

## VII. ANEXOS

- i. Hoja de datos básicos
- ii. Organigrama – Misiones y Funciones
- iii. Plan de adquisiciones
- iv. Plan de ingresos anual
- v. Registro de riesgos
- vi. Plan de monitoreo anual
- vii. Procedimientos para el cierre de Proyectos
- viii. Plan de Acción del Programa País

DBS  
R

# I. HOJA DE DATOS BASICOS – SE MODIFICA

**Proyecto:** ARG/16/001 "Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS".

**Fecha de inicio:** 01/07/2016

**Fecha de finalización:** 31/03/2020

**Asociado en la Implementación:** Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

**Director del Proyecto:** Dra. Gabriela Agosto

**Cargo:** Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

**Domicilio:** Av. Julio A. Roca 782, 5to Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Teléfonos:** 4342-0939

**Fax:** 4342-0939

**Correo electrónico:** [gabriela.agosto@politicassociales.gob.ar](mailto:gabriela.agosto@politicassociales.gob.ar)

**Coordinador del Proyecto:** Lic. Luis José Di Pietro Paolo

**Domicilio:** Av. Belgrano 427, 1er. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires


**Teléfonos:** 4124-8199 Int. 4521

**Fax:** 4342-0939

**Correo electrónico:** [ldipietro@politicassociales.gob.ar](mailto:ldipietro@politicassociales.gob.ar)

**Presupuesto Total:** U\$S 2.541.235.-

**Fuentes de Financiamiento:** Costos compartidos Gobierno y fondos PNUD

  
Dra. Gabriela Agosto  
Secretaria Ejecutiva  
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales  
Presidencia de la Nación

Firma del/de la directora/a

Fecha

## ii. ORGANIGRAMA – MISIONES Y FUNCIONES – SIN MODIFICACIONES

Der  
v

### III . Plan de Adquisiciones

Año 2016																													
DOC SOLICITUD LISTOS																													
Fecha	Proy	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (U\$S)	Publicación/ Notificación					Documento Solicitud						Evaluación de Propuestas			Revisión Comité/Aprobación		Emisión Contrato								
					Fecha	PNUD Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	CD / LTA	SDC	SDP	LPN	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Envío al Comité Local de Contratos	Fecha reunión Comité Local de Contratos	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Consultor Individual	Serv.Profes.	Otros			
25 oct 16		Equipo de comunicación y audiovisual	Bienes	7,000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 oct 16	4 nov 16	10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 nov 16	6 nov 16	9 nov 16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25 oct 16		Renta y mantenimiento inmueble	Servicios	98,000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 oct 16	25 nov 16	30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 nov 16	27 nov 16	30 nov 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 nov 16		Alquiler y mantenimiento de equipos de información tecnológica	Servicios	5,000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 nov 16	14 nov 16	10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 nov 16	16 nov 16	19 nov 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25 oct 16		Impresión de Material de Difusión	Servicios	15,000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 oct 16	4 nov 16	10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 nov 16	6 nov 16	9 nov 16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 nov 16		Capacitación - Talleres de trabajo	Servicios	20,000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 nov 16	20 nov 16	10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21 nov 16	22 nov 16	25 nov 16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 nov 16		Servicios contractuales (Firma consultora)	Servicios	20,000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20 nov 16	10 dic 16	20		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 dic 16	12 dic 16	15 dic 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*[Firma manuscrita]*

Año 2017		Publicación / Notificación										Método de Adquisición							Evaluación			Revisión Comité Local de Contratos /Aprobación		FOLIO 00000000				
N°	Documentos solicitud listos FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (US\$)	Fecha	PNUD Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contratos /Evaluación	Fecha aprobación / Comité Local de Contratos	Fecha de emisión /Firma	Orden de Compra	Consultor individual	Serv.Profes.	Otros	
	12/01/2017	Equipo de comunicación y audiovisual	Servicios	1,700						12/1/17	14/2/17	33			X			X				22/2/17	23/2/17	23/2/17				
	02/02/2017	Mobiliario y equipos	Bienes	27,000						2/2/17	17/2/17	15			X			X				5/3/17	6/3/17	6/3/17				
	17/02/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	4,700						17/2/17	20/2/17	3			X			X				21/2/17	22/2/17	22/2/17				
	01/03/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	200						1/3/17	6/3/17	5			X			X				6/3/17	7/3/17	7/3/17				
	04/04/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	900						4/4/17	5/4/17	1			X			X				17/4/17	17/4/17	17/4/17				
	07/04/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	250						7/4/17	10/4/17	3			X			X				10/4/17	11/4/17	11/4/17				
	03/05/2017	Mobiliario y equipos	Bienes	1,100						3/5/17	4/5/17	1			X			X				4/5/17	5/5/17	5/5/17				
	05/05/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	2,200						5/5/17	9/5/17	4			X			X				12/5/17	12/5/17	12/5/17				
	05/05/2017	Servicios Contractuales (Firma Consultora)	Servicios	1,000						5/5/17	5/5/17	0			X			X				5/5/17	5/5/17	5/5/17				
	30/05/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	5,000						30/5/17	5/7/17	5			X			X				9/7/17	10/7/17	10/7/17				
	22/05/2017	Servicios Contractuales (Firma Consultora)	Servicios	3,100						22/5/17	24/5/17	2			X			X				5/6/17	6/6/17	6/6/17				
	29/05/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	1,200						29/5/17	2/6/17	4			X			X				5/6/17	6/6/17	6/6/17				
	13/06/2017	Servicios Contractuales (Firma Consultora)	Servicios	3,400						13/6/17	15/6/17	2			X			X				22/6/17	23/6/17	23/6/17				
	23/06/2017	Servicios Contractuales (Firma Consultora)	Servicios	2,300						23/6/17	23/6/17	0			X			X				23/6/17	30/6/17	30/6/17				



Año 2017

Documentos solicitud listos FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado solicitud Contrato (US\$)	Publicación / Notificación					Método de Adquisición								Evaluación			Revisión Comité Local de Contratos /Aprobación		Evaluación Contrato				
				Fecha	PNUD Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contratos /Evaluación	Fecha aprobación / Comité Local de Contratos	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Consultor Individual	Serv.Profes.	Otros
13/07/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	32,300												x					3/8/17	3/8/17	3/8/17				
19/09/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	970												x					8/11/17	8/11/17	8/11/17				
21/07/2017	Servicios Contractuales (Firma Consultora)	Servicios	4,900												x					25/7/17	25/7/17	25/7/17				
09/08/2017	Servicios Contractuales (Firma Consultora)	Servicios	650												x					13/8/17	13/8/17	13/8/17				
06/09/2017	Servicios Contractuales (Firma Consultora)	Servicios	1,750												x					8/9/17	8/9/17	8/9/17				
30/08/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	2,700												x					8/9/17	8/9/17	8/9/17				
12/09/2017	Servicios Contractuales (Firma Consultora)	Servicios	48,000												x					11/10/17	11/10/17	11/10/17				
22/09/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	6,000												x					6/10/17	6/10/17	6/10/17				
10/10/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	1,350												x					20/10/17	20/10/17	20/10/17				
19/10/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	1,500												x					25/10/17	25/10/17	25/10/17				
31/10/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	2,850												x					14/11/17	14/11/17	14/11/17				
14/11/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	5,100												x					28/11/17	28/11/17	28/11/17				
14/11/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	14,200												x					24/11/17	24/11/17	24/11/17				
16/11/2017	Servicios Contractuales (Firma Consultora)	Servicios	3,500												x					23/11/17	23/11/17	23/11/17				
14/11/2017	Impresión de Material de Difusión	Bienes	600												x					19/11/17	19/11/17	19/11/17				
30/11/2017	Servicios Contractuales (Firma Consultora)	Servicios	10,000												x					7/12/17	7/12/17	7/12/17				

Año 2018

N°	Documentos solicitud listos FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (US\$)	Publicación / Notificación					Método de Adquisición								Evaluación			Revisión Comité Local de Contratos /Aprobación					Orden de Compra					Otros	
					DEV. BUSINESS	Diario Local	UNGM	PNUD Web	Fecha	Fecha Emisión	Fecha Recp. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contratos	Fecha aprobación Comité Local de Contratos	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Consultor Individual	Serv.Profes.	Otros					
1	15/01/2018	Equipo de comunicación y audiovisual	Bienes	6,500						15 ene 18	22 ene 18	7	X						X		23 ene 18	24 ene 18	27 ene 18									
2	15/01/2018	Equipos informática	Servicios	4,000						15 ene 18	20 ene 18	5			X				X		21 ene 18	22 ene 18	22 ene 18									
3	15/01/2018	Impresión de Material de Difusión	Bienes	8,750						15 ene 18	20 ene 18	5			X				X		21 ene 18	22 ene 18	22 ene 18									
4	25/01/2018	Mantenimiento Equipos	Bienes	3,500						25 ene 18	9 feb 18	15			X				X		10 feb 18	11 feb 18	12 feb 18									
5	10/02/2018	Servicios contractuales	Servicios	33,000						10 feb 18	20 feb 18	10			X				X		21 feb 18	22 feb 18	23 feb 18									
6	20/03/2018	Remodelaciones	Bienes	36,450						20 mar 18	9 abr 18	20			X				X		10 abr 18	11 abr 18	12 abr 18									
7	04/04/2018	Impresión de Material de Difusión	Bienes	8,750						4 abr 18	9 abr 18	5			X				X		10 abr 18	11 abr 18	12 abr 18									
8	10/04/2018	Suministros	Bienes	1,500						10 abr 18	15 abr 18	5			X				X		15 abr 18	16 abr 18	17 abr 18									
9	15/05/2018	Equipos informática	Bienes	6,000						15 may 18	20 may 18	5			X				X		21 may 18	22 may 18	23 may 18									
10	10/07/2018	Impresión de Material de Difusión	Bienes	8,750						10 jul 18	15 jul 18	5			X				X		16 jul 18	17 jul 18	18 jul 18									
11	15/07/2018	Mobiliario y equipos	Bienes	5,000						15 jul 18	20 jul 18	5			X				X		21 jul 18	22 jul 18	23 jul 18									
12	01/08/2018	Equipos Informática	Bienes	3,000						1 ago 18	8 ago 18	7			X				X		9 ago 18	10 ago 18	11 ago 18									
13	01/10/2018	Impresión de Material de Difusión	Bienes	8,750						1 oct 18	6 oct 18	5			X				X		7 oct 18	8 oct 18	9 oct 18									
14	10/11/2018	Renta y mantenimiento de Inmueble	Servicios	45,000						10 nov 18	17 nov 18	7			X				X		18 nov 18	19 nov 18	20 nov 18									
15	15/05/2018	Capacitación - Talleres de Trabajo	Servicios	10,000						15 may 18	30 may 18	15			X				X		31 may 18	1 jun 18	2 jun 18									

Don

2019	DOC SOLICITUD LISTOS	Fecha	Proy	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (US\$)	Publicación/ Notificación				Documento Solicitud							Evaluación de Propuestas			Revisión Comité/Aprobación		Emisión Contrato								
							Fecha	PNUD Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recop. Ofertas	Duración (días)	CD / LTA	SDC	SDP	LPN	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Envío al Comité Local de Contratos	Fecha reunión Comité Local de Contratos	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Consultor Individual	Serv. Profes.	Otros			
15 mar 19				Equipos de comunicación y audiovisual	Bienes	3,000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 mar 19	25 mar 19	10		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 mar 19	27 mar 19	30 mar 19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 ene 19				Alquiler y mantenimiento de equipos de información tecnológica	Servicios	2,000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 ene 19	25 ene 19	10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 ene 19	27 ene 19	30 ene 19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15 abr 19				Impresión de Material de Difusión	Servicios	10,000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 abr 19	30 abr 19	15		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 may 19	2 may 19	5 may 19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 may 19				Capacitación - Talleres de trabajo	Servicios	10,000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 may 19	30 may 19	15		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 may 19	1 jun 19	4 jun 19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

266

#### iv. PLAN DE INGRESOS ANUAL – SE MODIFICA

**Año 2016**

**Donante: GOBIERNO**

**Fuente: 30071**

	Montos en US\$	
<b>Presupuesto anual</b>		180.333
<b>Ingresos acumulados a la fecha</b>	613.709	
<b>Gastos acumulados (según CDR)</b>	180.333	
<b>Saldo Disponible</b>		433.376
<b>Total presupuesto sin financiar</b>		

**Donante: GOBIERNO NACIONAL**

**Fuente: 30071**

Fecha	Monto en US\$
SEPTIEMBRE 2016	72.109
OCTUBRE 2016	185.728
NOVIEMBRE 2016	355.872
<b>Total</b>	<b>613.709</b>

**Año 2017**

**Donante: GOBIERNO**

**Fuente: 30071**

	Montos en US\$	
<b>Presupuesto anual</b>		815.019*
<b>Ingresos acumulados a la fecha</b>	729.048	
<b>Gastos acumulados (según CDR)</b>	414.634	
<b>Saldo Disponible</b>		314.414
<b>Total presupuesto sin financiar</b>		

**Donante: GOBIERNO NACIONAL**

**Fuente: 30071**

Fecha	Monto en US\$
SALDO INICIO	433.377
MARZO 2017	103.366
ABRIL 2017	5.273,28**
JUNIO 2017	187.032
DICIEMBRE 2017	230.000
<b>Total</b>	<b>959.048,28</b>

\*El Presupuesto incluye USD 200.000, que corresponden a los fondos aportados por PNUD a través de la Ventana de Financiación 2017 -fuente 28200- y USD 50.000 a través de la fuente 011005.-

**\*\* Saldo remanente del Proyecto ARG/12/019.**

**Año 2018**

**Donante: GOBIERNO**

**Fuente: 30071**

	Montos en US\$	
<b>Presupuesto anual</b>		865.753
<b>Ingresos acumulados a la fecha</b>	--	
<b>Gastos acumulados (según CDR)</b>	--	
<b>Saldo Disponible</b>		--
<b>Total presupuesto sin financiar</b>		865.753

**Donante: GOBIERNO NACIONAL**

**Fuente: 30071**

Fecha	Monto en US\$
MARZO 2018	300.000
JUNIO 2018	300.000
SETIEMBRE 2018	265.753
<b>Total</b>	<b>865.753</b>

**Año 2019**

**Donante: GOBIERNO**

**Fuente: 30071**

	Montos en US\$	
<b>Presupuesto anual</b>		601.849
<b>Ingresos acumulados a la fecha</b>	--	
<b>Gastos acumulados (según CDR)</b>	--	
<b>Saldo Disponible</b>		--
<b>Total presupuesto sin financiar</b>		601.849

**Donante: GOBIERNO NACIONAL**

**Fuente: 30071**

Fecha	Monto en US\$
ENERO 2019	200.000
JUNIO 2019	200.000
SETIEMBRE 2019	201.849
<b>Total</b>	<b>601.849</b>

*De*

**Año 2020**

**Donante: GOBIERNO**

**Fuente: 30071**

	<b>Montos en US\$</b>	
<b>Presupuesto anual</b>		<b>78.280</b>
<b>Ingresos acumulados a la fecha</b>	--	
<b>Gastos acumulados (según CDR)</b>	--	
<b>Saldo Disponible</b>		--
<b>Total presupuesto sin financiar</b>		<b>78.280</b>

**Donante: GOBIERNO NACIONAL**

**Fuente: 30071**

<b>Fecha</b>	<b>Monto en US\$</b>
<b>ENERO 2020</b>	<b>78.280</b>
<b>Total</b>	<b>78.280</b>

*Der*  
*2*

- v. REGISTRO DE RIESGOS – SIN MODIFICACIONES
- vi. PLAN DE MONITOREO ANUAL – SIN MODIFICACIONES
- vii. PROCEDIMIENTOS PARA EL CIERRE DE PROYECTOS – SIN MODIFICACIONES
- viii. PLAN DE ACCION DEL PROGRAMA PAIS – SIN MODIFICACIONES

