



Al servicio
de las personas
y las naciones

PRO-31035 /17

18 de octubre de 2017

Ref: ARG/16/014 – Apoyo a la Implementación de las Actividades Preparatorias y de la Concreción de la Cuarta Conferencia Global sobre trabajo Infantil - Buenos Aires 2017 - Eleva Revisión "B"


Sr. Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente 4 ejemplares de la revisión B del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.



René Mauricio Valdez
Representante Residente


Sr.
Secretario de Coordinación y
Cooperación Internacional
Emb. Ernesto Gaspari
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
S _____ / _____ D

CC: Sr. Director Nacional



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Letra DPROY
Nota Nro.:

353/2017

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
17 OCT 2017	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
PB	GA
20171017-0031019	

OBJETO: ARG/16/014 – REVISIÓN "B"

"Apoyo a la realización de la IV
Conferencia Mundial sobre la
Erradicación Sostenida del Trabajo
Infantil"

BUENOS AIRES,

17 OCT. 2017

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de adjuntar a la presente cuatro (4) ejemplares de la Revisión "B"
del Proyecto de la referencia, debidamente firmados.

Sin otro particular saluda atte.

gox

12

c/c al Proyecto ARG/16/014

Al Señor
René Mauricio Valdés
Representante Residente
AL PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
S. / D.


ERNESTO GASPARI
EMBAJADOR
Secretario de Coordinación
y Cooperación Internacional



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de octubre de 2017

Código de Proyecto: ARG/16/014

Título del Proyecto: Apoyo a la realización de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil

Asunto: Revisión Letra "B",

Objeto de la Revisión:

1. Incorporar 30.000 US\$ de fondos TRAC asignados a la actividad 1.
2. Incorporar en la Estrategia las decisiones -y su justificación- de contratar una sede privada para celebrar la conferencia, la reserva anticipada de 760 plazas de hotel para participantes y el arrendamiento de espacios para las actividades y para el establecimiento y funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto.
3. Modificar el Plan de Trabajo para incorporar las nuevas acciones, sin afectar el producto ni las actividades del Proyecto.
4. Modificar la sección de Gestión del Proyecto para incorporar el alquiler de una nueva sede para la Unidad Ejecutora y la sede elegida para la Conferencia.
5. Se amplía el presupuesto del proyecto (USD 11.830.000) para financiar diferentes actividades de difusión, con el objetivo de maximizar la pluralidad de visiones y ampliar la participación territorial, así como asegurar el financiamiento de todas las operaciones, teniendo en cuenta que a la fecha de la presente Revisión B no hay confirmación fehaciente del número total de asistentes a la conferencia.
6. Se reasignan recursos entre las líneas presupuestarias existentes.
7. Actualizar el Plan de Ingresos y la Hoja de Datos Básicos.
8. Extender el periodo de vigencia del proyecto con el objetivo de maximizar el impacto en la población y el territorio de las acciones tendientes a difundir resultados de la IV



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Conferencia y compartir lecciones aprendidas en el marco de la misma.

a. Grado de Ejecución

Teniendo en cuenta la información disponible en la base de datos de la DPROY (Todos los proyectos 2017.xlsx), el proyecto ejecutó USD 711.864,35.- a la fecha. Esto equivale al 7,12 %del Presupuesto Total (USD 10.000.000.- según Documento A).

Por otro lado, los gastos realizados en el período 01 de Enero a la fecha (USD 711.864,35.-) se corresponden con el 7,90 %del Presupuesto 2017, según Documento A vigente (USD 9.006.343,69.-).

b. Modificaciones

Se amplía el presupuesto de Fuente Tesoro Nacional en un 18%. Esta ampliación obedece a la necesidad de difundir la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Erradicación del Trabajo infantil en los diversos territorios del país y nutrir la misma de la mayor cantidad de experiencias y voces posibles como insumo de discusión, en adición a la necesidad de contar con servicios publicitarios con el mismo objetivo de lograr una pluralidad de visiones, aportes y contribuciones para enriquecer el debate. Además, a fecha de la presente Revisión B no se han confirmado la cantidad total de asistentes a la IV CMTI no pudiendo entonces tener certezas respecto a si se necesitarán contrataciones adicionales en términos logísticos y organizacionales.

Por otra parte, los recursos previstos inicialmente para el Proyecto provenían íntegramente del Tesoro Nacional, en la presente revisión B se incorporan 30.000 USD adicionales de fondos TRAC que se aplicarán al financiamiento de servicios contractuales en el marco de la Actividad 1. Dichos recursos se aprovecharán en la etapa preparatoria para ampliar la difusión de la IV Conferencia, extender el alcance la convocatoria y sumar una mayor cantidad de experiencias y voces posibles como insumo de discusión para la misma.

c. Avances

Grado de avance en el cumplimiento de los objetivos conforme Documento A (según Informe Trimestral de Actividades periodo 2° trimestre de 2017)

Producto	Actividades	Estatus de la Meta a la fecha	Presupuesto en U\$S anual	Gasto en U\$S (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
Preparación, realización y difusión de los resultados de	1. Preparación de la IV Conferencia Mundial	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar	2.642.692	157.682	0,06%



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

IV Conferencia Mundial Sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo infantil	2. Realización de la IV Conferencia Mundial	No se alcanzará			
		___ Alcanzada			
		X Se espera alcanzar	5.706.033	0	0%
	3. Publicación y difusión de la IV Conferencia Mundial	No se alcanzará			
		___ Alcanzada			
		X Se espera alcanzar	657.619	0	0%
		No se alcanzará	9.006.344	157.682	0.06%

d. Actividades planificadas

Actividad 1. Preparación de la IV Conferencia Mundial

Actividad 2. Realización de la IV Conferencia Mundial

Actividad 3. Publicación y difusión de la IV Conferencia Mundial

e. Comentarios / Observaciones

La estimación global de los costos más importantes se basó principalmente en información generada por los organizadores de la III Conferencia en Brasilia, que fue contrastada con proveedores del ámbito local. En cualquier caso, en el marco de elaboración de los pliegos y términos de referencia para la contratación de la firma que realizará la Conferencia se actualizará los valores de referencia y se preverán mecanismos de rendición de cuentas que aseguren la provisión de productos y servicios de calidad con una relación costo-efectividad adecuada y proporcionada. La convocatoria será internacional y buscará ser lo más amplia posible, de tal forma que la oferta ganadora garantice una ejecución exitosa y eficiente del contrato.

Si bien por cuestiones de eficiencia se procuró inicialmente contar para la Conferencia con una sede propiedad del Estado Nacional, la única sede disponible para esas fechas, que cumple con los requerimientos logísticos, operativos, de seguridad, etc., para un evento de esta naturaleza, resulta ser el Predio Ferial de Palermo (La Rural S.A.).

El Proyecto, especialmente su Actividad 2, se implementará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto distintas instancias (en el marco de las Actividades 1 y 3) serán plausibles de realizarse en distintos puntos del país, atendiendo al criterio federal y el despliegue territorial del MTEYSS.

En una etapa inicial las oficinas del proyecto estarán centralizadas en la sede del MTEySS (Avenida Leandro N. Alem 650, CABA). A partir de la etapa final de la preparación de la Conferencia, durante la propia Conferencia y para las actividades posteriores se hace necesario mantener un trabajo sostenido y coordinado con las diferentes agencias internacionales, los ministerios intervinientes en la Comisión



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Nacional, como también con las representaciones diplomáticas y/o funcionarios de los diferentes gobiernos participantes. Para este fin, se hace necesario dotar a la Comisión Nacional creada por el decreto 808/16 y a la Unidad Ejecutora del Proyecto de un espacio físico dotado de las condiciones y/o prestaciones de servicios capaces de permitir su normal funcionamiento para la etapa de preparación, ejecución, desarrollo del proceso post-conferencia y traspaso de competencias. A la fecha de la presente Revisión B dicho espacio se encuentra en proceso de selección.

Por último, respecto a la utilización del sistema GDE, sólo el sector de RR.HH. del Proyecto lo ha implementado.

Cristian R. Gomez
Oficial de Proyectos



Al servicio
de las personas
y las naciones

DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión B

Título del Proyecto: PNUD ARG/16/014 "Apoyo a la realización de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil"

Número del Proyecto: Proy. N° 97319 – Output N° 101108

Asociado en la Implementación: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Fecha de Inicio: 1 de diciembre de 2016 **Fecha de finalización:** 9 de diciembre de 2019

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 25 de noviembre de 2016

Breve Descripción

El proyecto se propone asistir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) para la realización de la "IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil" que se desarrollará en Buenos Aires en 2017. Se prevé la asistencia de más de 150 delegaciones nacionales, conformadas por representantes del sector público, trabajadores y empleadores, así como la participación del Sistema de Naciones Unidas, otros organismos nacionales e internacionales (residente, invitados y no residentes) organizaciones de la sociedad civil, academia y representaciones provinciales.

El Proyecto apoyará al MTEySS en la realización de las tareas previas necesarias para la preparación de la Conferencia, las relacionadas con la organización y ejecución de la misma y las que se requieran para asegurar la publicación y difusión amplia de sus resultados y conclusiones.

La presente revisión letra B, incorpora fondos TRAC, se modifica el plan de adquisiciones y se extiende el periodo de vigencia del Proyecto. Se incorporan, también, nuevas líneas presupuestarias y se formalizan responsables de diferentes funciones.


**Efectos a los que contribuye el proyecto
MECNUD: Efecto 1 y Efecto 3**

Programa País: Producto 1.2: Más oportunidades de empleo de calidad y reducción de la economía informal, del trabajo infantil y del trabajo no declarado a través de la participación de los ciudadanos en programas de empleo, educación y formación para un trabajo decente, con perspectiva de género.

Producto 3.1: Iniciativas y mecanismos institucionales aplicados para prevenir, abordar y reducir las desigualdades así como todo tipo de discriminación y violencia por razones de género, edad, orientación sexual, origen étnico, nacionalidad y discapacidad.

Total de recursos requeridos (US\$):	USD 11.830.000			
Total de recursos asignados (US\$):	Revisión "B"	Revisión "A"	Variación	
TRAC PNUD	30.000	0	30.000	
Gobierno:	11.456.311	9.708.738	1.747.573	
COA:	343.689	291.262	52.427	
En especie:				
Presupuesto 2017 - USD	10.836.344	9.006.344	1.830.000	

Acordado por:


Asociado en la Implementación	Gobierno	PNUD
 Dr. Esteban Ezeverri Subsecretario de Planificación de Políticas Socioeconómicas Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	 ERNESTO GASPARI EMBAJADOR Secretario de Coordinación Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	 RENÉ MAURICIO VALDEZ REPRESENTANTE RESIDENTE Representante Residente
Fecha:	Fecha: 17 OCT 2017	Fecha: 18 OCT 2017

DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión B

Justificación de la Revisión

La presente Revisión "B" tiene por objeto:

1. Incorporar 30.000 US\$ de fondos TRAC asignados a la actividad 1.
2. Modificar el Plan de Trabajo para incorporar las nuevas acciones, sin afectar el producto ni las actividades del Proyecto.
3. Modificar la sección de Gestión del Proyecto para incorporar el alquiler de una nueva sede para la Unidad Ejecutora y la sede elegida para la Conferencia.
4. Se amplía el presupuesto del proyecto para financiar diferentes actividades de difusión, con el objetivo de maximizar la pluralidad de visiones y ampliar la participación territorial, así como asegurar el financiamiento de todas las operaciones, teniendo en cuenta que a la fecha de la presente Revisión B no hay confirmación fehaciente del número total de asistentes a la conferencia.
5. Se reasignan recursos entre las líneas presupuestarias existentes.
6. Actualizar el Plan de Ingresos y la Hoja de Datos Básicos.
7. Extender el periodo de vigencia del proyecto con el objetivo de maximizar el impacto en la población y el territorio de las acciones tendientes a difundir resultados de la IV Conferencia y compartir lecciones aprendidas en el marco de la misma.



Dr. Esteban Eseverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión B

Diferencias presupuestarias respecto a la Revisión A – En miles de Dólares, por cuenta, año y actividad

Cuenta Fuente	Actividad 1					Actividad 2					Actividad 3					Total				
	2016	2017	2018	2019	Tot	2016	2017	2018	2019	Tot	2016	2017	2018	2019	Tot	2016	2017	2018	2019	Tot
71200 30071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	-1	1	0
71300 30071	-20	0	15	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	-5	5	0	-20	0	10	5	-5
71600 30071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72100 30071	0	550	0	0	550	0	-650	-50	0	-700	0	0	0	0	0	0	-100	-50	0	-150
72100 04000	0	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30
72200 30071	-2	0	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	1	0	-1
72400 30071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72500 30071	-2	0	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-14	14	0	-2	0	-13	14	-1
72600 30071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72800 30071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73100 30071	0	100	0	0	100	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	900	0	0	900
74100 30071	-10	0	5	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	0	5	0	-5
74200 30071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948	-20	86	1014	0	948	-20	86	1014
74500 30071	-5	0	4	0	-1	0	0	-2	0	-2	0	0	-1	1	0	-5	0	1	1	-3
75100 30071	-1	19	1	0	19	0	5	-2	0	3	0	28	-1	3	30	-1	52	-2	3	52
75700 30071	-5	0	4	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	4	0	-1
76100 30071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	-45	699	31	0	685	0	155	-54	0	101	0	976	-43	111	1044	-45	1.830	-66	111	1830


Dr. Esteban Ezeverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión B



Contenido

I. Desafíos De Desarrollo (No se modifica)	5
II. Estrategia	6
III. Resultados y Alianzas (No se modifica)	7
V. Gestión del Proyecto	8
VI. Marco de Resultados (No se modifica)	9
VII. Monitoreo y Evaluación (No se modifica)	9
VIII. Plan de Trabajo Plurianual	10
IX. Arreglos de Gestión y Gobernanza (No se modifica)	12
X. Contexto Legal y Gestión de Riesgos (No se modifica)	12
XI. ANEXOS	13
1. Registro de riesgos (No se modifica)	14
2. Términos de Referencia Junta Directiva del Proyecto y principales posiciones gerenciales (No se modifica)	14
3. Plan de adquisiciones	15
4. Plan de Ingresos	20
5. Marco de Monitoreo (No se modifica)	21
6. Hoja de Datos Básicos	22
7. Procedimientos para el cierre de proyectos (No se modifica)	23
8. Esquema Árbol de Problemas (No se modifica)	23


Dr. Esteban Eseverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

I. DESAFÍOS DE DESARROLLO (NO SE MODIFICA)



Dr. Esteban Ezeverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

II. ESTRATEGIA

Resultados Esperados (No se modifica)

Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperados

Se amplía el presupuesto de Fuente Tesoro Nacional en un 18%. Esta ampliación obedece a la necesidad de difundir la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Erradicación del Trabajo infantil en los diversos territorios del país y nutrir la misma de la mayor cantidad de experiencias y voces posibles como insumo de discusión, en adición a la necesidad de contar con servicios publicitarios con el mismo objetivo de lograr una pluralidad de visiones, aportes y contribuciones para enriquecer el debate. Además, a fecha de la presente Revisión B no se han confirmado la cantidad total de asistentes a la IV CMTI no pudiendo entonces tener certezas respecto a si se necesitarán contrataciones adicionales en términos logísticos y organizacionales.

Por otra parte, los recursos previstos inicialmente para el Proyecto provenían íntegramente del Tesoro Nacional, en la presente revisión B se incorporan 30.000 USD adicionales de fondos TRAC que se aplicarán al financiamiento de servicios contractuales en el marco de la Actividad 1. Dichos recursos se aprovecharán en la etapa preparatoria para ampliar la difusión de la IV Conferencia, extender el alcance la convocatoria y sumar una mayor cantidad de experiencias y voces posibles como insumo de discusión para la misma.

Alianzas (No se modifica)


Riesgos y Supuestos (No se modifica)

Participación de las Partes Involucradas (No se modifica)

Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS/CTr) (No se modifica)


Aprendizajes (No se modifica)

Sostenibilidad y Escalamiento (No se modifica)



Dr. Esteban Eseverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

III. RESULTADOS Y ALIANZAS (NO SE MODIFICA)



Dr. Esteban Eseverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

V. GESTIÓN DEL PROYECTO

Eficiencia y Efectividad de los Costos

La estimación global de los costos más importantes se basó principalmente en información generada por los organizadores de la III Conferencia en Brasilia, que fue contrastada con proveedores del ámbito local. En cualquier caso, en el marco de elaboración de los pliegos y términos de referencia para la contratación de la firma que realizará la Conferencia se actualizarán los valores de referencia y se preverán mecanismos de rendición de cuentas que aseguren la provisión de productos y servicios de calidad con una relación costo-efectividad adecuada y proporcionada. La convocatoria será internacional y buscará ser lo más amplia posible, de tal forma que la oferta ganadora garantice una ejecución exitosa y eficiente del contrato.

Si bien por cuestiones de eficiencia se procuró inicialmente contar para la Conferencia con una sede propiedad del Estado Nacional, la única sede disponible para esas fechas, que cumple con los requerimientos logísticos, operativos, de seguridad, etc., para un evento de esta naturaleza, resulta ser el Predio Ferial de Palermo (La Rural S.A.).

Gestión del Proyecto

El Proyecto, especialmente su Actividad 2, se implementará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto distintas instancias (en el marco de las Actividades 1 y 3) serán plausibles de realizarse en distintos puntos del país, atendiendo al criterio federal y el despliegue territorial del MTEYSS.

En una etapa inicial las oficinas del proyecto estarán centralizadas en la sede del MTEySS (Avenida Leandro N. Alem 650, CABA). A partir de la etapa final de la preparación de la Conferencia, durante la propia Conferencia y para las actividades posteriores se hace necesario mantener un trabajo sostenido y coordinado con las diferentes agencias internacionales, los ministerios intervinientes en la Comisión Nacional, como también con las representaciones diplomáticas y/o funcionarios de los diferentes gobiernos participantes. Para este fin, se hace necesario dotar a la Comisión Nacional creada por el decreto 808/16 y a la Unidad Ejecutora del Proyecto de un espacio físico dotado de las condiciones y/o prestaciones de servicios capaces de permitir su normal funcionamiento para la etapa de preparación, ejecución, desarrollo del proceso post-conferencia y traspaso de competencias.

[El resto del apartado no se modifica]


Dr. Esteban Eseverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

VI. MARCO DE RESULTADOS (NO SE MODIFICA)

VII. MONITOREO Y EVALUACIÓN (NO SE MODIFICA)



Dr. Esteban Ezeverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

VIII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL^{1 2}

Actividades Previstas	Acciones (subrayadas las incorporadas en Revisión B)	Presupuesto por año en US\$			Responsable	Presupuesto en US\$		
		2016	2017	2018		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Actividad 1. Preparación de la IV Conferencia Mundial	• Apoyo al funcionamiento de la Comisión Nacional para la IV Conferencia Decreto N°808/2016	0	15.000	0	Gobierno	30071	71200	15.000
	• Desarrollo de una campaña de divulgación, a nivel nacional, regional y global, sobre las estrategias para la erradicación del Trabajo Infantil incorporando el enfoque de género y DDHH.	0	279.820	15.000		30071	71300	294.820
	• Organización de eventos e iniciativas que promuevan, a nivel nacional, regional y global, la discusión de los principales aspectos la temática	0	565.000	0		30071	71600	565.000
	• Realización de investigaciones y estudios sobre el trabajo infantil y la efectividad de las políticas públicas dirigidas a su erradicación incorporando el enfoque de género y DDHH.	0	2.150.000	0		30071	72100	2.150.000
	• Elaboración de Documentos de Base preparatorios para la IV Conferencia incorporando el enfoque de género y DDHH.	0	30.000	0		TRAC 04000	72100	30.000
	• Preparación de Términos de Referencia para contratación de firma para realizar la Conferencia	0	8.000	1.000		30071	72200	9.000
	• Actividades de capacitación (costos, viáticos, boletos aéreos, subcontratos)	0	25.000	0		30071	72400	25.000
	• Acciones publicitarias y de comunicación para promocionar internacionalmente la conferencia	0	28.000	1.000		30071	72500	29.000
	• Reserva anticipada de plazas hoteleras para delegaciones participantes en la conferencia	0	5.900	0		30071	72600	5.900
	• Alquiler de sede para Unidad Ejecutora y espacios para la Conferencia	0	5.000	0		30071	72800	5.000
		0	105.000	0		30071	73100	105.000
		0	15.000	20.000		30071	74100	35.000
		0	9.000	4.000		30071	74500	13.000
		0	5.000	4.000		30071	75700	9.000
		0	96.472	1.350		30071	75100	97.822
		0	0	0		30071	76100	0
	Subtotal para Actividad 1	0	3.342.192	46.350				3.388.542


¹ En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

² Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, ~~de Establecer Revisión~~ del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente ~~de Establecer Revisión~~ ^{Subcontratar actividades para} otros años.

Actividades Previstas	Acciones (subrayadas las incorporadas en Revisión B)	Presupuesto por año en US\$				Responsable	Presupuesto en US\$		
		2016	2017	2018	2019		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Actividad 2. Realización de la IV Conferencia Mundial	<ul style="list-style-type: none">Desarrollo de todas las tareas de gestión, administrativas y logísticas necesarias para garantizar la concreción exitosa de la IV ConferenciaRecepción y actos protocolares con las delegaciones participantesOrganización de las sesiones y coordinación de las presentaciones de las más de 150 delegaciones participantesSistematización de los progresos alcanzados, las conclusiones y sugerencias de buenas prácticas que surjan de la IV ConferenciaElaboración de las conclusiones y firma del Acta de la IV Conferencia por las delegaciones participantesContratación de sede privada para celebrar la conferencia	0	5.000	0	0	Gobierno	30071	71200	5.000
		0	4.850.000	450.000	0		30071	72100	5.300.000
		0	5.900	0	0		30071	72600	5.900
		0	5.000	0	0		30071	72800	5.000
		0	805.000	0	0		30071	73100	805.000
		0	18.938	8.000	0		30071	74500	26.938
		0	170.695	13.740	0		30071	75100	184.435
		0	5.860.533	471.740	0				6.332.273
Actividad 3. Publicación y difusión de la IV Conferencia Mundial	<ul style="list-style-type: none">Coordinación de la revisión y publicación de los documentos presentados durante la IV Conferencia garantizando la incorporación del enfoque de género y DDHH.Divulgación, a nivel nacional, regional y global, de los documentos finales de la IV ConferenciaSeguimiento de las acciones de buenas prácticas acordadas y comprometidas en la IV Conferencia	0	5.000	4.000	1.000	Gobierno	30071	71200	10.000
		0	13.860	150.000	5.440		30071	71300	169.300
		0	14.605	10.000	14.295		30071	72500	38.900
		0	1.547.573	180.000	85.980		30071	74200	1.813.553
		0	5.000	10.000	1.000		30071	74500	16.000
		0	47.581	10.620	3.231		30071	75100	61.433
Subtotal para Actividad 3		0	1.633.619	364.620	110.946			2.109.185	
Total		0	10.836.344	882.710	110.946			11.830.000	


IX. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA (NO SE MODIFICA)

X. CONTEXTO LEGAL Y GESTIÓN DE RIESGOS (NO SE MODIFICA)



Dr. Esteban Eseverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

XI. ANEXOS



Dr. Esteban Eseverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

1. Registro de riesgos (No se modifica)
2. Términos de Referencia Junta Directiva del Proyecto y principales posiciones gerenciales (No se modifica)



Dr. Esteban Eseverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

3. Plan de adquisiciones

Año 2017

N°	Documentos solicitados FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (US\$)	Publicación / Notificación					Método de Adquisición								Evaluación			Revisión Comité Local de Contratos/Aprobación					Ejecución																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Fecha	PNUD Web	UNOM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recop. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	Das etapas	Das etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contratos	Fecha aprobación Comité Local de Contratos	Fecha de emisión (firma)	Orden de Compra	Consultor individual	Serv. Profes.	Otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	01/06/2017	Compra Suministros	Bienes	10.000	5 jun 17						5 jun 17	16 jun 17	10							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Dr. Esteban Ezeverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

N°	Documentos solicitud listos FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (US\$)	Publicación / Notificación					Método de Adquisición								Evaluación			Revisión Comité Local de Contratos / Aprobación		Ejecución				
					Fecha	PNUD Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recop. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contratos	Fecha aprobación Comité Local de Contratos	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Consultor Individual	Serv.Profes.	Otros
15	01/07/2017	Contrato firma servicios técnicos para eventos preparatorios Paraná	Servicios	50.000	5 jul 17						5 jul 17	15 jul 17	10			x					15 jul 17	17 jul 17	20 jul 17				
16	01/07/2017	Contrato firma servicios técnicos para eventos preparatorios Rosario	Servicios	50.000	5 jul 17						5 jul 17	15 jul 17	10			x					16 jul 17	18 jul 17	20 jul 17				
17	01/07/2017	Contrato firma servicios técnicos para eventos preparatorios Posadas	Servicios	50.000	5 jul 17						5 jul 17	15 jul 17	10			x					16 jul 17	18 jul 17	20 jul 17				
18	01/07/2017	Contrato firma servicios técnicos para eventos preparatorios Córdoba	Servicios	50.000	5 jul 17						5 jul 17	15 jul 17	10			x					16 jul 17	18 jul 17	20 jul 17				
19	01/07/2017	Contrato firma servicios técnicos para eventos preparatorios Posadas	Servicios	50.000	5 jul 17						5 jul 17	15 jul 17	10			x					16 jul 17	18 jul 17	20 jul 17				
20	01/08/2017	Contrato firma servicios técnicos para eventos preparatorios La Rioja	Servicios	50.000	5 ago 17						5 ago 17	15 ago 17	10			x					16 ago 17	18 ago 17	20 ago 17				
21	01/08/2017	Contrato firma servicios técnicos para eventos preparatorios Yndia	Servicios	50.000	5 ago 17						5 ago 17	15 ago 17	10			x					16 ago 17	18 ago 17	20 ago 17				
22	01/08/2017	Contrato firma servicios técnicos para eventos preparatorios Mar del Plata	Servicios	50.000	5 ago 17						5 ago 17	15 ago 17	10			x					16 ago 17	18 ago 17	20 ago 17				
23	01/08/2017	Contrato firma servicios técnicos para eventos preparatorios Catamarca	Servicios	50.000	5 ago 17						5 ago 17	15 ago 17	10			x					16 ago 17	18 ago 17	20 ago 17				
24	10/09/2017	Contrato por servicio de Publicidad	Servicios	558.000	5 jun 17						5 sep 17	15 jun 17	10					x			18 jun 17	27 ago 17	3 sep 17				
25	15/08/2017	Contrato de Plazas Hombres (1)	Servicios	928.000	16 ago 17						16 ago 17	26 ago 17	10					x			18 ago 17	27 ago 17	3 sep 17				
26	03/08/2017	Alquiler de Espacio para la realización del Evento (2)	Servicios	806.000	6 ago 17						6 ago 17	15 ago 17	12					x			18 ago 17	27 ago 17	3 sep 17				
27	01/09/2017	Alquiler de Oficinas	Servicios	100.000	5 sep 17						5 sep 17	15 sep 17	10					x			20 sep 17	27 ago 17	3 sep 17				
28	25/09/2017	Servicios de Transporte de Personas	Servicios	206.000	1 oct 17						1 oct 17	7 oct 17	8								10 oct 17	12 oct 17	14 oct 17				

Dr. Esteban Ezeviri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

N°	Documentos solicitud listos FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado solicitud Contrato (US\$)	Publicación / Notificación					Método de Adquisición								Evaluación			Revisión Comité Local de Contratos / Aprobación		Emisión Contrato				
					Fecha	PNUD-Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contratos	Fecha aprobación Comité Local de Contratos	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Consultor Individual	Serv.Profes.	Otro
23	20/02/2017	Contrato Empresa Organización Integral IV Conferencia.	Servicios	4.500.000	22 sep 17	x		x	x	2 oct 17	22 oct 17	30				x			25 oct 17	27 oct 17	28 oct 17						
30	30/09/2017	Compra de bienes mobiliarios e informáticos	Bienes	5.000	1 oct 17					2 oct 17	16 oct 17	15					x		17 oct 17	18 oct 17	20 oct 17						
31	01/10/2017	Compra suministros	Bienes	18.000	3 oct 17					5 oct 17	15 oct 17	10					x		16 oct 17	17 oct 17	20 oct 17						

Año 2018

N°	Documento s solicitud listos FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (US\$)	Publicación / Notificación					Método de Adquisición								Evaluación		Revisión Comité Local de Contratos	Emisión Contrato						
					Fecha	PNUD Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	Dos etapas con fórmula	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contrato	Fecha aprobac ión Comité Local de Contrato	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Consultor Individual	Serv.Profes.	Otros
1	02/02/2018	Contrato Firma Difusión IV Conferencia	Servicios	100.000		x			x	5 feb 18	7 mar 18	5						x			16 mar 18	16 mar 18	20 mar 18				
2	02/02/2018	Contratación Firma Producción Material Gráfico	Servicios	50.000						5 feb 18	15 feb 18	10									12 feb 18	16 feb 18	18 feb 18				
3	02/02/2018	Contrato por servicio de Publicidad	Servicios	80.000						5 feb 18	15 feb 18	10	x														

Año 2019

N°	Documento s solicitud listos FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (US\$)	Publicación / Notificación				Método de Adquisición								Evaluación		Revisión Comité Local de Contratos		Emisión Contrato					
					Fecha	PNUD Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contrato	Fecha aprobac ión Comité Local de Contrato	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Consultor individual	Serv.Profes.
1	20/01/2019	Contrato por servicio de Publicidad	Servicios	85.000						25 ene 19	9 feb 19	15				x				18 feb 19	17 feb 19	25 ene 19				

Dr. Esteban Ezeverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

(1) Para la celebración de la Conferencia Mundial en 2017 se precisa de una sede que brinde condiciones razonables de accesibilidad, seguridad, infraestructura, servicios, etc. La sumatoria del conjunto de estas necesidades hace necesario la utilización de un espacio aproximado de entre 16.000 a 22.000 m² cubiertos, dotado de servicios básicos, con capacidad de subdivisión que permita la generación de los espacios específicos necesarios, distante a no más 10 kilómetros de Casa de Gobierno y el Conjunto de Ministerios Nacionales por vía terrestre; y a más de 1 kilómetro de distancia de estadios de fútbol y aeropuertos, por cuestiones atinentes a los protocolos de seguridad a implementar para el acceso y permanencia tanto de autoridades como de los asistentes, y la necesidad de un ambiente libre de interferencias sonoras que impidan el normal desarrollo del conjunto de actividades de los eventos de Conferencia.

Por un principio de razonabilidad se evaluaron en primer término las opciones de sedes estatales. De las cuales, y por los motivos expuestos en el párrafo precedente, se seleccionaron un predio perteneciente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos pertenecientes al Sistema Federal de Medios y Contenidos. Estas fueron el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires (CEC), el Centro Cultural del Bicentenario Néstor Carlos Kirchner (CCK) y el predio de Tecnópolis respectivamente.

En lo que al predio denominado Tecnópolis respecta, si bien dispone de espacios que cumplen con los requerimientos de superficie, y en menor medida con los de infraestructura; el mismo se encuentra ubicado distante algo más de 20 km por vía terrestre de Casa de Gobierno, el conjunto de los Ministerios y de los principales corredores hoteleros. Por otra parte, su acceso se ve restringido a una única vía lo cual dificulta los procedimientos logísticos y protocolos de seguridad para los asistentes, siendo la sede del evento la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso del CEC, el mismo cumpliría con los requerimientos de superficie necesarios, su ubicación es consistente con los requerimientos de emplazamiento. La dificultad asociada al CEC reside en la demora en la finalización de su construcción, motivo que lleva a que no se encuentre funcional y resulte al presente una incógnita en cuanto a sus condiciones de infraestructura y tiempos estipulados para el ingreso, evaluación y adecuación de procesos licitatorios a dicho espacios. A su vez, se planea que una vez finalizada la construcción, el predio sea concesionado a un operador privado que al presente, y por obvios motivos, resulta desconocido lo cual imposibilita la realización de cualquier gestión.

En referencia al CCK, se trata de una sede que en principio cumpliría con la totalidad de los requerimientos necesarios para el desarrollo de las actividades de la IV CMTI. Sin embargo, ante la imposibilidad de cesión de los espacios pertenecientes al citado centro cultural por razones no sólo de disponibilidad, sino por un cambio en la política de cesión de las salas, se debió iniciar la búsqueda y evaluación de potenciales sedes de gestión privada.

En referencia a las potenciales sedes de gestión privada la evaluación incluyó, al igual que con las sedes de gestión pública, cuestiones logísticas, ligadas a la seguridad del evento y sus asistentes, la posibilidad de generar eventos alternos y cuestiones ligadas a lo social y cortesía, como fuera explicitado en párrafos precedentes. Realizada estas primeras evaluaciones, fueron solicitados información y presupuesto a tres posibles sedes, las cuales fueron seleccionadas en base a los criterios mencionados ut supra. Las dos primeras opciones corresponden a hoteles (Hilton Buenos Aires Hotel y Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center) mientras que la restante corresponde al Predio Ferial de Palermo (La Rural S.A.).


En el caso de los dos establecimientos hoteleros, la imposibilidad deviene de la no disponibilidad de los espacios destinados para la realización de congresos y convenciones para las fechas estipuladas para el desarrollo de la IV CMTI. En el caso De ahí que la única sede

Por motivos ligados a la disponibilidad de los espacios requeridos, además de la adecuación a las condiciones necesarias establecidas como criterio de selección de posibles sedes; el Predio Ferial de Palermo (La Rural S.A.) se convertiría en la opción accesible para poder albergar los eventos de IV CMTI, dado que las invitaciones oficiales deben ser enviadas hasta el 15 de junio de 2017, fecha coincidente con la segunda semana de desarrollo de la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo oportunidad en la que se encontrarán reunidas la casi totalidad de las delegaciones de los países miembros de OIT, al igual que los observadores y representantes de los principales organismos internacionales y agencias del SNU.

- (2) Por el carácter del evento, las 193 representaciones participantes tendrán carácter tripartito (estarán conformadas mínimamente por un representante gubernamental, un representante trabajador y un representante empleador), a las cuales se sumarán representantes de la sociedad civil en carácter de observadores, al igual que representantes de Organismos Internacionales del Sistema de Naciones Unidas y personalidades de relevancia mundial en las temáticas a tratar.

Para poder asegurar la participación del mayor número posible de representaciones, y de ese modo el éxito de la convocatoria, se hace necesario generar las condiciones que faciliten la llegada y estadía de dichas representaciones. Por tal motivo y al tratarse una época del año en la que Buenos Aires es una plaza muy requerida y calificada como "temporada alta" resulta imprescindible efectuar la reserva temprana de 760 plazas de base single que sirvan para albergar al cúmulo de representantes provenientes de todo el mundo.

Esta reserva de 760 habitaciones de base single en hoteles de la Ciudad de Buenos Aires deberá operarse, dado los perfiles y relevancia de las personas a albergar, sobre la oferta disponible calificados como categoría 4 o 5 estrellas (según clasificación publicada en la Guía de Turismo de Reuniones publicada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ubicados en el eje conformado por la Avenida del Libertador, Retiro y Puerto Madero, en el perímetro definido por las avenidas del Libertador, Sarmiento, Las Heras, calle Montevideo, Santa Fe, Carlos Pellegrini, Córdoba, calle Maipú, calle Tte. Gral. Juan D. Perón, calle Macacha Güemes, calle Juana Manso, calle Cecilia Grierson y Eduardo Madero; a fin de generar un "corredor seguro" basado en un número lo más bajo posible de circuitos de traslado, situación que no podría ser posible ante un escenario de dispersión geográfica. A su vez, y a modo de simplificación de los procesos de traslado y cuestiones ligadas a la seguridad e integridad de las delegaciones, resulta necesario estas 760 plazas se concentren en el menor número posible de establecimientos, por lo que se debe establecer un piso mínimo de cotización a fin de poder coordinar servicio receptivo y condiciones de seguridad, dado que el factor alojamiento, ligado a la sede del evento, afectan y condicionan no sólo las cuestiones presupuestarias sino la planificación logística; obligando a redefinir un circuito de traslados que cumpla con los requerimientos de seguridad y celeridad necesarios.


Dr. Esteban Ezeverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

4. Consolidado Presupuesto vs. Plan de Ingresos

	2017	2018	2019	Total General
Presupuesto (A + B)	10.836.344	882.710	110.946	11.830.000
Fuente GOB (A)	10.806.344	882.710	110.946	11.800.000
Fuente TRAC (B)	30.000	0	0	30.000
Plan de Ingresos (C + D)	10.836.344	882.710	110.946	11.830.000
Fuente GOB (C)	10.806.344	882.710	110.946	11.800.000
Fuente TRAC (D)	30.000	0	0	30.000
Diferencia (E + F)	0	0	0	0
Fuente GOB (E = A - C)	0	0	0	0
Fuente TRAC (F = B - D)	0	0	0	0



Dr. Esteban Eseverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

5. Marco de Monitoreo (No se modifica)



Dr. Esteban Ezeverri
Subsecretario de Planificación Social
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Asuntos Sociolaborales

6. Hoja de Datos Básicos

Proyecto: Apoyo a la realización de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil

Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2016

Fecha de finalización: 9 de diciembre 2019

Asociado en la Implementación: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Director/a del Proyecto: Ministro de Trabajo Empleo y Seguridad Social Jorge Triaca

Cargo: Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Domicilio: Av. Leandro N. Alem 650 Piso 13 CABA

Teléfonos: 54 11 4310-6322

Correo electrónico: jtriaca@trabajo.gob.ar

Director alterno/a del Proyecto: Subsecretario de Planificación de Políticas Socio Laborales Esteban Eseverri

Domicilio: Av. Leandro N. Alem 650 Piso 15 CABA

Teléfonos: 54 11 4310-6390

Correo electrónico: eeseverri@trabajo.gob.ar

Coordinador Técnico: Carolina Arné

Domicilio: Av. Leandro N. Alem 650 Piso 15 CABA

Teléfonos: 54 11 4310- 3472

Correo electrónico: cararne@trabajo.gob.ar

Coordinador Administrativo: Enrique Garrido

Domicilio: Av. Leandro N. Alem 650 Piso 15 CABA

Teléfonos: 54 11 4310-5563

Correo electrónico: egarrido@trabajo.gob.ar

Responsable de Viáticos, Pasajes y RRHH: Verónica Sánchez Trolliet³

Domicilio: Av. Leandro N. Alem 650 Piso 15 CABA

Teléfonos: 54 11 4310-5883

Correo electrónico: vsanchez@trabajo.gob.ar

Presupuesto Total: USD 11.830.000

Fuentes de Financiamiento:

Tesoro Nacional USD 11.800.000.-

TRAC USD 30.000.-


Dr. Esteban Eseverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


Firma del Director

Fecha

³ Funciones asignadas según Disposición N° 002/2017 de la Dirección Alterna del Proyecto ARG/16/014 del 4 de abril de 2017, comunicada en la misma fecha al Director de Proyectos de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y al Representante Residente PNUD, por notas del proyecto 007/2017 y 008/2017, respectivamente.

7. Procedimientos para el cierre de proyectos (No se modifica)

8. Esquema Árbol de Problemas (No se modifica)



Dr. Esteban Ezeverri
Subsecretario de Planificación de
Políticas Sociolaborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social