

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



PN
UD

*Al servicio
de las personas
y las naciones*

PROYECTO Desarrollo de la Cuarta Comunicación Nacional y el Segundo Informe Bienal de Actualización de Costa Rica ante la CMNUCC – 00098756

MANUD/UNDAF

Área: Sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo

Efecto Outcome 4.2: Los sectores público, privado y de la sociedad civil se enfocarán en la formulación de políticas y la implementación de estrategias nacionales para examinar la gestión de la calidad ambiental y la gestión integrada de recursos naturales, así como la valoración de bienes y servicios ambientales, la protección, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad .

Resultado pertinente del Plan Estratégico del PNUD

Outcome 4: Outcome 4.2: Los sectores público, privado y de la sociedad civil se enfocarán en la formulación de políticas y la implementación de estrategias nacionales para examinar la gestión de la calidad ambiental y la gestión integrada de recursos naturales, así como la valoración de bienes y servicios ambientales, la protección, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad .

Output 1.4 Acción ampliada en materia de adaptación y mitigación del cambio climático en todos los sectores que se financia e implementa

CPAP

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



PN
UD

Al servicio
de las personas
y las naciones

Breve Descripción

Para efectos del plan de trabajo del año 3, se ha planificado para un periodo de 12 meses que va desde enero 2020 hasta diciembre 2020.

El proyecto tiene como objetivo principal apoyar al gobierno de Costa Rica en la preparación de la Cuarta Comunicación Nacional y el Segundo Informe Bienal ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

El proyecto proveerá apoyo integral para el fortalecimiento de la capacidad institucional así como la sensibilización pública al tema de cambio climático y evaluará otras acciones relevantes en otros campos, que sean de relevancia en el logro de los objetivos de la Convención y acorde a las directrices que para tal fin se han acordado.

Las actividades que se estarán desarrollando son acorde con la programación definida en el Documento del Proyecto para el año 3 de la implementación. Además se le dará continuidad a procesos iniciados en el año 2.

Período del Programa: 2018-2021
Atlas Award ID: 00076472
Atlas Project ID: 00098756
Fecha inicio: Enero 2020
Fecha de finalización: Diciembre 2020
Arreglos de Implementación:

Conformidad (asociado en la realización):

(Gobierno): _____ Fecha: 12/2/2020

Werner Stolz
Instituto Meteorológico Nacional

(Gobierno): _____ Fecha: _____

Andrea Meza
Dirección de Cambio Climático

Conformidad (organismo miembro del PNUD):

(PNUD): _____ Fecha: _____

José Vicente Troya
Representante Residente

U8d

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Al servicio
de las personas
y las naciones

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo									
Costa Rica									
Plan Anual de Trabajo									
Año: 2020									
Productos Esperados Línea Base, indicadores y metas anuales	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad 2019
		T1	T2	T3	T4				
Producto 1 - Revisión y actualización de las circunstancias nacionales y los arreglos institucionales pertinentes para la preparación de las comunicaciones nacionales y los informes bienales de actualización.									
Producto 2 - Séptimo informe nacional del inventario de gases de efecto invernadero (GHGI) para el período 2015 – 2017									
	Evaluación de la flota vehicular (limpieza de bases de datos del 2017 entre ente ejecutor y servicios de apoyo técnico)		x	x		Equipo del proyecto	GEF	71300	\$6.550
	Consultoría relacionada con el análisis del poder calórico en biomasa	x	x			Equipo del proyecto	GEF	72100	\$28.700
	Atención de reuniones y giras de campo para apoyar y desarrollar las actividades del proyecto.	x	x	x	x	Administrativo Proyecto	GEF	75700	\$5.000
	Análisis de muestras de suelo en seguimiento al estudio desarrollado de carbono en el suelo			x	x	Equipo del proyecto	GEF	72100	\$ 10,000
	Diagramación, elaboración de artes, diseño de documentos y materiales relacionados, para las actividades de todos los productos del proyecto.	x	x	x	x	Equipo del proyecto	GEF	71400	\$19,000
								Subtotal	\$69,250

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Al servicio
de las personas
y las naciones

Acción de monitoreo	Descripción	Responsable	Costo (si aplica)	Fecha prevista	Fecha efectiva	Status	Comentarios
Seguimiento normal de actividades del proyecto	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Dirección del proyecto Coordinador del proyecto M&E PNUD Oficial de Programas	no	Coordinación interna: bimensual	Primer semana de cada dos meses	Vigente, inicia en febrero de cada año	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Monitoreo de consultores.			Consultores: inicio de contrato + ejecución + recordatorio electrónico			
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden	Dirección del proyecto Coordinador del proyecto M&E PNUD Oficial de Programas	NO	Trimestralmente Marzo Junio Setiembre Noviembre	Primer semana de cada 3 meses	Vigente, inicia en marzo de cada año	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Al servicio
de las personas
y las naciones

	haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD.						los riesgos identificados y las medidas tomadas.
Informe de cierre de periodo (año) fiscal	Se presentará un Informe del Proyecto al Comité Directivo y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Dirección del proyecto Coordinador del proyecto M&E PNUD Oficial de Programas	NO	Anual	Presenta al cierre de año Diciembre o Enero	En curso	El Comité Directivo del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.
	Reporte sobre el curso de ejecución del proyecto según lo solicitado por PNUD	Dirección del proyecto Coordinador del proyecto M&E PNUD Oficial de Programas			Presenta al cierre del año de ejecución del PNUD en Diciembre o Enero		

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Al servicio
de las personas
y las naciones

Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Dirección del proyecto Coordinador del proyecto M&E PNUD Oficial de Programas	no	Informe anual de lecciones aprendidas	15 de noviembre	En curso	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Dirección del proyecto Coordinador del proyecto M&E PNUD Oficial de Programas	no	Reporte de PQA y evidencias	Anual 15 Mayo	En curso	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto