



CON ANEXO

UNDP - CHILE	
REGISTRO N°: 58282	
FECHA RECEP. 8 ABR 2019	
DEST. 1	P.U.
DEST. 2	

003611

Santiago, 05 ABR 2019

REF.: Su carta de 18 de febrero de 2019.

Señor
Thierry Lemaesquier
Representante Residente a. i.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
PRESENTE

Estimado señor Representante Residente a.i.:

Me dirijo a US. con motivo de la carta individualizada en la referencia, mediante la cual propuso a este Ministerio celebrar un Acuerdo para aprobar la revisión sustantiva N° 1 del Proyecto denominado "Alianzas Público-Privadas para el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo de desastres de la provincia de Quillota".

Al respecto, cumplo con informarle que el señor Ministro de Relaciones Exteriores ha tenido a bien suscribir dicho instrumento, por lo que ha procedido a firmar los tres ejemplares originales que US. remitió a esta Secretaría de Estado junto a la carta ya singularizada.

En consecuencia, procedo a devolverle dos de los tres ejemplares correspondientes a dicha revisión sustantiva, e informo a US. que el tercero permanecerá en esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, a fin de efectuar los trámites pertinentes para su incorporación al ordenamiento jurídico interno.

Saluda atentamente a US.,



Mariana Durney
Embajadora

Directora General de Asuntos Jurídicos

RLE/CCdeIP

DISTRIBUCIÓN

1. - PNUD, c/anexos
2. - RR.EE. (ARCHIGRAL)
3. - RR.EE. (DIGEJUR), Archivo
4. - RR.EE. (DIGEJUR), Centro de Doc.



Al servicio
de las personas
y las naciones

REVISIÓN SUSTANTIVA

Título del Proyecto: Alianzas Público-Privadas para el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo de desastres de la provincia de Quillota

Número del Proyecto: 00099901

Asociado en la Implementación: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Fecha de inicio: 14 de agosto de 2017

Fecha de finalización actualizada: 31 de diciembre de 2019

Número de revisión sustantiva: 1

Fecha de revisión del Comité de Aprobación de Proyectos (PAC Virtual) de la Revisión Sustantiva: 15 de febrero de 2019

JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN

La presente Revisión Sustantiva del proyecto "Alianzas Público - Privadas para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Sostenible en la provincia de Quillota" se justifica por la materialización de algunos de los riesgos identificados en el Documento de Proyecto:

- Retraso en el inicio de las actividades por demora en la transferencia de los recursos comprometidos para su implementación.
- Las variaciones en el escenario político que han incidido en la ejecución de las actividades del proyecto.

Al respecto, y tras el resultado de las elecciones presidenciales y el cambio de Gobierno en Chile, los cargos gubernamentales de exclusiva confianza y otros relacionados con la representación del sector público cambiaron, lo que implicó una reorganización de las actividades del proyecto.

Estas dos situaciones han influido en el cronograma de implementación del proyecto.

Atendido lo anterior, esta Revisión Sustantiva busca extender el plazo de ejecución de las actividades comprometidas hasta el 31 de diciembre de 2019. En este sentido, se ajusta el marco de resultados para reflejar más adecuadamente las metas. Además, se ajusta el plan de trabajo 2019 y la distribución de recursos asociados al producto 3.

Efectos a los que contribuye el proyecto (UNDAF/PP):

Programa de País 2015-2018

Gestión del riesgo de desastres y cambio climático

Producto(s) Indicativo(s) con Indicador de Género (IG 2):

Producto 1: Mesa territorial instalada y dónde actores de la provincia comparten un espacio de diálogo (IG 2);

Producto 2: Plan de Coordinación Público-Privado para la Respuesta a Emergencias (IG 1);

Producto 3: Plan de Acción Público Privado para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Local (IG 2).

Recursos asignados:	USD 224,898.2*	
Distribución de los recursos:	TRAC PNUD	-
	Anglo American	USD 224,898.2
	Gobierno	-
	En especie	-

*Recursos corresponden a 143.260.159 CLP de acuerdo con la tasa de cambio de Naciones Unidas de la fecha efectiva de la transferencia de recursos que tuvo lugar en octubre de 2017 (USD 1 = 637 CLP); los recursos fueron transferidos por Anglo American a través de un Acuerdo de Participación de Terceros.



Al servicio
de las personas
y las naciones

Acordado por (firmas):

Ministerio de Relaciones Exteriores En representación del Gobierno de Chile	PNUD Asociado en la Implementación	Gobernación Provincial de Quillota
Nombre y cargo:	Nombre y cargo:	Nombre y cargo:
Fecha: 1 FEB 2019	Fecha: 9 FEB 2019	Fecha: 15 FEB. 2019



IVÁN CISTERNAS TAPIA
Gobernador Provincial
QUILLOTA

I. ANTECEDENTES

El proyecto "Alianzas Público - Privadas para el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo de desastres de la provincia de Quillota" fue firmado con fecha 25 de julio y 14 de agosto de 2017, y su fecha de inicio prevista fue el 1 de septiembre de 2017. Su fecha de término original es el 28 de febrero de 2019.

Producto de la tramitación administrativa, la transferencia de los recursos fue realizada el 1 de octubre de 2017, es decir con un desfase de 1 mes respecto de la fecha de inicio prevista.

Con relación a los productos del proyecto, durante 2018 y 2019 se alcanzaron plenamente 2 de los 3 productos esperados, a saber:

- **Producto 1:** Mesa territorial instalada y dónde actores de la provincia comparten un espacio de diálogo.
- **Producto 2:** Plan de Coordinación Público-Privado para la Respuesta a Emergencias.

Sin embargo, con motivo del cambio de Gobierno y la reorganización de la Mesa con las nuevas autoridades, se iniciaron acciones preliminares para la implementación del tercer producto:

- **Producto 3:** Plan de Acción Público Privado para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Desarrollo Local.

En términos presupuestarios, hasta el 7 de febrero de 2019, la ejecución presupuestaria asociada a estas acciones es de USD 81.544,45 quedando disponibles USD 143,353.75, que serán ejecutados hasta 31 de diciembre de 2019 de acuerdo al plan de trabajo (Apartado IV).

II. JUSTIFICACIÓN

La presente Revisión Sustantiva del proyecto “Alianzas Público - Privadas para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Desarrollo sostenible en la provincia de Quillota” se justifica por la materialización de algunos de los riesgos identificados en el Documento de Proyecto:

- a) Retraso en el inicio de las actividades por demora en la transferencia de los recursos comprometidos para su implementación.
En lo específico, los recursos para la implementación del proyecto fueron recibidos con 1 mes de retraso.
- b) Las variaciones en el escenario político que han incidido en la ejecución de las actividades del proyecto. En lo concreto, tras el resultado de las elecciones presidenciales y el cambio de Gobierno en Chile, los cargos gubernamentales de exclusiva confianza y otros relacionados con la representación del sector público, cambiaron, lo que implicó una reorganización de las actividades del proyecto, debiendo reiniciarse la fase de capacitación y estandarización de los conocimientos de los y las participantes de la Mesa, con el consiguiente retraso en la planificación original.

Estas dos situaciones, y principalmente la segunda, influyeron en los plazos de ejecución de las acciones programadas y, por tanto, en la correcta implementación del cronograma del proyecto, por lo cual es necesario ajustar el plan de trabajo para el cumplimiento del producto 3.

Este producto corresponde al “Plan de Acción Público Privado de iniciativas de coordinación, mitigación, prevención y respuesta para la provincia de Quillota” (Producto 3), el que para su materialización requiere la producción de un “Estudio Análisis Territorial de la Provincia de Quillota, con seguimiento desde el Proyecto, el PNUD, y los socios de implementación” (Actividad 3.1); y el “Diseño y validación de un Plan de Acción que contenga iniciativas concretas de inversión en el territorio”(Actividad 3.2).

Estas actividades (3.1 y 3.2) están actualmente en curso, pero con un desfase temporal, según se ha explicado, por lo que se requiere una extensión del período de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019.

Los productos del plan de trabajo del Documento de Proyecto no se ven modificados con esta Revisión Sustantiva. Sin embargo, se ajustan algunos indicadores y metas para incorporar el enfoque de género. Además, se incluye el plan de trabajo ajustado para 2019, modificando la asignación de recursos para cumplir con el producto 3, ya que la estimación original de costos del estudio proyectado fue inferior al costo real de mercado.

III. MARCO DE RESULTADOS

<p>Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: 9. Las instituciones y la sociedad civil disponen de la capacidad de gestionar el riesgo de desastres de manera integral.</p>
<p>Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base:</p> <p>Indicador: Porcentaje de municipios que realizan procesos de planificación con enfoque de gestión del riesgo de desastres y/o cambio climático.</p> <p>Línea Base: Sólo un municipio en el país implementa procesos de planificación sistemáticos con enfoque de gestión del riesgo de desastres y/o cambio climático.</p> <p>Meta: Al final del periodo el 25% de los municipios del país incorporan en su planificación el enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres.</p> <p>Indicador: Número de planes y estrategias que definen responsabilidades y contienen mecanismos de coordinación y participación de actores a nivel nacional, regional y/o local en gestión del riesgo</p> <p>Línea Base: 3 (2 regionales, 1 local, 2013)</p> <p>Meta: 10 planes y estrategias</p> <p>Indicador: Número de planes y estrategias que disponen de presupuesto a nivel nacional, regional y/o local para gestión del riesgo</p> <p>Línea Base: 1 (local, 2013)</p> <p>Meta: 10 planes y estrategias disponen de presupuesto formal para Gestión del Riesgo.</p>
<p>Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático</p>
<p>Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: 99901 - Alianzas Público-Privadas para el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo de desastres de la provincia de Quillota</p>

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	MEDIO de VERIFICACIÓN	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	2017	2018	2019	
<p>Producto 1: Mesa territorial instalada y dónde actores de la provincia comparten un espacio de diálogo</p>	<p>1.1: N° de actores que participan activamente de la Mesa Territorial Público – Privada <i>Frecuencia:</i> Semestral</p> <p>1.2: Hay un reglamento de funcionamiento de la mesa <i>Frecuencia:</i> única</p> <p>1.3: N° de sectores que están representados en la mesa <i>Frecuencia:</i> Semestral</p>	<p>Actas de sesiones de la Mesa Territorial</p>	<p><i>Línea base (2017):</i> Los actores públicos, privados y de la sociedad civil no tienen una instancia formal de coordinación ni de difusión de los acuerdos para tratar temas de gestión del territorio</p>	2017	<p>Existe una instancia formal de coordinación (Mesa), en que participan actores de los distintos sectores coordinada y periódicamente. Al menos 20 actores y actrices participan activamente en la Mesa.</p>	<p>Al menos 20 actores y actrices participan activamente de la mesa.</p>	<p>Al menos 20 actores y actrices participan activamente de la mesa.</p>	<p>Conformación y funcionamiento de una Mesa Territorial Público – Privada con los actores del territorio.</p>

	<p>1.4. % de actores y actrices que mejoran sus capacidades para la Gestión del riesgo de Desastres y en materia de desarrollo sostenible. <i>Frecuencia:</i> semestral</p>	<p>Informes de avance Secretario/a técnico</p>	<p><i>Línea base (2017):</i> No se cuenta con información de base al inicio del proyecto por lo que se aplicará una encuesta al inicio del proyecto</p>	<p>2017</p>		<p>Al menos 50% de los actores participantes de la Mesa Territorial (posterior a la reorganización por cambio de Gobierno) informan que sus conocimientos y capacidades en materia de Desarrollo Sostenible se han desarrollado/fortalecido.</p>	<p>Al menos 50% de los actores participantes de la Mesa Territorial informan que sus conocimientos y capacidades en materia de Desarrollo Sostenible se han desarrollado/fortalecido.</p>	<p>Aplicación de encuestas, base, intermedia y final.</p>
<p>Producto 2: Plan de Coordinación Público-Privado para la respuesta a Emergencias a nivel Provincial</p>	<p>1.1 Número de planes de Coordinación para la Gestión de Emergencias. <i>Frecuencia:</i> semestral 1.2 Los planes involucran múltiples actores (distintos sectores) y tienen enfoque de GRD. <i>Frecuencia:</i> única</p>	<p>Documento Plan de Coordinación</p>	<p><i>Línea base (2017):</i> Sólo se cuenta con las indicaciones generales del Plan de Protección Civil (DS 156) que incluye un Plan Provincial de Coordinación para la Emergencia</p>	<p>2002 (DS 156)</p>		<p>Se levanta información base para la elaboración del Plan: mapa de actores, recursos y capacidades. Con posterioridad, el plan de Coordinación fue diseñado y validado por la mesa. El Plan involucra múltiples actores (distintos sectores) y tienen enfoque de GRD.</p>	<p>N/A</p>	<p>Actas de sesiones, informes de avances, Documento Plan</p>

<p>Producto 3: Plan de Acción Público Privado de</p> <p>iniciativas de coordinación, mitigación, prevención y respuesta para la provincia de Quillota.</p>	<p>3.1 Estudio Análisis Territorial que incorpora enfoque de género</p> <p><i>Frecuencia: única</i></p>	<p>Informe Estudio Análisis territoriales</p> <p>Enfoques específicos incorporados.</p>	<p><i>Línea base (2017):</i></p> <p>No existe un análisis integral del territorio vinculado a los desastres.</p>	<p>2017</p>		<p>Términos técnicos de referencia del estudio validados por la Mesa Territorial. Estudio licitado.</p>	<p>Existe un análisis de riesgo en el territorio provincial, que tiene en cuenta el enfoque de GRD y enfoque de género. El estudio ha sido difundido entre otros actores relevantes en el territorio como insumo base para toma de decisiones</p>	<p>Términos técnicos de referencia del Estudio, informes de avance y final del Estudio</p>
	<p>3.2: Número de iniciativas de coordinación, mitigación, prevención y respuesta para eventuales desastres que incorporan enfoque de género elaboradas y validadas por la Mesa</p> <p><i>Frecuencia: semestral</i></p>	<p>Documentos, informes y/o acciones y/o iniciativas.</p>	<p><i>Línea base (2017):</i></p> <p>Existen iniciativas puntuales y descoordinadas de inversión territorial entre los actores públicos y privados.</p>	<p>2017</p>			<p>Existen al menos 5 iniciativas de acción público-privadas identificadas por la Mesa. Al menos 2 iniciativas tienen enfoque de género. Existe un Plan de Acción Público Privado para la provincia, que contiene las iniciativas, elaborado y validado por los actores de la Mesa.</p>	<p>Documento Plan de iniciativas, informes de avance.</p>

IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL – AWP 2019

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año	RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2019		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Producto 1: Mesa territorial instalada y dónde actores de la provincia comparten un espacio de diálogo	Actividad 1.1: Conformación de una Mesa Territorial Público – Privada con los actores del territorio.	N/A	PNUD			N/A
	Actividad 1.2: Desarrollo de Capacidades para la Gestión del riesgo de Desastres.					
Producto 2: Plan de Coordinación Público-Privado para la respuesta a Emergencias a nivel Provincial	Actividad 2.1: Diseño y validación de un Plan de Coordinación para la Gestión de Emergencias.	N/A	PNUD			N/A
Producto 3: Plan de Acción Público Privado de iniciativas de coordinación, mitigación, prevención y respuesta para la provincia de Quillota.	Actividad 3.1: Producción del Estudio Análisis Territorial de la Provincia de Quillota, con seguimiento desde el Proyecto, el PNUD, y los socios de implementación.	125,985.40 USD	PNUD			
Costo de Apoyo (GMS 8% Y DPC 3%)	Actividad 3.2: Diseño y validación de un Plan de Acción que contenga iniciativas concretas de inversión en el territorio.					USD 11,468.30
						USD 4,300.61
TOTAL						USD 143,353.75