



*Au service
des peuples
et des nations*

**Programme des Nations Unies pour le Développement
Madagascar**

**Titre du projet : Assistance préparatoire au processus électoral
Rapport annuel – 2017**

Award ID : 00099549

Durée du projet : 1^{er} janvier au 31 juin 2017

Effet CPD/UNDAF : Les institutions publiques, la société civile et les médias, aux niveaux central et décentralisé, s'acquittent de leurs rôles et rendent compte, contribuant ainsi à la gouvernance pacifique qui protège les droits de l'homme.

Produits CPD :

- Les Collectivités Territoriales Décentralisées, la société civile et les communautés de base dans les zones d'intervention sont structurées et outillées pour promouvoir la cohésion sociale, la paix, la sécurité, le relèvement efficace ; résister aux chocs extérieurs et stimuler le développement local en répondant aux besoins exprimés par la population.
- Les institutions démocratiques et les acteurs en charge de la redevabilité et de l'Etat de droit ont des attributions claires, des ressources et des capacités appropriées, exercent leurs fonctions de façon efficace et transparente et facilitent l'accès à la justice, la lutte contre la corruption et la participation citoyenne.

Total Budget : 502.983 USD

Agence de mise en œuvre : PNUD

Liste de distribution aux parties prenantes

- PNUD
- CENI
- MID

Synthèse du rapport annuel

1. Mise en œuvre des produits

Produit du CPD 1 : Les Collectivités Territoriales Décentralisées, la société civile et les communautés de base dans les zones d'intervention sont structurées et outillées pour promouvoir la cohésion sociale, la paix, la sécurité, le relèvement efficace ; résister aux chocs extérieurs et stimuler le développement local en répondant aux besoins exprimés par la population.

- **Indicateur 1.2.** : Nombre d'initiatives et structures locales contribuant à la réconciliation nationale, à la prévention de conflits, à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix appuyées ou renforcées.
- **Baseline Décembre 2016** : 2
- **Cible annuelle juin 2017** : 8
- **Valeur actuelle** : 7
- **Réalisations marquantes dans cet Output** :
 - 68 responsables de partis politiques ont participé à un atelier interactif sur « *le leadership et leur contribution à la consolidation de la paix et de la démocratie* » le 21 et 22 Février 2017, Hôtel Carlton Anosy. A l'issue de cet atelier, le comité de suivi des recommandations a été mis en place.
 - Une séance de travail a été tenue avec les 20 membres de ce comité le 30 mars 2017 pour mettre en place une organisation interne dans le cadre de la réalisation de son mandat.
 - 25-26 Avril 2017 : l'atelier interactif des femmes leaders Malagasy sur leur meilleure participation aux processus décisionnels politiques (dialogue, consolidation de la paix, cohésion sociale, prévention et résolution de conflits) ainsi qu'à l'affermissement de la démocratie apaisée à Madagascar » a vu la participation de 70 femmes leaders provenant des diverses instances décisionnelles, institutions, organismes étatiques ou privées, des ONG et OSC.
 - L'atelier interactif du 23 au 24 Mai 2017 a permis aux 70 représentants des partis politiques à Madagascar de débattre et renforcer leur capacité sur « l'élaboration de projets de société et de programmes politiques pour une démocratie apaisée et inclusive ».
 - Du 06 au 07 décembre, les partis politiques ont traité « L'éthique et la lutte contre la corruption pour renforcer la démocratie interne des partis politiques et accroître leur crédibilité aux yeux des citoyens ». Cette initiative a permis à 53 représentants de ces partis de s'approprier la notion de l'éthique en politique, d'améliorer leur connaissance du cadre légal et stratégique sur la lutte contre la corruption et de s'engager dans une démarche pour l'articuler avec leur vision respective tout en identifiant des pistes d'actions concrètes.
- **Les groupes cibles et les zones d'intervention** :
 - 70 participants issus des partis politiques représentés au parlement ainsi que des partis extra-parlementaires mais actifs dans la vie politique malgache ont été impliqués dans ces ateliers.

- Il y a aussi les 70 femmes leaders provenant des diverses instances décisionnelles, institutions, organismes étatiques ou privées, des ONG et OSC.

- **Remarques ou observations importantes éventuelles sur l'Output considéré :**

L'atelier interactif de renforcement des capacités en faveur des professionnels des médias et journalistes sur « *les règles, éthiques et déontologiques ainsi que leurs rôles et responsabilités dans la consolidation de la paix et de la démocratie à Madagascar* » était prévu pour ce premier trimestre mais n'a pas pu être réalisé sur décision du management.

Produit du CPD 2 : Les institutions démocratiques et les acteurs en charge de la redevabilité et de l'Etat de droit ont des attributions claires, des ressources et des capacités appropriées, exercent leurs fonctions de façon efficace et transparente et facilitent l'accès à la justice, la lutte contre la corruption et la participation citoyenne.

- **Indicateur 2.2.** Nombre d'institutions et acteurs (y compris le Parlement et l'organe de gestion des élections) disposant d'outils et de compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions et à la promotion de la participation citoyenne y compris les femmes et les jeunes
- **Baseline septembre 2016 : 1 (la CENI)**
- **Cible annuelle décembre 2016 : 1 (la CENI)**
- **Valeur actuelle : 3** (la CENI, la Commission consultative et le comité Interministériel chargé de la révision de l'encadrement juridique du processus électoral malgache)
- **Réalisations marquantes dans cet Output :**

- Finalisation et remise des documents stratégiques en matière d'élections

Le document stratégique pour une amélioration de l'encadrement juridique du processus électoral Malgache, la stratégie de communication interne de la CENI et Stratégie nationale d'éducation civique électorale et sensibilisation pour le cycle électorale 2017-2019 ont été finalisés/adoptés en Assemblée générale par la CENI. Dans le cadre de la présentation et de la remise desdits documents aux autorités gouvernementales, une délégation composée des représentants de la CENI et du PNUD a été reçue tour à tour en audience solennelle par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président du Conseil Constitutionnel, etc.

Profitant de ces différentes tribunes, un plaidoyer pour l'instauration d'un Comité interinstitutionnel devant traduire dans le droit positif électoral malagasy les recommandations issues des ateliers de consultation nationale sur la révision du cadre juridique des élections a été conduit au cours du mois de janvier 2017.

Deux (02) décrets instituant des organes devant conduire les travaux de la réforme de cadre juridique des élections ont été pris en Conseil du gouvernement, le 28 mars 2017. Il s'est agi du :

- Décret n°2017-200 portant création d'une Commission consultative de réflexion et de proposition sur l'amélioration de l'encadrement juridique du processus électoral malgache ;
- Décret no 2017-201 portant création du comité Interministériel chargé de la révision de l'encadrement juridique du processus électoral malgache.

La commission consultative de réflexion et de proposition sur l'amélioration de l'encadrement juridique du processus électoral malgache placée sous la présidence du Président de la CENI a pu remettre son rapport au gouvernement ; ce qui a permis au comité interministériel de prendre le relais pour la rédaction des projets de lois sur les élections.

o Mise en œuvre de la RALE 2016-2017

Avec l'appui du PNUD, les campagnes de sensibilisations conduites dans le cadre de la RALE 2016-2017 ont permis de passer de 8 673 485 inscrits en 2016 pour atteindre au 15 avril 2017, 9 222 918 électeurs soit une augmentation de 6,33%.

- **Les groupes cibles et les zones d'intervention :**

En dehors des appuis qui touché directement la CENI, la Commission consultative et le comité Interministériel chargé de la révision de l'encadrement juridique du processus électoral malgache ; au moins 09 séances de concertation entre la CENI et les partis politiques, les Organisations de la société civiles et les médias ainsi que des entités publiques ont été tenues durant la période de janvier à mars 2017. La RALE a été conduit sur l'ensemble du territoire national et a visé plus particulièrement les femmes et les jeunes.

- **Remarques ou observations importantes éventuelles sur l'Output considéré :**

RAS.

2. Mise en œuvre des produits du plan stratégique

Produit du Plan stratégique 2.1:

Parliaments, constitution making bodies and electoral institutions enabled to perform core functions for improved accountability, participation and representation, including for peaceful transitions


- **Indicateur 2.1.1c:** Extent to which capacity of the Electoral Management Body (EMB) to perform its functions, including: financial and operational planning, conducting operations for elections and referenda, voter information and stakeholder outreach to hold credible and inclusive elections, has improved.
 - Baseline 2015 : 4= Capacity largely improved
 - **Cible annuelle 2016:** 4= Capacity largely improved
 - **Valeur actuelle 2016 :** 4= Capacity largely improved
 - **Commentaire :** L'ensemble des appuis déployés par le projet en 2016 et qui poursuivi en 2017 a permis d'outiller la nouvelle CENI à mettre en œuvre son mandat.

- **Indicateur 2.1.2: Number of registered electors**
 - Baseline 2016 : 8 673 485
 - **Cible annuelle 2017 :** 9 200 000
 - **Valeur actuelle 2017 :** 9 222 918

Nombre d'activités prévues pour l'année concernée :

- Nombre d'activités achevées : 14

- Nombre d'activités en cours : 0



- Nombre d'activités non commencées : 2 (atelier avec les autorités religieuses et traditionnelles ainsi que les forces de l'ordre)

3. Prise en compte du genre

Dans le cadre de la mise en œuvre de la RALE, l'inscription des femmes et des jeunes (de 18 à 35 ans) a été revue à la hausse.

Si pour les femmes, l'on est arrivé à une augmentation du taux d'inscription de l'ordre de 5,93%, passant de 3 979 217 d'inscrits en 2016 à 4 215 358 au 15 avril 2017, les jeunes pour leur part ont été les plus nombreux à s'inscrire sur les listes électorales pendant la RALE 2016-2017. L'on est ainsi passé de 2 312 982 inscrits en 2016 à 2 814 557 en avril 2017, soit une augmentation de 21,69%.

4. Coopération Sud-Sud

RAS

5. Renforcement des capacités nationales

Les capacités opérationnelles et matérielles de la CENI sont renforcées, en particulier dans la mise en œuvre de la RALE, la prise en charge des données des électeurs dans le nouveau système Oracle et le déploiement des activités de communication, de sensibilisation et d'éducation électorales.

La mise en place du comité de suivi des recommandations des ateliers avec les partis politiques a permis de responsabiliser les partis et les acteurs concernés dans la concrétisation des actions convenues lors de ces ateliers.

6. Durabilité des résultats

Les résultats atteints ont vocation à jeter les bases de la pérennisation des processus électoraux crédibles. Il en est ainsi des réformes du cadre légal à entreprendre pour promouvoir la gouvernance électorale, du nouvel environnement informatique de gestion du fichier électoral et du déploiement des plans stratégiques de communication, de sensibilisation et d'éducation civique électorales.

Les acquis de ce projet d'assistance préparatoire seront renforcés dans le cadre du nouveau projet de Soutien au Cycle Electoral à Madagascar (SACEM) qui a été adopté et signé aussi au cours du premier trimestre 2017.

L'une des recommandations des ateliers avec les partis politiques consiste à mettre en place une plateforme de concertation entre ces partis pour maintenir un dialogue permanent entre eux.

7. Les principaux problèmes rencontrés éventuels et les solutions trouvées

- Les retards accusés pour la mise en place du comité interinstitutionnel sur la réforme des textes sur les élections ont bloqué l'avancement du processus pour la réactualisation du cadre légal.

- La validation des projets de texte au niveau du gouvernement a connu aussi des retards. Les projets de lois ne sont pas transmis pour adoption au niveau du parlement en 2017.

8. Perspectives pour le prochain trimestre

Les bases jetées par le résultat du projet seront amplifiées en 2017-2018, dans le cadre du projet SACEM (Soutien au Cycle Électoral de Madagascar) à travers les composantes suivantes : (1) Appui à la fiabilisation et la crédibilisation de la liste électorale, (2) Cadre légal, (3) Communication, éducation civique électorales et (4) Appui aux opérations électorales.

Les initiatives de dialogue entre les acteurs politiques pour la consolidation de paix seront renforcées en 2018 pour continuer à promouvoir un climat d'apaisement pendant cette année électorale.

9. Leçons apprises, bonnes pratiques et innovations

- Leçons apprises :

- o Le déploiement d'une assistance préparatoire aux élections a permis le raffermissement du partenariat PNUD-CENI et renforce la crédibilité de ce dernier vis-à-vis des parties prenantes au processus.
- o Les ateliers interactifs ont développé un réflexe de concertation entre les partis politiques. Ils se sont convenus entre eux pour identifier les thèmes à traiter pendant les ateliers successifs.

- Bonnes pratiques :

La mise en œuvre des ateliers multi-acteurs avec les partis politiques a permis de développer des partenariats avec des organisations comme Friedrich Ebert Stiftung et des institutions comme le BIANCO, CSI et SAMIFIN.

10. Observations

RAS.



Au service
des peuples
et des nations

RAPPORT ANNUEL D'AVANCEMENT DE PROJET

Section 1. Mise en œuvre du projet

A. Mise à jour des risques du projet

Type (stratégique, opérationnel, financier, sécuritaire, organisationnel, autres)	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critique (Oui/Non)	Responsable du suivi
Stratégique	Mars 2017	Manque de coordination des interventions des PTF en appui au processus électoral	Décembre 2017	L'opérationnalisation du comité de pilotage de SACEM en 2017 a contribué à promouvoir cette coordination	Non	CTP Election

D

F

Type (stratégique, opérationnel, financier, sécuritaire, organisationnel, autres)	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critique (Oui/Non)	Responsable du suivi
Politique	Mars 2017	Manque de volonté politique du Gouvernement à adresser les problèmes liés au cadre légal en matière d'élection	Décembre 2017	Continuer le dialogue avec le gouvernement	Oui	CTP Election
Organisationnel	Jun 2017	Non représentativité des acteurs dans les cadres de concertation	Décembre 2017	Encourager la CENI à être plus inclusive	Oui	CTP Election
Politique	Jun 2017	Manque d'appropriation du processus par les acteurs politiques	Décembre 2017	Intensifier la communication autour du processus	Oui	CTP Election
Opérationnel	Mars 2017	Faiblesse de la capacité de réponse de l'administration locale pour la délivrance des actes d'état-civil et de la CNI nécessaires pour l'inscription dans la liste électorale	Décembre 2017	Appui à la mise en œuvre de l'opération JSAN et CNI dans le cadre de SACEM	CTP Election	CTP Election

B. Mise à jour du plan de communication et de suivi

Type d'Action de Suivi ou de Communication (Types)	Date due	Description	Commentaire	Réalisée (Oui/Non)	Date de réalisation (si réalisée)	Responsables
La remise des documents stratégiques aux chefs d'institutions	31/01/17	Il s'agit des cérémonies de remise officielle des 3 documents stratégiques (encadrement juridique, stratégies de sensibilisation et éducation électorale, stratégie de communication interne de la CENI) aux chefs d'institutions	Documents remis au PRM, au PM, et les présidents des deux chambres	oui	Premier trimestre 2017	Représentant Résident
La restitution des résultats des travaux de l'entité interinstitutionnelle sur la rédaction des textes sur les élections	31/03/17	Il s'agit de présenter les résultats des travaux de ces comités au niveau des parties prenantes du processus électoral	Repris dans le cadre de SACEM	oui	Second semestre 2017	CTP SACEM
La mise en œuvre des ateliers interactifs avec les acteurs clés de la vie politique	30/06/17	04 ateliers interactifs ont été mis en œuvre en 2017 et le comité de suivi est opérationnel		oui	De février à décembre 2017	Chargé de programme

44

D

h



Journal de leçons apprises

Titre du projet : Assistance préparatoire au processus électoral		Award ID: 00099549	Date: Décembre 2016			
#	Type de leçons de projet	Date Identification	Succès	Insuffisances	Solutions recommandées	Soumis, mis à jour par :
1	Mise en œuvre de projet	Décembre 2017	Accompagnement du processus participatif pour la réforme du cadre légal en matière électorale	La mise en œuvre de cette réforme a été soumise à des aléas au niveau du calendrier ; ce qui a demandé beaucoup de flexibilité au niveau du dispositif d'accompagnement que le projet a déployé.	Une partie de l'accompagnement est relayé dans le cadre de SACEM	Chargé de programme
2		Décembre 2017	Mise en œuvre des ateliers multi-acteurs sur la base de l'évolution du contexte et des besoins exprimés par les acteurs politiques concernés	Certains acteurs comme les autorités traditionnelles et religieuses ainsi que les forces de l'ordre n'ont pas pu être touchés	Le choix des thématiques abordés a été fait en fonction de l'évolution du contexte. La responsabilisation du comité de suivi des ateliers a permis d'adapter les ateliers aux besoins des acteurs concernés	Chargé de programme
3	Gestion du projet	Décembre 2017	Gestion de la transition entre les deux projets d'assistance électorale (PACEM et SACEM) en déployant des assistances préparatoires au processus.	Le projet a souffert de l'absence d'un gestionnaire. Ce qui a entraîné une charge de travail de plus à l'équipe de la composante Gouvernance	Recrutement systématique d'un gestionnaire pour gérer un tel projet	Chargé de programme

64

F



Section 2. Progression des produits CPD

Project ID : 00102833

Description : Les institutions démocratiques et les acteurs en charge de la redevabilité et de l'Etat de droit ont des attributions claires, des ressources et des capacités appropriées, exercent leurs fonctions de façon efficace et transparente et facilitent l'accès à la justice, la lutte contre la corruption et la participation citoyenne.

Longue description : Suite aux conclusions et recommandations issues des rapports de la NAM, de l'évaluation du Projet d'Appui au Cycle Electoral à Madagascar (PACEM) ainsi que des engagements suite à des échanges de haut niveau lors de la visite du SG des NU à Madagascar en avril 2016, le présent projet se propose d'accompagner la nouvelle CENI à adresser les déficiences rencontrées dans les élections précédentes

Baseline 2016 : 1 (CENI)

Indicateurs : Nombre d'institutions et acteurs (y compris le Parlement et l'organe de gestion des élections) disposant d'outils et de compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions et à la promotion de la participation citoyenne y compris les femmes et les jeunes

Cibles 2017 : 1

Valeur actuelle - décembre 2017 : 3 (la CENI, la Commission consultative et le comité Interministériel chargé de la révision de l'encadrement juridique du processus électoral malgache)

Etat d'avancement (narratif) :

- o Finalisation et remise des documents stratégiques en matière d'élections

Le document stratégique pour une amélioration de l'encadrement juridique du processus électoral Malgache, la stratégie de communication interne de la CENI et Stratégie nationale d'éducation civique électorale et sensibilisation pour le cycle électorale 2017-2019 ont été finalisés/adoptés en Assemblée générale par la CENI. Dans le cadre de la présentation et de la remise desdits documents aux autorités gouvernementales, une délégation composée des représentants de la CENI et du PNUD a été reçue tour à tour en audience solennelle par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président du Conseil Constitutionnel, etc.

Profitant de ces différentes tribunes, un Comité interinstitutionnel devant traduire dans le droit positif électoral malgasy les recommandations issues des ateliers de consultation nationale sur la révision du cadre juridique des élections a été conduit au cours du mois de janvier 2017.

Deux (02) décrets instituant des organes devant conduire les travaux de la réforme de cadre juridique des élections ont été pris en Conseil du gouvernement, le 28 mars 2017. Il s'agit de :

D

-Décret n°2017-200 portant création d'une Commission consultative de réflexion et de proposition sur l'amélioration de l'encadrement juridique du processus électoral malgache ;

-Décret no 2017-201 portant création du comité Interministériel chargé de la révision de l'encadrement juridique du processus électoral malgache.

La commission consultative de réflexion et de proposition sur l'amélioration de l'encadrement juridique du processus électoral malgache placée sous la présidence du Président de la CENI a pu remettre son rapport au gouvernement ; ce qui a permis au comité interministériel de prendre le relais pour la rédaction des projets de lois sur les élections.

o Mise en œuvre de la RALE 2016-2017

Avec l'appui du PNUD, les campagnes de sensibilisations conduites dans le cadre de la RALE 2016-2017 ont permis de passer de 8 673 485 inscrits en 2016 pour atteindre au 15 avril 2017, 9 222 918 électeurs soit une augmentation de 6,33%.

Moyens de vérification : Consulter les livrables partagés, à la diligence de la CENI, avec les Institutions de la République, les Parties prenantes au processus électoral et les Partenaires Techniques Financiers (PTF).

Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID 1.1) : Harmonisation du cadre légal en matière d'élection

Longue description : Le « Document stratégique pour une amélioration de l'encadrement juridique du processus électoral Malgache » est partagé et promu auprès du Gouvernement, du Parlement et des autres parties prenantes au processus électoral.

Date de début : 15 janvier 2017

Date de fin : 28 février 2017

Résultats attendus : Documents remis au PRM, au PM, et les présidents des deux chambres. Les travaux de la commission consultative et du comité interministériel remis au Gouvernement.

% Progression jusqu'à ce jour : 90%

D

f

Moyens de vérification : (1) Livrables ; (2) Monitoring des travaux du Groupe de travail interinstitutionnel.

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Engagement des chefs d'institution à soutenir le processus	28/02/17	Date : 31/03/17 Avis des bénéficiaires : satisfaits Score : 8	Date : 31/03/17 Utilisation des ressources : conforme Score : 8	Date : 31/03/17 Respect des délais : conforme Score : 5
L'inclusivité des séances de restitution par catégorie d'acteurs	28/02/17	Date : 31/03/17 Avis des bénéficiaires : satisfaits Score : 8	Date : 31/03/17 Utilisation des ressources : conforme Score : 8	Date : 31/03/17 Respect des délais : conforme Score : 8
L'entité interinstitutionnelle chargée de la rédaction des textes mise en place et inclusive	28/02/17	Date : 30/06/17 Avis des bénéficiaires : moyennement satisfaits Score : 6	Date : 30/06/17 Utilisation des ressources : conforme Score : 7	Date : 30/06/17 Respect des délais : retard dû au contexte Score : 6
Caractère inclusif des textes rédigés	28/02/17	Date : 31/12/17 Avis des bénéficiaires : Score :	Date : 31/12/17 Utilisation des ressources : Score :	Date : 31/12/17 Respect des délais : Score :

Identifiant de l'activité (Activity ID 1.2) : Appui à la CENI pour d'un Plan de Sensibilisation et d'Education électorale et la mise en œuvre d'un plan de communication interne et externe

Longue description : Le document de « Stratégie nationale d'éducation civique électorale et sensibilisation pour le cycle électoral 2017-2019 » est partagé et promu auprès des autres parties prenantes au processus électoral.

Date de début : 15 janvier 2017

Date de fin : 28 février 2017

00

D

F

Résultats attendus : Documents remis au PRM, au PM, aux présidents des deux chambres et aux parties prenantes du processus électoral

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Etat d'avancement (narratif) : (1) Livrable disponible ; (2) Appropriation par les parties prenantes

Moyens de vérification : Livrables

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Engagement des chefs d'institution et des parties prenantes à soutenir le processus	28/02/17	Date : 31/03/17 Avis des bénéficiaires : satisfaits Score : 8	Date : 31/03/17 Utilisation des ressources : conforme Score : 8	Date : 31/03/17 Respect des délais : conforme Score : 8

Identifiant de l'activité (Activity ID 1.3) : Inscription sur la liste électorale

Longue description : La CENI sensibilise la population pour l'inscription sur la liste électorale au cours de l'opération de révision annuelle du fichier électoral.

Date de début : 15 janvier 2017 Date de fin : 28 février 2017

Résultats attendus : La CENI est dotée d'un instrument pour la sensibilisation de la population malgache sur les élections et l'éducation civique électorale

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Etat d'avancement (narratif) : une augmentation de 6,33%. Du nombre d'électeurs inscrits pour la RALE 2016-2017

Moyens de vérification : rapport de la CENI

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)

Révision des listes électorales par l'enrôlement des nouveaux électeurs	28/02/17	Date : 30/04/17 Avis des bénéficiaires : satisfaits Score : 9	Date : 30/04/17 Utilisation des ressources : conforme Score : 8	Date : 30/04/17 Respect des délais : conforme Score : 8
---	----------	---	---	---

Identifiant de l'activité (Activity ID 1.4) : Gestion du projet

Longue description : Le projet est géré efficacement

Date de début : 15 janvier 2017 Date de fin : 31 décembre 2017

Résultats attendus : Les résultats sont atteints

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Etat d'avancement (narratif) : (1) Livrables disponibles

Moyens de vérification : Rapport

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
L'expertise technique qualifiée est mobilisée	31 décembre 2017	Date : 31 décembre 2017 Avis des bénéficiaires : satisfaits Score : 8	Date : 31 décembre 2017 Utilisation des ressources : conforme Score : 8	Date : 31 décembre 2017 Respect des délais : conforme Score : 7



f

0

MA

Section 2. Progression des produits

Project ID : 00102837

Description : Les Collectivités Territoriales Décentralisées, la société civile et les communautés de base dans les zones d'intervention sont structurées et outillées pour promouvoir la cohésion sociale, la paix, la sécurité, le relèvement efficace ; résister aux chocs extérieurs et stimuler le développement local en répondant aux besoins exprimés par la population.

Longue description : Les capacités des acteurs clef de la vie politique sont renforcées afin de leur permettre de contribuer à la consolidation de la paix et de la démocratie ; ceci à travers la mise en œuvre de la série d'ateliers avec les différentes catégories de partie prenante de la vie politique dans le pays et de capitaliser les acquis pour proposer un ensemble d'actions à mettre en œuvre dans le moyen terme.

- Indicateur 1.2. : Nombre d'initiatives et structures locales contribuant à la réconciliation nationale, à la prévention de conflits, à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix appuyées ou renforcées.
- Baseline 2016 : 2
- Cible annuelle décembre 2017 : 8
- Valeur actuelle : 7

Réalisations marquantes dans cet Output et Etat d'avancement (narratif):

- 68 responsables de partis politiques ont participé à un atelier interactif sur « le leadership et leur contribution à la consolidation de la paix et de la démocratie » le 21 et 22 Février 2017, Hôtel Carlton Anosy. A l'issue de cet atelier, le comité de suivi des recommandations a été mis en place.
- Une séance de travail a été tenue avec les 20 membres de ce comité le 30 mars 2017 pour mettre en place une organisation interne dans le cadre de la réalisation de son mandat.
- 25-26 Avril 2017 : l'atelier interactif des femmes leaders Malagasy sur leur meilleure participation aux processus décisionnels politiques (dialogue, consolidation de la paix, cohésion sociale, prévention et résolution de conflits) ainsi qu'à l'affermissement de la démocratie apaisée à Madagascar » a vu la participation de 70 femmes leaders provenant des diverses instances décisionnelles, institutions, organismes étatiques ou privées, des ONG et OSC.
- L'atelier interactif u 23 au 24 Mai 2017 a permis aux 70 représentants des partis politiques à Madagascar de débattre et renforcer leur capacité sur « l'élaboration de projets de société et de programmes politiques pour une démocratie apaisée et inclusive ».
- Du 06 au 07 décembre, les partis politiques ont traité « L'éthique et la lutte contre la corruption pour renforcer la démocratie interne des partis politiques et accroître leur crédibilité aux yeux des citoyens ». Cette initiative a permis à 53 représentants de ces partis de s'approprier la notion de l'éthique en politique, d'améliorer leur

connaissance du cadre légal et stratégique sur la lutte contre la corruption et de s'engager dans une démarche pour l'articuler avec leur vision respective tout en identifiant des pistes d'actions concrètes.

Moyens de vérification : Rapport de la consultante

Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID 2.1) : Mise en œuvre des ateliers interactifs

Longue description : Les acteurs clés de la vie politique dans le pays participent activement dans les ateliers interactifs et s'approprient de leur rôle respectif pour la promotion de la bonne gouvernance

Date de début : 15 janvier 2017 Date de fin : 30 juin 2017

Résultats attendus : 07 ateliers interactifs

% Progression jusqu'à ce jour : 80%

Etat d'avancement (narratif) : 5 ateliers

Moyens de vérification : Rapport de la consultante

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Caractère inclusif des ateliers (catégories d'acteurs, genre, jeune...)	30/06/17	Date : 31/12/17 Avis des bénéficiaires : satisfaits Score : 8	Date : 31/12/17 Utilisation des ressources : conforme Score : 8	Date : 31/12/17 Respect des délais : retard dû au contexte Score : 6

Taux de participation aux ateliers	30/06/17	Date : 31/12/17 Avis des bénéficiaires : satisfaits Score : 8	Date : 31/12/17 Utilisation des ressources : conforme Score : 8	Date : 31/12/17 Respect des délais : retard dû au contexte Score : 6
------------------------------------	----------	---	---	--

Identifiant de l'activité (Activity ID 2.2) : Appui technique à la tenue des ateliers

Longue description : Un appui technique est fourni à la tenue des ateliers et à l'élaboration d'un nouveau projet

Date de début : 15 janvier 2017

Date de fin : 30 juin 2017

Résultats attendus : Mobiliser des compétences internationales et nationales pour la conception et la mise en œuvre des ateliers, et à l'élaboration d'un nouveau projet

% Progression jusqu'à ce jour : 60%

Etat d'avancement (narratif) : Des experts thématiques mobilisés à travers les ateliers

Moyens de vérification : rapports d'ateliers et des évaluations disponibles

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Niveau de satisfaction élevé des participants	30/06/17	Date : 31 décembre 2017 Avis des bénéficiaires : satisfaits Score : 7	Date : 31 décembre 2017 Utilisation des ressources : conf. Score : 7	Date : 31 décembre 2017 Respect des délais : retard Score : 6
Intérêt des parties prenantes à s'impliquer dans la suite du processus	30/06/17	Date : 31 décembre 2017 Avis des bénéficiaires : satisfaits Score : 8	Date : 31 décembre 2017 Utilisation des ressources : conf. Score : 7	Date : 31 décembre 2017 Respect des délais : retard Score : 6

<p>Identifiant de l'activité (Activity ID 2.3) : Assurance du projet</p> <p>Longue description : La mise en œuvre du projet est appuyée par le PNUD</p> <p>Date de début : 15 janvier 2017 Date de fin : 30 juin 2017</p> <p>Résultats attendus : Mettre en œuvre les appuis et assurances du projet</p> <p>% Progression jusqu'à ce jour : 100%</p> <p>Etat d'avancement (narratif) : Assurance du projet réalisée</p> <p>Moyens de vérification : rapports d'ateliers et des évaluations disponibles</p>				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Une bonne visibilité des activités	30/06/17	Date : 31 décembre 2017 Avis des bénéficiaires : satisfaits Score : 8	Date : 31 décembre 2017 Utilisation des ressources : Conf. Score : 8	Date : 31 décembre 2017 Respect des délais : Conf. Score : 7
Satisfaction des participants sur l'organisation logistique	30/06/17	Date : 31 décembre 2017 Avis des bénéficiaires : satisfaits Score : 7	Date : 31 décembre 2017 Utilisation des ressources : Conf. Score : 7	Date : 31 décembre 2017 Respect des délais : Conf. Score : 7
Pertinence des réalisations en rapport avec les résultats attendus et les indicateurs	30/06/17	Date : 31 décembre 2017 Avis des bénéficiaires : satisfaits Score : 7	Date : 31 décembre 2017 Utilisation des ressources : Conf. Score : 7	Date : 31 décembre 2017 Respect des délais : conf. Score : 7

Rapport soumis par

Flavien MISONI MBAYAHÉ

CTP

Signature :

Date :

Rapport visé par

Lalaina Pascal RAKOTOZANDRY

Chargé de programme/Gouvernance

Signature :

Date :

Rapport approuvé par

Marie Dimond

Représentant Résident Adjoint/Programme

Signature :

Date :