

Miercoles, 17 de marzo de 2020

INFORME DE REUNION			
Número y Título del Proyecto	ARG12012: “Promover y Fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa para mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la institucionalización de una gestión pública de calidad”		
Fecha y lugar de la visita	Video Conferencia		
Asociado en la Implementación	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		
Fechas de inicio/fin del proyecto	01/07/2012 – 31/03/2020		
Participantes	Nombre	Organismo	Función
	Oscar Ovalle	PNUD	Gerente de Operaciones
	Nora Luzi	PNUD	Coord Gob Democratica
	Natalia Perez Riveros	PNUD	Oficial de Proyecto
	Norma Salcedo	Consultora	
	Agustina Castro Anson	UE	Coordinadora ARG 12012

1. AVANCE PROGRAMÁTICO DEL PROYECTO

Los temas que se abordarán en esta reunión serán (i) el proceso del Sorter y (ii) el proceso de LTA del Lote 3 (pendiente de adjudicación)

(i) el proceso del Sorter

Norma Salcedo, expone el análisis de todo el expediente del proceso del SORTER. De este análisis se desprende: Hubo desprolijidades en relación a falta de foliatura, o copias simples de expedientes. Hubo numerosas consultas que se fueron resolviendo durante el proceso y desde el punto de vista legal son muy subsanables.

La UE decide dejar sin efecto el proceso del Sorter. Debido a los cambios macroeconómicos y porque se han identificado en el mercado hay opciones más adecuadas y económicas. Dadas las discrepancias en la justificación del cierre, desde PNUD se recomienda es consensuar un cierre para no complicar ni dilatar el proceso y que guarde relación con la normativa PNUD.

(ii) LTA del lote 3.

Se realizó a través de un proceso corporativo y se invitó a cotizar a 4 proveedores. Este proceso se abrió en 4 lotes. El Lote 3 fue adjudicado a PLANSON y el resto (lotes 1, 2 y 4) a la firma DanOffice. Los Lotes 1,2,y 4 se han lanzado, se realizaron las PO y están en marcha los procesos de franquicia.

Posteriormente, se recibió una comunicación de ORACLE, donde se establecía que la firma Planson no es un agente oficial para comercializar productos. PNUD realizó las comunicaciones para constatar esta información resultando ciertas. Adicionalmente, se venció la ventana de tiempo de las ofertas, quedando el Lote 3 vacante sin adjudicar.

Un modo de dar solución al lote 3, es (i) adjudicar a Dan Office; (ii) realizar un nuevo proceso competitivo en el marco de la LTA de PNUD (iii) que la UE instrumente una LPI.

2. ASPECTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO
N/A
3. RIESGOS
No se registran nuevos riesgos
4. CONCLUSIONES Y ACUERDOS ALCANZADOS
<p>Se acordó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinar y agendar una reunión con las colegas del área de Adquisiciones, el área de programa y las autoridades del proyecto a la brevedad posible para poder consensuar la justificación del cierre del proceso del SORTER. • La UE se comunicará con PNUD para informar la decisión tomada sobre el Lote 3 de acuerdo a las opciones conversadas (ver apartado más arriba).