

MINUTA de REUNION EN PNUD

Número y Título del Proyecto	ARG 13001: “Apoyo a la Gestión da la Secretaria do Cultura de la Nación”		
Fecha y lugar de la visita	Viernes 19 de octubre, PNUD		
Asociado en la Implementación	Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura y Creatividad		
Fechas de inicio/fin del proyecto	1/02/2013 30/11/2018		
Participantes	Nombre	Organismo	Función
	José E. Casanova	Secretaría de Cultura y Creatividad, Ministerio Cultura de la Nación.	Director Proyecto
	Miguel Ducay	Secretaría de Cultura y Creatividad, Ministerio Cultura de la Nación.	Coordinador Proyecto
	Pablo Basz	PNUD	Oficial de Proyecto - Area Gob. Democrática
	Eugenia Galindez	PNUD	Area Gob. Democrática
	Natalia Pérez Riveros	PNUD	Area Gob. Democrática

1. AVANCE PROGRAMÁTICO DEL PROYECTO

- La reunión tuvo como principal objetivo tratar los siguientes temas:
- Conocer el estado de situación del proceso de cierre del proyecto vigente y repasar los pasos a seguir para finalizarlo de acuerdo a los procedimientos PNUD.
 - Avanzar con los procesos y cronograma correspondiente para dar inicio a un nuevo proyecto.
 - Identificar los desafíos para dar continuidad al proyecto que se cierra con el inicio de un proyecto nuevo, haciendo foco en la contratación de los consultores.

El Director destacó la importancia de dar continuidad al algunas de las líneas de actividades del actual proyecto; a través de la puesta en marcha de uno nuevo.

En relación al cierre del proyecto ARG13001, se repusieron los procesos administrativos del cierre operativo (al 30/11/2018) y de cierre financiero del proyecto. Se destacó la importancia de cerrar la cuenta bancaria del proyecto PNUD y si quedaran compromisos financieros posteriores al cierre operativo, estos se efectuarán a través de la modalidad de pago directo. Adicionalmente, se enumeró la documentación necesaria de cierre (Informe final de cierre de proyecto; cinco actas de cierre final: designación de responsables post-cierre; transpaso de bienes, entre otras)

Si eventualmente hubiera un remanente del presupuesto del actual proyecto sin ejecturse, estos fondos se transferirán al presupuesto del nuevo proyecto.

2. ASPECTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO

Se puso de manifiesto la importancia de avanzar con los pasos administrativos de cierre y apertura de un nuevo proyecto de manera simultánea, para poder dar continuidad a las contrataciones de los consultores en tiempo y forma.

3. RIESGOS

En relación al punto anterior, y dadas las limitaciones de tiempo mínimas para cada proceso administrativo, aumentan las posibilidades de no poder dar apertura al proyecto inmediatamente después del cierre del ARG 13001. La principal preocupación es en relación a la confección de nuevos contratos para los consultores necesarios para la implementación de las actividades.

4. CONCLUSIONES Y ACUERDOS ALCANZADOS

- En relación al Cierre del proyecto ARG13001:
 - El coordinador del proyecto manifestó que están en condiciones de enviar el Informe final de cierre del proyecto a la brevedad, ya que han empezado a trabajar en el mismo con antelación. EL PNUD ofreció colaboración en este proceso en la confección de toda la documentación requerida a tal fin.
- En relación al avance de inicio de un nuevo proyecto:
 - El Proyecto se comprometió a enviar a la brevedad el pedido de Cooperación y el PRODOC, para que PNUD emita su opinión sobre los mismos.