

Informe Anual

Número y Título del Proyecto: ARG13001 Apoyo a la Gestión del Ministerio de Cultura de la Nación

Asociado en la Implementación: Ministerio de Cultura de la Nación

Período del Informe:

PNUD ARGENTINA

RECIBIDO PARA REVISAR POR
EL SECTOR CORRESPONDIENTE.

12 ABR 2017

ACCION INFORMACION

PIA

2017-0412-0019733

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2016	X	X	X	X

Actividades	Acciones	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respaldada con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
Actividad 1: Fortalecer la Secretaría de Políticas Socioculturales y de Gestión Cultural en la generación de materiales de educación y difusión de DESC.	1. Dictado de talleres para niños y niñas	Cantidad de Talleres realizados	2016: 100 2017: 236 2018: 336 talleres realizados	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Documentación con Planificación anual			
	2. Dictado de talleres para jóvenes	Contenidos para los talleres desarrollados	2016: 10.000 2017: 22.000 2018: 50.000 niños y niñas participan en los talleres. (desagregado por sexo/franja etaria)		Registro documental actividades realizadas			
	3. Dictado de talleres para jóvenes s/ comunidades Peruana y Boliviana en Argentina	Número de personas /áreas capacitadas			Registros de asistencia	US\$370.368,08	US\$179.773,75	49%
	4. Dictado de talleres para jóvenes afrodescendientes	Contenidos para la capacitación desarrollados			Documentos con contenidos de los talleres			
	5. Dictado de talleres para jóvenes de pueblos originarios							
	6. Dictado de talleres a				Documentos de			



U N
D P

Argentina

	mujeres jóvenes 7. Dictado de talleres multiedad 8. Dictado de talleres s/ DD.HH. 9. Capacitación				planificación/ anteproyectos Documentos de procesos de contrataciones y adquisiciones			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Actividades	Acciones	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$, anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
Actividad 3: Fortalecer la estructura de la Jefatura de Gabinete del MCN.	1. Puesta en funcionamiento de la Unidad de Coordinación de Proyecto (UCO)	Procedimientos administrativo/contables establecidos y en funcionamiento Sistema de compras en funcionamiento	Unidad de Coordinación de Proyecto en funcionamiento (UCO)	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Informes trimestrales	US\$61.223,47	US\$12.030,28	20%
	2. Puesta en funcionamiento de la Unidad de Enlace de la Jefatura de Gabinete (UDE)	Sistema de contrataciones en funcionamiento Sistema contable-financiero en funcionamiento	Unidad de enlace (UDE) de la Jefatura de Gabinete en funcionamiento	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará				

Actividades	Acciones	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
Actividad 4: Mejorar la gestión de la Secretaría de Integración Federal y Cooperación Internacional para la Integración federal, cooperación internacional y promoción exterior de la cultura.	3. Elaboración de Plan de capacitación	Actividades de capacitación en jurisdicciones provinciales, municipalidades y CABA realizadas. Porcentaje del personal del MCN y de los organismos culturales provinciales capacitado en gestión federal de actividades culturales	2016: 10% 2017: 70% 2018: 100%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Informes sobre capacitaciones realizadas			
	4. Elaboración de Agenda para Congreso Federal de Cultura	Porcentaje de incremento en la participación de las Regiones NOA y NEA en el total de actividades culturales organizadas en el país	2016: +3% 2017: +4% 2018: +3%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Registro de actividades realizadas			

Actividades	Acciones	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
Actividad 4: Mejorar la gestión de la Secretaría de Integración Federal y Cooperación Internacional para la Integración federal, cooperación internacional y promoción exterior de la cultura.	5. Elaboración de Agenda de acciones bilaterales y contactos con embajadas	Cantidad de provincias participantes del congreso federal de cultura como ámbito natural de discusión de las políticas culturales nacionales. Cantidad de Políticas Culturales acordadas en el marco del Congreso Argentino de Cultura	2016: 24 2017: 24 2018: 24	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Documentación elaborada durante el Congreso Resoluciones/Declaraciones			
	6. Elaboración de Agenda de encuentros/foros internacionales	Vínculos directos con embajadas	Profundizar y expandir la cooperación cultural bilateral	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Informes de gestión sobre actividades realizadas			

Actividades	Acciones	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
Actividad 4: Mejorar la gestión de la Secretaría de Integración Federal y Cooperación Internacional para la Integración federal, cooperación internacional y promoción exterior de la cultura.	7. Organización de encuentros internacionales	Cantidad de encuentros internacionales organizados	2016: 1 2017: 2 2018: 1	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Informes de gestión Artículos de prensa sobre encuentros realizados			
	8. Llamado a convocatoria para becas	Cantidad de convenios de intercambio activos	LB 2015:3 2016: 6 2017: 10 2018: 14	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Documentación sobre convenios firmados	US\$124.787,52	US\$63.580,38	51%



UN
DP

Argentina

Actividades	Acciones	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
Actividad 5: Fortalecer de la Secretaría de Cultura y Creatividad.	1. Elaboración de planificación anual de talleres culturales	Cantidad de talleres y/o actividades culturales realizadas para mejorar el acceso de la población vulnerable a los bienes culturales	2016: 30 2017: 350 2018: 400 talleres y/o eventos culturales	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Informe de gestión sobre talleres y actividades culturales			
	2. Elaboración de TDR Talleristas	Cantidad de asistentes a talleres y actividades culturales ofrecidas por o con el apoyo de la MCN	2016: 4.000 2017: 10.000 2018: 15.000 asistentes a talleres culturales	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Planilla de asistencia a talleres			
	3. Contratación de Talleristas	Cantidad de horas de capacitación dictadas para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de las áreas sustantivas responsables del diseño de la oferta cultural dependiente del MCN Número de personas en situación de vulnerabilidad que participan de actividades culturales	2016: 5 horas/persona. Total 100 hs. 2017: 5 horas/persona Total 200 hs. 2018: 5 horas/persona Total 100 hs. 2016: 20.000 2017: 40.000 2018: 30.000	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Listados de personas que completaron la capacitación			



UN
DP

Argentina

Actividades	Acciones	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
Actividad 5: Fortalecer de la Secretaría de Cultura y Creatividad.	4. Adquisición de Insumos para talleres	Eventos de promoción cultural realizados	2016: 20 2017: 30 2018: 20	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Informes de gestión sobre eventos realizados	US\$288.400,00	US\$208.651,78	72%



UN
DP

Argentina

Actividades	Acciones	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
Actividad 6: Fortalecer la Secretaría de Patrimonio Cultural.	1. Elaboración del plan de acción para la mejora de las áreas de conservación	Número de Áreas de conservación asistidas (materiales)	2016: 08 2017: 16 2018: 23	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Informes de gestión/documentos de adquisiciones			
	2. Elaboración de especificaciones técnicas de materiales para equipar áreas de conservación	Número de Áreas de conservación equipadas (bienes)	2016: 08 2017: 16 2018: 23	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Informes de gestión/documentos de adquisiciones			
	3. Elaboración de especificaciones técnicas para el equipamiento destinado a áreas de conservación	Cantidad de personal capacitado	2016: 25 2017: 30 2018: 40	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Informes de gestión sobre talleres realizados			
	4. Elaboración del Plan de capacitación para el personal de la DNM y museos	Número de Museos asistidos	2016: 08 2017: 10 2018: 15	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Informes de gestión			
	5. Elaboración de Especificaciones técnicas para el equipamiento de salas para actividades educativas	Cantidad de Áreas educativas creadas	2016: 04 2017: 05 2018: 08	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Informes sobre tareas realizadas/documentación de adquisiciones y contrataciones			

Actividades	Acciones	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
Actividad 6: Fortalecer la Secretaría de Patrimonio Cultural.	6. Elaboración de Especificaciones técnicas para equipamiento de áreas de bienvenida	Cantidad de Áreas de bienvenida equipadas	2016: 08 2017: 16 2018: 23	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Informes sobre tareas realizadas/documentación de adquisiciones y contrataciones	US\$223.166,67	US\$0,00	0%



UN
DP

Argentina

Actividades	Acciones		Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha		Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
Actividad 7: Fortalecer el Sector: Unidad Ministro.	1. Elaboración de TDR consultores para diagnóstico sobre impacto federal de políticas culturales		Cantidad de Bases de datos utilizadas frecuentemente en la gestión	2016: 02 2017: 03 2018: 04	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará		Informes de gestión sobre bases de datos utilizadas			
	2. Elaboración TDR consultores para diagnóstico evolución económica y regional Industrias culturales		Número de informes de diagnóstico/gestión elaborados	2016: 02 2017: 04 2018: 06	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará		Documentos elaborados	US\$109.866,67	US\$0,00	0%
	3. Elaboración TDR consultores para realización de estadísticas culturales			2016: 02 2017: 04 2018: 06	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará		Documentos elaborados			

1. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

Se han presentado demoras en la ejecución de las actividades 5 6 y 7. Las mismas se encuentran en vías de solucionarse. Respecto de la actividad 5, se ha realizado un concurso de precios para la adquisición de instrumentos musicales a fines del mes de Diciembre. El proceso tendrá impacto presupuestario durante el primer y segundo trimestre del año 2017.

La actividad 6 presenta atraso en la ejecución presupuestaria debido a un cambio en el cronograma de actividades de la Dirección de Patrimonio Cultural.

La actividad 7 presenta atraso en la ejecución debido a que el área Unidad Ministro ha decidido reprogramar actividades para el año 2017.


2. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Se mantuvieron reuniones de equipo con los responsables ministeriales de las actividades con atraso en la ejecución presupuestaria, con resultado positivo. Se estima que el impacto presupuestario de las actividades 6 y 7 se verá reflejado a partir del segundo trimestre del año 2017.

Preparado por: Miguel I. Ducay

Fecha: 20/1/2017



MIGUEL I. DUCAY
Coordinador PNUD 13001
Ministerio de Cultura