

Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: ARG/17/009: "Afianzamiento del Límite exterior de la plataforma continental argentina"

Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur

Período del Informe:

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2019	X			



ERNESTO GASPARI
EMBAJADOR
Secretaría de Coordinación
y Planificación Exterior



MARÍA TERESA KRALIKAS
EMBAJADOR
DIRECTORA NACIONAL
PROYECTO PNUD ARG 17/009

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
10 ABR 2019	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
MA	
20190411-0058517	

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ²	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuest o en US\$ anual ³	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁴	% (acumulado a la fecha) ⁴
Estrategias para la implementación de la demarcación y la difusión del límite exterior de la plataforma continental desarrolladas	1. Brindar asistencia jurídico-científica a las áreas del Estado con competencia en la materia y al miembro argentino ante la CLPC.	1. Número de informes preparados por el Comisionado argentino ante la CLPC tras las sesiones de la CLPC	3° Año: 3	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Se ha realizado (1) informe del Comisionado argentino ante la CLPC.			
		2. Números de informes confeccionados sobre presentaciones de otros Estados y sobre las recomendaciones de la CLPC.	3° Año: 1	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Se confeccionó (1) informe sobre el análisis en curso de las presentaciones realizadas y las dificultades que se están planteando.	220.595,00	24.046,76	10,90%
		3. Número de reuniones y/o capacitaciones técnicas asistidas en el Proyecto Pampa Azul, y en el Sistema Nacional de Datos del Mar, donde se ejerce la representación de la Cancillería.	3° Año: 3	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	El Lic. Sebastián Principi, observador científico argentino, elegido por COPLA, recogió informe y datos en la campaña oceanográfica a bordo del Buque de investigación Maria S. Merian de bandera alemana desde el 08/02/2019 al 15-03-2019 que partió desde Valparaiso (Chile) y arribó a Montevideo (Uruguay).			

¹ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.


² Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

³ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

⁴ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.



Productos ⁵	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
Estrategias para la implementación de la demarcación y la difusión del límite exterior de la plataforma continental desarrolladas	2. Realizar actividades de difusión, educación, capacitación y cooperación Sur-Sur sobre los derechos de soberanía en la plataforma continental y sus implicancias para el país.	4. Número de Conferencias y exposiciones impartidas	3° Año: 5	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada; <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar; <input type="checkbox"/> No se alcanzará	<p>Este trimestre se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>1) La Dra. Frida M. Armas Pflirter, realizó varias exposiciones en ocasión de la invitación que recibió del International Ocean Institute Training Center for Latin America and the Caribbean (IOIT-CLAC) y la Universidad Federal de Paraná, a participar como "Training Leader" en el Curso de Entrenamiento en Gobernanza Oceánica, Ciencias del Mar y Geoética, que tuvo lugar en Barranquilla, Colombia, entre el 21 de enero y el 15 de febrero de 2019.</p> <p>2) La Dra. Frida M. Armas Pflirter, realizó dos disertaciones una en inglés y otra en español sobre "Plataforma continental y su límite exterior" en la Organización de las Naciones Unidas los días 22 y 25 de febrero de 2019 con motivo de la invitación que recibió por parte de la División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos, para realizar una contribución a la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas</p>	205.395,00	5.180,80	2,52%



⁵ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

⁶ Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

⁷ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

⁸ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

	<p>5. Número de publicaciones o material de difusión confeccionados</p> <p>2° Año: 4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada; <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar; <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>En el transcurso del presente trimestre se realizaron 24 envíos a todos los ministerios de educación provinciales del material de difusión del límite exterior producido durante el año 2018, el mismo será una contribución a la educación en todos los niveles. El material a distribuir consta de mapas, folletos y calcomanías.</p>	
	<p>6. Seminarios internacionales realizados</p> <p>2° Año: 1</p> <p><input type="checkbox"/> Alcanzada; <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar; <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>Se espera realizar en el transcurso del año 2019.</p>	
	<p>7. Numero de actualizaciones de la Pagina web realizadas</p> <p>2° Año: 2</p> <p><input type="checkbox"/> Alcanzada; <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar; <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>Durante este trimestre no se han realizado actualizaciones de la página web.</p>	



2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde. ➤ Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.
<p>Durante el trimestre consultado se informa que no se han registrado problemáticas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades previstas en el Documento de Proyecto.</p>
3. Acciones a seguir
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos. ➤ Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.
<p>Teniendo en cuenta lo antedicho en el punto anterior, no se han adoptado medidas.</p>

Preparado por: Josefina Facio D'Imperio, Darío Papandrea, Sofía Danessa, y Frida María Armas Pfirter.

Fecha: 27/03/2019



ERNESTO GASPARI
EMBAJADOR
Secretaría de Coordinación
y Planificación Exterior



MARÍA TERESA KRALIKAS
EMBAJADOR
DIRECTORA NACIONAL
PROYECTO PNUD ARG 17/009