

## Informe Trimestral

*El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.*

*Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).*

*Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.*

*Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.*



Lic. JUAN IGNACIO FERRECCIO  
PNUD ARG 16/021



Dr. Ramiro Urristi  
Director Ejecutivo  
Agencia Nacional de Materiales Controlados


**Informe Trimestral**

**Número y Título del Proyecto:** ARG/16/021 “Apoyo a la consolidación institucional de la ANMaC, con énfasis en las políticas de prevención y desarme”


**Asociado en la Implementación:** Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

**Período del Informe:**

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2020			x	



Lic. JUAN IGNACIO FERRECCIO  
PNUD ARG 16/021

Dr. Ramiro Urristi  
Director Ejecutivo  
Agencia Nacional de Materiales Controlados

**1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto**

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Mieta <sup>1</sup>	Estatus de la Meta a la fecha <sup>2</sup>	Evidencia	Presupuesto en US\$ anual <sup>3</sup>	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) <sup>4</sup>	% (acumulado a la fecha) <sup>4</sup>
Producto 1: Políticas Estratégicas del ANMaC Ampliadas y Fortalecidas	1. Consolidación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego	1.1. Cantidad de puntos de recepción de material en el marco del Plan de Desarme Voluntario	6	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	0	US\$ 84.555	US\$ 32.443,37	38,37%
		1.2. Porcentaje de efectividad en el cobro del incentivo del Plan de Desarme Voluntario. (Incentivos presentados a cobro / cobrados en primer intento)	100%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	0	US\$ 84.555	US\$ 32.443,37	38,37%
	2. Ampliación del Plan de Prevención de la Violencia Armada	2.1. Cantidad de personas alcanzadas en actividades de prevención de la violencia armada	2.000	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	0	US\$ 105.784	US\$ 23.246,49	21,98%
		2.2. Grado de satisfacción del usuario con las actividades de prevención de la violencia armada. Valor ordinal de la variable: 1. Totalmente Satisfecho, 2. Muy Satisfecho, 3. Satisfecho, 4. Poco	1 ó 2	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar	0	US\$ 105.784	US\$ 23.246,49	21,98%

<sup>1</sup> Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

<sup>2</sup> Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

<sup>3</sup> Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

<sup>4</sup> Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

Lic. JUAN IGNACIO FERRECCIO  
 PNUD ARG 06/021

Dr. Ramiro Urristi  
 Director Ejecutivo  
 Agencia Nacional de Materiales Controlados



Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta <sup>1</sup>	Estatus de la Meta a la fecha <sup>2</sup>	Evidencia	Presupuesto en US\$ anual <sup>3</sup>	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) <sup>4</sup>	% (acumulado a la fecha) <sup>4</sup>
		Satisfecho, 5. Muy poco Satisfecho, 6. Insatisfecho		<input type="checkbox"/> No se alcanza				
		2.3 Cantidad de informes de diagnóstico, monitoreo y relevamiento que contribuyan al diseño de estrategias de intervención para prevención de la violencia armada y del tráfico ilícito de armas.	2	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	2	US\$ 105.784	US\$ 23.246,49	21,98%
		3.1.Cantidad de actos de destrucción efectuados	0	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanza	0	US\$ 58.232	US\$ 7.798,51	13,39%
	3.Optimización de la Política de Destrucción de Materiales Controlados	3.2. Cantidad de armas de fuego ingresadas/verificadas para su destrucción.	6.500	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanza	0	US\$ 58.232	US\$ 7.798,51	13,39%
		4.1. Cantidad de renovaciones de credencial de legítimo usuarios individuales	9.000	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanza	5.640	US\$ 285.511	US\$ 10.237,84	3,59%
	4.Regularización de Materiales Controlados	4.2 Cantidad de informes técnicos por reempadronamiento de armas de fuego	300	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanza	0	US\$ 285.511	US\$ 10.237,84	3,59%

*[Handwritten signatures]*

Lic. JUAN IGNACIO FERRECCIO  
PNUD ARG 16/021


Dr. Ramiro Urristi  
Director Ejecutivo  
Agencia Nacional de Materiales Controlados




UN  
DP

Argentina

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta <sup>1</sup>	Estatus de la Meta a la fecha <sup>2</sup>	Evidencia	Presupuesto en US\$ anual <sup>3</sup>	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) <sup>4</sup>	% (acumulado a la fecha) <sup>4</sup>
		4.3 Cantidad de Informes técnicos de armas por transferencias y otorgamiento de CUIIM	300	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanza	0	US\$ 285.511	US\$ 10.237,84	3,59%

  
**Lic. JUAN IGNACIO FERRECCIO**  
 PNUD /ARG 16/021





**Dr. Ramiro Urristi**  
 Director Ejecutivo  
 Agencia Nacional de Materias Controladas

## 2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

El funcionamiento del Organismo encuentra una gran limitación en la capacidad operacional por falta de personal. La declaración de la emergencia sanitaria Covi19 ha llevado a que la planta del organismo trabaje solo con guardias mínimas. Gran parte del personal de la Agencia, encuadra en las prescripciones de licencia por ser personal de riesgo preexistente, mayor o bien tener hijos en edad escolar. No obstante ello, se ha permitido la apertura e implementación de protocolos sanitarios que han llevado a la reactivación parcial de algunos componentes comprometidos como se puede observar aquí respecto trimestres anteriores.

## 3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Al finalizar el trimestres, se han establecido líneas de acción concretas, que permitirán retomar otra actividades comprometidas con el proyecto, como ser la recepción, verificación y destrucción de materiales controlados, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, para el cual se proyectan para el corto plazo, la apertura de cuatro sedes.



Lic. JUAN IGNACIO FERRECCIO  
PNUD ARG 16/021



Dr. Ramiro Urristi  
Director Ejecutivo  
Agencia Nacional de Materiales Controlados