



Argentina

## Informe Trimestral

**Número y Título del Proyecto:** ARG/16/021 "Apoyo a la consolidación institucional de la ANMaC, con énfasis en las políticas de prevención y desarme"

**Asociado en la Implementación:** Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

**Período del Informe:**

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2019	X			

**Dr. EUGENIO HORACIO COZZI**  
Director Ejecutivo  
Agencia Nacional de Materiales Controlados



### 1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta <sup>1</sup>	Estatus de la Meta a la fecha <sup>2</sup>	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>3</sup>	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) <sup>4</sup>	% (acumulado a la fecha) <sup>4</sup>
Producto 1: Políticas Estratégicas del ANMiaC Ampliadas y Fortalecidas	1. Consolidación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego	1.1. Cantidad de Provincias donde se instalaron puestos de recepción en el marco del Plan de Desarme Voluntario	16	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	14	US\$ 208.873,15	US\$ 10.467,13	5,01%
		1.2. Cantidad de Municipios donde se instalaron puestos de recepción en el marco del Plan de Desarme Voluntario	18	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	18	US\$ 208.873,15	US\$ 10.467,13	5,01%
		1.3. Cantidad de días de atención de puestos de recepción	390	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	420	US\$ 208.873,15	US\$ 10.467,13	5,01%
	2. Ampliación del Plan de Prevención de la Violencia Armada	2.1. Cantidad de Provincias donde se han realizado actividades de prevención	4	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanza	4	US\$ 227.630,00	US\$ 23.231,17	10,21%

<sup>1</sup> Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

<sup>2</sup> Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

<sup>3</sup> Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

<sup>4</sup> Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.





Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta <sup>1</sup>	Estatus de la Meta a la fecha <sup>2</sup>	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>3</sup>	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) <sup>4</sup>	% (acumulado a la fecha) <sup>4</sup>
Producto 1: Políticas Estratégicas del ANMaC Ampliadas y Fortalecidas		2.2 Cantidad de Municipios donde se han realizado actividades de prevención	15	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanza	5	US\$ 227.630,00	US\$ 23.231,17	10,21%
		3.1.Cantidad de actos de destrucción efectuados	3	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanza	0	US\$ 162.740,00	US\$ 6.690,29	4,11%
		4.1. Cantidad de Fuerzas de Seguridad Policial que incorporaron el sistema MORAI.	6	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanza	0	US\$ 111.240,00	US\$ 3.013,78	2,71%
		4.2 Cantidad de armas de fuego registradas en MORAI	40.000	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanza	0	US\$ 111.240,00	US\$ 3.013,78	2,71%

**Dr. EUGENIO HORACIO COZZI**  
 Director Ejecutivo  
 Agencia Nacional de Materiales Controlados



## 2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

Se repite la limitante de disponibilidad de recursos en función de los tiempos que demandan la publicación de la Decisión Administrativa de distribución de presupuesto.

## 3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Se llevaron adelante las gestiones que permitieron la apertura presupuestaria de la Actividad 42, inexistente hasta el presente, como primer paso tendiente a minimizar la limitante desarrollada en el punto anterior, ya que permitirá la asignación de recursos específicamente afectados al PEVAF, que hasta ahora se obtenían de la única actividad presupuestaria existente que alimentaba financieramente a la totalidad de gastos del organismo. Ello no sólo permitirá identificar con claridad los recursos atribuibles al programa ARG16/021, sino que aportará un grado mayor de certeza en la planificación.-

  
**Dr. EUGENIO HORACIO COZZI**  
Director Ejecutivo  
Agencia Nacional de Materiales Controlados





## Informe Trimestral

*El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.*

*Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).*

*Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.*

*Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.*

Dr. EUGENIO HORACIO COZZI  
Director Ejecutivo  
Agencia Nacional de Materiales Controlados

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
01 JUL 2019	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
MA	
20190701-0063241	

