


Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.



Cdr. Carlos E. Figueroa
Jefe de gabinete
Agencia Nacional de Materiales Controlados



Argentina


Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: ARG/16/021 "Apoyo a la consolidación institucional de la ANMaC, con énfasis en las políticas de prevención y desarme"

Asociado en la Implementación: Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Período del Informe:

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2019				X


Cdr. Carlos E. Figueroa
Jefe de gabinete
Agencia Nacional de Materiales Controlados

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ²	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ³	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁴	% (acumulado a la fecha) ⁴
Producto 1: Políticas Estratégicas del ANIMaC Ampliadas y Fortalecidas	1. Consolidación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego	1.1. Cantidad de Provincias donde se instalaron puestos de recepción en el marco del Plan de Desarme Voluntario	18	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	17	US\$ 102.073,00	US\$ 69.122,39	67,72%
		1.2. Cantidad de Municipios donde se instalaron puestos de recepción en el marco del Plan de Desarme Voluntario	26	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	26	US\$ 102.073,00	US\$ 69.122,39	67,72%
		1.3. Cantidad de días de atención de puestos de recepción	1720	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	550	US\$ 102.073,00	US\$ 69.122,39	67,72%
	2. Ampliación del Plan de Prevención de la Violencia Armada	2.1. Cantidad de Provincias donde se han realizado actividades de prevención	14	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanza	15	US\$ 125.660,00	US\$ 62.451,10	49,70%



¹ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.
² Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.
³ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).
⁴ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

Cdor. Carlos E. Figueroa
 Jefe de gabinete
 Agencia Nacional de Materiales Químicos



Argentina

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ²	Evidencia (respalde con información concreta del estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ³	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁴	% (acumulado a la fecha) ⁴
Producto 1: Políticas Estratégicas del ANMaC Ampliadas y Fortalecidas		2.2 Cantidad de Municipios donde se han realizado actividades de prevención	20	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanza	19	US\$ 125.660,00	US\$ 62.451,10	49,70%
		3.1 Cantidad de actos de destrucción efectuados	2	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanza	0	US\$ 60.255,00	US\$ 16.893,89	28,04%
		4.3. Nuevas clases de material controlado de usos especiales que se incorporan a procesos de destrucción	1	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanza	1	US\$ 156.560,00	US\$ 58.052,88	37,08%
		4.4 Cantidad de material controlado de usos especiales que se incorporan a procesos de destrucción	20.000	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanza	17.000	US\$ 156.560,00	US\$ 58.052,88	37,08%

Cdor. Carlos E. Figueroa
 Jefe de gabinete
 Agencia Nacional de Materiales Controlados

2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

No fue posible revertir las situaciones que afectaron el cumplimiento de las actividades programadas. (Desvinculación de agentes afectados al Proyecto, la imposibilidad de generar su oportuno reemplazo en virtud del dictado del Decreto PEN N° 632/2018.)


En el mismo sentido, resulto necesaria la re diagramación de las actividades lo que concluyo en la elaboración de una Revisión.-

3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Las gestiones encaradas para permitir la incorporación de personal ante el Ministerio de Modernización resultaron en una primera instancia infructuosas.

Ante el resultado de las elecciones de octubre se valoró hacer una transición ordenada sin perjuicio de ello, se mantuvieron reuniones técnicas a fin de posibilitar la incorporación de los recursos técnicos que posibiliten el desarrollo de las soluciones asociadas al Proyecto.


Cdr. Carlos E. Figueroa
Jefe de gabinete
Agencia Nacional de Materiales Controlados

Plan de actividades y Resultados Trimestrales

Período: 1 de enero al 31 de marzo de 2020

País:
Código y nombre del prog.:
Código y título del proyecto
Funcionarios responsables:
Asociado en la implementación:

Argentina
ARG/16/021
98805 Apoyo a la Consolidación Institucional de la ANMAC
Directoría de Proyecto: Eugenio Horacio Cozzi
Agencia Nacional de Materiales Controlados

Muestra: Pagar:

Actividades	Cuenta Presupuestaria		Fuente	Compromisos Pendientes	Gastos planificados	Total Requerido (Ref. 1)	Papeles Diferentes planificación
	Código	Nombre					
1.1 Consolidación del Programa Nacional	71305	Consultores Nacionales	30071	\$ -	\$ 510.000	\$ 510.000	1
1.2 Aplicación del Plan de Prevención	71310	Consultores Nacionales	30071	-	110.000	110.000	
1.1 Consolidación del Programa Nacional	72300	Bienes y Materiales	30071	-	-	-	
1.1 Consolidación del Programa Nacional	73105	Renta de inmueble	30071	-	150.000	150.000	
1.1 Consolidación del Programa Nacional	72200	Mobiliarios y Equipos	30071	-	160.000	160.000	
1.1 Consolidación del Programa Nacional	73405	Renta y Mantenimiento	30071	-	65.500	65.500	
1.1 Consolidación del Programa Nacional	73410	Mantenimiento y Operación de Eq	30071	-	-	-	
1.1 Consolidación del Programa Nacional	74510	Gastos Misceláneos	30071	-	4.500	4.500	
Subtotal Activity 1.1 - Fuente 30071				-	1.000.000	1.000.000	
1.2 Aplicación del Plan de Prevención	71620	Viajeros	30071	-	96.000	96.000	
1.2 Aplicación del Plan de Prevención	71610	Transporte Local	30071	-	80.000	80.000	
1.2 Aplicación del Plan de Prevención	71305	Consultores Nacionales	30071	-	575.000	575.000	
1.2 Aplicación del Plan de Prevención	72800	Equipos de Información Tecnológica	30071	-	-	-	
1.2 Aplicación del Plan de Prevención	73405	Renta y Mantenimiento	30071	-	-	-	
Subtotal Activity 1.2 - Fuente 30071				-	750.000	750.000	
1.3 Regulación de la Política de Destructu	72100	Servicios Contractuales	30071	-	63.000	63.000	
1.3 Regulación de la Política de Destructu	72800	Equipos de Información Tecnológica	30071	-	352.000	352.000	
1.3 Regulación de la Política de Destructu	72210	Maquinarias y Equipos	30071	-	-	-	
Subtotal Activity 1.3 - Fuente 30071				-	415.000	415.000	
1.4 Regulación de Usarios	71305	Consultores Nacionales	30071	-	260.000	260.000	
1.4 Regulación de Usarios	72100	Servicios Contractuales	30071	-	-	-	
1.4 Regulación de Usarios	73205	Reparación de Inmueble	30071	-	-	-	
1.4 Regulación de Usarios	72800	Equipos de Información Tecnológica	30071	-	340.000	340.000	
Subtotal Activity 1.4 - Fuente 30071				-	600.000	600.000	
Total General				-	2.765.000	2.765.000	

Doc 11 - Valores a transferir al Instituto FACE, Columna G.

[Firma]
Lic. JUAN IGNACIO FERRECCIO
PAUD ARG 16/021

[Firma]
Cdr. Carlos E. Figueroa
Jefe de Gabinete
Agencia Nacional de Materiales Controlados

