

## Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.


**Número y Título del Proyecto:** ARG 16/022 – “Promoviendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad”

**Fecha del Informe:** 30/09/2019

**Asociado en la Implementación:** Secretaría de Justicia – Ministerio de Justicia de la Nación.

**Periodo del Informe:**

Año del proyecto	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2019			X	



<b>PNUD ARGENTINA</b>	
RECIBIDO PARA REVISAR PCR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
18 OCT 2019	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
ML	
2019/018-0071584	


**1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto**

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).


Productos <sup>1</sup>	Actividades/Acciones planificadas <sup>1</sup>	Indicadores <sup>1</sup>	Meta <sup>1</sup>	Estatus de la Meta a la fecha <sup>2</sup>	Valor Alcanzado de la Meta	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual <sup>3</sup>	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) <sup>4</sup>	% (acumulado a la fecha) <sup>4</sup>
Producto: Acceso a la Justicia ampliado y fortalecido	<b>1. Ampliación de los servicios y prestaciones de los CAJ</b> 1.1. Crear la Red de Patrocinio Jurídico Gratuito	<b>1. Cantidad de Convenios firmados con colegios de abogados, universidades y Ongs.</b>	Meta 2019: 0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	0		US\$ 738.600	US\$ 294.817	40%
	<b>2. Cantidad de Casos atendidos por la Red de Patrocinio Jurídico</b>	Meta 2019: 1000	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	0	Fuente: Sistema Informático de los Centros de Acceso a Justicia (SICAJ)				
	<b>3. Cantidad de personas que acceden a los servicios del Primer Hospital Legal</b>	Meta 2019: 5000	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	3.020					

<sup>1</sup> Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.  
<sup>2</sup> Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará).  
<sup>3</sup> Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).  
<sup>4</sup> Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.


	1.3. Elaborar protocolos de actuación y guías para consultantes	4. Cantidad de Servicios nuevos del Hospital Legal  5. Cantidad de protocolos y guías diseñados e impresos	Meta 2019: 0  Meta 2019: 0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará  <input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	0  0	Fuente: Sistema Informático de los Centros de Acceso a Justicia (SICAJ)		
	6. Cantidad de Talleres de capacitación realizados	7. Diseño de la plataforma digital "Atención automatizada"	Meta 2019: 25  Meta 2019: 0	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará  <input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	104  0			
	8. Implementación de la plataforma digital "Atención automatizada"	9. Cantidad de talleres alojados dentro de la plataforma digital "Atención automatizada"	Meta 2019: 1  Meta 2019: 15	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará  <input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	0  0			




		<p>10. Cantidad de casos derivados por los coordinadores regionales durante el seguimiento de la evolución de los proyectos de la Red de Patrocinio Jurídico.</p>	<p>Meta 2019: <b>1000</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada  <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar  <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>0</p>	<p>Fuente: Sistema Informático de los Centros de Acceso a Justicia (SICAJ)</p>	<p>US\$ 535.600</p>	<p>US\$ 128.017</p>	<p>24%</p>
	<p>2. Implementación del Corredor Nor-Andino Legal-Sanitario</p>	<p>1. Cantidad de móviles adquiridos y puestos en funcionamiento</p> <p>2. Cantidad de Convenios firmados con municipios para puesta en funcionamiento postas</p> <p>3. Cantidad de itinerancias en pueblos</p> <p>4. Cantidad de campañas de difusión realizadas en el corredor Nor-Andino Legal-Sanitario</p>	<p>Meta 2019: <b>3</b></p> <p>Meta 2019: <b>4</b></p> <p>Meta 2019: <b>210</b></p> <p>Meta 2019: <b>10</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada  <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar  <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p> <p><input type="checkbox"/> Alcanzada  <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar  <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada  <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar  <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada  <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar  <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>129</p> <p>0</p>	<p>Fuente: Sistema Informático de los Centros de Acceso a Justicia (SICAJ)</p>			



	<b>3.</b> Puesta en marcha del Cuerpo de abogadas/os de violencia género (implementación de la Ley 27.210)	<b>1.</b> Cantidad de materiales diseñados de capacitación para las/os abogadas/os interesados en ingresar al registro del cuerpo para asesor y patrocinar causas de violencia de género (módulos)	Meta 2019: <b>1</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	1		US\$ 850.780	US\$ 254.342	30%
	<b>2.</b> Cantidad de Abogadas/os participantes de las capacitaciones	de Abogadas/os participantes de las capacitaciones	Meta 2019: <b>100</b>	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	23				
	<b>3.</b> Cantidad de Convenios firmados con colegios de abogados	de Convenios firmados con colegios de abogados	Meta 2019: <b>10</b>	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	0				
	<b>4.</b> Cantidad de Abogadas/os patrocinantes registrados en el Cuerpo	de Abogadas/os patrocinantes registrados en el Cuerpo	Meta 2019: <b>24</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	23				
	<b>5.</b> Cantidad de Causas patrocinadas por abogadas/os	de Causas patrocinadas por abogadas/os	Meta 2019: <b>1200</b>	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	16				



		registrados en el Cuerpo (causas activas)	Meta 2019: 0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	0				
	6. Desarrollo de un Protocolo de actuación	Meta 2019: 0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	0					
	7. Desarrollo e implementación de un Software de monitoreo de causas llevadas adelante en las provincias.	Meta 2019: 0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	1					
	8. Cantidad de causas asignadas en la prueba piloto de la implementación del cuerpo de abogados/as contra la violencia de género	Meta 2019: 0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	16					
	9. Cantidad de víctimas representadas en la prueba piloto de la implementación del cuerpo de abogados/as contra la violencia de género	Meta 2019: 0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	38					



10.	Diseño de un módulo sobre Abuso Sexual Infantil y Evidencia Digital	Meta 2019: 0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	0			
11.	Implementación de un módulo sobre Abuso Sexual Infantil y Evidencia Digital	Meta 2019: 1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	0			
12.	Creación de un Fondo Rotativo para Consultores Técnicos	Meta 2019: 1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	0			
13.	Diseño y realización del "Reporte sobre el costo del acceso a la justicia en el desarrollo económico"	Meta 2019: 1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	0			
14.	Diseño y realización de la "2ª Encuesta de Necesidades Jurídicas Insatisfechas"	Meta 2019: 1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	0			

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)



## 2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

- En este trimestre se ha presentado la dificultad de tener la Revisión F en su última fase de aprobación, por lo que parte del presupuesto y de las metas e indicadores plasmados en la Revisión E no se vislumbran en la realidad de la ejecución de las actividades del Proyecto.

## 3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

- Se espera en el 4to trimestre ya tener ajustado el presupuesto y las actividades a las metas y previsiones previstas para 2019.



Dra. María Fernanda RODRÍGUEZ  
Directora Nacional  
Proy. PNUD. ARG/16/022