



### Informe Trimestral

*El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.*

*Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).*

*Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.*

*Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.*

PNUD - ARGENTINA	
RECIBIDO PARTIDA 7008 POR	
EL SECTOR DE LA COMUNICACION	
ACCION	22 ABR 2019
MEG	REGISTRACION
2019-57088	

*Amel/7008*


## Informe Trimestral

**Número y Título del Proyecto:** "Optimización de las acciones estratégicas de política exterior del MREC fortaleciendo la gestión a través de la SECCYPE".

**Asociado en la Implementación:** Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior

**Fecha de Inicio:** 15/06/2017

**Período del Informe:**



Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2019	X			



<p>oyo de las acciones para el ramiento en el diseño, liación, ejecución y amiento de proyectos.</p>	<p>ntificación y atención de idades de asistencia ntaria. Adquisición de istros para atención en zona ástrafe.</p>	<p>Argentina y la República del Perú. 2. MERCOSUR - EFTA: VII Ronda de Negociaciones 3. Renovación Sistemas TARIFAR y GAMS. 4. En trámite Adquisición Modelos Económicos de Equilibrio General y Parcial.</p>	<p>1. En trámite adquisición de material en apoyo a la difusión del Fondo Argentino de Cooperación Sur Sur y Triangular. 2. En trámite adquisición de material y logística en apoyo a la realización del 3º Encuentro Franco Argentino de Cooperación Descentralizada.</p>									<p>7. N° de días (tiempos de gestión) para la formulación de proyectos y revisiones</p>	<p>6. N° de traslados anuales de insumos gestionados y trasladados a zona de conflicto.</p>	<p>(2017-2021): 10</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------------------------

## 2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.


1. En el primer trimestre del 2019, continuaron los efectos producto de la apreciación del dólar sobre los procesos de adquisición planificados y los que se encontraban en marcha. Dichos efectos consistieron en un menor interés de oferentes para participar de los procesos en los cuales estaban invitados, argumentando incertidumbre para elaborar los correspondientes presupuestos.
2. Las limitaciones presupuestarias que se registraron en el organismo donde se ejecuta el Proyecto durante el 2018, continuaron durante el primer trimestre del 2019 y, en consecuencia, continuó la adopción de medidas restrictivas que repercutieron en la ejecución del Proyecto y sus actividades.
3. La no posibilidad de realizar contrataciones de personal para locaciones de obra o de servicios continuó afectando la planificación de actividades que dependían de personal calificado en determinados oficios o disciplinas.
4. Continuaron las dificultades operativas en la utilización del Sistema Loys en los procesos de firma de facturas, y rechazo de las mismas, para los pagos mensuales de los consultores contratados por el Proyecto.

## 3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
  - Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.
1. Con motivo de la apreciación del dólar frente a la moneda local, el Proyecto intensificó la búsqueda de potenciales interesados en participar de los procesos de adquisición
  2. A partir de la cancelación o modificación de un número de actividades planificadas producto de las restricciones presupuestarias de la Cancillería, en las cuales el Proyecto tenía participación, el Proyecto continúa con las reuniones periódicas con las áreas con competencia primaria en la materia.
  3. Debido a las limitaciones de incorporación de personal, el Proyecto continúa manteniendo reuniones permanentes con áreas con competencia primaria en cada Actividad a fin de readecuar y redistribuir dichas actividades entre la dotación actual de la Cancillería.
  4. El Proyecto continuó con las comunicaciones a la Mesa de Ayuda de la Secretaría de Gobierno de Modernización a fin de que el organismo de aplicación pueda ir resolviendo dichos inconvenientes. Asimismo, al día de la fecha el sistema continúa sin la posibilidad de registrar las locaciones de obra.

Preparado por: Coordinador General, Cdor. Leandro Germán Ladigan

Fecha: 05 de abril de 2019



ERNESTO ALBERTO GASPARI  
EMBAJADOR  
DIRECTOR NACIONAL  
PROYECTO PNUD ARG 17/008