

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.



PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
22 JUL 2019	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
ML	
20190722-0064460	

Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: "Optimización de las acciones estratégicas de política exterior del MREC fortaleciendo la gestión a través de la SECCYPE".

Asociado en la Implementación: Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior

Fecha de Inicio: 15/06/2017

Período del Informe:

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2019		X		



Actividades planificadas por el proyecto

Actividades/	Planificación trimestral 2019				Indicadores	Metas anuales
	1er	2do	3er	4to		
reparación de misiones onales e internacionales. tencia protocolar en eventos.	<p>1 Visita presidencial Argentina-India</p> <p>2 Visitas de cancilleres Italiano y Mozambique</p> <p>3 En trámite adquisición de material y logística en apoyo a la participación argentina en la 58° Exposición Internacional de Arte en Venecia.</p>	<p>1 Tareas de Curaduría en la 58° Exposición Internacional de Arte en Venecia.</p> <p>2 Participación en el Foro de Diálogo Estratégico ARGENTINA-CHILE a través del envío de especialistas en relaciones internacionales.</p> <p>3 Participación de los consultores técnicos del Proyecto en la Celebración del 70° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Argentina y el Estado de Israel.</p>			<p>1. N° de eventos (foros, bienales, exposiciones, encuentros multilaterales, conferencias, entre otros) en los que participa el MREC</p>	<p>2019: 10</p>
		<p>1 Diseño e impresión de Folletería para la 58° Exposición Internacional de Arte en Venecia.</p>				
<p>Apoyar las acciones de la secretaría de Malvinas y Antártico Sur (SUMAS)</p>	<p>Adquisición de seguros de vida para reconocimiento familiares de soldados caídos en Malvinas.</p>	<p>1 Adquisición de grupos electrógenos para Bases Antárticas Carlini y Brown.</p> <p>2 En trámite adquisición de elementos de rescate para las Bases antárticas.</p> <p>3 En trámite adquisición de equipos médicos para las Bases antárticas.</p>			<p>3. N° de procesos de adquisición de insumos realizados y entregados en las bases antárticas argentinas en tiempo y forma.</p>	<p>(2017-2021): 4</p>

	Renovación locación de oficinas Dirección Nacional del Antártico.	Renovación locación de oficinas Dirección Nacional del Antártico. 4 En trámite adquisición para equipamiento científico del Instituto Antártico Argentino.			4. N° de procesos de adquisición de equipos tecnológicos realizados y entregados en las bases antárticas argentinas en tiempo y forma	(2017-2021): 4
Acciones de fortalecimiento y planeamiento estratégico para la cooperación económica comercial con los Estados parte	1. I Ronda de Negociaciones para la Ampliación y Profundización Bilateral del Acuerdo de Complementación Económica entre la República Argentina y la República del Perú. 2. MERCOSUR - EFTA: VII Ronda de Negociaciones 3. Renovación Sistemas TARIFAR y GAMS. 4. En trámite Adquisición Modelos Econométricos de Equilibrio General y Parcial.	1 Participación de consultores expertos en negociaciones económicas y apertura de mercados en 12 reuniones con funcionarios de distintos organismos nacionales con motivo de la suscripción del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. 2 Envío de 3 consultores especialistas en negociaciones económicas a la misión de avanzada para la Reunión de Presidentes del Mercosur a realizarse en la ciudad de Santa Fe.			5. N° de reuniones bimestrales de acercamiento y trabajo con el sector empresarial (Pymes, etc.).	(2017-2021): 18
Identificación y atención de necesidades de asistencia humanitaria. Adquisición de suministros para atención en zona de catástrofe.		1 Adquisición equipos de embalaje específicos para envío de artículos de asistencia humanitaria realizados por la Comisión Cascos Blancos. 2 En trámite adquisición de herramientas para uso de asistencia humanitaria en zonas de catástrofe.			6. N° de traslados anuales de insumos gestionados y trasladados a zona de conflicto.	(2017-2021): 10
Apoyo de las acciones para el planeamiento en el diseño,	1. En trámite adquisición de material en apoyo a la				7. N° de días (tiempos de gestión) para la formulación	

<p>ulación, ejecución y miento de proyectos.</p>	<p>difusión del Fondo Argentino de Cooperación Sur Sur y Triangular. 2. En trámite adquisición de material y logística en apoyo a la realización del 3° Encuentro Franco Argentino de Cooperación Descentralizada.</p>	<p>Traducción simultánea 3° Encuentro Franco Argentino de Cooperación Descentralizada.</p>			<p>de proyectos y revisiones</p>	
--	--	--	--	--	----------------------------------	--

2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

1. Durante el segundo trimestre del 2019 se reformuló el plan de adquisiciones de bienes y equipos por parte de la Dirección Nacional del Antártico, lo que repercutió sobre el inicio de los procesos planificados por el Proyecto en apoyo a la próxima Campaña Antártica Argentina.
2. Las limitaciones presupuestarias que se registran en el organismo donde se ejecuta el Proyecto durante el primer trimestre del 2019 continuaron en el segundo trimestre, repercutiendo en la ejecución del Proyecto y sus actividades, como por ejemplo en lo que respecta al apoyo del Proyecto al Programa Siria.
3. La no posibilidad de realizar contrataciones de personal para locaciones de obra o de servicios continuó afectando la planificación de actividades que dependían de personal calificado en determinados oficios o disciplinas.
4. Continuaron las dificultades operativas en la utilización del Sistema Loys en los procesos de firma de facturas, y rechazo de las mismas, para los pagos mensuales de los consultores contratados por el Proyecto.


3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

1. El Proyecto mantuvo 4 reuniones con el Instituto Antártico Argentino y la Dirección Nacional del Antártico a fin de reprogramar el inicio de los procesos de adquisiciones relacionados con dicho componente.
2. A partir de la cancelación o modificación de actividades planificadas producto de las restricciones presupuestarias de la Cancillería, en las cuales el Proyecto tenía participación, se reprogramaron adquisiciones y desplazamientos de consultores.
3. Debido a las limitaciones de incorporación de personal, el Proyecto continúa manteniendo reuniones permanentes con áreas con competencia primaria en cada Actividad a fin de readecuar y redistribuir dichas actividades entre la dotación actual de la Cancillería y los consultores contratados por el Proyecto.
4. El Proyecto continuó con las comunicaciones a la Mesa de Ayuda de la Secretaría de Gobierno de Modernización a fin de que el organismo de aplicación pueda ir resolviendo dichos inconvenientes. Asimismo, al día de la fecha el sistema continúa sin la posibilidad de registrar las locaciones de obra.

Preparado por: Coordinador General, Cdor. Leandro Germán Ladigan

Fecha: 05 de Julio de 2019



ERNESTO ALBERTO GASPARI
EMBAJADOR
DIRECTOR NACIONAL
PROYECTO PNUD ARG 17/008