



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Buenos Aires , 15 de Enero de 2019.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitirle, del Proyecto PNUD ARG 17/008, el Informe Trimestral de Actividades (4to Trimestre 2018), debidamente firmado por el Director Nacional del Proyecto, Emb. Ernesto Alberto Gaspari

Sin más, saludo cordialmente.

Cdr. Leandro G. Ladigan
Coordinador General
Proyecto PNUD ARG 17/008

Sres. PROGRAMA DE NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Esmeralda 130, CABA

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
16 ENE 2019	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
NI	
Jus	IVZJ



UN
DP

Argentina

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.



Argentina

Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: "Optimización de las acciones estratégicas de política exterior del MREC fortaleciendo la gestión a través de la SECCYPE".

Asociado en la Implementación: Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior

Fecha de Inicio: 15/06/2017

Período del Informe:

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2018				X

<p>5. Apoyo de las acciones para el asesoramiento en el diseño, formulación, ejecución y seguimiento de proyectos.</p>	
<p>4. Identificación y atención de necesidades de asistencia humanitaria. Adquisición de suministros para atención en zona de catástrofe.</p>	
<p>MOZAMBIQUE misión humanitaria</p>	
<p>Cooperación descentralizada Misión de la Ciudad de Sta Fe a Paris Cooperación SUR-SUR apoyo reunión técnica</p>	<p>Trabajo Argentina-Bélgica. Desayuno de Trabajo: "El futuro de las relaciones económico-comerciales y de inversiones entre los dos países"</p>
<p>Alojamiento Reunión Conferencia Alto Nivel de Naciones Unidas Cooperación Sur-Sur</p>	
<p>Ayuda humanitaria en ocasión del desplazamiento a la ciudad de Cúcuta, Colombia. Traslado de material, pastillas potabilizadoras y elementos farmacéuticos. Desplazamiento a la ciudad de Maputo, Mozambique. Envío de voluntariado. Desplazamiento a la frontera (de la Provincia de Misiones) con Paraguay y Brasil, con motivo de las inundaciones.</p>	
<p>Adquisición de remeras, chombas y chalecos para uso de la Comisión Cascos Blancos en situaciones de emergencia humanitaria. En proceso de adquisición: Elementos de ferreteria y embalaje para atender situaciones de emergencias humanitarias. En proceso de contratación: Sistema Tartar, para la intervención de la Comisión Cascos Blancos en Ingresos y egresos del país de insumos humanitarios y donaciones.</p>	
<p>6. N° de traslados anuales de insumos gestionados y trasladados a zona de conflicto. (2017-2021): 10</p>	
<p>7. N° de días (tiempos de gestión) para la formulación de proyectos y revisiones</p>	

2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

1. Durante el cuarto trimestre, continuaron los efectos producto de la apreciación del dólar sobre los procesos de adquisición planificados y los que se encontraban en marcha. Dichos efectos consistieron en un menor interés de oferentes para participar de los procesos en los cuales estaban invitados, argumentando incertidumbre para elaborar los correspondientes presupuestos.

2. Las limitaciones presupuestarias durante el 2018 que se registraron en el organismo donde se ejecuta el Proyecto se han intensificado en el último trimestre del año, producto del cierre de ejercicio, lo que generó la adopción de medidas restrictivas que repercutieron en la ejecución del Proyecto y sus actividades.

3. La no posibilidad de realizar contrataciones de personal para locaciones de obra o de servicio afectó la planificación de actividades que dependían de personal calificado en determinados oficios o disciplinas.

4. Dificultades operativas en la utilización del Sistema Loys en los procesos de firma de facturas, y rechazo de las mismas, para los pagos mensuales de los consultores contratados por el Proyecto.

3. Acciones a seguir

➤ Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.

➤ Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

1. Con motivo de la apreciación del dólar frente a la moneda local, el Proyecto intensificó la búsqueda de potenciales interesados en participar de los procesos de adquisición

2. A partir de la cancelación o modificación de un número de actividades planificadas producto de las restricciones presupuestarias de la Cancillería, en las cuales el Proyecto tenía participación, se han mantenido reuniones con las áreas involucradas a fin de considerar la reformulación necesaria en algunas de ellas (las cuales no fueron directamente canceladas) de forma tal que permita su efectivización.

3. Debido a las limitaciones de incorporación de personal, el Proyecto ha mantenido reuniones permanentes con áreas con competencia primaria en cada Actividad a fin de readecuar y redistribuir dichas actividades entre la dotación actual de la Cancillería, en los casos que ello fue posible.

4. El Proyecto ha realizado varias comunicaciones a la Mesa de Ayuda de la Secretaría de Gobierno de Modernización, adjuntando vía mail (a su pedido) capturas de pantalla de los distintos inconvenientes encontrados, a fin de que el organismo de aplicación pueda ir resolviendo dichos inconvenientes. Asimismo, al día de la fecha el sistema continúa sin la posibilidad de registrar las locaciones de obra, que si bien actualmente no es posible realizar nuevas contrataciones, tampoco se puede regularizar la situación de los contratos vigentes.

Preparado por: **Coordinador General, Cdor. Leandro Germán Ladigan**

Fecha: **10 de enero de 2019**