

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

Número y Título del Proyecto: ARG/17/009: "Afianzamiento del Límite exterior de la plataforma continental argentina".

Fecha del Informe: 30/09/2019

Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

Periodo del Informe:

Año del proyecto	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
			X	

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
1 0 OCT 2019	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
ML	
20191011-0070753	



1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ²	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ³	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁴	% (acumulado a la fecha) ⁴
Estrategias para la implementación de la demarcación y la difusión del límite exterior de la plataforma continental desarrolladas	1. Brindar asistencia jurídico-científica a las áreas del Estado con competencia en la materia y al miembro argentino ante la CLPC.	1. Número de informes preparados por el Comisionado argentino ante la CLPC tras las sesiones de la CLPC.	3° Año: 3	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Se han realizado (2) informes del Comisionado argentino ante la CLPC sobre la 48° y 49 período de sesiones en trimestres anteriores. En el último trimestre se realizará la correspondiente a la 50° Sesión.	220.595,00	66.911,33	30,33%
		2. Números de informes confeccionados sobre presentaciones de otros Estados y sobre las recomendaciones de la CLPC.	3° Año: 1	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	La meta anual se encuentra alcanzada, pero en este trimestre se confeccionó otro informe.			
		3. Número de reuniones y/o capacitaciones técnicas asistidas en el Proyecto Pampa Azul, y en el Sistema Nacional de Datos del Mar, donde se ejerce la representación de la Cancillería.	3° Año: 3	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	La meta anual se encuentra alcanzada, pero en este trimestre se realizó una reunión sobre la actualización de la Base de Datos del Mar.			

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)




¹ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

² Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

³ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

⁴ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

Productos ⁵	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
Estrategias para la implementación de la demarcación y la difusión del límite exterior de la plataforma continental desarrolladas	2. Realizar actividades de difusión, educación, capacitación y cooperación Sur-Sur sobre los derechos de soberanía en la plataforma continental y sus implicancias para el país.	4. Número de Conferencias y exposiciones impartidas	3° Año: 5	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada; <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar; <input type="checkbox"/> No se alcanzará	<p>La meta anual ha sido superada en los trimestres anteriores. Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>1) El día 30/07/2019 la Dra. Frida María Armas Pfrirter participó de la conferencia en la Academia del Mar, en el Centro Naval sito en CABA.</p> <p>2) El día 13/08/2019 la Dra. Frida María Armas Pfrirter participó de una exposición ante la Academia del Derecho del Mar, en el Centro Naval sito en CABA.</p> <p>3) La Dra. Frida María Armas Pfrirter, formó parte del cuerpo docente del curso 2019 de la Yeosu Academy of the Law of the Sea. Las clases se desarrollaron entre los días 29 y 30 de agosto de 2019. En la ciudad de Yeosu, República de Corea.</p> <p>4) El día 10/09/19 la Dra. Frida María Armas Pfrirter participó y realizó una presentación en la reunión directiva en la Academia del Derecho del Mar sito en CABA</p> <p>5) El día 13/09/19 la Dra. Frida María Armas Pfrirter realizó una exposición sobre el código de explotación de los Fondos Marinos en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), en CABA.</p> <p>6) El día 24/09/19 la Dra. Frida Armas Pfrirter realizó una exposición sobre "Plataforma Continental en el marco de los espacios marítimos argentinos" en el "Seminario Académico sobre los Intereses Argentinos en el Atlántico Sudoccidental", organizado por la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa de la Nación, en la Facultad de Derecho, UBA, CABA.</p> <p>7) Los días 25/09/19 Y 26/09/19 la Dra. Frida Armas Pfrirter disertó en las V Jornadas Chileno-argentinas de Derecho Internacional, se abordó la temática del límite exterior de la plataforma continental en las últimas decisiones de tribunales internacionales. Fue invitada por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Chile, la misma se realizó en Santiago de Chile.</p>	205.395,00	13.580,89	6,61%



⁵ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.
⁶ Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.
⁷ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).
⁸ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

	<p>Tal como consta en el informe anterior, durante el primer trimestre se realizó una amplia difusión de material confeccionado por COPLA a las 24 provincias, por lo tanto la meta anual ha sido superada.</p> <p>En el transcurso de los anteriores trimestres se continuaron con los envíos a diferentes instituciones educativas del material de difusión del límite exterior producido durante el año 2018, el mismo es una contribución a la educación en todos los niveles. El material consta de libros, mapas, folletos y calcomanías.</p> <p>Se realizaron envíos a las siguientes instituciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Escuela de suboficiales del Estado Mayor Conjunto de las FFAA. 2) Universidad Nacional de Mar del Plata 3) Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ingeniería. 4) Escuela N° 15 de La Plata 5) Escuela N° 7 de La Plata. 	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada; <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar ; <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>2° Año: 4</p>	<p>5. Número de publicaciones o material de difusión confeccionados</p>	
	<p>Se ha decidido trasladar el seminario internacional al año 2020 debido a la coyuntura nacional.</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada; <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar ; <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>2° Año: 1</p>	<p>6. Seminarios internacionales realizados</p>	
	<p>La meta ya fue alcanzada en los trimestres anteriores.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada; <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar; <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>2° Año: 2</p>	<p>7. Numero de actualizaciones de la Pagina web realizadas</p>	



2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

Durante el trimestre consultado se informa que no se han registrado problemáticas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades previstas en el Documento de Proyecto, sin embargo se ocasionaron demoras en la ejecución presupuestaria debido a las siguientes cuestiones:


- a) Las variaciones en los precios vinculadas con la cotización del dólar estadounidense que dificultó la obtención de presupuestos orientativos y nos llevó a reconsiderar la factibilidad de la invitación a cotizar;
- b) Hubo algunos inconvenientes para subir facturas de pagos a consultores, por un problema del sistema UEPEX con LOYS, que luego fue rápidamente solucionado.


3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Teniendo en cuenta lo expresado en el apartado anterior, se han puesto todos los medios posibles a disposición para solucionar los inconvenientes con los sistemas y finalmente fu e solucionado.

Asimismo, se ha conversado repetidamente con los posibles proveedores para poder comenzar el proceso.


MATEO ESTRÉMÉ
EMBAJADOR
DIRECTOR NACIONAL
PROYECTO PNUD ARG 17/009


ERNESTO GASPARI
EMBAJADOR
Secretaría de Coordinación
y Planificación Exterior

Plan de actividades y Resultados Trimestrales

Periodo: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019


País: Argentina
 Código y nombre del prog.: ARG/17/009
 Código y título del proyecto: ARG/17/009 " Afianzamiento del Límite exterior de la plataforma continental argentina"
 Funcionarios responsables: Directora de Proyecto: Emb. María Teresa Krallikas
 Asociado en la implementación: Subsecretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur

Moneda: PESOS ARGENTINOS

Actividades	Cuenta Presupuestaria		Fuente	Compromisos Pendientes	Gastos planificados	Total Requerido (Ref. 1)	Pagos Directos planificados
	Código	Nombre					
Act 1	71300		30071	\$	\$ 1.051.648,92	\$ 1.051.648,92	USD
	71600		30071		\$ 390.238,94	\$ 390.238,94	
	72200		30071		\$ -	\$ -	
	72300		30071		\$ 429.847,50	\$ 429.847,50	
	72500		30071				
	72800		30071		\$ 472.774,94	\$ 472.774,94	USD 2.512,50
	73300		30071		\$ 10.038,37	\$ 10.038,37	
	74500		30071		\$ 68.776,10	\$ 68.776,10	
Subtotal Activity 1 - Fuente 30071					\$ 2.423.324,77	\$ 2.423.324,77	USD 2.512,50
Act 2	71600		30071		\$ 390.238,94	\$ 390.238,94	
	72200		30071		\$ -	\$ -	
	72300		30071		\$ 429.847,50	\$ 429.847,50	
	72500		30071				
	72800		30071		\$ 472.774,94	\$ 472.774,94	USD 2.512,50
	73300		30071		\$ -	\$ -	
	74200		30071		\$ 2.212.281,80	\$ 2.212.281,80	
Subtotal Activity 2 - Fuente 30071					\$ 3.505.143,18	\$ 3.505.143,18	USD 2.512,50
Total General					\$ 5.928.467,95	\$ 5.928.467,95	USD 5.025,00

(Ref.1): Valores a trasladar al Formulario FACE, Columna G.


 ERNESTO GASPARI
 EMBAJADOR
 Secretario de Coordinación
 y Planificación Exterior


 MATEO ESTRÉMÉ
 EMBAJADOR
 DIRECTOR NACIONAL
 PROYECTO PNUD ARG 17/009