

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2018

[illegible]

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)					
		T1	T2	T3	T4		Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu			
<i>déconcentration feront partie du plan.</i> <u>Indicateurs :</u> - Pourcentage des actions préconisées pour la D/D effectivement réalisées - Nombre de rencontres de plaidoyer autour de textes juridiques dans le cadre de la reforme pour prendre en compte le principe d'Egalite Hommes-femmes ; - Nombre de rencontres de plaidoyers entre parlementaires et parties prenantes. - Pourcentage de femmes de la société civile participant aux réunions de concertation territoriale sur les reformes de déconcentration net décentralisation	Activité 1.2: Sensibilisation et plaidoyer pour un processus de réforme inclusif	XX				PNUD	CAN	75700	5000			
	- Appui à l’organisation d’un Forum International sur la Réforme de l’État											
	- Campagne médiatique sur les fonctions et attributions des collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de l’Etat						XX	XX	PNUD/OMRH/MICT	CAN	72500	40000
	- Appui technique à la FENAMH pour le plaidoyer en faveur de la décentralisation dans le cadre de la réforme de l’Etat						XX	XX	PNUD/FENAMH/MICT	CAN CAN	71300 75700	20000
	- Appui à la réalisation d’un forum national sur le programme de mise en œuvre de la réforme de l’Etat							XX	PNUD/OMRH	CAN	75700	30000
	- Appui à la réalisation de forums dans 4 départements frontaliers du pays sur le programme de mise en œuvre de la réforme de l’Etat						XX	XX	PNUD/OMRH	CAN	75700	20000
	<i>Frais de gestion activité 1.2</i> <i>Sous-total activité 1.2</i>								9200 124200			

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4		Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Activité 1.3 : Renforcement de capacités et pilotage interministériel des réformes - Fourniture d'équipements à l'OMRH pour le pilotage de la mise en œuvre de la réforme - Renforcement de capacités techniques de certains cadres de l'OMRH - Réalisation d'un symposium à l'intention des délégués et des vices délégués dans le cadre du PADRED (MICT) - Organisation d'un dialogue entre le MEF, le MICT et les CT sur le processus budgétaire national 2019-2020			XX		PNUD	CAN	72800	10000
				XX		PNUD	CAN CAN	71300 75700	2000 3000
				XX		OMRH/MICT	CAN	75700	30000
				XX	XX	OMRH/MICT	CAN	75700	3500
	<i>Frais de gestion activité 1.3</i> <i>Sous-total activité 1.3</i>								3880 52380

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4		Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Activité 1.4: Coordination de l'aide autour des réformes de D/D - Atelier de planification stratégique avec les PTF pour mise au point d'un cadre stratégique unifié d'appui au plan de mise en œuvre de la réforme de l'État.				XX	OMRH/MICT/MPCE	CAN	75700	20000
<i>Frais de gestion activité 1.4</i> <i>Sous-total activité 1.4</i>									1600 21600
	Activité 1.5 : Coordination et gestion de projet	XX	XX	XX	XX	PNUD	TRAC	61300 64300 71200 71400 71600 72400 72500 74100 75700	135234 65141 35900 73603 12000 5000 3000 26292 20000
<i>Sous-total activité 1.5</i>									376170

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4		Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
SOUS-TOTAL CAN									247500
FRAIS (GESTION & ADMINISTRATION)									19800
TOTAL CAN									267300
TOTAL TRAC									376170
TOTAL PRODUIT 1									643470
Produit 2 : Les institutions territoriales sont modernisées afin de pouvoir remplir toutes leurs fonctions de base et de faire émerger une gouvernance locale plus redevable et inclusive <u>Situation de référence :</u> <i>Le Plan d'action du MICT envisage l'implémentation de plusieurs programmes au cours des prochaines années, y-compris le PMAC (Programme de Modernisation des Administrations Communales) et le PAFRIPUM (Programme d'amélioration des finances publiques municipales) en appui aux collectivités territoriales, ainsi qu'un renforcement des capacités des délégations et des vice-délégations pour une meilleure coordination des services techniques</i>	Activité 2.1: Renforcement des capacités de la Direction des Collectivités Territoriales (MICT) pour la mise en œuvre de la déconcentration et de la décentralisation - Atelier de planification stratégique de la DCT sur les actions des communes frontalières (Unités Finances Locales, Unité Registre et Contrôle, Sous-Direction des Délégations et Vice Délégations, Sous-Direction Urbaine et Equipements, + cartographie) - Formation des cadres du MICT sur la coopération décentralisée transfrontalière, genre et développement local, développement local et changement climatique - Fourniture d'équipements à la DCT pour le pilotage et le suivi dans les 12 communes cibles - Appui au dialogue entre le MEF, le MICT et les CT sur le processus budgétaire national			XX		PNUD/MICT	CAN	75700	10000
					XX	PNUD/MICT	CAN	75700	4000
				XX	XX	PNUD	CAN	72800	10000
					XX	MICT/PNUD	CAN	75700	3500
	Total frais de gestion activité 2.1 Sous-total activité 2.1								2200 29700

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4		Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
<i>déconcentrés au niveau territorial.</i> Indicateurs: - Nombre de programmes nationaux de renforcement des capacités systématisés. - % de croissance des ressources propres dans les communes ciblées. - Nombre de communes frontalières dont les données de performance sont disponibles - Nombre de communes ciblées dans la zone frontalière dotées d'un cahier des charges pour un meilleur accès aux services communaux avec des données désagrégées - Nombre de femmes participant aux programmes de formation et de mentorat en leadership - Pourcentage des projets financés par le Fonds d'Investissement Local Pilote répondant aux intérêts stratégiques priorisés par les femmes de la société civile	Activité 2.2: Appui au renforcement des capacités des structures de coordination territoriale de la déconcentration (Délégations et Vice-Délégations) - Ateliers de présentation et d'échanges sur le projet AGLDT aux 4 Délégués et aux Vices Délégués frontaliers - Formulation d'une stratégie de mise en œuvre de la politique nationale de déconcentration visant le renforcement de la coordination des services techniques déconcentrés au niveau territorial - Elaboration et publication d'un document de diagnostic sur les capacités des Délégations et Vice- Délégations - Atelier de partage sur le diagnostic et élaboration d'un plan d'action - Elaboration et mise en œuvre d'un programme de coaching / formation pour les Délégués et les Vice- Délégués (meilleure gestion des rapports institutionnels (tutelle, accompagnent, dialogue, conseil, etc) avec les CT) - Elaboration et mise en œuvre d'un programme de formation pour les cadres des Délégations et des Vice- Délégations. - Mise à disposition d'équipements aux Délégations et Vice- Délégations Frontalières.			XX		PNUD/MICT	CAN	75700	10000
					XX	PNUD/MICT/OMRH MPCE	CAN	71300	15000
				XX		PNUD/MICT	CAN CAN	71300 74500	1500 3500
			XX	XX		PNUD/MICT	CAN	75700	5000
					XX	PNUD/MICT	CAN	75700	2000
					XX	PNUD/MICT	CAN	75700	2000
					XX	PNUD/MICT	CAN	72800	140000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE				RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS	BUDGET PRÉVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4		Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Total frais de gestion activité 2.2							14320	
	Sous-total activité 2.2							193320	
	Activité 2.3: Appui à la mise en place et à la professionnalisation de la fonction publique territoriale								
	- Effectuer 12 missions ECAF (12 communes frontalières Etape PMAC)			XX	XX	MICT	CAN CAN CAN	71300 75700 71600	40000 10000 10000
	- Etude genre qualitative et quantitative au niveau des personnels dans les 12 communes frontalières cibles (Nombre femmes, formation, % responsabilité, etc.)				XX	PNUD/MICT	CAN CAN	75700 71600	20000 10000
	- Organisation d'un atelier LEAD (entre élus locaux) et un atelier Partex (entre cadres municipaux) sur une thématique commune (16 communes frontalières)			XX	XX	MICT	CAN	75700	15000
	- Mise à disposition d'équipements dans 12 communes frontalières prioritaires par le PMAC			XX	XX	PNUD/MICT	CAN CAN	72800 72200	100000
	Total frais de gestion activité 2.3							16400	
	Sous-total activité 2.3							221400	

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4		Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Activité 2.4: Renforcement de l'accès des femmes à la gouvernance locale								
	- Etude sur la représentation féminine dans les secteurs administratifs, politiques, associatifs, entrepreneuriales au sein des 16 communes frontalières (base line servant d'étude de comparaison avec une deuxième étude en fin de projet)			XX		PNUD/MICT/	CAN CAN	72100 75700	20000 12000
	- Atelier de partage des résultats et de proposition d'amélioration de la problématique genre sur la frontière.				XX	PNUD/MICT	CAN	75700	5000
	- Création de modules de formation spécifiques pour les femmes maires				XX	PNUD/MICT	CAN	75700	5000
	- Élaboration d'un manuel d'orientation pour une planification et une budgétisation sensible au genre				XX	PNUD/MICT/MCFDF	CAN CAN	71300 75700	10400 3000
	- Appui technique a la FENAFEMH				XX	PNUD/MICT/MCFDF	CAN CAN	71300 75700	5200 10000
	<i>Total frais de gestion activité 2.4</i>								5648
	<i>Sous-total activité 2.4</i>								76248
	Activité 2.5: Appui à l'installation des nouvelles structures de la décentralisation								
	Pas d'actions cette année								
<i>Total frais de gestion activité 2.5</i>									0
<i>Sous-total activité 2.5</i>									0

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4		Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Activité 2.6 : Appui au développement des finances des communes ciblées - Cartographie sur le potentiel fiscal de 2 communes prioritises (PRAFIPUM) - Systématisation d'un programme de mobilisation fiscale du MICT (atelier d'échanges voir partex) - Élaboration d'un document sur la perception citoyenne de mobilisation de la fiscalité locale -			XX		PNUD/MICT	CAN	72100	110000
					XX	MICT	CAN	75700	Réf : 2.3
				XX	XX	MICT	CAN	71300	15000
<i>Total frais de gestion activité 2.6</i> <i>Sous-total activité 2.6</i>									10000 135000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4		Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Activité 2.7: Appui à l'amélioration de la fourniture de services communaux - Mission de partage d'expérience sur la frontière franco-espagnole portant sur les équipements transfrontaliers et la gouvernance frontalière - Élaboration d'un manuel de gestion pour les communes, axé sur les équipements collectifs - Renforcement de capacités des cadres communaux frontaliers en gestion des équipements collectifs - Définition du cahier des charges pour un tableau de bord des performances communales et conception de la méthodologie et critères (suivi évaluation de performance pour l'accès au fond d'investissement) - Consultation avec les mairies pour la définition d'un panier standard de services communaux - Accompagnement de 5 communes pour la fourniture de services de base (projet pilote)				XX	MICT	CAN	XXX	15000
					XX	PNUD/MICT	CAN	72100	8000
				XX	XX	MICT	CAN	71300/75200	20000
					XX	MICT	CAN	75700	5000
					XX	MICT	CAN	75700	5000
					XX	MICT	CAN	75700	5000
	<i>Total frais de gestion activité 2.7</i> <i>Sous-total activité 2.7</i>								4640 62640

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4		Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Activité 2.8: Appui au développement de l'intercommunalité -Renforcement des capacités de l'association des maires des communes frontalières (AMF) sur management et leadership associatif - Etude des différentes modalités possibles d'intercommunalité en Haïti. - Tenue d'un atelier de benchmarking sur les expériences d'intercommunalité et recommandations			XX		MICT	CAN CAN	71300 75700	12000
				XX		PNUD/MICT	CAN	71300	6000
					XX	PNUD/MICT	CAN CAN CAN	71300 71200 75700	6000 15000 24000
	<i>Total frais de gestion activité 2.8</i> <i>Sous-total activité 2.8</i>								5040 68040
	Activité 2.9: Mise en place d'un fonds pour le développement local dans les communes cibles - Etude sur les modalités d'accès au fonds d'investissement communaux				XX	PNUD/MICT	CAN	71200	25000
<i>Total frais de gestion activité 2.9</i> <i>Sous-total activité 2.9</i>									2000 27000
TOTAL PRODUIT 2									813348
	Activité 2.10 : Coordination et gestion de projet	XX	XX	XX	XX	PNUD	CAN	61300 71400 72300 74500	70000 50615.90 5000 5000
	<i>Total frais de gestion activité 2.10</i> <i>Sous-total activité 2.10</i>								10449.27 141065.17

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4		Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
SOUS-TOTAL CAN FRAIS (ADMINISTRATION & GESTION) TOTAL CAN								883713.90 70697.27 954413.17	
TOTAL PRODUIT 2								954413.17	

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4		Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
Produit 3 : Le développement des territoires est dynamisé et rééquilibré par l'utilisation d'approches et d'outils de planification et d'opérationnalisation prenant en compte les spécificités locales et la nécessité d'une plus grande équité entre les hommes et les femmes, et permettant donc de mieux répondre aux attentes des populations locales. Situation de référence : <i>Le MPCE vise la finalisation de plusieurs guides permettant la définition d'une méthodologie</i>	Activité 3.1: Révision du cadre stratégique de la planification du développement territorial - Rédaction d'une note de politique sur l'intégration du genre dans la planification territoriale en Haïti - Séminaire sur la révision du cadre de planification - Production d'un guide sur la planification du développement territorial - Formation des cadres départementaux du MPCE en matière de planification, suivi et évaluation de projets			XX	XX	PNUD	GOH	75700	10000
				XX		PNUD/MPCE	GOH	75700	10000
					XX	PNUD/MPCE	GOH	71300	15000
				XX		PNUD	GOH	75700	30000
	<i>Total frais de gestion activité 3.1</i> <i>Sous-total activité 3.1</i>								1950 66950

pour l'élaboration de différents outils de planification territoriale (PCD, SLDAT, Plans départementaux) ainsi que la mise sur pied de Services Techniques d'arrondissement pour un accompagnement plus efficace aux collectivités territoriales en matière de planification stratégique. <u>Indicateurs:</u> - Pourcentage de communes ciblées ayant utilisé au moins un outil de planification développé ou révisé par le Projet (PAEE ou PCD) - Pourcentage de communes ciblées disposant d'un PCD sensible au genre - Nombre de nouvelles stratégies départementales produites - Pourcentage de représentation des femmes dans les Conseils de Développement Communal des communes ciblées - Nombre de Services Techniques d'Arrondissement mises en place dans les zones ciblées par le projet	Activité 3.2 : Appui à la déconcentration du MPCE			XX		PNUD	GOH	75700	15000
	- Evaluation des capacités des Directions Départementales du MPCE de la bande frontalière et conception d'un programme de renforcement des capacités			XX		PNUD/MPCE	GOH	75700	12000
	- Diagnostic de la gestion des données de développement au niveau départemental sur la bande frontalière								
	- Etude stratégique sur la mise en place de Services Techniques d'Arrondissement			XX		PNUD/MPCE	GOH GOH	71300 75700	15000 12000
	Total frais de gestion activité 3.2								1620
	Sous-total activité 3.2								55620
	Activité 3.3: Appui à la planification territoriale de niveau supra-communal								
	- Etudes préalables de planification pour la bande frontalière			XX		PNUD	CAN	71300	12000
	- Production d'un guide de planification départementale			XX		PNUD	CAN	71300	15000
	- Production d'un guide de préparation des SLDAT				XX	PNUD	CAN	71300	15000
- Réflexion binationale sur l'aménagement du territoire sur la frontière								0	
Total frais de gestion activité 3.3								3360	
Sous-total activité 3.3								45360	

Activité 3.4: Appui à la planification du développement au niveau communal - Document de capitalisation sur les effets induits par le processus d'élaboration des plans communaux de développement			XX		PNUD	GOH	72100	20000
	<i>Total frais de gestion activité 3.4</i> <i>Sous-total activité 3.4</i>							600 20600
Activité 3.5: Appui à la localisation des Objectifs de Développement Durable en Haïti - Tenue d'un séminaire interministériel sur le concept et méthode de territorialisation des ODD - Organisation d'une formation au MPCE, au MICT et a l'OMRH sur les ODD et les enjeux de la localisation de ces derniers - Adaptation de la boîte à outils du PNUD sur la territorialisation des ODD pour Haïti - Formation sur les ODD à travers la FENAMH et l'AMF pour les élus locaux			XX		PNUD	GOH	75700	10000
			XX		PNUD	GOH	75700	10000
				XX	PNUD	GOH	72100	3000
				XX	PNUD/MICT	GOH GOH	72100 75700	5000 5000
	<i>Total frais de gestion activité 3.5</i> <i>Sous-total activité 3.5</i>							990 33990
Activité 3.6 : Appui au contrôle et à la gestion du développement urbain - Rédaction d'une stratégie globale pour renforcer l'utilisation des outils existants d'urbanisme - Finalisation d'un guide de préparation des PAEE sur la base des travaux déjà engagés			XX		MTPTC / MPCE / ST CIAT/MICT	CAN CAN	71300 75700	15000 3000
			XX		MTPTC / MPCE / ST CIAT/MICT	CAN	71300	3000
<i>Total frais de gestion activité 3.6</i> <i>Sous-total activité 3.6</i>							1680 22680	

	Activité 3.7 : Appui à l'opérationnalisation et au financement du développement - Diagnostic sur les opérateurs semi-publics et privés du développement territorial en Haïti et recommandations pour développer le secteur.			XX		PNUD	CAN CAN	71300 75700	25000 10000
<i>Total frais de gestion activité 3.7</i> <i>Sous-total activité 3.7</i>									2800 37800
	Activité 3.8 : Appui pour l'échange d'expériences et de connaissances à travers des opportunités de coopération Sud-Sud et triangulaire - Mobilisation d'expertise internationale dans le cadre du forum de la FENAMH						GOH CAN	71200 71200	1275 2725
<i>Total frais de gestion activité 3.8</i> <i>Sous-total activité 3.8</i>									39+218=257 4257
	Activité 3.9 : Gestion et coordination					PNUD	CAN	71400 71600 72200 72400 72500 72800 73100 73400 74100	30000 10000 45000 5000 6000 18000 35000 6500 6256
<i>Total frais de gestion activité 3.9</i> <i>Sous-total activité 3.9</i>									12940.48 174696.48
SOUS-TOTAL CAN FRAIS (ADMINISTRATION & GESTION) TOTAL CAN									262481 20998.48 283479.48
SOUS-TOTAL GOH FRAIS (ADMINISTRATION & GESTION) TOTAL GOH									173275 5199 178474
TOTAL PRODUIT 3									461953.48
TOTAL PRODUITS 1,2 et 3									2,059,836.65

