

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2021

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Descripti on du budget (code Atlas)	Montant prévu
Produit 1 : Le pilotage de la mise en œuvre des réformes visant à établir un Etat déconcentré et décentralisé est mené de manière stratégique, coordonnée et inclusive, en assurant l'intégration des perspectives et des priorités distinctes des femmes et des hommes <u>Situation de référence :</u> <i>Suite aux PCRE I et II, le Gouvernement haïtien est en phase d'élaboration d'un Plan de mise en œuvre de la réforme de l'État, avec une approche plus pragmatique que par le passé par le biais d'une batterie d'actions prioritaires de réformes. La gouvernance locale et les processus de décentralisation et de déconcentration feront partie du plan.</i> <u>Indicateurs :</u> - Pourcentage des actions préconisées pour la D/D effectivement réalisées - Nombre de rencontres de plaidoyer autour de textes juridiques dans le cadre de la réforme pour prendre en	Activité 1.1: Révision et renforcement des cadres conceptuel, technique, juridique et institutionnel pour la déconcentration et la décentralisation - Organisation d'un forum national sur la décentralisation - Organisation de forum sur la décentralisation et la déconcentration dans 1 département frontalier (Centre) - Appui à l'élaboration de la politique nationale de décentralisation - Organisation d'ateliers de concertation et de validation de la politique nationale de la décentralisation - Appui à la réalisation d'expérience pilote de déconcentration dans un département frontalier (Centre/Arrondissement de Lascahobas) - Appui à l'expérimentation du document de consensus sur la décentralisation (Département du Centre)		XX			PNUD OMRH PNUD PNUD OMRH PNUD OMRH PNUD OMRH PNUD PNUD OMRH	OMRH/MICT PNUD/MICT OMRH/MICT OMRH/MICT PNUD/MICT OMRH/MICT MICT/PNUD OMRH/MICT PNUD/MICT OMRH/MICT OMRH/MICT PNUD/MICT OMRH/MICT PNUD/MICT	CAN CAN CAN CAN CAN	75700 71600 74200 75700 71600 74200 71300 75700 71600 74200 75700 71600 75700 71600	40000 10000 1000 10000 5000 1000 18000 9000 3000 1000 15000 5000 20000 10000
	<i>Total activité 1.1</i>									11840
	<i>Frais de gestion activité 1.1</i>									148000
	<i>Sous-total activité 1.1</i>									159840

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES		CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
			T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
compte le principe d'Egalite Hommes-femmes ; - Nombre de rencontres de plaidoyers entre parlementaires et parties prenantes. - Pourcentage de femmes de la société civile participant aux réunions de concertation territoriale sur les reformes de déconcentration net décentralisation	Activité 1.2: Sensibilisation et plaidoyer pour un processus de réforme inclusif										
	- Appui à la réalisation de la Journée mondiale de la fonction publique			XX	XX		PNUD OMRH	OMRH/MICT PNUD/MICT	CAN	75700 71600	15000 5000
	- Séances de sensibilisation autour de la Réforme de l'État auprès des organisations féminines dans les 12 communes cibles (regroupement de communes)			XX	XX		PNUD OMRH PNUD	OMRH/MICT PNUD/MICT OMRH/MICT	CAN	75700 71600 74200	15000 5000 1000
	- Sensibilisation autour de la mise en œuvre du PME-2023 à l'échelle nationale			XX	XX		PNUD OMRH	OMRH/MICT PNUD/MICT	CAN	75700 71600	15000 5000
	- Réalisation d'ateliers sur la Réforme de l'État et ODD		XX				PNUD OMRH	OMRH/MICT PNUD/MICT	CAN	75700 71600	7500 2500
	- Reproduction et impression du PME-2023 (en français et créole)		XX				PNUD	OMRH/MICT	CAN	74210	10000
Total activité 1. 2		Frais de gestion activité 1.2 Sous-total activité 1.2									6480 81000 87480

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES		CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
			T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Activité 1.3 : Renforcement de capacités et pilotage interministériel des réformes										
	- Appui à l'opérationnalisation et au fonctionnement du dispositif de suivi concernant l'axe 6 du PME-2023 (Gouvernance territoriale)		XX	XX	XX		PNUD PNUD OMRH	OMRH/MICT OMRH/MICT PNUD/MICT	CAN	72800 75700 71600	10000 20000 10000
	- Appui à l'élaboration de la charte de déconcentration et à la mise en œuvre de la Politique nationale de déconcentration (PND) (Voir 2.2)			XX			PNUD OMRH PNUD	OMRH/MICT PNUD/MICT OMRH/MICT	CAN	71300 71600 75700	8000 3000 4000
	- Réalisation d'un atelier d'échange sur la gouvernance territoriale (virtuel)			XX			PNUD	OMRH/MICT	CAN	75700	5000
	- Appui au renforcement des directions départementales de ministères			XX			PNUD PNUD	OMRH/MICT OMRH/MICT	CAN	72800 72200	50000 50000
	Total activité 1.3	Frais de gestion activité 1.3 Sous-total activité 1.3									12800 160000 172800
	Activité 1.4: Coordination de l'aide autour des réformes de D/D										
	Appui à la mise en place et au suivi du cadre de partenariat avec les PTF				XX		PNUD	OMRH/MICT	CAN	75700	5000
	Total activité 1.4	Frais de gestion activité 1.4 Sous-total activité 1.4									400 5000 5400

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES		CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
			T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Descripti on du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Activité 1.5 : Coordination et gestion de projet	XX	XX	XX	XX	PNUD	PNUD	TRAC	61300 64300 71400 74500	165000 80000 99303 5697	
		Sous-total activité 1.5								350000	
SOUS-TOTAL CAN FRAIS (GESTION & ADMINISTRATION) TOTAL CAN										31520 39400	
TOTAL TRAC										350000	
TOTAL PRODUIT 1										775520	
Produit 2 : Les institutions territoriales sont modernisées afin de pouvoir remplir toutes leurs fonctions de base et de faire émerger une gouvernance locale plus redevable et inclusive <u>Situation de référence :</u> Le Plan d'action du MICT envisage l'implémentation de plusieurs programmes au cours des prochaines années, y-compris le PMAC (Programme de Modernisation des Administrations Communales) et le PAFRIPUM (Programme d'amélioration des finances publiques	Activité 2.1: Renforcement des capacités de la Direction des Collectivités Territoriales (MICT) pour la mise en œuvre de la déconcentration et de la décentralisation										
	- Appui à la réalisation de l’atelier de planification stratégique de la DCT pour 2021 (co-financement, UrbAyiti / MICT)		XX				PNUD	MICT	CAN	75700	5000
	- Formation des cadres du MICT sur des thématiques spécifiques (thématiques issues de la planification stratégique de la DCT + analyse des besoins des cadres)			XX	XX	XX	PNUD	MICT	CAN	75700	5000
	- Elaboration de la feuille de route du MICT par rapport à la Réforme constitutionnelle (recrutement procédures du MICT)		XX	XX			MICT	PNUD	CAN	71300	10000
	Total activité 2.1		Total frais de gestion activité 2.1 Sous-total activité 2.1								1600 20000 21600

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
<i>municipales) en appui aux collectivités territoriales, ainsi qu'un renforcement des capacités des délégations et des vice-délégations pour une meilleure coordination des services techniques déconcentrés au niveau territorial.</i> Indicateurs : - Nombre de programmes nationaux de renforcement des capacités systématisés. - % de croissance des ressources propres dans les communes ciblées. - Nombre de communes frontalières dont les données de performance sont disponibles - Nombre de communes ciblées dans la zone frontalière dotées d'un cahier des charges pour un meilleur accès aux services communaux avec des données désagrégées - Nombre de femmes participant aux programmes de formation et de mentorat en leadership - Pourcentage des projets financés par le Fonds d'Investissement Local Pilote répondant aux intérêts stratégiques prioritaires par les femmes de la société civile	Activité 2.2: Appui au renforcement des capacités des structures de coordination territoriale de la déconcentration (Délégations et Vice-Délégations) - Elaboration d'un programme national de coaching pour les Délégués Départementaux et les Vice- délégués d'arrondissement et exécution du programme dans les départements frontaliers. - Accompagnement technique des 4 délégations frontalières dans l'opérationnalisation du Conseil Technique Départemental (CTD) - Appui à la multiplication du document de diagnostic des délégations et des vices-délégations (100 exemplaires). - Elaboration d'un programme de formation pour les cadres des Délégations et des Vice-Délégations et exécution du programme dans les départements frontaliers. - Appui à l'organisation d'un Forum départemental sur la gouvernance territoriale au cœur du Programme de Modernisation de l'Etat (PME-2023) précisant l'Implication des Délégations et des Vice- Délégations (Département du Centre). - Elaboration et Publication d'un guide introductif de la fonction du délégué ; instance concernée : (MICT, OMRH, Primature et Société civile) - Aménagement des locaux de délégations du Sud-est et du Nord Est	XX	XX	XX	XX	PNUD MICT MICT PNUD	MICT/OMRH OMRH/PNUD OMRH/PNUD MICT/OMRH	CAN	75700 71300 71600 74200	10000 20000 5000 1000
		XX	XX	XX	XX	PNUD MICT	MICT PNUD	CAN	75700 71600	5000 5000
		XX	XX			PNUD	MICT/OMRH	CAN	74200	2000
			XX			MICT PNUD MICT	PNUD MICT PNUD	CAN	71300 75700 71600	15000 10000 5000
				XX		PNUD MICT	MICT/OMRH OMRH/PNUD	CAN	75700 71600	10000 5000
			XX	XX	XX	PNUD MICT PNUD	MICT/OMRH OMRH/PNUD MICT/OMRH	CAN	74210 71300 75700	5000 20000 5000
			XX	XX		MICT	PNUD/OMRH	CAN	72100	20000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES		CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
			T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Total activité 2.2	Total frais de gestion activité 2.2 Sous-total activité 2.2									11440 143000 154440
	Activité 2.3: Appui à la mise en place et à la professionnalisation de la fonction publique territoriale										
	- Implémentation des dernières phases du PMAC sur les 12 communes frontalières d'AGLDT (recrutement, formation, ECAF)		XX	XX	XX		MICT PNUD MICT	PNUD MICT PNUD	CAN CAN CAN	71300 75700 71600	5000 10000 5000
	- Développement et mise en œuvre d'un dispositif de coaching au niveau des Administrations municipales			XX	XX	XX	MICT PNUD MICT	PNUD MICT PNUD	CAN CAN CAN	71300 75700 71600	5000 10000 5000
	- Organisation d'ateliers LEAD entre élus locaux (17 communes frontalières)		XX	XX			PNUD MICT	MICT PNUD	CAN	75700 71600	10000 5000
	- Appui à la FENAMH dans le cadre du renforcement des capacités des Mairies		XX	XX	XX	XX	PNUD MICT MICT PNUD PNUD	MICT PNUD PNUD MICT MICT	CAN	75700 71300 71600 74200 72300	25000 30000 5000 1000 15000
	Total activité 2.3	Total frais de gestion activité 2.3 Sous-total activité 2.3									10480 131000 141480

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Activité 2.4 : Renforcement de l'accès des femmes à la gouvernance locale - Reproduction des documents stratégiques et matériels de sensibilisation du MCFDF (PEFH en créole et en français, plan de lutte contre les violences faites aux femmes, 72 heures, banner débout etc.) - Renforcement de la capacité technique des 10 coordinations départementales du MCFDF : Une séance de formation des formateurs-trices sur les thématiques portées par le MCFDF (droits des femmes, le genre, la violence de genre, l'ACS, la BSG et les outils stratégiques) - Séance de formation sur le genre, la VBG. PEFH, leadership féminin à l'intention des : Leaders communautaires, policiers / policières, juge de paix autorité étatiques, société civile dans les communes cibles du département du centre ;	XX	XX			PNUD	MICT/MCFDF	CAN	74210	10000
			XX	XX		PNUD MICT PNUD	MCFDF/MICT MCFDF/PNUD MCFDF/MICT	CAN CAN	75700 71600 71300	10000 5000 5000
		XX	XX	XX		MICT PNUD MICT PNUD	MCFDF/PNUD MICT/MCFDF MCFDF/PNUD MICT/MCFDF	CAN CAN CAN	71300 75700 71600 74200	5000 15000 5000 1000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	- Séances de formation sur le leadership féminin à l'intention des organisations féminines dans les 12 communes frontalières		XX	XX		PNUD MICT	MCDFD/MICT MCDFD/PNUD	CAN	75700 71600	35000 15000
	- Redynamisation de la table départementale genre pour la mise en œuvre de la politique d'égalité et du plan dans le département du Centre		XX	XX		PNUD	MCDFD/PNUD	CAN	75700	7500
	- Suivi et appui aux communes pour la prise en compte de la BSG et l'application de l'ACS et Appui à l'élaboration d'un budget communal sensible au genre pour les communes de Lascahobas et Belladère	XX	XX	XX	XX	PNUD MICT PNUD	MCDFD/MICT MCDFD/PNUD MCDFD/MICT	CAN	75700 71600 71300	4500 6500 40000
	- Organisation d'un forum départemental sur le genre et la gouvernance		XX	XX		PNUD MICT MICT PNUD	MCDFD/MICT MCDFD/PNUD MCDFD/PNUD MCDFD/MICT	CAN	75700 71300 71600 74200	10000 5000 5000 1000
	- Appui à la réalisation d'un documentaire autour de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes	XX	XX	XX		PNUD MICT	MCDFD/MICT MCDFD/PNUD	CAN	71300 71600	20000 5000
	- Appui à la FENAFEMH	XX	XX	XX	XX	PNUD MICT MICT PNUD	MCDFD/MICT MCDFD/PNUD MCDFD/PNUD MCDFD/MICT	CAN	75700 71300 71600 72300	10000 30000 10000 10000
	<i>Total frais de gestion activité 2.4</i>									21640
	<i>Sous-total activité 2.4</i>									270500
	<i>Total activité 2.4</i>									292140

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES		CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
			T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Activité 2.5 : Appui à l'installation des nouvelles structures de la décentralisation										
		Total frais de gestion activité 2.5 Sous-total activité 2.5									000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Activité 2.6 : Appui au développement des finances des communes ciblées									
	- Atelier de sensibilisation sur la mobilisation fiscale dans les communes cibles (4 autres communes : Lascahobas, Belladere, Savanette, Cerca La source)		XX	XX		PNUD MICT PNUD	MICT PNUD MICT	CAN	75700 71600 72400	5000 5000 1000
	- Installation et formation à l'utilisation de la plateforme informatique centralisée de gestion des données fiscales (installation)	XX	XX			PNUD PNUD MICT	MICT MICT PNUD	CAN	72800 75700 71600	5000 5000 5000
	- Cartographie censitaire (découpage et cartographie thématique), enquête toponymique, localisation du bâti et adressage des rues pour 4 communes prioritaires (Thomazeau – Anse-à-Pitre – Ganthier – Ferrier) + 4 autres communes (document à fournir)	XX	XX	XX		PNUD PNUD	MICT MICT	CAN	72100 72400	520000 1000
	- Formation sur le compte administratif municipal dans les communes à destination des cadres	XX	XX	XX		PNUD MICT	MICT PNUD	CAN	75700 71600	10000 5000
	- Formation et coaching en normalisation comptable à l'intention de la Délégation et des Mairies du Centre		XX			PNUD MICT	MICT PNUD	CAN	75700 71600	7000 3000
	- Révision du guide budgétaire (incluant genre et participatif)		XX	XX		PNUD PNUD MICT	MICT MICT PNUD	CAN	71300 75700 71600	18000 4500 2500

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES		CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
			T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Total activité 2.6	Total frais de gestion activité 2.6 Sous-total activité 2.6									47760 597000 644760
	Activité 2.7: Appui à l'amélioration de la fourniture de services communaux			XX	XX		PNUD	MICT/MPCE	CAN	72100	100000
	- Elaboration de paniers de services communaux (10 communes)			XX	XX		PNUD	MICT/MPCE	CAN	72300	25000
	- Appui aux 17 communes dans la lutte contre la pandémie de COVID-19		XX				PNUD	MICT/MPCE	CAN	72100 71600	10000 1000
	- Appui à l'aménagement de l'espace de la maire de Lascahobas						MICT MICT	PNUD PNUD	CAN		
		Total frais de gestion activité 2.7 Sous-total activité 2.7									10880 136000 146880
	Activité 2.8: Appui au développement de l'intercommunalité				XX	XX	MICT PNUD MICT PNUD	MPCE/PNUD MICT/MPCE MPCE/PNUD MICT/MPCE	CAN	71300 75700 71600 72400	10000 2500 2500 1000
	- Appui à la mise en œuvre de la stratégie sur l'intercommunalité, à titre pilote Lascahobas et Belladère				XX	XX	MICT PNUD MICT PNUD	MPCE/PNUD MICT/MPCE MPCE/PNUD MICT/MPCE	CAN	71300 75700 71600 72400	10000 2500 2500 1000
	- Appui à l'organisation de l'atelier international sur l'intercommunalité		XX				MICT	MPCE/OMRH/ PNUD	CAN	72100	10000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES		CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
			T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Total activité 2.8	<i>Total frais de gestion activité 2.8</i> <i>Sous-total activité 2.8</i>									2080 26000 28080
	Activité 2.9: Mise en place d'un fonds pour le développement local dans les communes cibles - Fonds de concours pour le financement de projets structurants dans les communes cibles d'AGLDT, sur la base des exercices de planification participative et/ou de PCD.			XX	XX	XX	PNUD	MICT/MPCE/OMRH/MEF/MC FDF	CAN	71200	2000000
	Total activité 2.9	<i>Total frais de gestion activité 2.9</i> <i>Sous-total activité 2.9</i>									160000 2000000 2160000
	Activité 2.10 : Coordination et gestion de projet		XX	XX	XX	XX	PNUD	PNUD	CAN	71400 71600 72200 72300 72500 72800 72400 74200	100000 3000 2000 3500 4000 1500 9000 2000
	Total activité 2.10	<i>Total frais de gestion activité 2.10</i> <i>Sous-total activité 2.10</i>									10000 125000 135000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES		CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
			T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
SOUS-TOTAL CAN											275880
FRAIS (ADMINISTRATION & GESTION)											
TOTAL CAN											3448500
TOTAL PRODUIT 2											3724380
Produit 3 : Le développement des territoires est dynamisé et rééquilibré par l'utilisation d'approches et d'outils de planification et d'opérationnalisation prenant en compte les spécificités locales et la nécessité d'une plus grande équité entre les hommes et les femmes, et permettant donc de mieux répondre aux attentes des populations locales. <u>Situation de référence :</u> <i>Le MPCE vise la finalisation de plusieurs guides permettant la définition d'une méthodologie pour l'élaboration de différents outils de planification territoriale (PCD, SLDAT, Plans départementaux) ainsi que la mise sur pied de Services</i>	Activité 3.1: Révision du cadre stratégique de la planification du développement territorial - Atelier avec les UEP des 20 ministères sur la note de politique de l'intégration du genre dans la planification territoriale. - Séminaire sur le cadre de planification territoriale au niveau des Départements (4 rencontres départementales) - Formation des cadres départementaux du MPCE en matière de planification, suivi et évaluation de projets (Phase I et II)		XX				PNUD	MPCE/MCFDF	CAN	75700	10000
			XX	XX			PNUD MPCE	MPCE PNUD	GOH	75700 71600	20000 10000
			XX				PNUD MPCE MPCE	MPCE PNUD PNUD	GOH	75700 71600 71300	25000 5000 25000
	Total activité 3.1	Total frais de gestion activité 3.1									3350
		Sous-total activité 3.1									95000
											98350

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
<i>Techniques d'arrondissement pour un accompagnement plus efficace aux collectivités territoriales en matière de planification stratégique.</i> <u>Indicateurs:</u> - Pourcentage de communes ciblées ayant utilisé au moins un outil de planification développé ou révisé par le Projet (PAEE ou PCD) - Pourcentage de communes ciblées disposant d'un PCD sensible au genre - Nombre de nouvelles stratégies	Activité 3.2 : Appui à la déconcentration du MPCE									
	- Appui à l'élaboration du schéma directeur de déconcentration du MPCE (en continuation)	XX				PNUD	MPCE	CAN	71300	40000
	- Diagnostic et mise en place du système de gestion des données de développement au niveau départemental sur la bande frontalière (En continuation)	XX	XX			MPCE PNUD PNUD	PNUD MPCE MPCE	CAN CAN	71600 71600 72800	10000 10000 40000
	Etude stratégique sur la mise en place de Services Techniques d'Arrondissement. CONTINUATION		XX	XX		PNUD	MPCE	CAN	71300	40000
	<i>Total activité 3.2</i>	<i>Total frais de gestion activité 3.2</i> <i>Sous-total activité 3.2</i>								11200
										140000 151200

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
départementales produites - Pourcentage de représentation des femmes dans les Conseils de Développement Communal des communes ciblées - Nombre de Services Techniques d'Arrondissement mises en place dans les zones ciblées par le projet	Activité 3.3: Appui à la planification territoriale de niveau supra-communal									
	- Élaboration d'un cadre de préparation des SLADT (phase 1 dans 4 communes : Lascahobas, Belladere, Baptiste, Savanette)	XX	XX			PNUD	MPCE	CAN	71300	120000
	- Réflexion nationale sur l'aménagement et le développement du territoire de la bande frontalière (ingénierie sociale sur la bande frontalière en continuation)		XX			PNUD PNUD PNUD	MPCE MPCE MPCE	CAN	75700 72100 724000	75000 17500 2000
	Etude pour la mise en place de sociétés mixtes de services	XX	XX			PNUD PNUD MPCE	MPCE MPCE PNUD	CAN	71300 75700 71600	20000 5000 5000
	<i>Total frais de gestion activité 3.3</i>									9960
	<i>Total activité 3.3</i>	<i>Sous-total activité 3.3</i>								124500
										134460
	Activité 3.4: Appui à la planification du développement au niveau communal									
	- Démarrage du processus d'élaboration/actualisation de PCD dans les communes (en continuation dans 8 communes et lancement pour 4 nouvelles communes)	XX	XX	XX	XX	PNUD PNUD	MPCE/MICT/ MCFDF	CAN	73100 72400	620000 2000
	- Appui à la réalisation d'une étude sur les effets induits par les PCD	XX	XX			PNUD MPCE PNUD PNUD	MPCE/MICT/ MCFDF	CAN	71300 71600 71600 75700	30000 2500 2500 5000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES		CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
			T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Total activité 3.4	Total frais de gestion activité 3.4 Sous-total activité 3.4									52,960 662000 714,960
	Activité 3.5: Appui à la localisation des Objectifs de Développement Durable en Haïti										
	-Organisation de séminaires de formation sur l'approche du développement durable et la territorialisation des ODD (échelle départementale et communale) - CONTINUATION		XX	XX			PNUD MPCE	MPCE/MICT MICT/PNUD	CAN	75700 71600	20000 10000
	- Appui à la formation sur les ODD à travers l'ANMF et la FENAMH (2 ateliers Départementaux, 2 ateliers arrondissementaux) -CONTINUATION		XX	XX	XX		PNUD MPCE	MPCE/MICT MICT/PNUD	CAN	75700 71600	20000 10000
	Total activité 3.5	Total frais de gestion activité 3.5 Sous-total activité 3.5									4800 60000 64800
	Activité 3.6: Appui au contrôle et à la gestion du développement urbain										
	-Elaboration d'un manuel d'application de la Loi 1963 et proposition d'avant-projet de Loi sur l'urbanisme et l'habitat en Haïti (En continuation) ???	XX	XX				PNUD PNUD MPCE	MTPTC/ MPCE/MICT/S T CIAT	GOH	71300 75700 71600	16500 10000 5000
	Total activité 3.6	Total frais de gestion activité 3.6 Sous-total activité 3.6									945 31500 32445

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES		CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
			T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	Activité 3.7 : Appui à l'opérationnalisation et au financement du développement - Appui à la réalisation de la foire binationale à Anse- à -Pitres 26 novembre 2021				XX	XX	PNUD MPCE PNUD	MPCE PNUD MPCE	GOH	75700 71600 72400	2500 7500 1000
	<i>Total activité 3.7</i>	<i>Total frais de gestion activité 3.7</i> <i>Sous-total activité 3.7</i>									330 11000 11330
	Activité 3.8 : Appui pour l'échange d'expériences et de connaissances à travers des opportunités de coopération Sud-Sud et triangulaire - Participation au Ve Forum Mondial de Développement Economique Local 26 mai au 1 juin 2021 : cordoba, argentine			XX			PNUD	MPCE/MICT/O MRH/MCFDF	CAN	71600	30000
	<i>Total activité 3.8</i>	<i>Total frais de gestion activité 3.8</i> <i>Sous-total activité 3.8</i>									2400 30000 32400
	Activité 3.9 : Gestion et coordination		XX	XX	XX	XX	PNUD	PNUD	CAN	71400 73100 73400 74100	110000 35000 3000 10000
	<i>Total frais de gestion activité 3.9</i> <i>Sous-total activité 3.9</i>										12640 158000 170640
	Activité 3.10 : Evaluation mi-parcours		XX	XX			PNUD	PNUD	CAN	71300 71600 75700	40000 5000 5000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Descripti on du budget (code Atlas)	Montant prévu
	<i>Total frais de gestion activité 3.10</i> <i>Sous-total activité 3.10</i>									4000 50000 54000
SOUS-TOTAL CAN FRAIS (ADMINISTRATION & GESTION) TOTAL CAN										98760 1234500
SOUS-TOTAL GOH FRAIS (ADMINISTRATION & GESTION) TOTAL GOH										3825 127500
TOTAL PRODUIT 3										1464585
TOTAL PRODUITS 1,2 et 3										5,964,485.00