

Plan Anual de Trabajo (AWP)

País: El Salvador

Título del Proyecto: Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y Reporte de Actualización Bienal de El Salvador

Efecto (s) del MANUD / Indicador (es): 5.1 El gobierno nacional y los gobiernos locales habrán diseñado e implementado estrategias, planes y mecanismos en participativa que promuevan la reducción de riesgos de desastres, el manejo sostenible de los recursos naturales, la recuperación de los ecosistemas y la adaptación y mitigación al cambio climático.

Producto Esperado Capacidades técnicas e institucionales fortalecidas para la realización continua de actividades de información sobre el cambio climático; integración y ejecución de medidas de adaptación y mitigación con enfoque de género en los diferentes sectores del país a fin de reducir la vulnerabilidad y reducir el impacto del cambio climático

Breve descripción:

En cumplimiento de los compromisos asumidos en Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Gobierno de El Salvador presentó su Primera Comunicación Nacional de Cambio Climático (PCNCC) en el año 2000 y la Segunda Comunicación Nacional (SCNCC) en 2013, mismo año que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales lanzó La Estrategia Nacional de Cambio Climático.

La segunda comunicación nacional destacó la necesidad de desarrollar de la Tercera Comunicación Nacional (TCN), un Sistema Nacional de captura y almacenamiento de información de las emisiones de Gases de Efecto de Invernadero (SINGEI). Para ello, el principal objetivo de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC) es darle continuidad al fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales para la realización de actividades de información sobre el cambio climático de una manera continua; integración y ejecución de medidas de adaptación y mitigación con enfoque de género en los diferentes sectores del país a fin de reducir la vulnerabilidad y reducir el impacto del cambio climático; todo basado en estudios de vulnerabilidad sectorial e Inventarios de Gases de Efecto de Invernadero, Escenarios Climáticos actualizados y análisis costo beneficio de las medidas de mitigación.

Asociado en la Implementación:

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)


Período del Programa: 2012 – 2015
 Área de Resultado Estratégico (Plan Estratégico):
 1: Vías sostenibles de desarrollo

No. Del Proyecto (Award ID): 00072235
 No. Del Output (Project ID): 00085379
 No. Del PIMS: 5212
 Fecha de inicio: Enero 2015
 Fecha de finalización: Diciembre de 2016
 Fecha del PAC: 28 Abril 2014
 Modalidad de Gestión: NIM


Año Presupuesto 2016 AWP: USD 786,477.44
 Total Recursos requeridos: USD 852,000

Donante: Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés)
 USD 852,000

Conformidad MARN:


Lina Pohl. Ministra MARN

Conformidad PNUD:


Stefano Pettinato. RR a.i. PNUD



Plan Anual de Trabajo Año 2016

PRODUCTOS ESPERADOS e indicadores, incluidas las metas anuales	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos</i>	CALENDARIO				RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO						
		T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe				
									Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL
Revisar y actualizar las circunstancias nacionales para hacer frente al cambio climático	Elaboración de diagnóstico socio ambiental y económico que incluirá al menos: características geográficas; clima, bosques, uso de la tierra; tasa de crecimiento, distribución, densidad de la población, Análisis de desarrollo humano y arreglos institucionales	X				MARN	C. Nacional 71300 Talleres 75700	16,000 4,000					16,000 4,000
Realización del Inventario de Gases de Efecto Invernadero, INGEI 2012	Elaboración de mapa de uso de suelo 2011	X	X	X		MARN	Empresa 72100 Taller 75700		62,273 5,000			62,273 5,000	124,546 10,000
	Actualización y preparación del INGEI 2012	X	X	X									

Elaborar Estudio de Vulnerabilidad y adaptación al Cambio Climático.	Actualización de los escenarios climáticos para El Salvador	X	X	X	X	X	GEF	C. Internacional 71200 Taller 75700 Viajes 71600	30,600 872.77 3,150	30,600 872.77 3,150	30,600 872.77 3,150	122,400 3,491.08 12,600
	Actualizar los escenarios socioeconómicos de referencia para El Salvador	X	X									
	Realizar estudio de Vulnerabilidad y Adaptación en sectores y territorios priorizados	X	X									
	Propuesta de medidas de adaptación al cambio climático, con enfoque de género, en los sectores y territorios priorizados		X	X		X						
	Análisis de programas y proyectos de Adaptación al cambio climático (Programas de gestión de Riesgos, sistemas de gestión ambiental, Proyecto de transferencia de tecnología, PREP, Educación, etc.).	X	X									
	Compilación y preparación del capítulos de escenarios climáticos y vulnerabilidad para la TCN y BUR	X	X	X	X	X						

Estudio sobre Programas que contienen medidas de mitigación del cambio climático	Evaluación de los esfuerzos de mitigación ya realizados	X				MARN	GEF	C. Internacional 71200 Taller 75700 Viajes 71600	22,750 1,805.35 3,312.50	22,750 1,805.35 3,312.50	22,750 1,805.35 3,312.50	91,000 7,221.40 6,625
	Preparar los escenarios de referencia de emisiones de GEI	X	X									
	Explorar, evaluar y priorizar las opciones de mitigación de GEI (incluye análisis costo beneficio de las medidas, priorización de medidas de mitigación relativas a BUR y TCN)			X								
Elaborar y presentar el Reporte Bienal.	Sintetizar información sobre las circunstancias nacionales y arreglos institucionales emprendidos para la preparación de las comunicaciones nacionales		X	X	X	MARN	GEF	C. Nacional 71300 C. Internacional 71200 Taller 75700 Viajes 71600 Audio Visual&Print Prod Costs 74200	26,250 19250 6,250 3,875	26,250 19250 6,250 3,875	26,250 19250 6,250 3,875 36,000	105,000 38,500 25,000 15,500 36,000
	Sintetizar información sobre las medidas de mitigación y sus efectos.	X	X									
	Realizar estudio para la identificación de obstáculos y barreras así como de vacíos financieros, técnicos y de capacidad para la adaptación al cambio climático			X								

[illegible]

Obstáculos, carencias y necesidades financieras, tecnológicas y de capacidades técnicas	Realizar estudio para la identificación de obstáculos y barreras así como de vacíos financieros, técnicos y de capacidad para la adaptación al cambio climático							X		C. Nacional 71300 Taller 75700 Misceláneo 74500				10,000 3,500 1,500	10,000 3,500 1,500		
	Consolidación, edición y traducción de la TCN	Consolidación, edición, traducción y publicación de la TCN					X			C. Nacional 71300 Audio Visual&Print Prod Costs 74200				35,000 25,000	35,000 25,000		
		Presentación y difusión de la TCN						X									
		Técnico del proyecto	X	X	X	X	X	MARN	GEF	Serv. de imp. 71800 Misceláneo 74500	8,089.50 3753	8,089.50 3753	8,089.50 3753	8,089.50 3755.81	32,358 15,014.81		
Gestión del proyecto.	Administrador	X	X	X	X			X									
	Varios							X									
	M&E							X	MARN	GEF	C. Nacional 71300 Taller 75700 Misceláneo 74500 Servicios Profesionales 74100			5,000 3,500 1,500 5,000	5,000 3,500 1,500 5,000		
TOTAL																	786,477.44

2/2/2016*



UN Development Programme

El Salvador - San Salvador

Award ID: 00072235
Award Title: TERCERA COMUNICACION
CAMBIO CLIMATICO
Start Year: 2013
End Year: 2016

Implementing Partner
(Executing Agency): MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE

Responsible Party
(Implementing Agent): ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIE

Revision Type: General Revision 3

Brief Description:

La presente revisión se elabora para trasladar fondos remanentes de 2015 a 2016.

Budget (US\$) as of Last Revision on 26-January-2016

Donor	Fund	Amount
GEFTrustee	62000 GEF Voluntary Contribution	786,477.44
Total Budget (2016 and Beyond)		786,477.44
Total Expenditure (2015 and Prior)		65,522.56
Award Total		852,000.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Agreed by: Stefano Pettinato

Agreed by: RR a.i. UNDP

Agreed by:

Agreed by:





Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project:

00072235

Project Title:

TERCERA COMUNICACION CAMBIO CLIMATICO

Year:

2016

Report Date: 25/1/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00085379 TERCERA COMUNICACION CAMBIO CL	CIRCUNSTANCIAS NACION	1/4/2013	31/12/2015	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Local Consultants	16,000.00
	CONSOLID PRES REPORT	1/4/2013	31/12/2015	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Training, Workshops and Confer	4,000.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Contractual Services-Companies	0.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Travel	15,500.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Local Consultants	105,000.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Audio Visual&Print Prod Costs	36,000.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Miscellaneous Expenses	0.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Training, Workshops and Confer	25,000.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	International Consultants	38,500.00
	ESTUDIO MEDIDAS MITIGA	1/4/2013	31/12/2015	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Miscellaneous Expenses	0.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Training, Workshops and Confer	7,221.40
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Local Consultants	0.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Contractual Services-Companies	0.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Travel	6,625.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	International Consultants	91,000.00
	ESTUDIOS DE VULNERAB	1/4/2013	31/12/2015	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Training, Workshops and Confer	3,491.08
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Contractual Services-Companies	0.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	International Consultants	122,400.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Travel	12,600.00
	GESTION PROYECTO	1/4/2013	31/12/2015	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Training, Workshops and Confer	0.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Miscellaneous Expenses	15,014.61
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Contractual Services - Individ	0.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Local Consultants	0.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Professional Services	0.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Contractual Services-Imp Partn	32,358.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Supplies	0.00
	INVENTARIO DE GASES	1/4/2013	31/12/2015	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	Local Consultants	0.00



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00072235
 Project Title: TERCERA COMUNICACION CAMBIO CLIMATICO
 Year: 2016
 Report Date: 25/1/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	INVENTARIO DE GASES	1/4/2013	31/12/2015	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	75700	Training, Workshops and Confer	10,000.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companies	124,546.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71600	Travel	0.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71200	International Consultants	0.00
	MEDIDAS CUMPLIMIENTO	1/4/2013	31/12/2015	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	31,221.15
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71200	International Consultants	0.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71600	Travel	0.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	75700	Training, Workshops and Confer	3,500.00
	MONITOREO Y EVALUACION	1/4/2013	31/12/2015	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	5,000.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	1,500.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74100	Professional Services	5,000.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	1,500.00
				ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	10,000.00
	OBSTACULOS Y NECESIDADES	1/4/2013	31/12/2015	ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	62000	GEFTrustee	75700	Training, Workshops and Confer	3,500.00
ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM				62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	25,000.00	
ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM				62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	35,000.00	
TOTAL				786,477.44					
GRAND TOTAL				786,477.44					



Acta Junta Ejecutiva de Proyecto PNUD, 22 de enero de 2016

Nombre del proyecto: "Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y Reporte de Actualización Bienal de El Salvador"






Monto total del proyecto: \$852,000.00

Fuente de fondos: Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés)

Duración del proyecto: Diciembre 2016

Modalidad de Implementación: NIM

PARTICIPANTES:

Nombre	Institución	Firma
Antonio Cañas	Gabinete Técnico, MARN	
Ernesto Durán	Gabinete Técnico, MARN	
Claudia Monzón	Representante Residente Auxiliar- Operaciones, PNUD	
Patricia Montalván	Analista de Apoyo Programa, PNUD	
Silvia Vides	Analista de Programa, PNUD	

I. AGENDA

- Aprobación informe de ejecución 2015
- Pendiente AWP 2016, cuando esté completo se aprobará
- Aprobación del presupuesto 2016 (\$786,477.44)

II. PRESENTACIÓN, COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Presentación del proyecto

El Ministerio de Medio Ambiente inició la reunión comentando sobre los objetivos asociados a este proyecto y en general respecto al trabajo en cambio climático para 2016.

En resumen reforzaron la idea de:

1. Garantizar un enfoque integral para el abordaje de cumplimiento de los compromisos que el país adquirió ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la Conferencia de las Partes en París. Este enfoque debe considerar la estructura institucional para el cambio climático así como algunos compromisos adquiridos por el país que deben presentarse antes de



la COP de noviembre 2016. También el contenido del Informe Bienal deberá estar listo para presentarse en 2016.

2. Se priorizará la transferencia de capacidades, como enfoque clave para el trabajo de este año
3. Para la implementación se prevé la contratación de expertos en escenarios climáticos, en vulnerabilidad y en inventarios de gases de efecto invernadero para que orienten en la toma de decisiones sobre temas como la elección de los modelos de escenarios climáticos, etc. También se contratarán dos personas para la vulnerabilidad y adaptación y administración del proyecto.
4. Se buscarán opciones de asesoría en escenarios de cambio climáticos más allá de precipitación y temperatura, su aplicación por sectores, y escenarios de impacto en sectores claves.
5. Se enviará lista de expertos y consultores del listado que recientemente compartió PNUD HQ para tener dentro de las opciones para seleccionar expertos de apoyo para revisión de términos de referencia y/o productos recibidos en los temas de escenarios climáticos, inventarios y vulnerabilidad entre otros. El consultor experto también podrá ser un contralor de calidad, y la transferencia de capacidades para la institucionalización de los productos.
6. Se elaborará un diagrama de Gantt sobre las acciones a tomar de manera comprensiva para el abordaje nacional del cambio climático, incluyendo los temas:
 - Plan nacional de Cambio climático
 - INDC
 - Tercera comunicación
 - Readiness
 - Ciudades Sostenibles
 - ODS
7. Se elaborará el Plan de adquisiciones, Plan de reclutamiento, Plan de monitoreo y Matriz de riesgos
8. Se hará una actualización básica del plan anual y se tendrá una versión revisada para la junta del segundo Trimestre 2016.

III. RESUMEN DE ACUERDOS

1. Se aprueba el nuevo monto para el año 2016 (\$786,477.44) y los cambios en los resultados esperados para este año.
2. Se establecerán mecanismos de coordinación con otras iniciativas, enmarcado en el Plan Nacional de Cambio Climático.
3. Se va a completar el equipo de proyecto.
4. Se hará una revisión al plan anual en la primera reunión trimestral 2016