


## Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



PROYECTO Desarrollo de la Cuarta Comunicación Nacional y el Segundo Informe Bienal de Actualización de Costa Rica ante la CMNUCC – 00098756

MANUD/UNDAF

Área: Sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo

Efecto Outcome 4.2: Los sectores público, privado y de la sociedad civil se enfocarán en la formulación de políticas y la implementación de estrategias nacionales para examinar la gestión de la calidad ambiental y la gestión integrada de recursos naturales, así como la valoración de bienes y servicios ambientales, la protección, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad .

Resultado pertinente del Plan Estratégico del PNUD

Outcome 4: Outcome 4.2: Los sectores público, privado y de la sociedad civil se enfocarán en la formulación de políticas y la implementación de estrategias nacionales para examinar la gestión de la calidad ambiental y la gestión integrada de recursos naturales, así como la valoración de bienes y servicios ambientales, la protección, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad .

Output 1.4 Acción ampliada en materia de adaptación y mitigación del cambio climático en todos los sectores que se financia e implementa

CPAP

# Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



## Breve Descripción

Para efectos del plan de trabajo del año 2, se ha planificado para un periodo de 12 meses que va desde enero 2019 hasta diciembre 2019.

El proyecto tiene como objetivo principal apoyar al gobierno de Costa Rica en la preparación de la Cuarta Comunicación Nacional y el Segundo Informe Bienal ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Se elaborará el Inventario Nacional de Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para los años 2014 y 2016. Se realizará la evaluación de opciones, acciones y proyectos de reducción de emisiones en el período comprendido entre los años 2015 y 2020 así como las acciones y proyectos de adaptación en este mismo período.

El proyecto proveerá apoyo integral para el fortalecimiento de la capacidad institucional así como la sensibilización pública al tema de cambio climático y evaluará otras acciones relevantes en otros campos, que sean de relevancia en el logro de los objetivos de la Convención y acorde a las directrices que para tal fin se han acordado.

Período del Programa: 2018-2021

Atlas Award ID: 00076472

Atlas Project ID: 00098756

Fecha inicio: Enero 2019

Fecha de finalización: Diciembre 2019

Arreglos de Implementación:

Conformidad (asociado en la realización):

(Gobierno):

Fecha: 22-01-2019

**Juan Carlos Fallas Sojo**  
Instituto Meteorológico Nacional

Conformidad (organismo miembro del PNUD):

(PNUD):

Fecha 22-01-2019

**Kryssia Brade**  
Representante Residente Auxiliar  
Oficial a Cargo – PNUD COSTA RICA

UB CF



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA

### Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Costa Rica

Plan Anual de Trabajo

Año: 2019

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad 2019
		T1	T2	T3	T4				
Línea Base, indicadores asociados y metas anuales	Listar actividades de resultado y acciones asociadas								
<b>Producto 1 - Revisión y actualización de las circunstancias nacionales y los arreglos institucionales pertinentes para la preparación de las comunicaciones nacionales y los informes bienales de actualización.</b>									
	Consultoría sobre revisión y actualización de las circunstancias nacionales	x	x	x		Equipo del proyecto	GEF	71300	\$10.000
<b>Producto 2 - Séptimo informe nacional del inventario de gases de efecto invernadero (GHGI) para el período 2014 - 2016</b>									
	Consultoría para el análisis de la flota vehicular	x	x	x		Equipo del proyecto	GEF	71300	\$25.000
	Consultoría relacionada con el análisis del poder calórico en biomasa	x	x	x		Equipo del proyecto	GEF	71300	\$25.000
	Atención de reuniones, talleres servicios de alimentación y materiales varios			x		Asistente Proyecto	GEF	75700	\$5.000
	Consultoría carbono orgánico del suelo en diferentes actividades agropecuarias	x	x			Equipo del proyecto	GEF	72100	\$5.700
	Consultoría productos en madera dentro de inventario de GEI ONF	x				Equipo del proyecto	GEF	72100	\$4.500
	Consultoría Evaluación de emisiones sector residuos	x				Equipo del proyecto	GEF	72100	\$10.400



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

**Plan Anual de Trabajo - AWP**

País: COSTA RICA

	Consultoría Carbono en el suelo											GEF	72100	\$20.700
	Consultoría apoyo en programación para elaboración de mapas											GEF	71300	\$6.600
<b>Producto 3 – Mitigación del cambio climático y MRV</b>														
	Consultoría para evaluación de acciones de mitigación											GEF	71300	\$15.700
	Servicios de diagramación de materiales del proyecto y del servicio de mensajería y chofer para atender todas las actividades del proyecto.											GEF	71400	\$29.000
	Atención de reuniones, talleres servicios de alimentación y materiales varios											GEF	75700	\$5.000
<b>Producto 4 – Estudios de vulnerabilidad que incluyen medidas de adaptación recomendadas para sectores identificados</b>														
	Apoyo administrativo del proyecto											GEF	71400	\$22.300
	Consultoría en el sector turismo											GEF	72100	\$35.000
	Compra de equipo y software licenciado para evaluación de vulnerabilidad de riesgo											GEF	72800	\$10.000
	Atención de reuniones, talleres servicios de alimentación y materiales varios											GEF	75700	\$5.000
	Viáticos para la atención de reuniones y viajes											GEF	71600	\$10.000
	Consultoría relacionada con barreras y medidas de adaptación											GEF	71300	\$20.000
<b>Producto 5 – Otra información</b>														
<b>Producto 6: Producción del Informe Bienal Actualizado y Cuarta Comunicación Nacional; y Monitoreo y Evaluación</b>														
	Edición del informe Bienal Actualizado											GEF	71300	\$9.000





Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA

Acción de monitoreo	Descripción	Responsable	Costo (si aplica)	Fecha prevista	Fecha efectiva	Status	Comentarios
1. Seguimiento normal de actividades del proyecto	<input checked="" type="checkbox"/> Reuniones de coordinación interna del equipo de proyecto	Equipo del proyecto	NO	Coordinación interna: bisemanales			
	<input checked="" type="checkbox"/> Monitoreo de consultores.			Consultores: inicio de contrato + ejecución + recordatorio electrónico			
2. Informes trimestrales de labores ejecutadas.	Mostrar progresos, logros, retos técnicos y administrativo-financieros de la implementación del proyecto	Equipo del proyecto	NO	Trimestral			
3. Informe de cierre de periodo (año) fiscal	Reporte sobre el curso de ejecución al GEF = PIR	Equipo del proyecto	NO	Presenta al cierre de año técnico en Julio			
	Reporte sobre el curso de ejecución del proyecto según lo solicitado por PNUD	Equipo del proyecto		Presenta al cierre del año de ejecución del PNUD en Noviembre y Diciembre			