

## Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

PROYECTO 00093181 / 00100171 - Asistencia Técnica para renovación y fortalecimiento de capacidades de gestión SETENA y DGM

MANUD/UNDAF

Área: Sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo

Efecto Outcome 4.2: Los sectores público, privado y de la sociedad civil se enfocarán en la formulación de políticas y la implementación de estrategias nacionales para examinar la gestión de la calidad ambiental y la gestión integrada de recursos naturales, así como la valoración de bienes y servicios ambientales, la protección, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad .

Resultado pertinente del Plan Estratégico del PNUD

Outcome 4: Outcome 2: Citizen expectations for voice, development, the rule of law and accountability are met by stronger systems of democratic governance  
Output 1.4 Output 2.5. Legal and regulatory frameworks, policies and institutions enabled to ensure the conservation, sustainable use, and access and benefit sharing of natural resources, biodiversity and ecosystems, in line with international conventions and national legislation

CPAP

Outcome Outcome 24: Mejoradas las capacidades nacionales con respecto a la gestión ambiental responsable y sostenible de cuencas, biodiversidad y áreas protegidas terrestres y marinas.

## Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



### Breve Descripción

Este proyecto busca la renovación y fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y Energía, en lo que respecta a los flujos de trabajo y trámites con usuarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Dirección de Geología y Minas. Específicamente establecerá una plataforma digital que permita a la ciudadanía e instituciones públicas realizar sus trámites ante la SETENA y la Dirección de Geología y Minas (DGM) en forma estructurada, accesible y en línea incluyendo datos geoespaciales para actualizar y retroalimentar los mapas temáticos del MINAE, e interconectividad con el sistema de pagos, a través de la plataforma del Ministerio de Hacienda.

El proyecto se inscribe como parte de un esfuerzo mucho mayor de transformación institucional que realiza el MINAE, del que forma parte también la Dirección de Aguas. Para ello, el MINAE cuenta con el apoyo del PNUD para la implementación del proyecto: "Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional para la Implementación de un Monitoreo y Evaluación del Agua Subterránea y un Sistema de Información para la Gestión Integrada de los Recursos Hídrico de Costa Rica", de las cuales se han convenido hasta la fecha, dos etapas.

Período del Programa: 2017-2019

Atlas Award ID: 00093181

Atlas Project ID: 00100171

Fecha inicio: Enero 2019

Fecha de finalización: Diciembre 2019

Arreglos de Implementación:

Presupuesto AWP del año:

Total recursos requeridos:

Total recursos asignados:

- Regulares

- Otros:

- Donante

- Gobierno

Presupuesto no financiado:

Contribuciones en especie:

Conformidad (asociado en la realización):

(Gobierno):

Fecha: 11-3-19

Celeste López

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)

Conformidad (organismo miembro del PNUD):

(PNUD):

Fecha: 11-3-19

Kryssia Brade

Representante Residente Auxiliar  
Oficial a Cargo – PNUD COSTA RICA

## Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA

### Plan de Trabajo 2019 SETENA/DGM

Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Presupuesto 2019
	T1	T2	T3	T4				
<i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>								
Análisis interno de necesidades de servicios a ser atendidos por plataforma					PNUD	MINAE	DPC	
Elaboración de cartel y gestión de licitación					MINAE	30071	60000/74368	
Desarrollo de plataforma digital					PNUD	MINAE	DPC	
MinAE					MINAE	30071	60000/74368	
Digitalización de expedientes existentes					PNUD	MINAE	72100	\$ 120,650
(transformación de documentos físicos a digitales)					MINAE	30071	72100	\$ 158,416
Adquisición de equipo adicional					PNUD	MINAE 30071	72200	
MONITOREO					PNUD	MINAE	DPC	
					MINAE	30071	60000/74368	
Acompañamiento por Asesores Técnicos y legales al proceso final de redacción					PNUD	MINAE	72100	\$ 57,263
					MINAE	30071		



País: COSTA RICA[illegible]

## Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA

### PLAN DE MONITOREO DEL AWP

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Producto	Frecuencia Fecha Tentativa	Medidas a Seguir	Responsable	Costo
<b>Seguimiento del progreso en el logro de los resultados</b>	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Reuniones de seguimiento	Mensual Día por definir	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	Coordinador del proyecto M&E PNUD Oficial de Programas	\$
<b>Monitoreo y Gestión del Riesgo</b>	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD.	Actualización del registro de riesgo	Trimestralmente Marzo Junio Setiembre Noviembre	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	Coordinador del proyecto M&E PNUD Oficial de Programas	\$
<b>Aprendizaje</b>	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Informe anual de lecciones aprendidas	15 de noviembre	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	Coordinador del proyecto	\$
<b>Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto</b>	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a	Reporte de PQA y evidencias	Anual 15 Mayo	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán	Coordinador del proyecto	\$

## Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA

	fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.			para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto	
<b>Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción</b>	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Reuniones de seguimiento	Mensualmente Día por definir	El Comité Directivo del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	\$ Coordinador del proyecto M&E PNUD Oficial de Programas
<b>Informe del Proyecto</b>	Se presentará un Informe del Proyecto al Comité Directivo y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Informe anual del proyecto	Anual 15 de noviembre		\$ Coordinador del proyecto
<b>Revisión del Proyecto (Comité Directivo del Proyecto)</b>	El Comité Directivo efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del	Reuniones de Comité Directivo	Semestral Junio Noviembre	El Comité Directivo del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	\$ Coordinador del proyecto M&E PNUD Oficial de Programas





Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA

	presupuesto realista durante la vida del proyecto.							
--	---	--	--	--	--	--	--	--